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1 SAŽETAK STUDIJE IZVODLJIVOSTI 

1.1 Provedba projekta 

Korisnik projekta 

 Ivkom vode d.o.o.  

 Ulica Vladimira Nazora 96B 

 42240 Ivanec 

Projekt se predviđa implementirati uz financijsku potpora EU Kohezijskog fonda u okviru Operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Prioritetna os Operativnog programa 2014. – 2020. (2014HR16M1OP001) 

 Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa 

Investicijski prioriteti: 

 Prioritet 6ii: Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine

 Unije u području zaštite okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice koje nadilazi te 

 zahtjeve 

 Prioritet 6ii 2: Razvoj sustava pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanja stanja 

 vode. 

Tijelo za Investicijske prioritete 6ii, Prioritetne osi 6, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija: 

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

 Radnička cesta 80 

 10000 Zagreb 

Provedbeno tijelo: 

 Hrvatske vode 

 Ulica grada Vukovara 220 

 10000 Zagreb 
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1.2 Obuhvat studije 

Naziv projekta 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Kratak opis projekta 

Osnovne mjere predviđene za implementaciju u okviru ovog projekta su: 

Tablica 1 Osnovne mjere projekta 

Ciljevi projekta Mjere predviđene u okviru projekta 

Dogradnja i rekonstrukcija 
sustava odvodnje 

Dogradnja [nova mreža] 

Izgradnja gravitacijskih kolektora 30.589 [m] 

Izgradnja tlačnih cjevovoda 1.976 [m] 

Izgradnja crpnih stanica 12 [kom] 

Izgradnja kišnih preljeva 10 [kom] 

Izgradnja retencijskih bazena [774 m3] 3 [kom] 

Rekonstrukcija  

Rekonstrukcija gravitacijskih kolektora 3.186 [m] 

Rekonstrukcija kišnih preljeva 3 [kom] 

Sanacija postojećeg sustava 
odvodnje 

Sanacija gravitacijskih kolektora 4.240 [m] 

Projektiranje i izgradnja I faze 
UPOV-a Ivanec 

Izgradnja I faze UPOV-a Ivanec (kapaciteta 11.000 ES) III stupnja pročišćavanja 
kojim će se pročišćavati otpadne vode aglomeracije Ivanec  

Poboljšanje uvjeta i opreme 
za upravljanje sustavom 
odvodnje 

Snimanje i kartiranje  cjevovoda odvodnje, formiranje GIS baze podataka, 
implementacija i edukacija osoblja 

Nabava specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje 

Nabava vozila za CCTV inspekciju sustava odvodnje 

Nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama 
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Kriteriji za provedbu projekta 

Investicijski program za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje na području aglomeracije Ivanec 

podijeljen je na PRIORITETNU investiciju i DUGOROČNU investiciju. 

Osnovni kriteriji za odabir mjera za prioritetnu investiciju: 

 ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u aglomeraciji 

Ivanec (11.000 ES – crnomorski sliv – osjetljivo područje – rok za provedbu do kraja 2020.) čiji se ciljevi 

mogu sažeti kao: 

- povećanje priključenosti na sustav odvodnje 

- rekonstrukcija i sanacija postojeće mreže odvodnje kako bi se spriječilo plavljenje i učinio sustav 

nepropusnim 

- osiguralo adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom UPOV-a na III stupanj 

pročišćavanja 

 

 ispunjenje zahtjeva Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC) 

Radovi na izgradnji sustava otpadnih voda i njihovom pročišćavanju će biti završeni i u pogonu početkom 

2023. godine. Pokusni rad UPOV-a Ivanec bit će završen u kolovozu 2023. godine. 

Područje pod utjecajem projekta:  rijeka Bednja 

Cjelokupan dio crnomorskog i dunavskog sliva je definiran kao osjetljivo područje. 

Lokacija projekta  

Projekt je lociran u Kontinentalnom dijelu Hrvatske, u Varaždinskoj županiji (NUTS HR044), na području Grada 

Ivanca (grad Ivanec i naselja Gečkovec, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, 

Prigorec, Punikve, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec). 

  
Slika 1 Lokacija projekta na razini Republike Hrvatske 
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Slika 2 Lokacija projekta na razini Varaždinske županije 

Tablica 2 Osnovni podaci o projektu 

Osnovni podaci o projektu 2023. godina BEZ PROJEKTA 2023. godina S PROJEKTOM 

Država / Županija Hrvatska / Varaždinska županija (NUTS HR 044) 

Grad Ivanec 

Naselja 

Gečkovec, Ivanec, Ivanečko Naselje, Ivanečki Vrhovec, Jerovec, 

Kaniža, Knapić, Lančić, Prigorec, Punikve, Salinovec, Vitešinec i 

Vuglovec 

Stanovnika na području 

aglomeracije 
9.286 9.286 

Potrošnja vode na području 

aglomeracije - kućanstva 
424.212 [m3/god] 424.212 [m3/god] 

Potrošnja vode na području 

aglomeracije - privreda 
104.312 104.312 

Priključenost stanovnika na 

vodoopskrbu 
100% 100% 

Priključenost na stanovnika na 

odvodnju 
46% 79% 

Priključenost stanovnika na UPOV 0% 79% 
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1.3 Postojeće stanje 

 Vodoopskrba 

Organizacija 

Područje zapadne vodoopskrbne zone varaždinske županije u kojem se nalazi i Ivanec karakterizirano je 

nizom lokalnih vodovoda kojima se opskrbljuju naselja i dijelovi naselja.  

 
Slika 3 Lokalni vodovodi na području Ivanca i Lepoglave 

Tablica 3 Lokalni vodovodi na širem području projekta 

Br. Vodovod Obuhvat Izvor 
Kapacitet izvora 
(l/s) 

1 Ivanec grad Ivanec i gravitirajuća naselja 
Žgano Vino 12 

Bistrica 60 

2 Beli Zdenci naselja: Prigorec i Ivanečka Željeznica Beli Zdenci 5 

3 Lančić - Knapić 
naselja: Lančić i Knapić, te manji zapadni 
dijelovi grada Ivanca 

Melišče 2 

4 
Vuglovec - Gečkovec 
- Kaniža  

naselja: Gornja i Donja Kaniža, Gečkovec 
i Vuglovec 

Zviraj 3 

5 
Lepoglava i Purga 
Lepoglavska 

zaseok Sestrunec i Kazneni zavod 
Mrzljak 4 

Močvarci 3 

6 Bednja naselje Bednja (na višim kotama) 
dva izvora (ispod 
Benkovec Brda i na 
zapadnoj strani Želimora 

7 

7 Ravna Gora 
naselja: Žarovnica, Kamenica, Crkovec, 
te dijela naselja Klenovnik i Bedenec 

na području ravne Gore 10 

8 Klenovnik bolnica Klenovnik   10 

9 Višnjica 
naselje Donja Višnjica i dio naselja 
Gornja Višnjica  

Vratešnica 0,5 

Sutinska 8 
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Rješenje vodoopskrbe šireg Ivanečkog područja svodi se na korištenje postojećih lokalnih vodovoda uz 

povezivanje s regionalnim Varaždinskim vodovodom. 

Opskrba vodom naselja na području obuhvata 

Praktički se može  postaviti da je središnji i istočni  dio područja Ivanec već danas opskrbljen dovoljnim 

količinama pitke vode, iako se opskrba vodom povezuje uz različite vodovodne sustave. Ivkom-vode u svom 

vlasništvu imaju mrežu od cca 420 km glavnih cjevovoda i 23 prepumpne stanice. Kritično stanje zastupljeno 

je na prostoru grada Lepoglave i općine Bednja, kod kojeg se opskrba  vodom stanovništva  obavlja  

posredstvom  manjih  lokalnih  vodovoda,  čije  su mreže dotrajale a kapaciteti izvora nedostatni. Na ovom 

području odvijaju se intenzivne aktivnosti  na  izgradnji  novog  vodoopskrbnog  sustava  baziranog  na  

dopremi  vode  iz izvorišta "Šumi". 

Za proširivanje javne vodoopskrbe na zapadni dio područja “Ivanec” (zapadno od naselja Lepoglava, koje se 

danas ujedno predstavlja i krajnjom točkom regionalnog vodovoda "Varaždin")   postojale su u osnovi dvije 

varijante: da se rješenje temelji na vodi Regionalnog vodovoda "Varaždin" ili da se rješenje temelji na vodi iz 

vodovoda "Ivanec". Kod toga valja istaći da su postojeći kapaciteti Regionalnog vodovoda "Varaždin", 

promatrano sa stanovišta dopreme vode na područje “Ivanec”, ograničeni i da bez radikalnijih dogradnji ne 

mogu osigurati sve potrebe ovog područja, posebno s naslova daljnjih faza razvoja. 

Može se s dovoljnom točnošću pretpostaviti da će u konačnici čitavo područje biti pokriveno javnim 

vodovodom, no pri čemu se ne isključuje mogućnost korištenja vlastitih izvorišta, koja su prisutna na tom 

području i koja svojim kapacitetom i kakvoćom vode zadovoljavaju kriterije koji se traže od objekata javne 

vodoopskrbe. 

 
Slika 4 Vodoopskrba šireg područja Ivanca, postojeće i planirano stanje 
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Opskrba vodom naselja na području obuhvata 

Vodoopskrbna norma na području vodouslužnog područja komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o. iznosi 

104 [l/st/dan], dok je izračunata norma na području aglomeracije Ivanec, iznosi 123 [l/st/dan]. Navedene 

norme izračunate su na temelju analize fakturirane vode komunalnog društva Ivkom vode d.o.o. 

Godišnja fakturirana količina vode na predmetnom području je oko 490.000 m3, ( cca. 81 % domaćinstvo, 

cca. 19 % na gospodarstvo).  

Kontrola kvalitete vode u distributivnom sustavu (vodospreme i mreža) provodi se sukladno Zakonu o vodi 

za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018 i 16/2020) te svi rezultati pokazuju da voda 

za piće odgovara traženim standardima. 

Problemi u vodoopskrbnoj mreži 

Područje aglomeracije Ivanec dobro je pokriveno vodoopskrbnom mrežom. Voda je vrlo dobre kakvoće. U 

transportnim cjevovodima i distributivnoj mreži gubici iznose oko 30% što je u prihvatljivim granicama s 

obzirom na niske troškove proizvodnje i transporta vode do krajnjih korisnika, te se ne očekuju znatnija 

ulaganja u vodoopskrbi. 
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 Odvodnja otpadnih voda i pročišćavanje 

Izgrađeni sustav je mješovitog tipa odvodnje, izgrađen unutar grada Ivanca, Ivanečkog Naselja i Jerovca, te 

dio naselja Lančić, u kojem je izgrađena fekalna kanalizacija. 

Na području grada Ivanca postoji većinom izgrađena mješovita mreža kolektora, ukupne duljina oko 28 km. 

Na području Ivanečkog Naselja dosad je izgrađeno 1.000 m a na području naselja Jerovec oko 5 km mješovitih 

kolektora. Na području naselja Lančić izgrađeno je 600 m fekalne kanalizacije. Postojeće stanje mreže 

kolektora na slici u nastavku. 

 
Slika 5 Postojeće stanje odvodnje na području aglomeracije Ivanec 
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U tablici u nastavku stopa priključenosti u aglomeraciji prije projekta: 

Tablica 4 Stopa priključenosti unutar aglomeracije prije projekta 

  PRIJE PROJEKTA 

Naselja Naselje u 
aglomeraciji 

Stan. Priklj. Priključenost 2018 
(%) Stanovnici 2018. 2018. 

Gečkovec 90% 104 0 0% 

Ivanec 100% 5.234 4.017 77% 

Ivanečki Vrhovec 90% 276 0 0% 

Ivanečko Naselje 100% 237 134 57% 

Jerovec 85% 703 0 0% 

Kaniža 75% 215 0 0% 

Knapić 60% 37 10 27% 

Lančić 90% 269 113 42% 

Prigorec 80% 425 0 0% 

Punikve 70% 312 0 0% 

Salinovec 70% 358 0 0% 

Vuglovec 90% 300 0 0% 

PODRUČJE SUSTAVA ODVODNJE   8.470 4.274 50% 

Gečkovec 10% 12 0 0% 

Ivanečki Vrhovec 10% 31 0 0% 

Jerovec 15% 124 0 0% 

Kaniža 25% 72 0 0% 

Knapić 40% 25 0 0% 

Lančić 10% 30 0 0% 

Prigorec 20% 106 0 0% 

Punikve 30% 133 0 0% 

Salinovec 30% 154 0 0% 

Vitešinec 100% 96 0 0% 

Vuglovec 10% 33 0 0% 

SEPTICI / SEPTIČKE JAME   816 0 0% 

AGLOMERACIJA IVANEC   9.286 4.274 46% 

 

1.3.2.1 Glavni nedostaci 

- Prema definiranom obuhvatu aglomeracija potrebno je osigurati zadovoljavajući stupanj 

priključenosti korisnika na stupanj odvodnje. U današnjem stanju procjenjuje se stupanj 

priključenosti stanovništva za naselja: Ivanec na 77%, Ivanečko naselje 57%, Knapić 16% i Lančić 38%, 

što na razini aglomeracije daje stopu priključenosti stanovništva od 46%.  

- Potrebno je  dovesti sustav do pune funkcionalnosti uz zadovoljenje standarda zaštite ljudi i imovine. 

Ovdje se u prvom redu misli na nužne rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u smislu 

sigurnosti odvođenja oborinskih i sanitarnih otpadnih voda. 

- Ne postoji pročišćavanje otpadnih voda. 
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1.3.2.2 Analiza i opcije aglomeracije 

Analizirano je šire područje Ivanca s ciljem definiranja aglomeracije u skladu s Direktivom o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda. Analiza je rezultirala slijedećim: 

- rok provedbe aglomeracije Ivanec je do kraja 2020.g. u skladu s Višegodišnjim programom gradnje 

komunalnih vodnih građevina. Do tog roka potrebno je izgraditi mrežu odvodnje otpadnih voda do 

stupnja priključenosti stanovništva od cca. 79% na području aglomeracije, te izgraditi UPOV na treći 

(biološki) sustav odvodnje kako bi aglomeracija bila u skladu s Direktivom o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda. 

 
Slika 6 Obuhvat predložene aglomeracije Ivanec 

- u kontekstu okrupnjavanja aglomeracija sa svrhom ekonomičnijeg upravljanja sustavom odvodnje i 

pročišćavanjem otpadnih voda, razmotrena je i varijanta priključivanja otpadnih voda aglomeracije 

Lepoglava na zajednički uređaj za pročišćavanje u Ivancu. Utvrđena je ekonomska isplativost, 

međutim:  

- usklađenje aglomeracije Lepoglava s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda bi odgodilo provedbu izvršenja aglomeracije Ivanec (aglomeracija Lepoglava 

(6.000 ES) s rokom provedbe do kraja 2023.g. - 0% postojeća priključenost); 

- razmatrana je opcija priključenja aglomeracije Ivanec s aglomeracijom Lepoglava na UPOV Varaždin, 

ali je pokazano da je investicijski opravdana izgradnja novog UPOV-a Ivanec. Priključenje Ivanec – 

Varaždin osim investicijskih može naići i na druge realne probleme u izvedbi (loše funkcioniranje 

razdjelnog dijela sustava Varaždina, problem imovinsko-pravnih odnosa na trasi, potencijalno 

dodatno uvećani trošak spoja) 

- predviđeno je zbrinjavanje mulja s UPOV-a Ivanec na kompostani Varaždin 
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- zbog znatne razlike u opterećenju uređaja sa i bez Lepoglave, uređaj se izvodi u  dvije faze (I. faza 

UPOV kapaciteta 11.000 ES, II. faza - UPOV kapaciteta 17.000 ES). Procjena očekivanog opterećenja 

UPOV-a kroz ključne godine projektiranog perioda je kako slijedi: 

Tablica 5 Opterećenje UPOV-a kroz godine projektnog perioda 

  2018 2023 2049 

A
G

LO
M

ER
A

C
IJ

A
 IV

A
N

EC
 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE 8.470 8.470 8.470 

Priključenost unutar sustava odvodnje [%] 50% 86% 86% 

PRIKLJUČENO [ES] 4.274 7.314 7.314 

Nepriključeno - na septičkim jamama [%] 50% 14% 14% 

NEPRIKLJUČENO [ES] 4.196 1.156 1.156 

GOSPODARSTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE [ES] 1.003 1.295 1.295 

GOSPODARSTVO NA SEPTIČKIM JAMAMA 320 28 28 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SEPTIČKIH JAMA 816 816 816 

UKUPNO PRIKLJUČENO [ES] 5.277 8.609 8.609 

UKUPNO SEPTICI [ES] 5.332 2.000 2.000 

SVEUKUPNO [ES] 10.609 10.609 10.609 

A
G

LO
M

ER
A

C
IJ

A
 L

EP
O

G
LA

V
A

 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE 4.695 4.695 4.695 

Priključenost unutar sustava odvodnje [%] 0% 100% 100% 

PRIKLJUČENO [ES] 0 4.695 4.695 

Nepriključeno - na septičkim jamama [%] 100,0% 0% 0,0% 

NEPRIKLJUČENO [ES] 4.695 0 0 

GOSPODARSTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE [ES] 0 1.294 1.294 

GOSPODARSTVO NA SEPTIČKIM JAMAMA 1.294 0 0 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SEPTIČKIH JAMA 0 0 0 

UKUPNO PRIKLJUČENO [ES] 0 5.989 5.989 

UKUPNO SEPTICI [ES] 5.989 0 0 

SVEUKUPNO [ES] 5.989 5.989 5.989 

U
K

U
P

N
O

 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE 4.274 12.009 12.009 

GOSPODARSTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE (ES) 1.003 2.589 2.589 

UKUPNO PRIKLJUČENO [ES] 5.277 14.598 14.598 

UKUPNO SEPTICI [ES] 11.321 2.000 2.000 

SVEUKUPNO [ES] 16.598 16.598 16.598 
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Slika 7 Područje koje će se pročišćavati na UPOV Ivanec  
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1.4 Ciljevi projekta 

Kao članica EU, Hrvatska ima obvezu zaštititi, očuvati i održivo upravljati vodama. Operativni program 

Konkurentnost i kohezija (OPKK) usmjeren je, između ostalog, na provedbu EU Direktiva u prioritetnom 

sektoru voda, tj. na obveze sadržane u Ugovoru o pristupanju EU i utvrđena prijelazna razdoblja i rokove 

provedbe. Ovaj projekt pridonosi ostvarenju prioriteta iz  OPPK  na slijedeći način, uzimajući u obzir ciljeve i 

pokazatelje OPKK: 

a) doprinos vezan za ispunjenje specifičnih ciljeva 6ii Prioritetne osi 6: 

 „Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području 

okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve.“ 

b) doprinos vezan za specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem 

doprinosa poboljšanja stanja voda 

- Povećanje priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave odvodnje izgradnjom / 

rekonstrukcijom / dogradnjom tih javnih sustava odvodnje;  

- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključujući uređaje za obradu mulja;  

- Smanjenje propuštanja u postojećoj kanalizacijskoj mreži. 

Tablica 6 Definiranje problema s pripadnim rješenjima za postizanje specifičnih ciljeva u odvodnji 

Potreba/Problem Rješenje/Komponenta Opravdanje 

Odvodnja 

Osigurati zadovoljavajući stupanj 

priključenosti korisnika na sustav 

odvodnje. (trenutno velik broj stanovnika 

ispušta otpadne vode u septičke jame) -  

negativni utjecaj na kvalitetu podzemne 

vode u plićim slojevima. 

Komponenta A: Dogradnja i 

rekonstrukcija sustava odvodnje 

Specifični cilj 6ii 2 Razvoj 

sustava prikupljanja i obrade 

otpadnih voda s ciljem 

doprinosa poboljšanja stanja 

voda 

Povećanjem priključenosti 

stanovništva na javne sustave 

odvodnje izgradnjom tih 

sustava javne odvodnje 

Nema odgovarajućeg tretmana otpadnih 

voda – potrebna izgradnja uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda biološkog 

stupnja s naprednijim pročišćavanjem 

(uklanjanje N i P). 

Komponenta C: Projektiranje i 

izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

Nužne rekonstrukcije postojećeg 

mješovitog sustava u smislu 

funkcionalnosti i sigurnosti pružanja 

usluge odvodnje. (trenutno česta pojava 

vode na terenu i tlačnog tečenja u 

sustavu). 

Komponenta A: Dogradnja i 

rekonstrukcija sustava odvodnje 

Specifični cilj 6ii 2 Razvoj 

sustava prikupljanja i obrade 

otpadnih voda s ciljem 

doprinosa poboljšanja stanja 

voda 

Smanjenje propuštanja u 

postojećoj kanalizacijskoj 

mreži. 

Nužna sanacija postojećeg mješovito 

sustava u smislu funkcionalnosti i 

sigurnosti pružanja usluge odvodnje.  

Komponenta B: Sanacija postojećeg 

sustava odvodnje 

Nedostatni resursi komunalnog poduzeća 

za održavanje budućeg sustava odvodnje 

Komponenta D: Komunalna oprema 

za održavanje sustava odvodnje Održavanje funkcionalnosti 

sustava odvodnje Komponenta E: Izrada i poboljšanje 

baze podataka 



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 30/418 

1.5 Planirano stanje 

 Institucionalni ustroj 

Tijelo za provedbu i korisnik projekta je komunalno društvo Ivkom vode d.o.o. 

Kroz projekt je definirana potreba za zapošljavanje dodatne 4 osobe po provedbi projekta za upravljanje 

novoizgrađenim sustavima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 

Tablica 7 Potrebe zapošljavanja po potrebi projekta 

Opis posla Stručna sprema radnika Broj radnika 

ODVODNJA     

Radnici SSS 1 

Ukupno Odvodnja 1 

UPOV     

Radnici  
VSS 1 

SSS 2 

Ukupno UPOV 3 

Sveukupno   4 

Po provedbi projekta potrebno je poboljšati i tehničku opremljenost komunalnog poduzeća Ivkom vode 

d.o.o. za održavanje i nadzor novoizgrađenih sustava. U tu svrhu potrebna je nabavka 1 specijalnog 

kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje, 1 specijalnog vozila za CCTV inspekciju i 1 specijalnog 

vozila za pražnjenje septičkih jama (Komponenta D: Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje).  

U istu svrhu predviđeno je i snimanje i kartiranje cjevovoda odvodnje, formiranje GIS baze podataka te 

implementacija i edukacija osoblja (Komponenta E:  Izrada i poboljšanje baze podataka). 

Za potrebe upravljanja projektom potrebno je osigurati dodatnu stručnu podršku za vrijeme trajanja 
projekta te predvidjeti odgovarajuće dodatne troškove u okviru planiranih prioritetnih ulaganja. 
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 Predložene mjere 

Projekt uključuje mjere za poboljšanje sustava sakupljanja otpadnih voda, zajedno s potrebnim radovima, 

osiguranjem nesmetane provedbe projekta i informiranje javnosti (nadzor, upravljanje projektom, vidljivost). 

Projektom su predviđene sljedeće mjere: 

 Komponenta A: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 

Dogradnja 

Ova komponenta se odnosi na izgradnju nove razdjelne mreže u naseljima ili dijelovima naselja bez 

postojećeg kanalizacijskog sustava, kao i na izgradnju novih kolektora u mješovitom dijelu sustava. 

Rekonstrukcija 

U ovu podkomponentu uvrštene su rekonstrukcije i zahvati na postojećoj mreži odvodnje nužni za dovođenje 

u puno funkcionalno stanje. 

 Komponenta B: Sanacija sustava odvodnje 

Pri obuhvatu sanacije postojećeg dijela sustava odvodnje vodilo se računa o izloženosti utjecaju kretanja 
podzemne vode, kao i rezultatima CCTV inspekcije. 

Detaljnom analizom rezultata CCTV inspekcije predviđena je sanacija u iznosu od 4.240 [m] ukupne duljine 
mreže na lokacijama unutar mješovitog sustava odvodnje grada Ivanca. 

 Komponenta C: Projektiranje i izgradnja i faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec 

Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda(NN 80/2013, 43/2014, 27/2015 i 3/2016) 
propisana je potreba za Trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda (biološki tretman s uklanjanjem N i P) 
najkasnije do 31.12.2020. godine. Projektom je predviđena izgradnja biološkog tretmana otpadnih voda. 

 Komponenta D: Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje 

Predviđena je nabava opreme za unaprjeđenje održavanja i upravljanja sustavom odvodnje 

 Komponenta E: Izrada i poboljšanje baze podataka 

Predviđeno je snimanje i kartiranje cjevovoda odvodnje, formiranje GIS baze podataka te implementacija i 
edukacija osoblja u svrhu boljeg upravljanja sustavom odvodnje. 

Ostale komponente obuhvaćaju zajedničke troškove projekte koje su prikazane tablično. 
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Tablica 8 Sažetak kratkoročnog investicijskog programa 

Komponenta Mjere 
Investicijski 
troškovi 

Godišnji troškovi 
pogona i održavanja 

Komponenta A: Dogradnja i rekonstrukcija sustava 
odvodnje 

Dogradnja (nova mreža): 

87.180.200 829.100 

Gravitacijski kolektori 30.589 [m] 

Tlačni cjevovodi 1.976 [m] 

Crpne stanice 12 [kom] 

Retencijski bazeni [774 m3] 3 [kom] 

Kišni preljevi 10 [kom] 

Izmještanje vodoopskrbne mreže 799 [m] 

Zaposlenici 1   

Rekonstrukcija: 

10.397.100 0 Gravitacijski kolektori 3.186 [m] 

Preljevi 3 [kom] 

Komponenta B: Sanacija sustava odvodnje Gravitacijski kolektori 4.240   8.704.900 0 

Komponenta C: Projektiranje i izgradnja I faze UPOV-a 
Ivanec 

UPOV 11.000 ES 
32.261.000 2.098.400 

Zaposlenici 3   

Komponenta D: Komunalna oprema za održavanje 
sustava odvodnje 

Nabava specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje 

4.800.000 240.000 Nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju   

Nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama 

Komponenta E: Izrada i poboljšanje baze podataka 

Nabava GIS software-a 

975.000 0 
Nabava GIS hardware-a 

Obuka osoblja 

Izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (35.000 [m]) 

Komponenta F: Ostali prihvatljivi troškovi 
Kupnja zemljišta i ugovaranje služnosti     

2.403.000 
0 Priključenje CS i UPOV-a na EE mrežu     

Komponenta G: Nadzor nad izvođenjem radova Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova 5.241.200 0 

Komponenta H: Upravljanje projektom tijekom građenja Upravljanje projektom za vrijeme trajanja projekta 4.748.300 0 

Komponenta I: Informiranje i vidljivost tijekom građenja Troškovi promotivnih aktivnosti i osiguranja vidljivosti projekta 604.900 0 

UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA 157.315.600 3.167.500 

Nepredviđeni troškovi 15.731.560   

UKUPNI INVESTICIJSKI TROŠKOVI PROJEKTA (uključujući nepredviđene troškove) 173.047.160 3.167.500 
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Razmatrajući područje aglomeracije, doprinos ovog Projekta vezanog uz specifični cilj 6ii2 Razvoj sustava 

prikupljanja i obrade otpadnih voda, može se i kvantitativno prikazati kako slijedi: 

Tablica 9 Stanje prije i poslije projekta za područje aglomeracije Ivanec 

  Bez projekta 2023. S projektom 2023. Učinak projekta 

Ivanec 

Stanovnika u aglomeraciji 9.286 9.286   

Gospodarstvo u aglomeraciji (ES) 1.473 1.473   

Opterećenje aglomeracije (ES) 10.485 10.485   

Priključenih stanovnika na sustav odvodnje 4.274 7.314 3.040 

Priključenost stanovnika na sustav odvodnje [%] 46% 79% 33% 

Priključenih stanovnika na UPOV 0 7.314 7.314 

Priključenost stanovnika na UPOV [%] 0% 79% 79% 

Gospodarstvo – ES – priključeno na sustav odvodnje 1.003 1.295  292 

Priključenost gospodarstva na sustav odvodnje [%] 76% 98% 22% 

Gospodarstvo – ES priključeno na UPOV 0 1.295 1.295 

Priključenost gospodarstva na UPOV [%] 0% 98% 98% 

Ukupno priključeno ES na sustav odvodnje 5.277 8.609 3.332 

Ukupna priključenost ES na sustav odvodnje [%] 50% 81% 31% 

Ukupno priključeno ES na UPOV 0 8.609 8.609 

Ukupna priključenost ES na UPOV [%] 0 81% 81% 
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Radovi na sustavu otpadnih voda i njihovom pročišćavanju će biti završeni i u pogonu početkom 2023. godine. Pokusni rad UPOV-a Ivanec bit će završen u 

kolovozu 2023. godine. Predviđeno je povećanje stupnja priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja: 

 stanovništvo na oko 79% 

 industrija na oko 98% 

 ukupno stanovništvo i industrija na oko 81% 

Tablica 10 Stanje u aglomeraciji prije i po provedbi projekta 

Naziv 
aglomeracije 

Prihvatne 
vode 

Rokovi i 
prijelazna 
razdoblja 

iz Ugovora 
o 

pristupanju 

Planirani 
datum 

dovršetka 
projekta 

Stanje prije provedbe (na temelju obrasca zahtjeva) – 2017. godina Stanje nakon provedbe (na temelju obrasca zahtjeva) – 2023. godina 
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SA/NA/ 
LSA/BW 

(mm/gggg) (mm/gggg) (u ES) 
(u % 

opterećenja) 
(u % 

opterećenja) 
(u % 

opterećenja) 
(u ES)     (u ES) 

(u % 
opterećenja) 

(u % 
opterećenja) 

(u % 
opterećenja) 

(u ES)     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                    

Ivanec 
SA 

(osjetljivo) 
12 /2020 04/2023 

10.609 
ES 

50% 0% 0%       
10.609 

ES 
81% 100% 19% 

11.000 
ES 

III. st. min. 90% 

                    

  

            

Suspendirana 
tvar <35 mg/l 

Ukupni N < 15 
mg N/l 

BPK5 < 25 
mgO2/l 

KPK < 125 
mgO2/l 

Ukupni P < 2 mg 
P/l 

Stanovnici - 
sustav odvodnje       4.274 ES 4.274 ES  ES  ES     7.314 ES 7.314 ES 7.314 ES  ES 7.314 ES   

Stanovnici - 
septičke jame       5.012 ES  ES  ES  ES     1.972 ES  ES 1.972 ES 1.972 ES 1.972 ES   

ES 
gospodarstvo - 
sustav odvodnje 

      1.003 ES 1.003 ES  ES  ES     1.295 ES 1.295 ES 1.295 ES  ES 1.295 ES   

ES 
gospodarstvo - 
septičke jame 

      320 ES  ES  ES  ES     28 ES  ES 28 ES 28 ES 28 ES   

        10.609 ES 5.277 ES  ES  ES       10.609ES 8.609 ES 10.609 ES 2.000 ES 10.609 ES     
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 Tehnološke varijante za investicijski program 

Sustav odvodnje grada Ivanca u velikoj većini je definiran i izgrađen, i to uglavnom kao mješoviti sustav, dok 

konfiguracija terena ostalih naselja definira način spajanja tih podsustava na uređaj. Iz tih razloga 

analizirane su dva varijantna rješenja koja uključuju mrežu samog grada  Ivanca kao i način transporta prema 

UPOV-u.  

Prema financijskim kriterijima varijante su relativno slične, odnosno Varijanta 1 je skuplja od Varijante 2 za 

4%.  

Što se tiče hidrauličkih kriterija, obje varijante imaju podjednaku kvalitetu, odnosno zadovoljavaju 

preporučene kriterije pojave tlačnog tečenja i poplavljivanja. 

Gledano sa stajališta zaštite okoliša varijanta 2 je povoljnija, jer ne dolazi do miješanja fekalnih otpadnih voda 

iz fekalnog sustava sa zapada s mješovitim otpadnim vodama, koje se onda rasterećuju.  

Kao najpovoljnija varijanta predlaže se Varijanta 2, prema kojoj je Transportni kolektor fekalnog tipa 

odvodnje. 

U pogledu tehnološke linije obrade otpadne vode na UPOV-u skladu sa potrebama, analizirane su i 

uspoređene slijedeće opcije: 

 konvencionalni uređaj za pročišćavanje sa aktivnim muljem i sekundarnim taložnicama 

 SBR tehnologija 

 membranski bioreaktor (MBR)  

Obzirom na malu razliku u procjeni troškova, sve varijante su izjednačene pri odabiru. 

Obzirom na veličinu UPOV-a i fleksibilnost u radu daje se mala prednost Varijanti 2 sa SBR tehnologijom. 

Kroz postupak nadmetanja prema Žutoj knjizi (Yellow Book FIDIC) moguće je nuditi i druge tehnologije uz uvjet 

da budu zadovoljeni zahtjevi.  

Obrada i odlaganja mulja se vrši na UPOV-u Varaždin. 
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1.6 Plan nabave i provedbe projekta 

Tablica 11 Plan nabave 

NATJEČAJ/KOMPONENTA 

PROCIJENJEN
A 

VRIJEDNOST 
INVESTICIJE 

VRSTA UGOVORA 

Natječaj 1 - Nabava radova  

FIDIC Crvena knjiga 

Ukupno Natječaj 1 - Nabava radova 106.282.200 

LOT 
1 

Komponenta A: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 97.577.300 

Dogradnja sustava odvodnje 87.180.200 

Rekonstrukcija sustava odvodnje 10.397.100 

LOT 
2 Komponenta B: Sanacija sustava odvodnje 

8.704.900 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga  
FIDIC Žuta knjiga 

Komponenta C: Projektiranje i izgradnja i faze UPOV-a Ivanec 32.261.000 

Natječaj 3 - Nabava opreme  Ugovor o nabavi roba 
prema ZJN i ZOO Komponenta D: Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje 4.800.000 

Natječaj 4 - Nabava usluga (izrada baze podataka GIS)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta E: Izrada i poboljšanje baze podataka 975.000 

Natječaj 5 - Nabava usluga (Nadzor)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta G: Nadzor nad izvođenjem radova 5.241.200 

Natječaj 6 - Nabava usluga (Upravljanje projektom)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta H: Upravljanje projektom tijekom građenja 4.352.300 

NAtječaj 7 - Nabava usluga (Vidljivost)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta I: Informiranje i vidljivost tijekom građenja 604.900 

TROŠKOVI PROJEKTA PREMA NATJEČAJIMA 154.516.600   

Nepredviđeni troškovi 15.451.660   

UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA PREMA NATJEČAJIMA (uključujući 
nepredviđene troškove) 

169.968.260 
  

Uz troškove predviđene kroz nabavu ukupni troškovi projekta uključuju i troškove: 
 

 Zemljišta: 

Troškovi kupnje zemljišta, služnosti,  izvlaštenja i troškova postupka:    1.223.000 kn 

Nepredviđeni troškovi:              122.300 kn 

Ukupno troškovi zemljišta:          1.345.300 kn 
 

 Priključenje crpnih stanica i UPOV-a na energetsku mrežu: 

Troškovi priključenja crpnih stanica i UPOV-a na energetsku mrežu:    1.180.000 kn 

Nepredviđeni troškovi:               118.000 kn 

Ukupno troškovi priključenja crpnih stanica i UPOV-a na energetsku mrežu:      1.298.000 kn 
 

 Financiranja internog člana jedinice za provedbu projekta – zaposlenika IVKOM-a 

Troškovi BRUTO plaće zaposlenika      396.000 kn 

Nepredviđeni troškovi:         39.600 kn 

Ukupno troškovi BRUTO plaće zaposlenika:    435.600 kn 
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Tablica 12 Dinamika provedbe glavnih aktivnosti 

STAVKE 
POČETAK TRAJANJE KRAJ 

datum mjeseci datum 

A; B Natječaj 1 – Nabava radova – Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje   
Ugovor 1.1 Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje  

Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.5.2020 33 31.1.2023 

Otvoreni postupak nabave 1.5.2020 7 30.11.2020 

Dostava ponuda 1.5.2020 2 30.6.2020 

Ocjena ponuda 1.7.2020 2 31.8.2020 

Mirovanje/žalba 1.9.2020 2 31.10.2020 

Sklapanje ugovora 1.11.2020 1 30.11.2020 

Ugovor o radovima 1.12.2020 26 31.1.2023 

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020 

Građenje 1.1.2021 24 31.12.2021 

Završne aktivnosti 1.1.2023 1 31.1.2023 

A; B Natječaj 1 – Nabava radova – Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje  
Ugovor 1.2 Sanacija sustava odvodnje 

Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.5.2020 33 31.1.2023 

Otvoreni postupak nabave 1.5.2020 7 30.11.2020 

Dostava ponuda 1.5.2020 2 30.6.2020 

Ocjena ponuda 1.7.2020 2 31.8.2020 

Mirovanje/žalba 1.9.2020 2 31.10.2020 

Sklapanje ugovora 1.11.2020 1 30.11.2020 

Ugovor o radovima 1.12.2020 8 31.7.2021 

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020 

Građenje 1.1.2021 6 30.6.2021 

Završne aktivnosti 1.7.2021 1 31.7.2021 
C: Natječaj 2 – Nabava radova i usluga Projektiranje i izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 
Ugovor 2 – Projektiranje i izgradnja I faze UPOV-a Ivanec   
Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.6.2020 39 31.8.2023 

Otvoreni postupak nabave 1.6.2020 9 28.2.2021 

Dostava ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020 

Ocjena ponuda 1.8.2020 2 30.9.2020 

Mirovanje/žalba 1.10.2020 3 31.12.2020 

Sklapanje ugovora 1.1.2021 2 28.2.2021 

Ugovor o radovima i uslugama 1.3.2021 30 31.8.2023 

Uvodne aktivnosti 1.3.2021 1 31.3.2021 

Projektiranje 1.4.2021 6 30.9.2021 

Građenje 1.10.2021 16 31.1.2023 

Probni rad 1.2.2023 6 31.7.2023 

Završne aktivnosti 1.8.2023 1 31.8.2023 
D: Natječaj 3 - Nabava opreme: Komunalna oprema za održavanje sustava 
Ugovor 3 – Komunalna oprema za održavanje sustava     
Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.4.2020 19 31.10.2021 

Otvoreni postupak nabave 1.4.2020 7 31.10.2020 

Dostava ponuda 1.4.2020 2 31.5.2020 

Ocjena ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020 

Mirovanje/žalba 1.8.2020 2 30.9.2020 

Sklapanje ugovora 1.10.2020 1 31.10.2020 

Ugovor o nabavi opreme 1.11.2020 12 31.10.2021 

Dobava opreme 1.11.2020 9 31.7.2021 

Obuka korisnika 1.8.2021 2 30.9.2021 
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STAVKE 
POČETAK TRAJANJE KRAJ 

datum mjeseci datum 

Završne aktivnosti 1.10.2021 1 31.10.2021 

E: Natječaj 4 - Nabava usluga: Izrada i poboljšanje baze podataka 
Ugovor 4 – Izrada i poboljšanje baze podataka 

   

Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.7.2020 15 30.9.2021 

Otvoreni postupak nabave 1.7.2020 7 31.1.2021 

Dostava ponuda 1.7.2020 2 31.8.2020 

Ocjena ponuda 1.9.2020 2 31.10.2020 

Mirovanje/žalba 1.11.2020 2 31.12.2020 

Sklapanje ugovora 1.1.2021 1 31.1.2021 

Ugovor o uslugama 1.2.2021 8 30.9.2021 

Izrada i poboljšanje baze podataka 1.2.2020 5 30.6.2021 

Obuka korisnika 1.7.2021 2 31.8.2021 

Završne aktivnosti 1.9.2021 1 30.9.2021 

G: Natječaj 5 - Nabava usluga: Nadzor nad izvođenjem radova 
Ugovor 5 – Nadzor nad izvođenjem radova       
Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.4.2020 42 30.9.2023 

Otvoreni postupak nabave 1.4.2020 8 30.11.2020 

Dostava ponuda 1.4.2020 2 31.5.2020 

Ocjena ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020 

Mirovanje/žalba 1.8.2020 2 30.9.2020 

Sklapanje ugovora 1.10.2020 2 30.11.2020 

Ugovor o uslugama 1.12.2020 34 30.9.2023 

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020 

Nadzor tijekom građenja 1.1.2021 31 31.7.2023 

Završne aktivnosti 1.8.2023 2 30.9.2023 

H: Natječaj 6 - Nabava usluga: Upravljanje projektom 
Ugovor 6 – Upravljanje projektom       
Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.12.2019 45 30.4.2023 

Otvoreni postupak nabave 1.12.2019 12 30.11.2020 

Dostava ponuda 1.12.2019 2 31.1.2020 

Ocjena ponuda 1.2.2020 2 31.3.2020 

Mirovanje/žalba 1.4.2020 2 31.5.2020 

Sklapanje ugovora 1.6.2020 6 30.11.2020 

Ugovor o uslugama 1.12.2020 33 31.8.2023 

Dobava opreme 1.12.2020 1 31.12.2020 

Upravljanje projektom tijekom građenja 1.1.2021 31 31.7.2023 

Završne aktivnosti 1.8.2023 1 31.8.2023 

H: Natječaj 7 - Nabava usluga: Inofmiranje i vidljivost       
Ugovor 7 – Informiranje i vidljivost    
Vremenski period od objave DZN do dovršetka Ugovora 1.4.2020 41 31.8.2023 

Otvoreni postupak nabave 1.4.2020 8 30.11.2020 

Dostava ponuda 1.4.2020 2 31.5.2020 

Ocjena ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020 

Mirovanje/žalba 1.8.2020 2 30.9.2020 

Sklapanje ugovora 1.10.2020 2 30.11.2020 

Ugovor o uslugama 1.12.2020 33 31.8.2023 

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020 

Informiranje i vidljivost tijekom građenja 1.1.2021 31 31.7.2023 

Završne aktivnosti 1.8.2023 1 31.8.2023 
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1.7 Utjecaj na okoliš 

 Utjecaji tijekom izgradnje 

Površinske i podzemne vode 

Za vrijeme realizacije zahvata moguće je prilikom izvođenja zemljanih radova onečistiti podzemne vode, a 

posebice uslijed mogućeg curenja goriva i maziva iz strojeva i vozila tijekom rada ili kod pretakanja. Ovaj 

utjecaj može se pojaviti samo u slučaju ekološkog incidenta, dakle vrlo kratko tijekom realizacije zahvata. 

Uzimajući u obzir vjerojatnost i posljedice ovakve situacije, mogući utjecaj planiranog zahvata na podzemne 

vode tijekom pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Kod izvođenja građevina, posebno zemljanih radova, može doći do ispiranja nasutog i rasutog materijala sa 

površine gradilišta te odnošenja u površinske vode, uslijed čega može nastati povećano zamućenje vode kao 

i taloženje zemljanog materijala u dijelovima vodnog sustava s manjim brzinama tečenja. Ovo može biti 

posebno izraženo kod radova na ispustu u recipijent. 

Za vrijeme rada i održavanja uređaja moguća su procjeđivanja u tlo uslijed neodgovarajućeg rada na 

građevinama i to uglavnom sa radnih površina, nadalje, na mjestima utovara mulja i drugih krutih otpadaka 

sa  uređaja. Ipak, može se reći da će zahvat, zbog svog karaktera, primijenjenih tehnoloških i tehničkih rješenja 

te uz savjesnu primjenu mjera zaštite, imati izuzetno pozitivan utjecaj na podzemne vode. 

Ispuštanje pročišćene vode 

Puštanjem u rad sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje voda utjecaj na površinske vode biti ce izuzetno 

pozitivan, jer će se otpadna voda prije ispuštanja pročišćavati. Pročišćavanjem otpadnih voda do propisanih 

vrijednosti za ispuštanje u rijeku Bednju sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

(NN 80/2013, 43/2014, 27/2015 i 3/2016), očekuje se znatno poboljšanje kakvoće vode prijamnika.  

Negativan utjecaj na površinske vode, a posredno i podzemne, tijekom rada uređaja moguć je u slučaju 

ispuštanja nepročišćene ili nedovoljno pročišćene otpadne vode, odnosno neodgovarajuće kakvoće efluenta 

koja se ispušta u recipijent. Navedeno može biti uzrokovano poremećajem u radu uređaja ili postojanju kvara 

na dijelovima uređaja kao i zbog lošeg održavanja sustava za pročišćavanje otpadnih voda. 

Ocjena prihvatljivosti recipijenta (rijeke Bednje) provedena je primjenom načela kombiniranog pristupa. 

Trenutne koncentracije pokazatelja za vodno tijelo Bednja za srednji protok pokazuju sljedeće procijenjeno 

stanje: BPK5 – dobro, KPK – dobro, Ukupni N  - dobro, Ukupni P – vrlo dobro (podaci uzeti na mjernoj postaji 

Lepoglava).   

Na ukupno opterećenje sliva utječe stanovništvo, privredni subjekti i poljoprivredne površine.  

Nakon provedenog proračuna zaključeno je da je prema dostupnim podacima o koncentracijama 

onečišćujućih tvari u recipijentu i uz predviđeni standard pročišćavanja moguće postići tražene parametre za 

protok 70 %-tnog trajanja, dok za protok 90 %-tnog trajanja granično prelaze zadane parametre. Uzme li se 

u obzir da nisu dostupni mjereni podaci, već da je izračun rađen na temelju procijenjenog stanja vodnog tijela, 

s tim da je mjerodavna ulazna koncentracija uzeta polovica raspona vrijednosti kvantifikacije, ovo se smatra 

zadovoljavajućim. S obzirom da je i sadašnje stanje vodnog tijela ocijenjeno kao dobro, odnosno vrlo dobro, 

po provedbi osnovnih mjera za sve korisnike u slivu očekuje se da neće doći do narušavanja ekološkog stanja 

vodnog tijela. 
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Temeljem navedenog, izgradnjom UPOV-a Ivanec, s trećim stupnjem pročišćavanja, postiže se najmanje 

dobro ekološko i kemijsko stanje vodnog tijela Bednja što doprinosi zadovoljenju Općih ciljeva zaštite vodnog 

okoliša RH i ispunjenju ciljeva Okvirne direktive o vodama. 

Obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na površinske vode tijekom korištenja 

zahvata ocijenjen je kao pozitivan utjecaj na okoliš 

Zaštićena područja 

U okolnom području zahvata nalaze se sljedeća zaštićena područja: 

- Gaveznica-Kameni vrh (spomenik prirode), na udaljenosti od oko 4,4, km od predmetnog zahvata 

- Klenovnik – park oko dvorca (spomenik parkovne arhitekture), na udaljenosti od oko 3,9 km od predmetnog 

zahvata. 

S obzirom na karakteristike zahvata i udaljenost zahvata od zaštićenih područja, zahvat na ista neće imati 

utjecaja. 

Staništa 

Radovima na izgradnji trajno će se ukloniti prirodni sloj postojećeg vegetacijskog pokrova čime se općenito 

izravno negativno utječe na stanište. Uklanjanjem postojećeg vegetacijskog sloja prilikom izvođenja zahvata, 

preostali zemljani sloj će nakon nekog vremena naseliti pionirska vegetacija, i to moguće invazivne vrste čija 

je karakteristika brzi razvoj i širenje. Širenjem invazivne potiskuje se i ugrožava autohtona vegetacija. 

Sprječavanje širenja invazivne vegetacije provoditi će se održavanjem zelenog pojasa sjetvom trave te u 

slučaju njihove pojave osigurati će se njihovo uklanjanje kako bi se spriječilo širenje stranih i invazivnih vrsta. 

Budući se na lokaciji zahvata nalaze staništa koja ne predstavljaju ugrožene ili rijetke stanišne tipove (I21 

Mozaici kultiviranih područja, J11 Aktivna seoska područja, J21 Gradske jezgre, J22 Gradske stambene 

površine) utjecaj se ne smatra značajnim za ciljne vrsta i staništa predmetnih područja ekološke mreže.  

Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijskog sustava s izgradnjom sustava za pročišćavanje otpadnih voda 

doprinijet će održavanju recipijenta (rijeke Bednje), poboljšanju kakvoće vode recipijenta te trajno pozitivno 

djelovati na biljne zajednice i staništa vezana uz Bednju kao i pripadajućih životinjskih vrsta te životinja koje 

žive uz vodu. 

Do negativnog utjecaja na prisutni biljni i životinjski svijet i staništa tijekom korištenja zahvata može doći 

jedino u slučaju incidentne situacije tj. ekološke nesreće, ukoliko dođe do oštećenja građevina ili dijelova 

kanalizacijskog sustava i širenja onečišćujućih tvari u vode i okolno tlo.  

Mogući utjecaj planiranog zahvata na biljni i životinjski svijet te staništa tijekom korištenja zahvata ocijenjen 

je kao pozitivan utjecaj na okoliš. 
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Ekološka mreža 

Mogući nepovoljni utjecaji na ciljna staništa i vrste na lokaciji zahvata, koji se mogu javiti tijekom izgradnje 

zahvata biti će ograničeni na područje ekološke mreže u radnom pojasu planiranog zahvata. Prema podacima 

iz Karte ekološke mreže (Natura 2000 u Hrvatskoj) Državnog zavoda za zaštitu prirode lokacija predmetnog 

zahvata djelomično se nalazi u području ekološke mreže NATURA 2000 HR2001409 Livade uz Bednju II . 

Dijelovi zahvata koji zalaze u područje ekološke mreže su: lokacija izgradnje uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda u Ivanečkom naselju, ispust oborinske kanalizacije u Bednju kod Ivanečkog polja, trasa 

planirane sanitarne kanalizacije od naselja Jerovec prema centru Ivanca, te područje gdje prolazi trasa 

planiranog kolektora Vrhovec I. Ukupna površina područja HR2001409 Livade uz Bednju II iznosi 1.143,25 ha, 

a područje spada u regiju HR04 Kontinentalna Hrvatska te kontinentalnu biogeografsku regiju. 

Negativni utjecaji će biti relativno kratkotrajni, do završetka građenja zahvata, lokalnog karaktera, a odnose 

se na direktnu prenamjenu i gubitak jednog dijela vegetacijskog pokrova, omogućavanje širenja invazivnih 

biljnih vrsta te na moguća onečišćenja i buku uslijed izvođenja  

Tijekom korištenja zahvata postoji mogućnost onečišćenja prirode uslijed incidentne situacije. U slučaju 

smanjenja protoka recipijenta Bednja ili kvara na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda može doći do 

izvanrednog onečišćenja koje može negativno utjecati na vrste prisutne u recipijentu i na okolnom području, 

uključujući ciljne vrste i staništa ekološke mreže. Očekuje se kako će negativan utjecaj biti lokalnog i 

privremenog karaktera te se spriječiti provođenjem mjera prema Pravilniku za postupanje u incidentnim 

situacijama. Uz pretpostavku ispravnog rada sustava neće biti negativnog utjecaja zahvata na elemente 

prirode. 

Prepoznati mogući negativni utjecaji zahvata obuhvaćaju samo vrlo mali segment područja ekološke mreže 

pa će utjecaji zahvata će na sveukupno područje imati lokalni karakter te neće značajno ugrožavati cjelovitost 

područja ekološke mreže. 
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Nastajanje stakleničkih plinova 

U tablici je prikazana procjena količine stakleničkih plinova s i bez projekta. Vidljivo je da se projektom 

ostvaruje pozitivan učinak na nastajanje stakleničkih plinova, a nakon provedbe projekta emisije stakleničkih 

plinova će se smanjiti za oko 54%, odnosno oko 1.006 tCO2-eq/godišnje. 

Tablica 13 Proračun emisija CO2-eq – BEZ PROJEKTA i  S PROJEKTOM 

UKUPNO CO2-eq  BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

CO2eq - CH4 kgCO2-eq/god 1.872.308 652.394 

CO2eq - N2O kgCO2-eq/god 19 8.241 

CO2eq - DA kgCO2-eq/god  6.893 

CO2-eq -EE kgCO2-eq/god 0 199.185 

 UKUPNO 
kgCO2-eq/god 1.872.327 866.712 

tCO2-eq/god 1.872 867 

smanjenje emisija tCO2-eq/god   1.006 

smanjenje emisija %    54% 

Status postupaka PUO 

Planirani zahvat se nalazi u Prilogu II pod točkom 10.4: Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim 

sustavom odvodnje u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/2014 i 3/2017) kojom su definirani 

zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene 

utjecaja na okoliš na području Republike Hrvatske. 

Prema Prilogu II - Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za 

koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode navedene Uredbe, Elaborat za ocjenu o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš izrađen je i upućen u postupak u svibnju 2015.  

Ministarstvo je 12. kolovoza 2015 izdalo Rješenje: 

KLASA UP/I-351-03/15-08/126 
URBROJ: 517-062-1-2-15-11 
 
Prema kojem: 

 Nije potrebno provoditi cjeloviti postupak procjene utjecaja na okoliš (scoping proces) 

 Nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivost za ekološku mrežu 
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1.8 Sažetak Analize troškova i koristiti 

Financijska analiza opisana u poglavlju 9, kao i ekonomska analiza koja u poglavlju 10., pripremljena je u 

skladu s metodološkim smjernicama sadržanima u Vodiču za izradu analize koristi i troškova za investicijske 

projekte (EK DG Regio, prosinac 2014.), te Radnim dokumentom br. 4 Europske komisije, ‘Smjernice za 

metodologiju izrade analize koristi i troškova (EK DG Regio, 08/2006)' 

Troškovi investicije su sažeti u slijedećoj tablici: 

Tablica 14 Sažetak troškova investicije(u tisućama kuna) 

PREGLED INVESTICIJSKIH TROŠKOVA 2020 2021 2022 2023 2034 2039 2044 2049 UKUPNO 

Zemljište (1.223) - - - - - - - (1.223) 

Građevinski objekti (780) (55.754) (62.593) (2.066) - - - - (121.192) 

Oprema (1.067) (3.733) (16.188) (1.431) - - - - (22.419) 

Ukupno materijalna imovina (A) (3.070) (59.487) (78.781) (3.496) - - - - (144.834) 

Izrada projekta i studije izvedivosti - (1.887) - - - - - - (1.887) 

Nadzor - (2.029) (2.029) (1.183) - - - - (5.241) 

Upravljanje projektom - (1.838) (1.838) (1.072) - - - - (4.748) 

Vidljivost - (234) (234) (137) - - - - (605) 

Ukupni troškovi pripreme projekta (B) - (5.988) (4.101) (2.392) - - - - (12.481) 

Nepredviđeni troškovi (307) (6.548) (8.288) (589) - - - - (15.732) 

Troškovi investicije (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - - - - (173.047) 

Troškovi zamjene - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - (27.219) 

Ostatak vrijednosti        24.131  24.131  

Ostali troškovi investicije - - - - (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  (3.088) 

Ukupni investicijski troškovi (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  (176.135) 

Investicijski troškovi, uključujući nepredviđene troškove i nadzor, iznose 173,047 milijuna kuna, a plaćanje 

je predviđeno tijekom četiri godine, od 2020. do 2023. godine.  

Troškovi zamjene se odnose na zamjenu specijalizirane elektromehaničke opreme. Zamjena Elektro - opreme 

u iznosu od 17,619 milijuna kuna obavit će se u 2039. godini, a zamjena vozila i opreme u dva navrata tijekom 

2034. i 2044. u iznosu od 4,800 milijuna kuna. 

Zamjena opreme je izračunat primjenom sljedećeg amortizacijskog pristupa na osnovnu investiciju, 

isključujući nepredviđene izdatke: 

- građevinski objekti – 50 godina 

- elektromehanički dijelovi– 15 godina 

- specijalna vozila i opremu – 10 godina 

Diskontiranu vrijednost neto budućih prihoda bilo nakon završetka analize projekta potrebno je iskazati kao 

ostatak vrijednost. Što je duži rok analize projekta rezultat će biti bliže nuli ili zanemariv. Međutim, iz 

pojednostavljenih razloga ostatak vrijednosti se može definirati kao virtualna likvidacijska vrijednost. 

Ostatak vrijednosti će se sukladno CBA metodologiji identificirati izračunom neto sadašnje vrijednosti 

novčanih tokova u preostalim godinama projekta, a koji je izračunat sukladno sljedećoj tablici. 
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Tablica 15 Izračun preostalog vijeka trajanja nove imovine 

New Assets/Nova imovina 

Financial 
life of Asset 
/ Financijski 

vijek 
imovine 
projekta  

Starting 
date/Datum 

početka 
amortizacije 

Depreciation 
rate/amortizacijska 

stopa (&) 

Project costs in 
each depreciation 
group/Troškovi i 

nvesticije u 
pojedinoj 

amortizacijskoj 
grupi 

Calculation 
of the 

remaining 
life/izračun 
preostalog 

vijeka 
trajanja 

  
godine / 

years 
date / 
datum 

% mil HRK mil HRK 

Građevine 50,00 1.1.2024 2,0% 117.781 5.889.060 

Trajna oprema po komponentama (30 g) 30,00 1.1.2024 3,3% 0 0 

Oprema po komponentama (15 g) 15,00 1.1.2024 6,7% 17.619 264.285 

Specijalna Oprema po komponentama (10 g) 10,00 1.1.2024 10,0% 4.800 48.000 

UKUPNO / SUM:       140.200 6.201.345 

Weighted average lifetime/ Vagani prosjek godina    44 

Remaining life / Preostali vijek trajanja     14 

 

Operativni troškovi i prihodi 

Napravljena je projekcija odgovarajućih inkrementalnih operativnih troškova kao posljedice ulaganja, za sve 

godine tijekom referentnog razdoblja. 

U sljedećoj tablici su prikazani inkrementalni troškovi poslovanja i prihodi od prodaje u odabranim godinama 

nakon razdoblja investiranja: 

Tablica 16 Račun dobiti i gubitka / inkrementalno (u tisućama kuna) 

RAČUN DOBITI I GUBITKA INKREMENTALNO 2020  2021  2022  2027  2032  2037  2042  2049  

Prihodi od prodaje 769  790  790  4.028  4.567  5.403  5.942  7.502  

Ostali poslovni prihodi - - - - - - - - 

Prihodi od ukidanja odgođenih prihoda - - - - - - - - 

Ukupni poslovni prihodi 769  790  790  4.028  4.567  5.403  5.942  7.502  

Materijalni troškovi - - - (122) (122) (122) (122) (122) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja - - - (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) 

Troškovi struje - - - (710) (747) (786) (827) (888) 

Troškovi osoblja - - - (344) (361) (379) (399) (428) 

Ostali poslovni rashodi - - - - - - - - 

Ukupni poslovni rashodi - - - (3.209) (3.263) (3.320) (3.381) (3.471) 

Neto poslovni rezultat 769  790  790  819  1.304  2.083  2.561  4.031  

Financijski prihodi - - - - - - - - 

Financijski rashodi - - - - - - - - 

Ukupni financijski rezultat - - - - - - - - 

Dobit (gubitak) prije amortizacije 769  790  790  819  1.304  2.083  2.561  4.031  

Amortizacija - - - (4.010) (4.010) (4.011) (4.011) (4.011) 

Dobit (gubitak) nakon amortizacije 769  790  790  (3.191) (2.706) (1.928) (1.450) 20  

Porez na dobit (154) (158) (158) - - - - (4) 

Neto poslovni prihod 615  632  632  (3.191) (2.706) (1.928) (1.450) 16  

OPERATIVNI REZULTAT POZITIVAN ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES 
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Razvoj cijena vodnih usluga i priuštivost  

Cijene su u ovom scenariju povećane samo gdje je to potrebno kako bi se osigurala financijska održivost 

tijekom referentnog razdoblja. Kao što je prikazano u nastavku to povlači za sobom manja razdoblja 

povećanja kako bi se osiguralo da prihodi drže korak s povećanjem stvarnih operativnih troškova. 

 
Slika 8 Kretanje ukupnog varijabilnog dijela cijene svih vodnih usluga – vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje, s 
uključenim PDV-om i svim naknadama. 
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Tablica 17  Priuštivost cijena  
  2018 2019 2020 2023 2027 2032 2037 2041 2042 2045 2049 

PRIUŠTIVOST BEZ PROJEKTA                       

Priuštivost (voda i odvodnja) 1,46% 1,49% 1,47% 1,48% 1,44% 1,38% 1,32% 1,28% 1,26% 1,23% 1,18% 

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva 8.468 8.806 8.894 9.164 9.536 10.022 10.534 10.961 11.071 11.406 11.870 

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva (u kunama) 8.468  8.806  8.894  9.164  9.536  10.022  10.534  10.961  11.071  11.406  11.870  

Mjesečni trošak kućanstva za vodu 123,53 130,87 130,87 135,39 137,65 138,78 138,78 139,91 139,91 139,91 139,91 

Prosječni broj dana 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (stvarno) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (NORMA) 123 123 123 125 125 125 125 125 125 125 125 

Prosječna veličina kućanstva 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Cijena po m3 (uključujući PDV i sve naknade/namjene) 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 

  2018 2019 2020 2023 2027 2032 2037 2041 2042 2045 2049 

PRIUŠTIVOST S PROJEKTOM                       

Priuštivost (voda i odvodnja) 1,46% 1,49% 1,64% 1,97% 1,92% 1,99% 2,13% 2,20% 2,17% 2,52% 2,42% 

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva 8.468  8.806  8.894  9.164  9.536  10.022  10.534  10.961  11.071  11.406  11.870  

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva (u kunama) 8.468  8.806  8.894  9.164  9.536  10.022  10.534  10.961  11.071  11.406  11.870  

Mjesečni trošak kućanstva za vodu 123,53 130,87 145,92 180,97 183,23 199,40 224,48 240,65 240,65 287,39 287,39 

Prosječni broj dana 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (stvarno) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (NORMA) 123 123 123 125 125 125 125 125 125 125 125 

Prosječna veličina kućanstva 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Cijena po m3 (uključujući PDV i sve naknade/namjene) 11,82 11,82 13,51 16,95 16,95 18,65 21,47 23,17 23,17 28,43 28,43 

 

Kao što se može vidjeti iz tablice, cijene vodnih usluga u situaciji s projektom su više od cijena bez projekta u 

ukupnom iznosu usprkos činjenici da se smanjuje naknada za zaštitu voda prema prethodnom obrazloženju. 

To će se na priuštivost odraziti tako da će mjesečni račun s projektom biti za najviše 147 HRK od 2045.do 

2049. g. (uključivo jedinstvenu cijenu na cijelom vodouslužnom području s izvedenim investicijama prema 

ostalim programima investiranja Ivkom vode), u usporedbi s dosadašnjim računom za sve vodne usluge. 

Iz analize priuštivosti proizlazi da prosječni mjesečni račun za uslugu vodoopskrbe i odvodnje koga treba 

podmiriti kućanstvo s prosječnim prihodom iznosi oko 1,97% neto prihoda istoga kućanstva u 2023., a 2049. 

godine stopa priuštivosti iznosi 2,42%. U tom smislu razvidno je da su cijene vodnih usluga postavljene u 

situaciji s projektom ispod 3% prosječnog neto rashoda kućanstva postavljenog kao referentno mjerilo.  
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Prikaz izračuna sredstava Europske Unije i prihvatljivi iznos potpore povezan s projektom, je dan u slijedećoj 

tablici: 

Tablica 18 Izračun EU Granta (u tisućama kuna) 

Koraci za utvrđivanje količine bespovratnih sredstava EU-a - metoda utvrđivanja financijskog raskoraka Abbreviation  

Ima li projekt uvjete za EU sredstva?   YES 

Korak 1- utvrditi stopu financijskog raskoraka (R) R= Max EE/DIC R 82,33% 

Diskontirani troškovi ulaganja (DIC) DIC 142.203 

Diskontirani neto prihod DNR (diskontirani prihodi - diskontirani troškovi rada) DNR 25.121 

Maksimalni prihvatljivi rashodi (maxEE = DIC - DIR) EE 117.082 

Korak 2 - utvrditi 'iznos odluke (DA)', to jest iznos koji se odnosi na stopu sufinanciranja za prioritetnu os DA 
= EC*R   

DA 142.478 

Ukupni investicijski troškovi  173.047 

Neprihvatljivi trošak  0 

Kratica 'EC' podrazumijeva prihvatljive troškove EC 173.047 

Korak 3 - utvrditi maksimalni iznos bespovratnih sredstava EU-a EU grant 121.106 

Max Crpa' znači maksimalnu fiksnu stopu sufinanciranja za prioritetnu os sukladno Odluci Komisije o usvajanju 
operativnih programa 

 85,00% 

Iznos granta u %  69,98% 

Domaća komponenta u %   30,02% 

Plan financiranja projekta 

Plan korištenja sredstava napravit će se po zaključenom sporazumu o financiranju, ovisno o dinamici 

investiranja u pojedinim godinama projekta kako je predloženo u tehničkom dijelu Studije. 

Tablica 19 Izvori financiranja (u tisućama kuna) 

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM UKUPNO 2020 2021 2022 2023 

Pomoć Zajednice 121.106 2.363 50.405 63.805 4.533 

EU Fond 121.106 2.363 50.405 63.805 4.533 

Doprinos domaćeg javnog sektora 51.941 1.014 21.618 27.365 1.944 

Lokalna razina 10.388 203 4.324 5.473 389 

Hrvatske vode 20.776 405 8.647 10.946 778 

Državna razina 20.776 405 8.647 10.946 778 

Doprinos domaćeg privatnog sektora  - - - - 

Ostala sredstva  - - - - 

Ukupna financijska sredstva 173.047 3.377 72.023 91.170 6.478 

 

Prema izračunu bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, od ukupnog troška ulaganja u Projekt odvodnje i 

pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec koja iznose 173,047 milijuna kuna, 69,98% će se financirati 

putem bespovratnih sredstava EU-a, a preostali će se dio od 30,02% sufinancirati nacionalnim sredstvima.  

Predloženo je da 121,106 milijuna kuna bude osigurano putem bespovratnih sredstava EU-a, dok se 51,941 

milijuna kuna financira putem ukupne nacionalne potpore. 
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Rezultat primijenjene cjenovne strategije je postizanje financijske održivosti komunalnog društva. Pozitivni 

kumulativni neto novčani tok postiže se u svim godinama što se smatra u granicama onoga što se realno 

može očekivati s obzirom na "neprofitno" ustrojstvo društva.  

 

Tablica 20 Financijska održivost (u tisućama kuna) 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupna financijska sredstva          

Ukupni poslovni prihodi 7.330  7.358  7.358  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  

Prihodi od prodaje 7.049  7.077  7.077  7.140  7.140  7.140  7.140  7.140  7.140  

Ostali poslovni prihodi 280  280  280  280  280  280  280  280  280  

Ukupni priljev 7.330  7.358  7.358  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  

Ukupni poslovni rashodi (5.184) (5.210) (5.239) (5.273) (5.409) (5.583) (5.735) (5.897) (6.065) 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (529) (556) (590) (620) (652) (685) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - - - - - - - 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) 

Troškovi struje (200) (201) (201) (209) (209) (209) (209) (209) (209) 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.153) (2.262) (2.402) (2.524) (2.654) (2.789) 

Ostali troškovi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni investicijski troškovi          

Kamate - - - - - - - - - 

Povrat zajma - - - - - - - - - 

Promjene obrtnog kapitala 14  - 3  (3) 1  2  3  1  3  

Porezi - - - - - - - - (159) 

Ukupni odljev (5.170) (5.210) (5.236) (5.276) (5.408) (5.581) (5.732) (5.896) (6.221) 

Ukupni novčani tijek 2.160  2.148  2.122  2.144  2.012  1.839  1.688  1.524  1.199  

Kumulativni neto novčani tijek 6.476  8.624  10.745  12.889  23.234  34.706  43.453  51.411  58.235  

ODRŽIV ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

FINANCIJSKA ODRŽIVOST S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupna financijska sredstva 3.377  72.023  91.170  6.478  - - - - - 

EU Fond 2.363  50.405  63.805  4.533  - - - - - 

Lokalna razina 203  4.324  5.473  389  - - - - - 

Regionalna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Državna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Ukupni poslovni prihodi 8.098  8.148  8.148  11.374  11.448  11.987  12.823  13.362  14.922  

Prihodi od prodaje 7.818  7.868  7.868  11.093  11.168  11.707  12.543  13.082  14.642  

Ostali poslovni prihodi 280  280  280  280  280  280  280  280  280  

Ukupni priljev 11.475  80.171  99.318  17.851  11.448  11.987  12.823  13.362  14.922  

Ukupni poslovni rashodi (5.184) (5.210) (5.239) (8.440) (8.629) (8.869) (9.079) (9.303) (9.536) 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (651) (678) (712) (742) (774) (807) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) 

Troškovi struje (200) (201) (201) (891) (927) (972) (1.011) (1.053) (1.097) 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.483) (2.609) (2.770) (2.911) (3.061) (3.217) 

Ostali troškovi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni investicijski troškovi (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Troškovi investicije (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - - - - - 

Zemljište (1.223) - - - - - - - - 

Građevinski objekti (780) (55.754) (62.593) (2.066) - - - - - 

Oprema (1.067) (3.733) (16.188) (1.431) - - - - - 

Nepredviđeni troškovi (307) (6.548) (8.288) (589) - - - - - 

Izrada projekta i studije izvedivosti - (1.887) - - - - - - - 

Obuka/stručno usavršavanje - - - - - - - - - 

Nadzor - (2.029) (2.029) (1.183) - - - - - 

Upravljanje projektom - (1.838) (1.838) (1.072) - - - - - 

Administrativni troškovi - (234) (234) (137) - - - - - 

Ostali troškovi investicije - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Troškovi zamjene - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Ostatak vrijednosti - - - - - - - - - 

Kamate - - - - - - - - - 

Povrat zajma - - - - - - - - - 
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Promjene obrtnog kapitala (50) (2) 3  (6) 3  3  4  4  5  

Porezi (64) (81) (76) (71) - - - - (163) 

Ukupni odljev (8.675) (77.316) (96.482) (14.995) (8.626) (13.666) (26.694) (14.099) (9.694) 

Ukupni novčani tijek 2.800  2.855  2.836  2.857  2.822  (1.679) (13.871) (737) 5.228  

Kumulativni neto novčani tijek 7.141  9.996  12.832  15.688  29.955  42.827  43.468  59.389  86.344  

ODRŽIV ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

Kao što je prikazano u prethodnoj tablici (za situaciju s projektom), ukupni je priljev novca pozitivan svake 

godine u ranom razdoblju provedbe. Kumulativni neto priljev novca je potreban za pokriće troškova zamjene 

elektro - opreme (tijekom referentnog razdoblja). Analiza referentnog razdoblja pokazuje da je razina cijena 

koja određuje ukupni prihod do razdoblja kada je nužna zamjenska investicija opravdana. 

Povrat na investiciju je prikazan u tablici u nastavku: 

Tablica 21 Sažetak izračuna povrata na investiciju FRR/C i FNPV/C (000) kuna 

Glavni parametri   

Financijska interna stopa povrata (FRR/C) investicije (4,04%) 

Diskontna stopa 4,0% 

Financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV/C) investicije (117.082) 

U slijedećoj tablici su prikazani podaci o povratu na nacionalna sredstva: 

Tablica 22 Sažetak izračuna povrata na kapital FRR/K i FNPV/K (000) kuna 

Glavni parametri   

Financijska interna stopa povrata (FRR/K) kapitala 2,73% 

Diskontna stopa 4% 

Financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV/K) kapitala (9.324) 

 

Ekonomska analiza je provedena kako bi se pokazalo da projekt pozitivno doprinosi društvu u cjelini te je 

stoga dostojan financijske potpore EU-a. Sadašnja vrijednost ekonomske koristi projekta mora pokazati da 

prelazi sadašnju vrijednost ekonomskih troškova projekta u točno određenom planskom razdoblju. 

Pozitivne neto koristi se izražavaju kroz pozitivnu ekonomski neto sadašnju vrijednost (ENPV), omjer koristi i 

troškova (B/C) treba biti veći od 1, odnosno ekonomska stopa povrata projekta (ERR) je iznad diskontne stope 

za izračun ENPV (u slučaju vodnog sektora, koristi se ekonomska diskontna stopa od 5%). 

Ukupni je rezultat ekonomske analize prezentiran je u slijedećoj tablici: 

Tablica 23 Sažetak rezultata ekonomske analize ERR i ENPV (000) Kuna 

Glavni parametri   

Ekonomska interna stopa povrata (ERR) investicije 10,01% 

Diskontna stopa 5,0% 

Neto sadašnja vrijednost (NPV) ukupnog priljeva 280.208  

Neto sadašnja vrijednost (NPV) ukupnog odljeva 180.826  

Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) investicije 99.382  

Omjer koristi i troškova (B/C) 1,55  

Sukladno izračunu, projekt je procijenjen kao ekonomski opravdan jer je ERR veća od diskontne stope, a 

omjer troškova i koristi je veći od 1. 
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2 DRUŠTVENO-EKONOMSKI KONTEKST 

2.1 Glavni elementi društveno – ekonomskog konteksta 

 Teritorijalni i okolišni čimbenici 

2.1.1.1 Teritorijalni čimbenici 

Republika Hrvatska ima površinu od 56.594 km2. Geografsko područje Hrvatske se može podijeliti na dva 

glavna dijela: Kontinentalni i Mediteranski dio, koja razdvaja brdovito područje. Kontinentalni dio teritorija 

uključuje vodotoke sliva Crnog mora, a obilježava ga veći   stupanj   urbanizacije,   razvijenija   industrija,   veći   

udio   obradivog   poljoprivrednog zemljišta. Mediteranski dio podrazumijeva teritorij uz obalu Jadranskog 

mora, što uključuje samu obalu, otoke u Jadranskom moru i dio unutrašnjosti, te vodotoke sliva Jadranskog 

mora. 

U administrativnom smislu Republika Hrvatska je podijeljena na jedinice samouprave, i to: 

 jedinice područne (regionalne) samouprave, a to su 20 županija i glavni grad Zagreb koji ima status 
županije; 

 jedinice lokalne samouprave, a to su 127 gradova, te 429 općina. 

 
Slika 9 Položaj Varaždinske županije unutar Hrvatske 

Varaždinska županija jedna je od najmanjih županija po površini u Republici Hrvatskoj (iza nje su samo 

Krapinsko-zagorska i Međimurska Županija). Zauzima krajnji sjeverozapadni dio Hrvatske. Njena površina 

iznosi 1.260 km2. 
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Slika 10 Administrativna podjela Varaždinske županije 

Županija ima 28 jedinica lokalne samouprave, od toga: 

 6 gradova: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice 

 22 općine: Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji 
Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti  Đurđ, 
Sveti  Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko. 

Varaždinska županija, ima veliko prometno značenje jer preko nje vodi najkraća i prirodno najpogodnija veza 

između srednjeg Podunavlja i sjevernog Jadrana, te je veoma povoljno locirana s obzirom i na prometne veze 

unutar Republike Hrvatske. Područjem ove Županije prolaze cestovni i željeznički pravci od šireg značaja, 

preko kojih se obavlja prometna povezanost i uključivanje Republike Hrvatske u europski prometni sustav. 

 
Slika 11 Cestovna mreža varaždinske županije 
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Upravo položaj Varaždinske županije u hrvatskom prostoru naglašenu važnost i prednost daje 

geoprometnom značenju ovog područja, pa iskorištenje te prednosti, uz aktiviranje prostornih i demografskih 

potencijala i tradicionalnih gospodarskih veza s užim i širim okruženjem, predstavlja temeljna polazišta 

budućeg razvitka. 

Geografske i topografske karakteristike 

U geografskom pogledu Varaždinska županija sastoji se od dva dijela: većeg, koji pripada dravskom porječju 

i manjeg koji pripada savskom porječju. Međusobno su odvojeni gorskim nizom Ivančice i Kalničkog gorja. 

Sjevernije od tog niza nalazi se prostraniji podravski dio koji je pretežito nizinski s brežuljcima na jugu i zapadu. 

Južni dio je manji, većinom brežuljkast i izdužen od sjevera prema jugu uz rijeku Lonju koja otječe prema rijeci 

Savi. 

 
Slika 12 Prirodno geografske osobine Varaždinske županije 
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2.1.1.2 Okolišni čimbenici 

2.1.1.2.1 Vode i vodna tijela 

Recipijent pročišćenih otpadnih voda sa uređaja za pročišćavanje je rijeka Bednja koja je prema  Odluci o 

određivanju osjetljivih područja (NN 81/2010 i 141/2015) kao dio podsliva rijeke Dunav klasificirana kao 

“osjetljivo područje”.  

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije ispusta (na rijeci Bednji prije naselja Ivanec) 

nalazi se postaja Lepoglava. 

Vodna tijela površinskih voda koja se nalaze u području zahvata su: 

 Vodno tijelo CDRN0017_006, Bednja 

 Vodno tijelo CDRN0017_005, Bednja 

 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 54/418 

Vodno tijelo CDRN0017_06, Bednja 

 
Slika 13 Položaj vodnog tijela CDRN0017_006, Bednja 

Tablica 24 Karakteristike vodnog tijela CDRN0017_006, Bednja 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0017_006 

Šifra vodnog tijela: CDRN0017_006 

Naziv vodnog tijela Bednja 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekućice (1) 

Dužina vodnog tijela 32.9 km + 186 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tijela podzemne vode CDGI-20                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja 
HR53010003, HR2000371*, HR2001115*, HR2001408*, HR2001409*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                     

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 21086 (Lepoglava, Bednja)  
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Tablica 25 Stanje vodnog tijela CDRN0017_006, Bednja 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0017_006 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Biološki elementi kakvoće 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

     Fitobentos 

     Makrofiti 

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

umjereno 

umjereno 

vrlo dobro 

umjereno 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

nema ocjene 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro stanje 

 

dobro 

nema ocjene 

dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

dobro 

dobro 

dobro 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

nema procjene 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      

Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 

ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      

Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      

Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 
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Vodno tijelo CDRN0017_005, Bednja 

 
Slika 14 Položaj vodnog tijela CDRN0017_005, Bednja 

Tablica 26 Karakteristike vodnog tijela CDRN0017_005, Bednja 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CDRN0017_005 

Šifra vodnog tijela: CDRN0017_005 

Naziv vodnog tijela Bednja 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Gorske i prigorske male i srednje velike tekućice (1) 

Dužina vodnog tijela 27.4 km + 100 km 

Izmijenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeka Drave i Dunava 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tijela podzemne vode CDGI-20                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR53010003, HR2000369*, HR2001409*, HRNVZ_42010012*, HRCM_41033000*                                                                                                                                                                                            

(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 21083 (Stažnjevec, Bednja) 
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Tablica 27 Stanje vodnog tijela CDRN0017_005, Bednja 

STANJE VODNOG TIJELA CDRN0017_005 

PARAMETAR 
UREDBA 

NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. 
POSTIZANJE CILJEVA 

OKOLIŠA 
 

Stanje, konačno 

     Ekolosko stanje 

     Kemijsko stanje 

 

Ekolosko stanje 

     Biološki elementi kakvoće 

     Fizikalno kemijski pokazatelji 

     Specifične onečišćujuće tvari 

     Hidromorfološki elementi 

 

Biološki elementi kakvoće 

     Fitobentos 

     Makrofiti 

     Makrozoobentos 

 

Fizikalno kemijski pokazatelji 

     BPK5 

     Ukupni dušik 

     Ukupni fosfor 

 

Specifične onečišćujuće tvari 

     arsen 

     bakar 

     cink 

     krom 

     fluoridi 

     adsorbilni organski halogeni (AOX) 

     poliklorirani bifenili (PCB) 

 

Hidromorfološki elementi 

     Hidrološki režim 

     Kontinuitet toka 

     Morfološki uvjeti 

     Indeks korištenja (ikv) 

 

Kemijsko stanje 

     Klorfenvinfos 

     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 

     Diuron 

     Izoproturon 

 

loše 

loše 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

umjereno 
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dobro 

 

loše 

umjereno 

loše 

umjereno 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

dobro stanje 

 

loše 

loše 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

loše 

umjereno 

loše 

umjereno 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

umjereno 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

dobro stanje 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

umjereno 

dobro stanje 

 

umjereno 

nema ocjene 

umjereno 

vrlo dobro 

dobro 

 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

umjereno 

dobro 

umjereno 

dobro 

 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

 

dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

vrlo dobro 

dobro 

 

dobro stanje 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

nema ocjene 

 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

 

procjena nije pouzdana 

nema procjene 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

 

procjena nije pouzdana 

postiže ciljeve 

procjena nije pouzdana 

procjena nije pouzdana 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

postiže ciljeve 

 

postiže ciljeve 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

nema procjene 

NAPOMENA:  

NEMA OCJENE:      Fitoplankton,      Ribe,      pH,      KPK-Mn,      Amonij,      Nitrati,      Ortofosfati,      Pentabromdifenileter,      C10-13 Kloroalkani,      

Tributilkositrovi spojevi,      Trifluralin 

DOBRO STANJE:      Alaklor,      Antracen,      Atrazin,      Benzen,      Kadmij i njegovi spojevi,      Tetraklorugljik,      Ciklodienski pesticidi,      DDT 

ukupni,      para-para-DDT,      1,2-Dikloretan,      Diklormetan,      Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP),      Endosulfan,      Fluoranten,      Heksaklorbenzen,      

Heksaklorbutadien,      Heksaklorcikloheksan,      Olovo i njegovi spojevi,      Živa i njezini spojevi,      Naftalen,      Nikal i njegovi spojevi,      

Nonilfenol,      Oktilfenol,      Pentaklorbenzen,      Pentaklorfenol,      Benzo(a)piren,      Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten,      

Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren,      Simazin,      Tetrakloretilen,      Trikloretilen,      Triklorbenzeni (svi izomeri),      Triklormetan 

*prema dostupnim podacima 

Stanje tijela podzemne vode prikazano je: 

Tablica 28 Stanje tijela podzemne vode CDGI-20 – SLIV SUTLE I KRAPINE 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 
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2.1.1.2.2 Okolna mjesta od prirodnog značenja 

Biljni svijet i staništa 

Prema biljnogeografskom položaju i raščlanjenosti Hrvatske, lokacija zahvata sa širom okolicom, smještena 

je u eurosibirsko-sjevernoameričkoj regiji, ilirskoj provinciji. Prema podacima iz karte staništa iz CRO Habitat 

aplikacije za grad Ivanec, na lokaciji zahvata nalaze se slijedeći tipovi staništa (NKS kod i ime): 

- I21 Mozaici kultiviranih površina, 

- I21/J11/I81 Mozaici kultiviranih površina/aktivna seoska područja/javne neproizvodne kultivirane 

zelene površine,  

- I31 Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama,  

- I81 Javne neproizvodne kultivirane zelene površine,  

- J11 Aktivna seoska područja, J11/J13 Aktivna seoska područja/urbanizirana seoska područja,  

- J21 Gradske jezgre, 

- J22 Gradske stambene površine, 

- J41 Industrijska i obrtnička područja i  

- E45 Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume.  

Lokacija zahvata se najvećim dijelom nalazi u području naselja grada Ivanca gdje dolaze antropogena staništa 

(aktivna seoska područja, aktivna seoska područja/urbanizirana seoska područja, gradske jezgre, gradske 

stambene površine, industrijska i obrtnička područja). Manjim dijelom na lokaciji zahvata su zastupljeni 

mozaici kultiviranih površina, intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama te javne 

neproizvodne kultivirane zelene površine. Od invazivnih vrsta, najčešće su velika zlatnica (Solidago gigantea) 

i ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) koje na nekim mjestima obrastaju cijele oranice, te jednogodišnja 

krasolika (Erigeron annuus).  

Uz rijeku Bednju razvila se močvarna vegetacija s vrstama trska (Phragmites australis), rogoz (Typha latifolia), 

šaš (Carex sp.), zakorijenjena vodenjarska vegetacija (Red Potamogetonetalia W. Koch 1926.) i zajednice 

slobodno plivajućih leća (Red Lemnetalia de Bolós et Masclans 1955). U dijelovima gdje je rijeka nešto brža 

dolaze vrbici, (Salix alba, Salix cinerea), topole (Populus nigra, Populus tremula), joha (Alnus glutinosae), vez 

(Ulmus laevis). 

U smjeru jugoistoka, na području od naselja Vitešinec prema naselju Prigorec zahvat zalazi u područje staništa 

E45 mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume. U tom dijelu, zahvat prati postojeću prometnicu, te je prisutan 

antropogeni utjecaj na postojeća staništa. Od vegetacije susreću se grmolike vrste bazga (Sambucus nigra), 

kupina (Rubus sp.), kurika (Euonymus europaeus), lijeska (Corylus avellana), te alohtona vrsta bagrem 

(Robinia pseudoacacia). Od drveća susreću se Acer pseudoplatanus, Acer platanoides i Ulmus glabra. 

Od navedenih staništa, u ugrožene i rijetke stanišne tipove u R. Hrvatskoj značajne za ekološku mrežu 

NATURA 2000 ubrojene su E45 Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume, sukladno prilogu III Pravilnika o 

popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/2014). 
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Slika 15 Karta staništa 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 60/418 

Zaštićena područja 

U okolnom području zahvata nalaze se sljedeća zaštićena područja: 

- Gaveznica-Kameni vrh (spomenik prirode), na udaljenosti od oko 4,4, km od predmetnog zahvata 

- Klenovnik – park oko dvorca (spomenik parkovne arhitekture), na udaljenosti od oko 3,9 km od 

predmetnog zahvata. 

 

 Slika 16 Karta zaštićenih područja 
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2.1.1.2.3 Ekološka mreža u području sliva 

Prema podacima iz Karte ekološke mreže (Natura 2000 u Hrvatskoj) Državnog zavoda za zaštitu prirode 

lokacija predmetnog zahvata djelomično se nalazi u području ekološke mreže NATURA 2000 HR2001409 

Livade uz Bednju II. Dijelovi zahvata koji zalaze u područje ekološke mreže su: lokacija izgradnje uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda u Ivanečkom naselju, ispust oborinske kanalizacije u Bednju kod Ivanečkog polja, 

trasa planirane sanitarne kanalizacije od naselja Jerovec prema centru Ivanca te područje gdje prolazi trasa 

planiranog kolektora Vrhovec I. 

Ukupna površina područja HR2001409 Livade uz Bednju II iznosi 1.143,25 ha, a područje spada u regiju HR04 

Kontinentalna Hrvatska te kontinentalnu biogeografsku regiju. 

Ciljevi očuvanja Područja NATURA 2000 HR2001409 Livade uz Bednju II su:  

- kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar (1060) 

- veliki livadni plavac Phenagris teleius (Maculinea telejus) (6177) 

- travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) (6410) 

- hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis) 

(6430) 

- nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510). 

Općenito, područje ekološke mreže HR2001409 Livade uz Bednju II pod negativnim je utjecajem od sljedećih 

elemenata: (uzroci ugrožavanja, pritisci, aktivnosti): napuštanje, izostanak košnje (srednjeg intenziteta 

djelovanja), onečišćenje (slab intenzitet utjecaja), širenje invazivnih vrsta (slab intenzitet utjecaja) i promjene 

u hidrografskom režimu (jaki intenzitet utjecaja). 

Dio zahvata koji se odnosi na planiranu izgradnju sanitarne odvodnje područja naselja Prigorec, u smjeru 

jugoistoka, nalazi se u blizini područja NATURA 2000 HR2000371 Vršni dio Ivančice, na udaljenosti od oko 100 

m.  
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Ciljevi očuvanja područja NATURA 2000 HR2000371 Vršni dio Ivančice su stanišni tipovi: 

 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (važni lokaliteti za kaćune*) (6210*) 

 Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion (9180*),  

a ciljne vrste navedenog zaštićenog područja su: 

 modra sasa Pulsatilla vulgaris ssp. grandis  

 kiseličin vatreni plavac Lycaena dispar 

 alpinska strizibuba Rosalia alpina* 

 velikouhi šišmiš Myotis bechsteinii 

 Grundov šumski bijelac Leptidea morsei 

 gorski potočar Cordulegaster heros 

 danja medonjic Euplagia quadripunctaria*. 

Obzirom na karakter zahvata te kako se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže HR2000371 Vršni dio 

Ivančice, smatra se kako izgradnja i korištenje zahvata neće utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost ovog 

područja ekološke mreže, te isto nije posebno obrađeno u ovom Elaboratu. 

 
Slika 17 Karta ekološke mreže  
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2.2 Stanovništvo: Trenutačno stanje i projekcije za budućnost 

 Demografski razvoj u RH 

Popis stanovništva se u Hrvatskoj provodi svakih 10 godina, a posljednji je bio 2011. godine. Kretanje broja 

stanovnika u  Hrvatskoj u posljednjim desetljećima je prikazano na slici u nastavku. Kao što je i vidljivo, do 

90tih godina (Domovinski rat), rast stanovništva u Hrvatskoj je  ravnomjeran.  Međutim  nakon  rata, broj  

stanovnika  se  značajno  smanjio  kao  rezultat migracija između država na području bivše Jugoslavije. 

 

* Podaci obrađeni prema novoj metodologiji 

Slika 18 Povijesno kretanje stanovništva u Hrvatskoj od 1961.g. do 2011.g. (Izvor: DZS) 

U periodu nakon 2000.g., ekonomska situacija i demografski uvjeti doveli su do daljnjeg smanjenja 

stanovništva. 

Važno je napomenuti da podaci Popisa 2011. nisu neposredno usporedivi s podacima Popisa 2001. ni s 

podacima prijašnjih popisa jer se statistička definicija ukupnog stanovništva primijenjena u Popisu 2011. 

razlikuje od onih koje su primijenjene u prijašnjim popisima. Podaci šest popisa stanovništva provedenih 

nakon Drugoga svjetskog rata odnose se na stalno stanovništvo, tj. na osobe s prebivalištem u Republici 

Hrvatskoj bez obzira na to jesu li u vrijeme popisa bile prisutne u prebivalištu ili ne i bez obzira na duljinu 

odsutnosti iz prebivališta. U Popisu 2001. prvi se put pri definiranju ukupnog stanovništva primjenjuje 

koncept "uobičajenog mjesta stanovanja" i uvodi se razdoblje od jedne godine i dulje kao osnovni kriterij za 

uključivanje ili isključivanje osobe iz ukupnog stanovništva. U Popisu 2011. također se primjenjuje koncept 

"uobičajenog mjesta stanovanja" i prvi se put uvodi namjera odsutnosti/prisutnosti kao dodatni kriterij za 

uključivanje ili isključivanje osobe iz ukupnog stanovništva. 
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* Podaci obrađeni prema novoj metodologiji 

Slika 19 Povijesno kretanje stanovništva u Hrvatskim regijama (Izvor: DZS) 

Tablica 29 Povijesno kretanje stanovništva u Hrvatskoj po regijama i županijama (Izvor: DZS) 

  1961 1971 1981 1991 2001 2011* 

Republika Hrvatska 4.159.696 4.426.221 4.601.469 4.784.265 4.437.460 4.290.612 

Sjeverozapadna Hrvatska  1.315.900 1.463.013 1.574.171 1.646.710 1.658.935 1.649.623 

Grad Zagreb 478.076 629.896 723.065 777.826 779.145 792.875 

Zagrebačka županija 233.875 232.836 259.429 282.989 309.696 317.642 

Krapinsko-zagorska županija 168.952 161.247 153.567 148.779 142.432 133.064 

Varaždinska županija 179.905 184.380 187.495 187.853 184.769 176.046 

Koprivničko-križevačka županija 143.019 138.994 133.790 129.397 124.467 115.582 

Međimurska županija 112.073 115.660 116.825 119.866 118.426 114.414 

Centralna i istočna (Panonska) Hrvatska  1.529.015 1.561.953 1.545.503 1.557.342 1.351.517 1.227.661 

Bjelovarsko-bilogorska županija 167.599 157.811 149.551 144.042 133.084 119.743 

Virovitičko-podravska županija 127.512 116.314 107.339 104.625 93.389 84.586 

Požeško-slavonska županija 99.340 101.745 99.096 99.334 85.831 78.031 

Brodsko-posavska županija 154.309 164.065 167.667 174.998 176.765 158.559 

Osječko-baranjska županija 328.965 351.164 356.470 367.193 330.506 304.899 

Vukovarsko-srijemska županija 193.224 217.115 223.919 231.241 204.768 180.117 

Karlovačka županija 202.431 195.096 186.169 184.577 141.787 128.749 

Sisačko-moslavačka županija 255.635 258.643 255.292 251.332 185.387 172.977 

Južna Hrvatska 1.314.781 1.401.255 1.481.795 1.580.213 1.427.008 1.413.328 

Primorsko-goranska županija 240.621 270.660 304.038 323.130 305.505 296.123 

Ličko-senjska županija 118.329 106.433 90.836 85.135 53.677 51.022 

Zadarska županija 174.957 190.356 194.098 214.777 162.045 170.398 

Šibensko-kninska županija 164.757 161.199 152.128 152.477 112.891 109.320 

Splitsko-dalmatinska županija 339.686 389.277 436.680 474.019 463.676 455.242 

Istarska županija 176.838 175.199 188.332 204.346 206.344 208.440 

Dubrovačko-neretvanska županija 99.593 108.131 115.683 126.329 122.870 122.783 

*pobaci obrađeni oprema novoj metodologiji 
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Slika 20 Stope rasta stanovništva u Hrvatskoj i svijeta (Izvor: Svjetska banka) 

Na prethodnoj slici je vidljiva stopa rasta stanovništva u periodu od 1960.g. do danas, u Hrvatskoj  i  u  svijetu. 

Stopa rasta je prikazana kao postotak promjene stalno naseljenog stanovništva u odnosu na prethodnu 

godinu. Iz slike su vidljive jasne promjene u kretanju stanovništva  u  Hrvatskoj  za  vrijeme  Domovinskog  

rata,  kao  i  pad  uzrokovan  svjetskom krizom 2008.g. 

 Demografski razvoj Varaždinske županije 

Gustoća naseljenosti županije je 139,42 st/km2, što je znatno  iznad  prosjeka gustoće  Republike Hrvatske 

(75,7 st/km2). 

 
(Izvor: Regionalni operativni program Varaždinske županije za razdoblje 2006.-2013.) 

Slika 21 Administrativna podjela i prostorna raspodjela stanovnika 

Karakteristika Varaždinske županije je izrazito velik broj malih naselja i vrlo disperzna naseljenost. 

Prevladavaju naselja do 1.000 stanovnika i gotovo polovica ukupnog stanovništva živi u tim naseljima.  Naselja  

su  pretežito  seoskih  obilježja. Koncentracija stanovništva u gradskim naseljima Varaždinske županije znatno 

je niža od prosjeka RH. 
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Kao glavnu osnovicu za dugoročnu projekciju kretanja stanovništva će se koristiti rezultati službenih popisa 

stanovništva, pa je na grafu prikazano povijesno kretanje ovih podataka za relevantno razdoblje od 1961. do 

2011. godine za Varaždinsku županiju.  

 

 
*podaci 2011. g. obrađeni prema novoj metodologiji 

Slika 22 Povijesno kretanje stanovništva u županijama Sjeverozapadne Hrvatske (Izvor: DZS) 
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 Demografski razvoj Grada Ivanca i Lepoglave te općina Klenovnik i Maruševec 

Prema dostupnim podacima iz popisa stanovništva 2011.g. te podacima o površinama u Gradu Ivancu i 

Lepoglavi te općinama Klenovnik i Maruševec živi 30.444 stanovnika ili 18.88 % stanovnika Varaždinske 

županije, na području veličine 238.33 km2 ili 17.3 % površine županije. 

Tablica 30 Gustoća naseljenosti 

Grad/Općina 
Površina u 

km2 

Udjel površine u 

županiji 

Broj Udjel stanovnika u 

županiji 

Gustoća naseljenosti 

(stan/km2) stanovnika 

Ivanec 96,10 7,61% 13.758 7,82% 143,2 

Klenovnik 25,66 2,03% 2.022 1,15% 78,8 

Maruševec 50,15 3,97% 6.381 3,63% 127,2 

Lepoglava 66,42 5,26% 8.283 4,71% 124,7 

UKUPNO 238,33 18,88% 30.444 17,30%  

 
Slika 23 Naselja Grada Ivanca i Lepoglave, te općine Klenovnik i Maruševec 
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Detaljno je analizirano povijesno kretanje broja stanovnika za svako naselje u kojem komunalno društvo Ivkom-vode d.o.o. vrši isporuku vode te je definirana 

stopa kretanja stanovništva u 10 godina (periodi 1991. – 2001. i 2001. – 2011.) te kretanja stanovništva u 20 godina (period 1991. – 2011.) 

Tablica 31 Povijesno kretanje broja stanovnika pojedinačnih naselja na vodouslužnom području komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o. 

 

1991 2001

Broj stanovnika

Broj 

stanovnika

Broj 

stanovnika

Broj stambenih 

jedinica

Varaždinska Grad Ivanec Bedenec 874 814 732 239 -0,89% -0,71% -1,06%

Varaždinska Grad Ivanec Cerje Tužno 175 183 182 59 0,20% 0,45% -0,05%

Varaždinska Grad Ivanec Gačice 396 387 355 120 -0,55% -0,23% -0,86%

Varaždinska Grad Ivanec Gečkovec 125 119 116 47 -0,37% -0,49% -0,26%

Varaždinska Grad Ivanec Ivanec 5.342 5.434 5.234 1.841 -0,10% 0,17% -0,37%

Varaždinska Grad Ivanec Ivanečka Željeznica 284 272 253 87 -0,58% -0,43% -0,72%

Varaždinska Grad Ivanec Ivanečki Vrhovec 317 357 307 91 -0,16% 1,19% -1,51%

Varaždinska Grad Ivanec Ivanečko Naselje 241 237 237 71 -0,08% -0,17% 0,00%

Varaždinska Grad Ivanec Jerovec 913 869 827 279 -0,49% -0,49% -0,50%

Varaždinska Grad Ivanec Kaniža 319 295 287 98 -0,53% -0,78% -0,27%

Varaždinska Grad Ivanec Knapić 95 73 62 52 -2,13% -2,63% -1,63%

Varaždinska Grad Ivanec Lančić 338 322 299 95 -0,61% -0,48% -0,74%

Varaždinska Grad Ivanec Lukavec 130 137 141 39 0,41% 0,52% 0,29%

Varaždinska Grad Ivanec Margečan 402 405 384 119 -0,23% 0,07% -0,53%

Varaždinska Grad Ivanec Prigorec 668 604 531 174 -1,15% -1,01% -1,29%

Varaždinska Grad Ivanec Punikve 438 457 445 141 0,08% 0,42% -0,27%

Varaždinska Grad Ivanec Salinovec 500 512 512 168 0,12% 0,24% 0,00%

Varaždinska Grad Ivanec Stažnjevec 351 333 340 121 -0,16% -0,53% 0,21%

Varaždinska Grad Ivanec Vitešinec 114 98 96 34 -0,86% -1,51% -0,21%

Varaždinska Grad Ivanec Vuglovec 391 346 333 130 -0,80% -1,22% -0,38%

Varaždinska Grad Ivanec Željeznica 165 145 134 39 -1,04% -1,29% -0,79%

Varaždinska Grad Lepoglava Bednjica 216 220 209 62 -0,16% 0,18% -0,51%

Varaždinska Grad Lepoglava Crkovec 272 240 188 75 -1,85% -1,25% -2,44%

Varaždinska Grad Lepoglava Donja Višnjica 614 549 542 181 -0,62% -1,12% -0,13%

Varaždinska Grad Lepoglava Gornja Višnjica 353 320 271 101 -1,32% -0,98% -1,66%

Varaždinska Grad Lepoglava Jazbina Višnjička 55 37 25 15 -3,94% -3,96% -3,92%

Varaždinska Grad Lepoglava Kamenica 196 161 141 66 -1,65% -1,97% -1,33%

Varaždinska Grad Lepoglava Kamenički Vrhovec 276 240 205 93 -1,49% -1,40% -1,58%

Varaždinska Grad Lepoglava Kameničko Podgorje 478 378 322 143 -1,98% -2,35% -1,60%

Varaždinska Grad Lepoglava Lepoglava 3.781 4.084 4.174 1.294 0,49% 0,77% 0,22%

Varaždinska Grad Lepoglava Viletinec 205 188 173 64 -0,85% -0,87% -0,83%

Varaždinska Grad Lepoglava Vulišinec 273 258 237 92 -0,71% -0,57% -0,85%

Varaždinska Grad Lepoglava Zalužje 211 195 162 61 -1,32% -0,79% -1,85%

Varaždinska Grad Lepoglava Zlogonje 503 460 412 162 -1,00% -0,89% -1,10%

Varaždinska Grad Lepoglava Žarovnica 1.027 928 839 311 -1,01% -1,01% -1,01%

Demografski trend 1991-2001 Demografski trend 2001-2011Ime županije Grad ili Općina Ime Grada/Općine Ime Naselja
2011

Demografski trend 1991-2011
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1991 2001

Broj stanovnika

Broj 

stanovnika

Broj 

stanovnika

Broj stambenih 

jedinica

Varaždinska Općina Bednja Bednja 783 772 677 288 -0,73% -0,14% -1,31%

Varaždinska Općina Bednja Benkovec 308 303 234 99 -1,37% -0,16% -2,58%

Varaždinska Općina Bednja Brezova Gora 141 91 69 98 -3,57% -4,38% -2,77%

Varaždinska Općina Bednja Cvetlin 422 348 283 125 -2,00% -1,93% -2,07%

Varaždinska Općina Bednja Jamno 151 128 86 60 -2,81% -1,65% -3,98%

Varaždinska Općina Bednja Jazbina Cvetlinska 461 374 337 131 -1,57% -2,09% -1,04%

Varaždinska Općina Bednja Ježovec 387 341 305 113 -1,19% -1,27% -1,12%

Varaždinska Općina Bednja Mali Gorenec 155 150 109 57 -1,76% -0,33% -3,19%

Varaždinska Općina Bednja Meljan 241 208 148 63 -2,44% -1,47% -3,40%

Varaždinska Općina Bednja Osonjak 76 60 47 26 -2,40% -2,36% -2,44%

Varaždinska Općina Bednja Pašnik 99 95 65 29 -2,10% -0,41% -3,79%

Varaždinska Općina Bednja Pleš 374 301 261 144 -1,80% -2,17% -1,43%

Varaždinska Općina Bednja Podgorje Bednjansko 33 27 20 13 -2,50% -2,01% -3,00%

Varaždinska Općina Bednja Prebukovje 250 160 97 83 -4,73% -4,46% -5,00%

Varaždinska Općina Bednja Purga Bednjanska 116 108 119 57 0,13% -0,71% 0,97%

Varaždinska Općina Bednja Rinkovec 356 318 284 119 -1,13% -1,13% -1,13%

Varaždinska Općina Bednja Šaša 149 140 111 57 -1,47% -0,62% -2,32%

Varaždinska Općina Bednja Šinkovica Bednjanska 146 129 121 54 -0,94% -1,24% -0,64%

Varaždinska Općina Bednja Šinkovica Šaška 162 145 111 65 -1,89% -1,11% -2,67%

Varaždinska Općina Bednja Trakošćan 30 21 18 11 -2,55% -3,57% -1,54%

Varaždinska Općina Bednja Veliki Gorenec 66 51 50 20 -1,39% -2,58% -0,20%

Varaždinska Općina Bednja Vranojelje 177 156 131 44 -1,50% -1,26% -1,75%

Varaždinska Općina Bednja Vrbno 324 301 267 116 -0,97% -0,74% -1,20%

Varaždinska Općina Bednja Vrhovec Bednjanski 41 33 39 17 -0,25% -2,17% 1,67%

Varaždinska Općina Donja Voća Budinščak 168 150 109 41 -2,16% -1,13% -3,19%

Varaždinska Općina Donja Voća Gornja Voća 753 688 571 274 -1,38% -0,90% -1,86%

Varaždinska Općina Donja Voća Jelovec Voćanski 93 98 86 42 -0,39% 0,52% -1,31%

Varaždinska Općina Donja Voća Rijeka Voćanska 376 339 264 99 -1,77% -1,04% -2,50%

Varaždinska Općina Klenovnik Klenovnik 1.187 1.051 982 381 -0,95% -1,22% -0,68%

Varaždinska Općina Maruševec Cerje Nebojse 460 455 445 151 -0,17% -0,11% -0,22%

Varaždinska Općina Maruševec Druškovec 426 379 362 140 -0,81% -1,17% -0,46%

Varaždinska Općina Maruševec Koškovec 258 235 222 76 -0,75% -0,93% -0,57%

Demografski trend 1991-2001 Demografski trend 2001-2011Ime županije Grad ili Općina Ime Grada/Općine Ime Naselja

2011

Demografski trend 1991-2011
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Gledajući povijesna kretanja stanovnika vodouslužnog područja komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o. od 

npr. popisa 1991. godine pa do 2011. uviđa se jednak negativan prirast broja stanovnika kao i u cijeloj županiji. 

 
Slika 24 Povijesno kretanje broja stanovnika 

Iz prikazanih podataka može se zaključiti da sadašnji trend na području Varaždinske županije karakterizira 

negativan prirast broja stanovništva. Međutim, treba imati na umu da obzirom na geostratešku poziciju, 

pozitivni trendovi u nadolazećem periodu su itekako mogući, posebno nakon primanja Hrvatske u Europsku 

uniju. 

 
Slika 25 Položaj Varaždinske županije 

  

179 505 184 380 187 495 187 853 184 769
175 951

35 890 33 831 31 943 30 207 28 812 26 737

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

St
an

o
vn

ic
i

Popisne godine

Varaždinska županija

VU Ivkom-vode d.o.o.



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 71/418 

 Prognoza kretanja broja stanovnika 

Nakon popisa stanovništva iz 1991. godine uočljiv je trend pada broja stanovnika u cijeloj županiji. Osim 

izravnog gubitka zbog domovinskog rata, pad broja stanovnika uzrokovan je i ekonomskim krizama tj. 

emigraciji radno sposobnog stanovništva. 

Kako je Hrvatska nedavno pristupila EU zoni za očekivati je ekonomsku-gospodarsku stabilizaciju. 

Privlačenjem novca iz kohezijskih fondova kroz projekte od društvenog značaja, koji će doprinijeti jačoj 

urbanizaciji i poboljšanju života u cijelosti ne očekuje se daljnji pad broja stanovništva. 

Temeljem svega iznesenog, predvidjet će se stagnacija broja stanovništva kroz godine povratnog perioda. 

Broj stanovnika i stambenih jedinica za stalno stanovanje kroz godine povratnog perioda prikazan je u 

narednim tablicama. 

Tablica 32 Procjena kretanja broja stanovnika po naseljima kroz godine povratnog perioda 

Godina projekta     4 30 

Kalendarska godina   2011 2018 2023 2049 

Stanovništvo         

IVANEC       

  Bedenec 732 732 732 732 

  Cerje Tužno 182 182 182 182 

  Gačice 355 355 355 355 

  Gečkovec 116 116 116 116 

  Ivanec 5.234 5.234 5.234 5.234 

  Ivanečka Željeznica 253 253 253 253 

  Ivanečki Vrhovec 307 307 307 307 

  Ivanečko Naselje 237 237 237 237 

  Jerovec 827 827 827 827 

  Kaniža 287 287 287 287 

  Knapić 62 62 62 62 

  Lančić 299 299 299 299 

  Lukavec 141 141 141 141 

  Margečan 384 384 384 384 

  Prigorec 531 531 531 531 

  Punikve 445 445 445 445 

  Salinovec 512 512 512 512 

  Stažnjevec 340 340 340 340 

  Vitešinec 96 96 96 96 

  Vuglovec 333 333 333 333 

  Željeznica 134 134 134 134 

LEPOGLAVA       

  Bednjica 209 209 209 209 

  Crkovec 188 188 188 188 

  Donja Višnjica 542 542 542 542 

  Gornja Višnjica 271 271 271 271 

  Jazbina Višnjička 25 25 25 25 

  Kamenica 141 141 141 141 

  Kamenički Vrhovec 205 205 205 205 

  Kameničko Podgorje 322 322 322 322 

  Lepoglava 4.174 4.174 4.174 4.174 

  Viletinec 173 173 173 173 

  Vulišinec 237 237 237 237 

  Zalužje 162 162 162 162 
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Godina projekta     4 30 

Kalendarska godina   2011 2018 2023 2049 

Stanovništvo         

  Zlogonje 412 412 412 412 

  Žarovnica 839 839 839 839 

BEDNJA       

  Bednja 677 677 677 677 

  Benkovec 234 234 234 234 

  Brezova Gora 69 69 69 69 

  Cvetlin 283 283 283 283 

  Jamno 86 86 86 86 

  Jazbina Cvetlinska 337 337 337 337 

  Ježovec 305 305 305 305 

  Mali Gorenec 109 109 109 109 

  Meljan 148 148 148 148 

  Osonjak 47 47 47 47 

  Pašnik 65 65 65 65 

  Pleš 261 261 261 261 

  Podgorje Bednjansko 20 20 20 20 

  Prebukovje 97 97 97 97 

  Purga Bednjanska 119 119 119 119 

  Rinkovec 284 284 284 284 

  Šaša 111 111 111 111 

  Šinkovica Bednjanska 121 121 121 121 

  Šinkovica Šaška 111 111 111 111 

  Trakošćan 18 18 18 18 

  Veliki Gorenec 50 50 50 50 

  Vranojelje 131 131 131 131 

  Vrbno 267 267 267 267 

  Vrhovec Bednjanski 39 39 39 39 

DONJA VOĆA       

  Budinščak 109 109 109 109 

  Gornja Voća 571 571 571 571 

  Jelovec Voćanski 86 86 86 86 

  Rijeka Voćanska 264 264 264 264 

KLENOVNIK   0 0 0 

  Klenovnik 982 982 982 982 

MARUŠEVEC       

  Cerje Nebojse 445 445 445 445 

  Druškovec 362 362 362 362 

  Koškovec 222 222 222 222 

Naselje UKUPNO 26.737 26.737 26.737 26.737 
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Tablica 33 Procjena broja stambenih jedinica za stalno stanovanje po naseljima kroz godine povratnog 

perioda 

Godina projekta     4 30 

Kalendarska godina   2011 2018 2023 2049 

Stambene jedinice za stalno stanovanje         

IVANEC       

  Bedenec 239 239 239 239 

  Cerje Tužno 59 59 59 59 

  Gačice 120 120 120 120 

  Gečkovec 47 47 47 47 

  Ivanec 1.841 1.841 1.841 1.841 

  Ivanečka Željeznica 87 87 87 87 

  Ivanečki Vrhovec 91 91 91 91 

  Ivanečko Naselje 71 71 71 71 

  Jerovec 279 279 279 279 

  Kaniža 98 98 98 98 

  Knapić 52 52 52 52 

  Lančić 95 95 95 95 

  Lukavec 39 39 39 39 

  Margečan 119 119 119 119 

  Prigorec 174 174 174 174 

  Punikve 141 141 141 141 

  Salinovec 168 168 168 168 

  Stažnjevec 121 121 121 121 

  Vitešinec 34 34 34 34 

  Vuglovec 130 130 130 130 

  Željeznica 39 39 39 39 

LEPOGLAVA       

  Bednjica 62 62 62 62 

  Crkovec 75 75 75 75 

  Donja Višnjica 181 181 181 181 

  Gornja Višnjica 101 101 101 101 

  Jazbina Višnjička 15 15 15 15 

  Kamenica 66 66 66 66 

  Kamenički Vrhovec 93 93 93 93 

  Kameničko Podgorje 143 143 143 143 

  Lepoglava 1.294 1.294 1.294 1.294 

  Viletinec 64 64 64 64 

  Vulišinec 92 92 92 92 

  Zalužje 61 61 61 61 

  Zlogonje 162 162 162 162 

  Žarovnica 311 311 311 311 

BEDNJA       

  Bednja 288 288 288 288 

  Benkovec 99 99 99 99 

  Brezova Gora 98 98 98 98 

  Cvetlin 125 125 125 125 

  Jamno 60 60 60 60 

  Jazbina Cvetlinska 131 131 131 131 

  Ježovec 113 113 113 113 

  Mali Gorenec 57 57 57 57 

  Meljan 63 63 63 63 

  Osonjak 26 26 26 26 
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Godina projekta     4 30 

Kalendarska godina   2011 2018 2023 2049 

Stambene jedinice za stalno stanovanje         

  Pašnik 29 29 29 29 

  Pleš 144 144 144 144 

  Podgorje Bednjansko 13 13 13 13 

  Prebukovje 83 83 83 83 

  Purga Bednjanska 57 57 57 57 

  Rinkovec 119 119 119 119 

  Šaša 57 57 57 57 

  Šinkovica Bednjanska 54 54 54 54 

  Šinkovica Šaška 65 65 65 65 

  Trakošćan 11 11 11 11 

  Veliki Gorenec 20 20 20 20 

  Vranojelje 44 44 44 44 

  Vrbno 116 116 116 116 

  Vrhovec Bednjanski 17 17 17 17 

DONJA VOĆA       

  Budinščak 41 41 41 41 

  Gornja Voća 274 274 274 274 

  Jelovec Voćanski 42 42 42 42 

  Rijeka Voćanska 99 99 99 99 

KLENOVNIK       

  Klenovnik 381 381 381 381 

MARUŠEVEC       

  Cerje Nebojse 151 151 151 151 

  Druškovec 140 140 140 140 

  Koškovec 76 76 76 76 

Naselje UKUPNO 9.857 9.857 9.857 9.857 
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2.3 Gospodarski aspekti 

 Varaždinska županija 

Gospodarstvo u Varaždinskoj županiji je uglavnom tradicionalna, radno intenzivna i izvozno orijentirana 

privreda. Najčešći izvor prihoda i zapošljavanja su trgovina, tekstilna i prerađivačka industrija, stručne, 

znanstvene i tehničke djelatnosti i građevinarstvo. Nositelji gospodarskog razvitka i najznačajnijih 

industrijskih kapaciteta u Županiji su gradovi Varaždin, Ludbreg, Ivanec, Novi Marof, Varaždinske Toplice i 

Lepoglava. Njihov razmještaj u prostoru je povoljan i pruža mogućnost uravnoteženog razvitka cijelog 

prostora Županije. 

Prema najnovijem priopćenju Državnog zavoda za statistiku „Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, 

NKPJS – 2. razina i županije za razdoblje 2000. – 2012. (ESA 2010)“, bruto domaći proizvod Varaždinske 

županije 2012. godine iznosi ukupno 10,933 milijuna kuna, dok je prosječni BDP po glavi stanovnika iznosio 

62.396 kuna, odnosno 8.300 eura. 

U strukturi gospodarstva, prevladavaju mala poduzeća s 97% i ostvaruju veći udio u dobiti nego srednja i 

velika poduzeća, koja su više izvozno orijentirana, iako ih je brojčano manje, te ostvaruju manju dobit u 

odnosu na manja poduzeća. Prerađivačka industrija je vodeća grana industrije. Obrtništvo ima tendenciju 

pada zbog smanjenja broja obrtnika i zaposlenih u obrtništvu, osobito u sektoru turizma i ugostiteljstva. 

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku i izdanog priopćenja „Broj i struktura poslovnih 

subjekata po županijama – Stanje 30. prosinca 2014.“, u Varaždinskoj županiji bilo je registrirano ukupno 

8.420 pravnih osoba, od toga:  4.543 trgovačkih društava (3.966 aktivnih), 1.309 poduzeća i zadruga (59 

aktivnih), 2.568 ustanova, tijela, udruga, fondova i organizacija (840 aktivnih). Osim gore navedenih pravnih 

osoba, poslovnim subjektima pribraja se još i 2.679 registriranih obrta i slobodnih zanimanja.  

Prema aktivnostima, u Varaždinskoj županiji najviše je registriranih bilo u: trgovini na veliko i na malo; 

popravku motornih vozila i motocikala 2.041 (aktivno 1.120), ostalim uslužnim djelatnostima 1.529 (aktivno 

555), umjetnosti, zabavi i rekreaciji 852 (aktivno 234), prerađivačkoj industriji 854 (aktivno 623), stručnim, 

znanstvenim i tehničkim djelatnostima 664 (aktivno 516) i građevinarstvu 650 (aktivno 490). 

Prema podacima FINA-e ukupan broj poduzetnika u 2013. u Varaždinskoj županiji iznosi 2.949, a ukupan broj 

zaposlenih u poduzetništvu iznosi 35.710. Ukupni prihodi poduzetnika u 2013. g. iznosili su 20,602 milijuna 

kuna, dok je dobit istog razdoblja iznosila 897 milijuna kuna, a gubitak 500 milijuna kuna. Prema tome neto 

dobit poduzetnika Varaždinske županije u 2013. godini iznosila je 397 mil. kuna.  

Nezaposlenost 

Prosječna neto plaća u 2013. godini u Varaždinskoj županiji po zaposlenom iznosila je 3.789 kuna, što je za 

1,9% veće u odnosu na neto plaću u 2012. godini koja je iznosila 3.719 kuna. 

Prema podacima FINA-e za 2013. godinu, u Varaždinskoj županiji ostvareno je: 4.319.000.000 milijuna kuna 

uvoza, što čini 4,9% ukupnog uvoza Republike Hrvatske te 5.633.000.000 milijuna kuna izvoza, što čini 5,8% 

ukupnog izvoza RH. 

Krajem ožujka 2017. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnom uredu Varaždin evidentirano 

je 4.554 nezaposlenih osoba.  

Na području Ispostave Ivanec bilježimo 1.216,Ludbreg 483, Novi Marof 432, Cestica 150 i Varaždin 2.274 

osobe. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih manji je za 6,4% ili za 314 osoba, a u usporedbi s 
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istim mjesecom (ožujak) 2016. godine broj nezaposlenih manji je za 1.888 osoba, odnosno 29,3%. Ujedno je 

evidentirano i 69 osoba kao tražitelja zaposlenja.  

Tijekom ožujka evidentirane su 594 nove nezaposlene osobe. Direktno iz radnog odnosa prijavila se 401 

osoba, 8 osoba iz nekog drugog oblika rada, nakon škole 21, a iz neaktivnosti 164 osobe. Nastavno je dat 

prikaz pada nezaposlenosti po ispostavama, između veljače i ožujka 2017. godine. 

Tablica 34 Procjena rasta broja stanovnika po naseljima 

Ispostava Veljača 2017. Ožujak 2017. Porast (%) Pad (%) 

VARAŽDIN 2.365 2.274 - -3,8 

IVANEC 1.337 
1.216 - -9,1 

LUDBREG 515 483 - -6,2 
NOVI MAROF 483 432 - -10,6 

CESTICA 169 150 - -11,2 

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Varaždin 

Broj nezaposlenih osoba po gradovima i općinama u ožujku 2017. prikazan je nastavno. 
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Tablica 35 Nezaposlene osobe po gradovima i općinama u ožujku 2017. godine 

GRAD/OPĆINA 
UKUPNO 

Bez škole i nezavršena 
osnovna škola 

Osnovna škola 
SŠ za zanimanja do 3 

god. i škola za KV i VKV 
radnike 

SŠ za zanimanja u 
trajanju od 4 i više 
godina i gimnazija 

Prvi stupanj fakulteta, 
stručni studij i viša 

škola 

Fakulteti, akademije, 
magisterij, doktorat 

Muškarci Žene Muškarci Žene Muškarci Žene Muškarci Žene Muškarci Žene Muškarci Žene Muškarci Žene 

BEDNJA 95 85 15 6 27 27 31 22 18 20 2 8 2 8 

BERETINEC 30 29 1 1 8 10 14 6 6 6 0 3 0 3 

BREZNICA 13 14 3 0 4 7 3 2 3 3 0 1 0 1 

CESTICA 49 39 14 7 3 5 20 10 8 12 2 2 2 2 

DONJA VOĆA 50 49 8 3 21 12 16 18 4 8 0 2 0 2 

DONJI 
MARTIJANEC 

34 44 3 2 12 19 11 6 6 10 0 5 0 5 

GORNJI 
KNEGINEC 

86 72 10 2 22 15 25 20 16 23 7 4 7 4 

BREZNIČKI HUM 12 8 2 0 2 1 5 2 3 2 0 1 0 1 

IVANEC 203 219 15 11 52 39 76 59 39 64 9 24 9 24 

JALŽABET 51 44 7 2 16 16 16 5 9 13 2 5 2 5 

KLENOVNIK 32 38 5 0 12 9 13 11 1 7 1 7 1 7 

LEPOGLAVA 122 134 15 6 34 28 44 42 21 37 6 9 6 9 

LUDBREG 97 145 6 11 28 52 31 39 18 28 4 3 4 3 

LJUBEŠČICA 13 18 3 1 3 5 4 6 2 3 0 1 0 1 

MALI BUKOVEC 19 29 4 2 8 10 3 5 1 8 1 3 1 3 

MARUŠEVEC 98 91 10 9 29 26 38 21 18 24 2 5 2 5 

NOVI MAROF 121 131 9 3 30 25 47 38 17 33 8 18 8 18 

PETRIJANEC 103 88 49 25 24 14 22 12 4 26 2 7 2 7 

SRAČINEC 60 65 5 4 20 17 16 16 15 21 1 3 1 3 

SVETI ĐURĐ 43 52 7 11 19 19 7 10 7 8 2 4 2 4 

SVETI ILIJA 43 49 3 2 6 12 23 18 9 9 2 1 2 1 

TRNOVEC BART. 84 73 11 2 21 18 29 20 16 14 2 11 2 11 

VARAŽDIN 617 661 13 21 94 94 186 121 192 225 59 80 59 80 

VARAŽ.. TOPLICE 31 44 1 1 9 10 9 12 6 9 2 6 2 6 

VELIKI BUKOVEC 12 8 0 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 1 

VIDOVEC 59 60 9 3 18 14 19 15 8 19 1 5 1 5 

VINICA 29 33 3 1 9 5 11 11 5 7 0 3 0 3 

VISOKO 8 19 1 1 3 3 2 8 1 2 1 3 1 3 

UKUPNO 2.214 2.341 232 139 540 514 725 557 454 642 117 225 117 225 
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 Grad Ivanec 

Grad Ivanec jedan je od nositelja gospodarskog razvoja te se svrstava među značajnije industrijske kapacitete 

u Varaždinskoj županiji. Izraženije mijenjanje gospodarske strukture na području današnjeg Grada Ivanca 

počinje sredinom 19. stoljeća kada je pušten u pogon paromlin, prvi takve vrste u tadašnjoj Hrvatskoj, koji je 

predstavljao značajni prerađivačko-industrijski kapacitet. 

Industrija 

Okosnicu industrijske proizvodnje predstavljala je metaloprerađivačka industrija, a značajan udio ima 

proizvodnja građevinskog materijala, drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, prerada kože – gornji 

dijelovi obuće i dječja obuća, papirna industrija – ambalaža, elektro industrija te prehrambena industrija. 

Hrvatska je 90.-tih godina bila suočena s ratom i njegovim posljedicama, mogućim pogreškama u privatizaciji, 

problemima tranzicijskog restrukturiranja, što se sve očitovalo gubitkom tržišta, padom bruto domaćeg 

proizvoda, industrijske proizvodnje, investicija, zaposlenosti, potrošnje, standarda i življenja u cjelini. 

Naznačeni problemi bili su naglašeni i na području Grada Ivanca.  

Zbog navedenog dolazi do značajnog smanjenja proizvodnje, do otpuštanja prekobrojnih radnika te do 

zatvaranja pojedinih gospodarskih subjekata (Jedinstvo, Končar, Itas, VIS). 

Na području grada Ivanca danas djeluje nekoliko većih gospodarskih subjekata koji zapošljavaju veći broj 

radnika. Oni ostvaruju većinu prihoda i zapošljavaju veći broj radnika. 

Tvornica obuće Ivančica d.d. je proizvođač obuće. Uz već vrlo dobro poznate Froddo cipele, tu je i nova robna 

marka Boogaloo cipela za mlade. Velik dio proizvodnje Ivančice namijenjen je stranom tržištu. Tvrtka 

zapošljava oko 757 radnika. 

Drvodjelac d.o.o. proizvodi široku paletu proizvoda od drveta. Jedan je od tri najveća proizvođača lamelirane 

ploče od masivnog drveta u Europi. Tvrtka zapošljava oko 291 radnika. 

Elkom d.o.o. je instalaterska tvrtka, a izvodi zahtjevne instalacije na području grijanja, ventilacije, 

klimatizacije, tehnološko-industrijskih instalacija, bazenske tehnike, medicinskih instalacija, plinskih 

instalacija, unutarnjih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, krovne odvodnje, vanjske vodovodne, 

kanalizacijske i plinske mreže te elektro-instalacije. Tvrtka zapošljava oko 170 radnika. 

Mipcro d.o.o. jedno je od vodećih građevinskih tvrtki u Varaždinskoj županiji. Bavi se izgradnjom, dogradnjom 

i rekonstrukcijom stambenih i poslovnih objekata, škola, sportskih dvorana, objekata posebne namjene i 

privatnih kuća. Uz godišnji promet od oko 60 milijuna kuna, Mipcro zapošljava oko 80 radnika te velik broj 

kooperanata s područja grada Ivanca. 

Smiv d.o.o. najveći je hrvatski proizvođač trikotažnih odjevnih predmeta. U njegovim pogonima proizvodi se 

odjeća renomiranih svjetskih marki kao što su Benetton, Stefanel, Maxfashion i Carlo Caluci. 

Jedinstvo Kartonaža d.o.o. jedan je od najpoznatijih proizvođača kartonske ambalaže u sjeverozapadnoj 

Hrvatskoj. Tvrtka zapošljava oko 80 radnika. 

Hew Ivanec proizvodi elektromotore, transformatore i generatore. Zapošljava oko 140 radnika. 
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Poljoprivreda 

Poljoprivreda se temelji na ograničenim resursima što obavezuje na racionalno gospodarenje i zaštitu od 

nepotrebne i nekontrolirane prenamjene, degradacije i onečišćenja. Većina poljoprivredne proizvodnje na 

ovom području služi za zadovoljavanje vlastitih potreba. Broj seljačkih čisto poljoprivrednih gospodarstava u 

stalnom je opadanju, a povećava se broj mješovitih poljoprivrednih gospodarstava, kao i starosna dob 

pojedinih članova gospodarstava. Ograničavajući čimbenici bržeg razvitka obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava su velika usitnjenosti i rasparceliranost posjeda, nedovoljna specijalizacija proizvodnje i 

poznavanje tržišta te nedostatak vlastitog inicijalnog kapitala. 

Turizam 

U usporedbi s razvijenošću turističke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Grad Ivanec ne predstavlja posebno 

značajno i atraktivno turističko područje. No, ivanečko područje obiluje različitim potencijalima turističkih 

resursa, dovoljno interesantnim za razvoj izletničkog, seoskog, lovnog i ribolovnog turizma. Osim četrdeset 

skupnih ležaja u planinarskom domu na vrhu Ivančice i dvadeset pet kreveta pansionskog tipa, na području 

Grada nema hotelskih smještajnih kapaciteta, a ugostiteljska je ponuda vrlo skromna – nema hotela, samo 

dva restorana, a prevladavaju caffe barovi, bistroi i gostionice. 

Naselje Ivanec s okolicom, osobito planinom Ivančicom, smatra se vrlo privlačnim prostorom, a ipak je u 

turističkom smislu ostalo nerazvijeno. 

Eksploatacija mineralnih sirovina 

Jedina eksploatacija mineralnih sirovina na području Grada odvija se u naselju Jerovec, gdje tvrtka Pješčara 

Jerovec dnevnim kopom eksploatira kvarcni pijesak. Kvarcni pijesak koristi se u proizvodnji ambalažnog 

stakla, odnosno u građevinarstvu. 

Glina kao mineralna sirovina ne eksploatira se na području Grada, međutim 1999. godine je izdano odobrenje 

za istraživanje opekarske gline kraj naselja Lukavec. 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 80/418 

2.4 Aspekt priuštivosti komunalnih usluga 

Kako bi se procijenila razina do koje se tijekom vremena mogu podići cijene komunalnih usluga, potrebno je 

uzeti u obzir trenutne razine prihoda i rashoda kućanstva u području projekta, te napraviti  prognoze o tome 

kako se to može promijeniti (u stvarnim cijenama) tijekom referentnog razdoblja. Općenito, za procjenu 

postojećih razina dohotka kućanstva mogu se primijeniti sljedeća dva pristupa: 

1. istraživanje prihoda i rashoda lokalnih domaćinstva, putem posebno osmišljenog upitnika za potrebe 

projekta 

2. korištenjem dostupnih statističkih informacija koje su dostatne za izradu procjene. 

U konkretnom slučaju je primijenjen drugi pristup zbog logističkih ograničenja. Takav je pristup 

podrazumijevao: 

 pregled podataka vezanih za rashode domaćinstva, dostupnih putem poreznih podataka 

 izračun prihoda domaćinstva na nacionalnoj razini i primjenu iste metodologije kako bi se načinili isti 

izračuni za područje projekta, kako korištenjem informacija dobivenih iz poreznih podataka, tako i 

onih dobivenih iz statističkih podataka. 

Iz ovog pristupa proizlaze procjene prosječnog prihoda i rashoda domaćinstva. Međutim, s obzirom da je 

priuštivost kućanstvima s nižim prihodima pitanje od posebne važnosti, posebna je pozornost posvećena 

raspodjeli prihoda te razini siromaštva. 

U konačnici, ovoj odjeljak nastoji razviti realne i opravdane prognoze o tome kako bi se prihod kućanstva 

mogao mijenjati tijekom referentnog razdoblja. To se ponovo temelji na pristupu "od gore prema dolje" gdje 

se nacionalna predviđanja odnose na lokalno područje, temeljem čimbenika relevantnih za projektno 

područje (uključujući i razvojne planove, razine regionalne potpore, itd.). 

Najveći dio podataka vezan u dohodak i potrošnju domaćinstava dobiven je iz ankete o potrošnji 

domaćinstava koju periodično provodi Državni zavod za statistiku. Zadnji dostupni podaci se odnose na 2014. 

godinu. Navedeni se podaci koriste samo u relativnom iznosu i služe kao kontrola podacima o isplaćenom 

dohotku koji su dobiveni iz baze podataka porezne uprave. 
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 Analiza prihoda i rashoda domaćinstva 

U Republici Hrvatskoj provodi se Anketa o potrošnji kućanstava koju provodi Državni zavod za statistiku (DZS), 

čija svrha jest dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema klasifikaciji osobne 

potrošnje, prema namjeni te prema različitim socioekonomskim obilježjima kućanstva. Budući da su ishodi 

takvog ispitivanja okvirni nacionalni prosjeci, ispitivanje ne pruža podatke o predmetnom stanju na 

županijskoj ili općinskoj/gradskoj razini. Posljednje takvo istraživanje provedeno je kontinuirano tijekom 

2014. godine na slučajnom uzorku 2.029 kućanstava, a rezultati su objavljeni u Statističkom izvješću 

1557/2015. Pokazatelji prosječnog raspoloživog dohotka po kućanstvu dostupni su također samo za 

nacionalnu razinu. U nastavku su navedeni rezultati takvog ispitivanja.  

Prosječni prihod kućanstava za razdoblje 2010.-2014. te raspodjela sredstava za osobnu potrošnju prema 

namjeni za 2014. g. prikazani su u slijedećim tablicama. 

Tablica 36 Prosječni prihod kućanstva u razdoblju 2010.-2014.g. 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Prosjek raspoloživog dohotka po kućanstvu u kunama 87.530 81.817 80.646 79.308 79.843 

Prosjek raspoloživog dohotka po kućanstvu bilježi stalan pad od 2010. kada je iznosio 87.530 kn po kućanstvu, 

te je u 2013. pao na vrijednost od 79.308 kuna po kućanstvu. U 2014. prosjek raspoloživog dohotka po 

kućanstvu iznosio je 79.843 kune. Ta se sredstva, uglavnom koriste za osobnu potrošnju. 

Tablica 37 Prosječni izdaci za potrošnju kućanstva u 2014. godini 

Stavka HRK Struktura, % 

Hrana i bezalkoholna pića 23.934 29,5% 

Alkoholna pića i duhan 2.668 3,3% 

Odjeća i obuća 5.416 6,7% 

Stanovanje i potrošnja energenata 13.210 16,3% 

Pokućstvo, oprema za kuću i održavanje 3.678 4,5% 

Zdravstvo 2.400 3,0% 

Prijevoz 10.533 13,0% 

Komunikacije 4.494 5,5% 

Rekreacija i kultura 4.812 5,9% 

Obrazovanje 858 1,1% 

Restorani i hoteli 2.163 2,7% 

Ostala dobra i usluge 6.888 8,5% 

Izdaci za potrošnju 81.054 
100% 

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava, izdaci za potrošnju u 2014. godini iznosili su u prosjeku 

81.054 kune po kućanstvu. 

Struktura potrošnje kućanstava iskazana je s pomoću dvanaest glavnih skupina izdataka za proizvode i usluge 

kojima se podmiruju životne potrebe članova kućanstva. Struktura potrošnje u 2014. ne razlikuje se bitno u 

odnosu na prethodno promatrano razdoblje. Promatrano po glavnim skupinama, u 2014. najveći udio u 

izdacima čine izdaci za Hranu i bezalkoholna pića, 29,5%. Slijede izdaci za Stanovanje i potrošnju energenata, 

16,3%, i izdaci za Prijevoz, 13,0%. Izdaci za Razna dobra i usluge imaju udio od 8,5%, Odjeću i obuću 6,7%, 

Rekreaciju i kulturu 5,9%, a Komunikacije imaju udio od 5,5% u ukupnim izdacima. Sve ostale skupine u 

ukupnim izdacima kućanstava sudjeluju s udjelom manjim od 5%. 
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Iako podaci za 2014. godinu ne donose pojedinosti, rezultati ispitivanja raspoloživih financijskih sredstava 

kućanstava pokazuju da su rashodi za uslugu vodoopskrbe i odvodnje u prosječnom kućanstvu iznosili: 

 opskrba vodom: 203 kune na 10 tisuća kuna osobne potrošnje na godinu 

 odvodnja otpadnih voda: 94 kune na 10 tisuća kuna osobne potrošnje na godinu 

 odvoz smeća: 82 kune na 10 tisuća kuna osobne potrošnje na godinu 

 ostale usluge vezane za stanovanje: 40 kune na 10 tisuća kuna osobne potrošnje na godinu. 

 ukupno 419 kuna za usluge vodoopskrbe i ostale usluge vezane za stanovanje. 

U prosjeku, to je jednako vrijedno sljedećim razmjerima izdataka (rashoda) osobne potrošnje: 

 2,03% za uslugu vodoopskrbe 

 0,94% za uslugu odvodnje otpadnih voda 

 0,82% za uslugu odvoza smeća i otpada 

 0,40% za ostale usluge vezane za stanovanje 

 ukupno 4,19% za usluge vodoopskrbe i ostale usluge vezane za stanovanje. 

U prosjeku, to je jednakovrijedno sljedećim razmjerima raspoloživog prihoda kućanstva: 

 2,06% za uslugu vodoopskrbe  

 0,95% za uslugu odvodnje otpadnih voda 

 0,83% za uslugu odvoza smeća i otpada 

 0,41% za ostale usluge vezane za stanovanje 

 ukupno 4,25%za usluge vodoopskrbe i ostale usluge vezane za stanovanje. 
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 Makroekonomske procjene 

Predviđanje budućih promjena prihoda kućanstva u području obuhvaćenom projektom temelji se na: 

 procjeni rasta BDP-a (u realnom iskazu) u Hrvatskoj tijekom referentnog razdoblja: 

 karakterizaciji odnosa između rasta BDP-a i rasta troškova kućanstva u Hrvatskoj; 

 prilagodbi nacionalne prognoze lokalnim uvjetima, uzimajući u obzir relativno nisko polazište 

područja obuhvaćenog projektom, kao i mogući utjecaj regionalne politike 

Tablica u nastavku donosi sažet pregled makroekonomskih pretpostavki na kojima se temelji financijska 

analiza. 

Tablica 38 Makroekonomski pokazatelji 

OPĆI PODACI 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2044 

Tečaj (kuna/EUR) 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 

Stopa rasta BDP-a 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Stopa rasta plaća 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Stopa PDV-a 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Stopa poreza na dobit 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Ova predviđanja predstavljaju razumnu približnu vrijednost. Kako je prethodno prikazano, smjernice 

predviđaju nešto manji rast plaća u odnosu na rast BDP-a i rasta plaća (u realnom iskazu). Ova je pretpostavka 

dostatna za predmetnu svrhu. 

2.4.2.1 Siromaštvo 

Stopa rizika od siromaštva pokazuje koliko osoba ima dohodak ispod praga rizika od siromaštva. Prag rizika 

od siromaštva postavljen je na 60% od srednje vrijednosti (medijana) ekvivalentnoga raspoloživog dohotka 

svih kućanstava. 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, stopa rizika od siromaštva u 2013. u Republici Hrvatskoj 

iznosila je 19,5%, dok je u 2012. bila 20,5%. Sustav socijalnih transfera i mirovina znatno smanjuje stopu 

rizika od siromaštva (koja bi inače iznosila 44,6%), ali je ipak taj sustav u Hrvatskoj nešto manje učinkovit nego 

u Europskoj Uniji. 

U Hrvatskoj su pokazatelji siromaštva od 2003. do 2009. dobiveni iz podataka Ankete o potrošnji kućanstava, 

a oni za razdoblje od 2010. do 2012. iz podataka Ankete o dohotku stanovništva. Zbog njihovih metodoloških 

razlika, pokazatelji za kasnije godine nisu izravno usporedivi s pokazateljima iz prethodnih godina, ali su posve 

usporedivi s podacima zemalja Europske Unije. Grafički prikaz u nastavku pokazuje kako se stopa rizika od 

siromaštva u Hrvatskoj počela povećavati na početku ekonomske krize. U 2010. stopa rizika od siromaštva 

iznosila je 20,6 posto, da bi 2011. porasla na 21,1 posto što je znatno više od prosjeka EU-27 (16,4% u 2010. 

te 16,9% u 2011.). U 2013. u Hrvatskoj je navedena stopa iznosila 19,5%, što je za 2,8% više od prosjeka EU-

28 koji iznosi 16,7%.  
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(Izvor: Anketa o dohotku stanovništva 2013.g., DZS) 

Slika 26 Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj 2003. – do 2012. godine (%) 

Prag rizika od siromaštva u 2013. za jednočlano kućanstvo u Republici Hrvatskoj iznosi 22.916 kuna na godinu, 

dok za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina iznosi 48.124 kune na godinu.  

Pokazatelj Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti odnosi se na one osobe koje su u riziku od 

siromaštva ili su u teškoj deprivaciji ili pak žive u kućanstvima s niskim intenzitetom rada. Prema tom 

pokazatelju za 2013. godinu u Republici Hrvatskoj je u takvom položaju bilo 29,9% osoba. 

Zaposlenost je u Hrvatskoj prilično uspješna brana protiv siromaštva te je siromaštvu izloženo 4,8% 

zaposlenih i 15,7% samozaposlenih, dok je čak 43,2% nezaposlenih i 30,9% neaktivnih u riziku od siromaštva. 

Umirovljenici su nešto izloženiji siromaštvu od ukupnog stanovništva- 18,4% u 2012., s time da se njihov rizik 

siromaštva nastavio smanjivati u posljednjih nekoliko godina (u 2011. godini 23,3%., odnosno 21,8% u 2012.). 

Stopa rizika od siromaštva prema dobi i spolu u 2013. najviša je kod osoba u dobi 65 i više godina te iznosi 

23,4%. U toj je dobnoj skupini razlika prema spolu najveća te stopa rizika od siromaštva u žena iznosi 26,6%, 

a u muškaraca 18,6%. Najniža stopa rizika od siromaštva bilježi se za osobe u dobi od 25 do 54 godine i iznosi 

16,9%. U muškaraca te dobi iznosi 17,3%, a u žena 16,4%. 

Navedeni podaci iskazani su sljedećim Grafičkim prikazom. 
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(Izvor: Anketa o dohotku stanovništva 2013.g., DZS) 

Slika 27 Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu u aktivnosti i spolu u 2013. (%) 

Što se tiče pokazatelja nejednakosti raspodjele dohotka, u 2013. godini on iznosi 5,3 čime je Hrvatska 

neznatno iznad prosjeka Europske unije (5,0). 

U uvjetima visokog proračunskog deficita i konsolidiranja javnih financija, ne postoji mogućnost za veća 

izdvajanja za socijalne transfere. Stoga se znatno smanjivanje siromaštva u Hrvatskoj može ostvariti pozornim 

preusmjeravanjem rashoda na one skupine koje su u najnepovoljnijem položaju te unapređenjem 

koordinacije među postojećim socijalnim programima na različitim razinama vlasti (središnje države, županije 

i gradovi). 
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2.4.2.2 Socijalno prihvatljiva cijena vodnih usluga 

Neto dohodak kućanstva aglomeracijskog područja Ivanec za 2017. godinu je izračunat iz podataka o isplati 

plaća, mirovina i ostalih isplata na području jedinica lokalne samouprave na kojim se nalazi aglomeracija.  

Izračun je prikazan u sljedećoj tablici. 

Tablica 39 Izračun raspoloživog dohotka kućanstva 

Opis    2017 2020 

Neto dohodak isplaćen na području lokalne samouprave aglomeracije u kunama a 395.110.900   

Broj stanovnika b 11.807   

Broj domaćinstava  4.044   

Prosječni broj članova domaćinstva c 2,92 1% growth/year 

Prosječni mjesečni prihod domaćinstva u kunama (d=a/b*c/12) d 8.142 8.894 

Gornja granica priuštivosti vodnih usluga    3,00% 

Gornja granica priuštivosti mjesečnog računa za vodne usluge (HRK/mj)    267 

Prosječni mjesečni prihod kućanstva na području aglomeracije Ivanec će u projektiranom periodu 2020. 

iznositi 8.894 HRK.  

U skladu s istraživanjem Europske komisije i Svjetske banke, cjenovna granica za vodne usluge procijenjena 

je na između 3,5-4% prosječnog godišnjeg prihoda kućanstva za socijalno osjetljive građane za EU. S druge 

strane, za čitavo područje RH definirana je stopa priuštivosti od 2,5% do 3%. 

Ukoliko se razmatra priuštivost računa za ukupne vodne usluge sukladno pravilima koja su postavljena za 

projekte sufinancirane od EU, ta gornja granica računa (maksimalno priuštiva) iznosi oko 267,00 HRK 

mjesečno po domaćinstvu odnosno priključku na području aglomeracije. 

Trenutna cijena za usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije 

podijeljena je na fiksni i varijabilni dio koji se pojedinačno odnosi na korisnike koji koriste samo usluge 

vodoopskrbe i one koji koriste usluge vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.  

Prema OECD-u, stanovnici u gradu bi trebali imati odobrenu potrošnju vode od 80 litara na dan. Ovaj iznos bi 

se mogao primijeniti za obračun priuštive tarife. Međutim, primijenjeni je pristup baziran i na realnim 

postavkama iz tehničkih rješenja, gdje se omogućava potrošnja od 123 l/st/dan za obračun socijalno priuštive 

tarife. U tom smislu, uzeta je prosječna vrijednost od 100 l/st/dan za sve daljnje kalkulacije buduće cijene 

vode. 

Ukupna prosječna cijena vodnih usluga za kućanstva u 2020. g. iznosi oko 18,77 HRK/m3 (ukoliko se uprosječi 

i fiksni dio cijene vodnih usluga te pribroji varijabilnom), odnosno 130,87HRK mjesečno po kućanstvu, što 

uz prosječnu potrošnju vode od cca 100 l/st/dan iz vodovodne mreže predstavlja oko 1,47% prosječnog 

dohotka kućanstva.  

Zaključno, može se konstatirati kako je trenutna cijena vodnih usluga prihvatljiva te da postoji prostor za 

povećanje cijena vodnih usluga zbog investicije u odvodnju i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

aglomeracije Ivanec. 
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3 USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE, PROJEKCIJA POTRAŽNJE I ANALIZA 

POTREBA 

3.1 Usluga vodoopskrbe 

Područje zapadne vodoopskrbne zone varaždinske županije u kojem se nalazi i Ivanec karakterizirano je 

nizom lokalnih vodovoda kojima se opskrbljuju naselja i dijelovi naselja.  

 
Slika 28 Lokalni vodovodi na području Ivanca i Lepoglave 

 Vodovodi na širem području aglomeracije 

Vodovod "Ivanec" 

Vodoopskrba  grada Ivanca, uključujući  i gravitirajuća  naselja, obavlja se danas posredstvom dva  osnovna  

vodovodna  sustava,  promatrano  u  odnosu  na  uključena izvorišta. 

Prvi sustav temelji se na kaptaži izvora "Žgano Vino", čiji iskoristivi kapacitet iznosi: Q = 12 l/s. Voda iz kaptaže 

(koja se nalazi na koti oko: H = + 430 m.n.m.) otprema se posredstvom cjevovoda  φ  150  mm,  dužine  2.300  

m,  u  vodospremnik  "Pahinsko", zapremnine: V = 500 m3. Vodospremnik "Pahinsko" smješten je na koti oko: 

H = + 300,7 m.n.m. (kota gornje vode), što pruža mogućnost učinkovite vodoopskrbe čitavog područja grada 

Ivanca, a i šire. 

S obzirom na visinsku razliku između kaptaže "Žgano Vino" i vodospremnika "Pahinsko", doprema vode u 

vodospremnik obavlja se gravitacijom, pri čemu dimenzije ugrađenih cjevovoda u cijelosti zadovoljavaju 

tražene potrebe, što više omogućavaju i dobave većih količina vode (u razdoblju većih izdašnosti izvora). 

Drugi  vodovodni  sustav  bazira  se  na  kaptaži  izvora  "Bistrica",  koji  se  još  naziva  i "Prigorec".  Minimalni  

kapacitet  izvora  ocjenjuje  se sa: Q = 60 l/s, od čega se danas koristi samo dio zahvaćene vode. 
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Kaptaža se nalazi na koti: H = + 410 m.n.m. Voda iz kaptaže odvodi se posredstvom cjevovoda φ 200 mm, 

dužine 1.750 m, u vodospremnik "Pilana". Ovaj vodospremnik izgrađen je na istoj koti kao i V. "Pahinsko",  

što osigurava jedinstvenu  funkcionalnost vodoopskrbnoj mreži. Izgrađen je 1980. godine, zapremnine: V = 

500 m3, a riješen je kao armirano-betonska konstrukcija kružne tlocrtne osnove. 

Na tome području postoje još dva starija vodospremnika, izgrađena 1930. godine, ukupne zapremnine: V = 

110 m3. 

Gradska vodovodna mreža sastoji se od raznih vrsta cijevi i raznih dimenzija, kod čega okosnicu cine glavni 

opskrbni cjevovodi (cijevni izvodi iz navedenih vodospremnika) koji su izgrađeni od φ 200 mm. 

Nadalje, na vodovodni sustav izvora "Bistrica" priključeno je čitavo istočno područje od Ivanca, sve 

posredstvom priključnog cjevovoda φ 150 mm, koji se povezuje na lokalni vodospremnik "Vitešinec" 

(zapremnine: V = 80 m3, a koji u stvari obavlja funkciju prekidne komore na opskrbnom sustavu niže 

gravitirajućih naselja). 

Od  vodospremnika  "Vitešinec"  položen  je  cjevovod  φ  200  mm  do  opskrbnog vodospremnika "Vrhovec", 

zapremnine: V = 80 m3. Ovaj vodospremnik također djeluje kao prekidna komora za krajnje nizvodne 

potrošače ovog vodoopskrbnog sustava. 

Navedenim sustavom, a posredstvom vodospremnika "Vitešinec" i "Vrhovec" obavlja se opskrba vodom 

naselja: Vitešinec, Punikve, Ivanečki Vrhovec, Salinovec, Stražnjevec, Gaćice, Lukovec, Cerje, Koškovec i dio 

Druškovca. 

Nadalje, treba spomenuti da je iz vodovodne mreže Ivanca izveden cijevni priključak na magistralni cjevovod 

regionalnog vodovoda "Varaždin" kojim se doprema voda prema Lepoglavi  (cijevni  priključak  φ  200  mm  u  

naselju  Jerovec).  Spoj  je  izveden  putem zasunskog okna, ali u današnjem režimu distribucije nije 

uspostavljena pogonska veza. 

Na području  južno od Ivanca, na sjevernim  obroncima  Ivančice nalazi se pored izvora "Žgano vino" i 

"Bistrica" još i izvor "Šumi", a čija se minimalna izdašnost procjenjuje s oko:  25 l/s.  Izvor  je  namijenjen  za  

vodoopskrbu  krajnjeg  zapadnog  područja  Županije (općina Bednja) i nije uključen u vodoopskrbni sustav 

"Ivanec". 

Na području Ivanca postoje također još i tri veća izvora koja se koriste za vodoopskrbu perifernih naselja i 

koja su uključena u lokalne vodoopskrbne sustave. To su: "Vuglovec", "Melište" i "Beli Zdenci". Ovi 

vodoopskrbni sustavi su opisani u nastavku. 

Vodovod "Beli Zdenci" 

Vodovod "Beli Zdenci" temelji se na kaptiranju istoimenog izvora, minimalnog kapaciteta od oko: Q = 5 l/s. 

Izvor se nalazi na sjevernim obroncima Ivančice, tako da u zajednici s izvorima "Žgano Vino",   "Bistrica"   

("Prigorec")   i   "Šumi"   predstavlja   jedinstvenu   izvorišnu   cjelinu,   promatrano u smislu slivnog područja 

i pripadajućih hidrogeoloških odnosa. Putem  ovog  vodovoda  opskrbljuju  se  vodom  stanovnici  naselja  

Prigorec  i  Ivanečka Željeznica, sve na bazi direktnog uvođenja zahvaćene vode u vodoopskrbnu mrežu. 
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Vodovod "Lančić - Knapić" 

Vodovod " Lančić - Knapić " temelji se na vodi izvora "Melišče" kapaciteta oko: Q = 2 l/s. Voda iz kaptaže (koja 

se nalazi na koti: H = + 370 m.n.m.) odvodi se gravitacijom, posredstvom  lijevano  željeznog  cjevovoda  φ  

50 mm  do vodospremnika  "Skradnjak", zapremnine: V = 50 m3. 

Ovaj vodovod izgrađen je 1941. godine, a služi za vodoopskrbu zaseoka Lančić i Knapić, kao i za manje 

zapadne dijelove naselja Ivanec. 

Vodovod "Vuglovec - Gečkovec - Kaniža" 

Vodovod "Vuglovec - Gečkovec - Kaniža" koristi vodu izvora "Zviraj"  čiji kapacitet iznosi oko: 3 l/s. 

Kaptaža se nalazi na koti od: H = + 462 m.n.m. Zahvaćena voda transportira se u vodospremnik "Vuglovec", 

zapremnine: V = 100 m3, iz kojeg se odvodi lijevano-željeznim cjevovodom φ 80 mm i dalje razvodnom 

mrežom φ 50 mm do potrošača (naselja: Gornja i Donja Kaniža, Gečkovec i Vuglovec). 

Vodovod "Lepoglava"  i "Purga Lepoglavska" 

Vodovod   "Lepoglava"   služio   je  svojevremeno   za  vodoopskrbu   stanovništva   centra Lepoglave i 

kaznionice, temeljio se na kaptaži izvora "Mrzljak" (kapaciteta oko: Q = 4 l/s), a kasnije na zahvatu potoka, 

čija se voda posredstvom crpne stanice uvodila u sustav. 

U tom vodovodnom sustavu, inicijalnim objektom za distribuciju vode prema potrošačima predstavljao se 

vodospremnik  "Sestrunec",  zapremnine:  V = 105 m3. Za potrebe KZ-a koristi se posebni vodospremnik 

zapremnine: V = 205 m3. 

Danas je opskrba stanovništva Lepoglave povezana na regionalni vodovod "Varaždin", tj. na vodospremnik 

"Gorica", zapremnine: V = 400 m3. Postojeći  vodovod koristi samo dio potrošača zaseoka Sestrunec i Kazneni 

zavod. 

Vodovod "Purga Lepoglavska" temelji se na vodi izvora "Močvarci".  Kapacitet izvora (3 l/s)osjetnije varira u 

odnosu na godišnje doba, a s vezom na hidrometeorološke prilike. Vodovod  je  izgrađen  1973.  godine,  kada  

je  izvedena  kaptaža  prva  dva  izvora,  glavni opskrbni  vodospremnik  zapremnine:  V = 140 m3, te pripadna  

vodovodna  mreža. Treći izvor kaptiran je 1985. g. U sušnim razdobljima je evidentiran nedostatak vode. 

Trebalo bi provesti detaljnija istraživanja na izvorištu, i to kako s gledišta kapaciteta, tako i sa stanovišta 

kakvoće izvorske vode. 

Vodovod "Bednja" 

Vodovod "Bednja" koristi vodu dva izvora, čiji je ukupni kapacitet deklariran sa: Q = 7 l/s. Međutim, u sušnom 

razdoblju stvarne količine zahvaćenih voda su znatno ispod ovog podatka,  a  i  kakvoća  vode  se  ne  može  

smatrati  prihvatljivom.  Voda  se  povremeno zamućuje,  a  pretpostavlja  se  i  prisustvo  bakterioloških  

kontaminenata,  u  koncentraciji iznad granično dopuštenih veličina. 

Kaptaže se nalaze ispod Benkovec Brda i na zapadnoj strani Želimora. Voda iz kaptaže doprema se u 

vodospremnik smješten iznad središta naselja, zapremnine: V = 100 m3. S obzirom na visinski položaj kaptaže 

i vodospremnika, vodoopskrba je ograničena samo na niže smještene potrošače. Više zone se ne mogu 

opskrbljivati vodom. 

Zbog starosti razvodne mreže u naselju Bednja pojavljuju se veliki gubici vode te je kompletnu mrežu 

potrebno rekonstruirati. 
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Uzevši u obzir sve izloženo, lokalni vodovod može se koristiti za potrebe potrošača na višim kotama, a 

vodoopskrba naselja Bednja riješiti ce se na bazi dopreme novih količina pitke vode iz vodovoda "Ivanec" 

(podsustav "Šumi", kako ce to u daljnjem tekstu biti pojašnjeno. 

Vodovod "Ravna Gora" 

Vodovod "Ravna Gora" baziran je na korištenju vode izvora koji se nalazi na području Ravne gore, a čiji se 

minimalni kapacitet procjenjuje s oko: Q = 10 l/s. 

Voda iz kaptaže odvodi se cjevovodom prema naselju Kamenica, kod čega je na lokaciji Sv. Helene izgrađen 

vodospremnik  zapremnine:  V = 200 m3. Od glavnog dovoda, a s vezom  na  predmetni  vodospremnik,  

izgrađena  je  razgranata  mreža  od  cijevi  različitih dimenzija (od φ 125 mm do φ 80 mm). 

Posredstvom ovih cjevovoda obavlja se opskrba vodom naselja: Žarovnica, Kamenica, Crkovec, te dijela 

naselja Klenovnik i Bedenec. Kapacitet izvora je potpuno dovoljan za potrebe potrošača ovog područja. 

Međutim izgrađena vodovodna mreža zbog malih dimenzija (promjera cijevi) većinom ne zadovoljava, 

posebno ne današnje protupožarne propise. 

Vodovod "Klenovnik" 

Vodovod "Klenovnik" je stari vodovod koji je izgrađen 1937. godine za potrebe bolnice. Tom prilikom je 

izgrađen kaptažni zdenac, precrpna stanica, tlačni cjevovod (φ 150 mm) i opskrbni  vodospremnik  

(zapremnine:  V = 170  m3, sa smještajem  na koti:  H = + 272 m.n.m.), te priključni cjevovod do bolnice (φ 

200 mm). 

Kapacitet kaptažnog zdenca procijenjen je s oko: 10l/s, međutim u sušnom razdoblju smanjuje se osjetno 

ispod izloženog podatka. Pored toga, voda se povremeno zamućuje, a također ne udovoljava traženim 

sanitarnim uvjetima, zbog prekomjernog bakteriološkog zagađenja. 

Da bi se osigurala kvalitetna vodoopskrba izgrađen je priključak na regionalni vodovod "Varaždin" (na dovodni 

cjevovod "Ladanje - Lepoglava", ali isti još nije u cjelovitom pogonu (potrebno je izgraditi precrpnu stanicu). 

Vodovod "Višnjica" 

Stari vodovod za naselje Donja Višnjica i dio naselja Gornja Višnjica bio je temeljen na izvoru "Vratešnica", 

kapaciteta oko: Q = 0,5 l/s. S obzirom na broj korisnika vodovodnog sustava, raspoložive količine nisu bile ni 

približno zadovoljavajuće, tako da se pristupilo daljnjim akcijama na pronalaženju novih količina pitke vode. 

U tu su svrhu 1986. godine započeta istraživanja na izvoru u dolini "Sutinska", koji se nalazi neposredno uz 

potok Žarovnica, na njegovoj desnoj obali. 

Nakon otvaranja  izvora, obavljenim  mjerenjima  utvrđen je kapacitet  od: Q = 8,0 l/s. U jesen, 1987. godine, 

u izrazito sušnom razdoblju, ponovljena su mjerenja - i tom prilikom su potvrđeni prednji rezultati. 

Neposredno nakon toga, tj. 1987. godine pristupa se izvedbi kaptaže, sabirnog spremnika za zahvaćenu vodu, 

zatim crpne stanice, tlačnog cjevovoda, opskrbnog vodospremnika  (V = 100 m3, na koti: H = + 355 m.n.m.)  i  

glavnog  opskrbnog cjevovoda do postojeće mreže u Donjoj Višnjici. 

Ovim radovima, tj. uključenjem izvora “Sutinska”,  zadovoljene su u cijelosti sve potrebe današnjeg sustava i 

pružaju se mogućnosti za njegov daljnji razvoj. 

U postojećem sustavu, tj. na izgrađenoj (staroj) vodovodnoj mreži, trebati ce se obaviti odgovarajuće 

rekonstrukcije, budući da dimenzije cijevi većinom ne udovoljavaju traženim potrebama. 



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 91/418 

Zaključno, kaptirani izvor i svi prateći vodovodni objekti koji su izgrađeni u 1987. godini predstavljaju veliki 

doprinos za rješavanje vodoopskrbne problematike toga područja. 

 Razvoj vodoopskrbnog sustava 

Rješenje vodoopskrbe šireg Ivanečkog područja svodi se na korištenje postojećih lokalnih vodovoda uz 

povezivanje s regionalnim Varaždinskim vodovodom. 

Praktički se može postaviti da je središnji i istočni dio područja “Ivanec” već danas opskrbljen dovoljnim 

količinama pitke vode, iako se opskrba vodom povezuje uz različite vodovodne sustave. Ivkom-vode u svom 

vlasništvu imaju mrežu od cca 420 km glavnih cjevovoda i 23 prepumpne stanice. 

Kritično stanje zastupljeno je na prostoru grada Lepoglave i općine Bednja, kod kojeg se opskrba vodom 

stanovništva obavlja posredstvom manjih lokalnih vodovoda, čije su mreže dotrajale a kapaciteti izvora 

nedostatni. Na ovom području odvijaju se intenzivne aktivnosti na izgradnji novog vodoopskrbnog sustava 

baziranog na dopremi vode iz izvorišta "Šumi". 

U okviru ove studije zbog relativne blizine i međusobne ovisnosti sustava vodoopskrbe i odvodnje na 

području Ivanca i Lepoglave neophodno je bilo sagledati i šire područje projekta. Iz tog razloga se izradilo 

koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava gradova Ivanec i Lepoglava sa naglaskom na grad Lepoglava, 

obzirom da isti nema riješeno pitanje jedinstvene distribucije vode te organizirano uslužno područje. Izvod iz 

gore spomenutog koncepcijskog rješenja će biti u kratko prikazan u slijedećem poglavlju. 

Svakako, može se s dovoljnom točnošću pretpostaviti da će u konačnici čitavo područje biti pokriveno javnim 

vodovodom, no pri čemu se ne isključuje mogućnost korištenja vlastitih izvorišta, koja su prisutna na tom 

području i koja svojim kapacitetom i kakvoćom vode zadovoljavaju kriterije koji se traže od objekata javne 

vodoopskrbe. 

 
Slika 29 Vodoopskrba šireg područja Ivanca, postojeće i planirano stanje 
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 Analiza vodoopskrbe šireg područja  

U sklopu koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava gradova Ivanec i Lepoglava sa naglaskom na grad 

Lepoglava, izvršena je analiza vodoopskrbe šireg područja projekta. Cilj analize je dati preporuke daljnjeg 

razvoja vodoopskrbe na području Lepoglave s posebnim naglaskom na glavne smjerove dobave vode do 

krajnjih korisnika i osiguranja održive vodoopskrbe predmetnog područja. 

Nastojalo predvidjeti moguća varijantna rješenja vodoopskrbe sustava Lepoglava i sa postojećih izvorišta na 

ivanečkom području uzimajući u obzir i sve prethodne analize opskrbe sa regionalnog sustava. 

Analiza ne sagledava koje trgovačko poduzeće upravlja vodoopskrbom i izvorištima (Ivkom vode ili Varkom) 

već se bavi isključivo hidraulički najpovoljnijim rješenjem u ovisnosti o tehničkim mogućnostima i slijedećim 

kriterijima: 

- održivost vodoopskrbe 

- troškovi proizvodnje i distribucije 

- sigurnost opskrbe 

- zadovoljenje propisa iz zakona i pravilnika 

Varijanta 1 u načelu zadržava postojeće stanje vodoopskrbe. Vodoopskrba se dijeli na slijedeće zone: 

Lepoglava, Bednja, Ravna Gora i Višnjica. Varijanta je odbačena jer predstavlja postojeće stanje vodoopskrbe 

sa svim poteškoćama koje sada postoje na sustavu: ne postojanje evidencije potrošača i naplate vode kod 

lokalnih vodovoda, ne zadovoljavajuća kvaliteta vode pojedinih izvorišta te ne zadovoljenje protupožarnih 

zahtjeva od 10 l/s na hidrantskoj mreži. 

Varijanta 2 analizira mogućnost opskrbe grada Lepoglave, u obje visinske zone, preko regionalnog vodovoda 

Varaždin odnosno stanice za podizanje tlaka Stažnjevec. Ova varijanta je detaljno analizirana u postojećem 

koncepcijskom rješenju „Vodoopskrba područja grada Lepoglave“ iz 2002. godine. S obzirom da je od 2002. 

godine do danas dio investicija predloženog koncepta izveden, ovom varijantom je provjerena mogućnost 

dovršetka predviđene koncepcije. 

Varijanta 3 se išlo u smjeru pronalaženja optimalnog rješenja opskrbe cjelokupnog predmetnog područja 

Lepoglava i Bednje preko Ivanečkih izvorišta. Vidljivo je da je ta opskrba moguća uz nekoliko zahvata na 

dobavnim cjevovodima koji su poddimenzionirani ukoliko bi htjeli da preuzmu cjelovite protoke potrebne za 

realizaciju ove varijante. 

Varijante 2 i 3 ukidaju sve male vodovode, te je potrebno izvesti nove cjevovode za prespajanje naselja 

Šumec, Muričevec, Očura, Purga Lepoglavska te cjelovitu visoku zonu grada Lepoglave. Za naselja Šumec, 

Muričevec i Očure predviđa se izgradnja transportnog cjevovoda Lepoglava - Šumec, rekonstrukcija 

cjevovoda Šumec - Očura te stanica za podizanje tlaka Muričevec dok se za visoku zonu zadržava koncepcija 

stanice za podizanje tlaka Borje i vodospreme 200 m3 južno od SPT.  
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Usporedbom varijante 2 i 3 se zaključilo da se sa gledišta operativnih troškova povoljnije temeljiti distribuciju 

na gravitacijskom toku sa Ivanečkih izvorišta, no poddimenzioniranost sustava iziskuje dodatne investicijske 

troškove. Postojeće koncepcijsko rješenje iz 2002.g. postavilo je osnove za razvitak sustava kakav je danas. 

Da se u to vrijeme gledalo na sustav Ivanec i Lepoglavu kao jedinstvenu cjelinu bez obzira na nadležno 

trgovačko društvo za komunalne djelatnosti (u ovom slučaju Varkom d.d. Varaždin i Ivkom vode d.o.o. 

Ivanec), sigurno bi se došlo do istog zaključka kako su Ivanečka izvorišta pogodnija za opskrbu.  

Koncepcijskim rješenjem je predloženo zadržavanje postojećeg koncepta opskrbe sustava Lepoglava preko 

Regionalnog vodoopskrbnog sustava Varaždin i SPT Stažnjevec. U tom pravcu treba nastaviti poboljšavati 

sustav poglavito u smislu ukidanja lokalnih vodovoda i izgradnje novih spojnih cjevovoda i predloženih 

objekata kako bi se objedinjavanje u cjeloviti sustav Lepoglava moglo ostvariti.  

 

Slika 30 Hidraulički model predloženog rješenja vodoopskrbe predmetnog područja 

Predloženim rješenjem se planiraju investicije za poboljšanje postojećeg sustava vodoopskrbe za 

objedinjavanje u cjeloviti sustav Lepoglava, koji je pod nadležnosti komunalnog društva Varkom d.d., te iz tog 

razloga nisu dio ovog projekta. 

 

 Prerada vode 

Zahvaćena voda je vrlo dobre kakvoće i ne zahtijeva posebnu dodatnu obradu. 
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 Gubici u vodoopskrbnom sustavu 

Gubici na mreži su evidentirani u visini od cca 30% ukupne zahvaćene vode što je u prihvatljivim granicama s 

obzirom na niske troškove proizvodnje i transporta vode do krajnjih korisnika. Naime, voda se za potrebe 

predmetnog područja prvenstveno zahvaća kaptažama u brdskom području i zatim gravitacijski transportira 

do potrošača, te su troškovi proizvodnje minimalni. Gubici u vodoopskrbi, zaključno, nisu prioritet, ali 

dugoročno je potrebno ozbiljnije sagledati i ovu problematiku. 

Tablica 40 Evidentirani gubici u vodoopskrbnom sustavu Ivanec 

Napomena: Razlika u fakturiranoj vodi po naseljima  i potrošenoj vodi u tablici vodoopskrbni sistem Ivanec je zbog toga što se iz tog 

sistema napaja dio općina Klenovnik i Maruševec. 

  

  
2010. 2011. 2012. 

Zahvaćena voda [m3] 869 550 1 011 336 879 888 

Potrošena voda [m3] 662 784 664 957 616 723 

Gubitak [m3] 206 766 346 379 263 165 

Gubitak [%] 23.8% 34.2% 29.9% 
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 Kvaliteta usluga vodoopskrbe i kontrola vode za piće 

3.1.6.1 Kvaliteta usluga vodoopskrbe 

Kvaliteta usluga u trenutačnom stanju ukratko je prikazana u sljedećoj tablici: 

Tablica 41 Postignuti standardi vodoopskrbe  

Pokazatelj Trenutačni 
standard 

Napomena 

Rad sustava Dobro Kontrola i nadzor mogu se poboljšati  

Pouzdanost opskrbe  Dobro Vrlo su rijetki prekidi opskrbe tijekom većih radova na sustavu. 
Viša zona povremeno se suočava s manjim problemima 
tijekom razdoblja dnevne vršne potrošnje. 

Prigovori kupaca  Dobro Uglavnom problemi nakon rijetkih puknuća cijevi. 

Reakcija na probleme kupaca  Dobro Razmjerno brza reakcija i rješavanje problema. 

3.1.6.2 Kontrola vode za piće 

Voda iz vodocrpilišta vodoopskrbnog sustava koja su trenutačno u eksploataciji je visoke kakvoće i distribuira 

se potrošačima bez posebne dorade. U skladu sa zakonskom regulativom voda se klorira u svrhu 

sprječavanja pojave naknadnog bakteriološkog zagađenja. 

3.1.6.3 Sukladnost s EU Direktivom o kakvoći vode za piće 

Hrvatske norme o kvaliteti vode za piće definirane su Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 

64/2015, 104/2017, 115/2018 i 16/2020) koji je usklađen sa zahtjevima Direktive o kakvoći vode za piće 

(98/83/EC). . 

Kakvoća vode u skladu je s hrvatskim normama i nisu zabilježena nikakva odstupanja. 

Posljedično, kakvoća je vode u skladu sa zahtjevima Direktive o kakvoći vode za piće, navedenim po 

vrijednostima parametara u prilogu I., dio A i B i indikativnom parametru, kako je opisano u prilogu I., dio C. 

 Planska dokumentacija i razvojna strategija 

Osnovne smjernice razvoja definirane su kroz slijedeće dokumente: 

 Vodoopskrba područja grada Lepoglave – Koncepcijsko rješenje, AT Consult, 2002. 

 Novelacija studije vodoopskrbe varaždinske županije, AT consult, 2004. 

 Studija zaštite voda Varaždinske županije, AT consult, 2007. 

 Vodoopskrba visoke zone Grada Lepoglave, UOIG Premužić Blaženko, 2015. 

 Predstudija  izvodljivosti Varaždin, Hidroing, 2017 

Tijekom razrade ove studije, kroz elaborat Analiza potrebe i određivanje aglomeracije Ivanec potvrđena je 

tehno-ekonomska opravdanost dosadašnjeg koncepta razvoja vodoopskrbnog sustava šireg područja. 
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 Problemi i potrebe za poboljšanjima  

Područje aglomeracije Ivanec dobro je pokriveno vodoopskrbnom mrežom. Voda je vrlo dobre kakvoće. U 

transportnim cjevovodima i distributivnoj mreži gubici iznose oko 30% što je u prihvatljivim granicama s 

obzirom na niske troškove proizvodnje i transporta vode do krajnjih korisnika, te se ne očekuju znatnija 

ulaganja u vodoopskrbi. 

U sklopu izrade ove studije, u okviru elaborata Analiza potrebe i određivanje aglomeracije Ivanec, s obzirom 

na blizinu i međusobnu povezanost s aglomeracijom Lepoglava, sagledane su potrebe investicije u 

vodoopskrbu i za ovu aglomeraciju. Za Lepoglavu, kao pripremna faza za integrirani projekt vodoopskrbe i 

odvodnje utvrđena je potreba za ustrojenjem komunalnog poduzeća i sustavnu naplatu vode, kao i ukidanje 

lokalnih izvorišta koji ne zadovoljavaju zdravstvene kriterije ispravnosti vode za piće. 
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 Trenutačna potražnja za vodom i projekcije potražnje 

3.1.9.1 Analiza potrošnje vode na VU području Ivkom-vode d.o.o. 

Potrošnja vode VU područja komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o. analizirana je iz baze naplate usluga 

vodoopskrbe za prethodnih šest godina. Ivkom vode d.o.o. kao isporučitelj, prema Općim i tehničkim 

uvjetima isporuke vodnih usluga (17.01.2014.), definira opće uvjete vodoopskrbe za sve korisnike vodnih 

usluga.  

Količina isporučene usluge obračunava se na osnovi razlike između očitanog stanja na vodomjeru i stanja 

prethodnog očitanja, i to: 

- za pravne osobe do 30-og u mjesecu, 
- za domaćinstva u samostojećim objektima (kuće) dva puta godišnje (akontacije, obračun), 
- za domaćinstva u zgradama koje imaju svoj mjerni uređaj svaka dva mjeseca, 
- za domaćinstva u stambenim zgradama koje nemaju ugrađen svoj mjerni uređaj svaka dva mjeseca 

Tablica 42 Fakturirana voda Ivkom-vode d.o.o. u kategoriji kućanstva 

 Kućanstva - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   715.616 699.175 734.874 728.502 706.965 714.641 

GRAD IVANEC         

  Bedenec 29.439 28.464 27.926 27.461 28.033 27.598 

  Cerje Tužno 7.676 7.519 7.876 7.489 8.166 7.703 

  Gačice 14.877 14.924 15.160 14.252 14.897 14.458 

  Gečkovec 5.201 5.066 5.091 4.927 5.391 4.858 

  Ivanec 252.198 241.812 256.486 252.560 237.289 246.020 

  Ivanečka Željeznica 8.731 7.971 7.766 7.982 8.013 7.788 

  Ivanečki Vrhovec 12.539 11.359 12.247 11.838 11.661 11.676 

  Ivanečko Naselje 9.943 9.658 11.531 11.565 10.496 10.455 

  Jerovec 6.280 6.185 6.016 6.416 6.481 6.618 

  Kaniža 14.895 13.801 13.614 13.463 13.048 12.124 

  Knapić 3.977 3.997 3.786 3.745 3.738 3.753 

  Lančić 13.738 13.950 13.795 13.114 12.867 12.798 

  Lukavec 5.593 5.523 5.861 6.031 5.917 5.429 

  Margečan 249 244 246 194 233 199 

  Prigorec 2.308 10.764 19.585 19.447 20.108 19.449 

  Punikve 19.082 18.237 18.930 18.888 18.466 18.272 

  Salinovec 22.473 21.361 22.108 21.328 21.279 20.375 

  Stažnjevec 14.271 13.943 13.820 13.317 13.488 13.584 

  Vitešinec 3.977 3.929 4.194 4.161 4.060 3.944 

  Vuglovec 15.108 14.869 14.914 14.244 14.645 14.495 

  Željeznica 4.690 4.884 4.567 4.257 4.672 4.278 

GRAD LEPOGLAVA         

  Bednjica 6.114 2.891 2.976 3.000 2.707 2.786 

  Crkovec 2.855 2.570 3.006 2.571 2.542 2.761 

  Donja Višnjica 16.200 15.495 16.137 15.790 15.819 16.617 

  Gornja Višnjica 6.100 6.206 6.153 6.258 6.391 6.240 

  Jazbina Višnjička 153 138 131 149 129 493 

  Kamenica 6.239 5.656 5.583 6.428 6.078 6.205 

  Kamenički Vrhovec 6.814 5.907 6.819 6.507 6.026 6.405 

  Kameničko Podgorje 3.069 2.870 3.012 4.248 4.148 4.234 

  Lepoglava 14.429 15.175 19.341 20.015 15.008 18.944 
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 Kućanstva - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Viletinec 1.050 921 691 624 1.074 815 

  Vulišinec 1.543 1.504 1.750 1.688 1.287 1.217 

  Zalužje 3.835 3.936 3.948 3.907 3.650 3.947 

  Zlogonje 12.199 11.829 12.792 13.262 12.703 12.693 

  Žarovnica 29.939 30.268 28.477 29.059 28.863 28.925 

OPĆINA BEDNJA         

  Bednja 20.305 19.997 21.216 22.585 22.460 22.733 

  Benkovec 0 651 1.592 1.084 1.087 1.146 

  Brezova Gora 542 449 650 700 937 946 

  Cvetlin 7.933 7.785 7.871 7.751 7.734 7.911 

  Jamno 2.962 3.093 3.269 3.067 3.210 3.239 

  Jazbina Cvetlinska 5.617 5.410 5.528 6.081 5.534 5.789 

  Ježovec 5.313 5.117 5.303 5.484 5.691 5.976 

  Mali Gorenec 2.799 2.745 2.885 2.460 2.597 2.494 

  Meljan 3.900 4.329 3.675 3.953 4.058 4.458 

  Osonjak 1.442 1.371 1.350 1.237 1.200 1.448 

  Pašnik 2.113 2.255 2.187 1.934 1.961 1.948 

  Pleš 8.184 8.620 8.738 8.787 8.216 8.722 

  Podgorje Bednjansko 0 0 79 228 356 196 

  Prebukovje 0 0 236 735 1.375 1.039 

  Purga Bednjanska 4.246 3.886 3.842 3.657 4.014 3.715 

  Rinkovec 4 5 11 11 12 57 

  Šaša 1.795 1.991 1.971 1.963 1.831 1.606 

  Šinkovica Bednjanska 4.029 3.840 3.783 3.846 3.662 3.529 

  Šinkovica Šaška 4.303 3.691 3.617 3.523 3.795 3.560 

  Trakošćan 1.674 944 849 1.265 907 935 

  Veliki Gorenec 882 912 907 925 1.041 1.047 

  Vranojelje 3.280 3.365 3.495 3.376 3.243 3.482 

  Vrbno 6.964 7.151 7.499 7.223 6.926 6.987 

  Vrhovec Bednjanski 362 480 624 454 480 407 

OPĆINA DONJA VOĆA         

  Budinščak 3.155 3.509 3.211 3.419 3.279 3.175 

  Gornja Voća 290 310 330 290 297 302 

  Jelovec Voćanski 1.570 1.364 1.617 1.504 1.852 1.766 

  Rijeka Voćanska 3.620 3.628 4.123 3.685 3.718 3.400 

OPĆINA KLENOVNIK         

  Klenovnik 9.299 8.488 8.878 9.101 8.884 9.051 

OPĆINA MARUŠEVEC         

  Cerje Nebojse 21.046 20.186 19.490 18.534 17.236 16.070 

  Druškovec 900 1.418 1.040 1.116 1.044 1.130 

  Koškovec 9.303 8.359 8.673 8.339 8.955 8.221 
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Tablica 43 Fakturirana voda Ivkom-vode d.o.o. u kategoriji privreda 

 Privreda - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

    249.292 250.656 234.276 229.098 200.666 208.732 

GRAD IVANEC         

  Bedenec 87 199 196 146 181 172 

  Cerje Tužno 627 525 840 863 444 493 

  Gačice 353 259 199 157 464 457 

  Gečkovec 0 0 0 0 0 0 

  Ivanec 83.938 80.865 77.501 77.830 86.775 95.333 

  Ivanečka Željeznica 0 0 0 0 0 0 

  Ivanečki Vrhovec 1.367 1.516 1.449 1.621 1.967 1.996 

  Ivanečko Naselje 2.535 1.728 1.162 1.525 1.506 3.026 

  Jerovec 0 0 0 0 0 0 

  Kaniža 0 0 0 0 0 0 

  Knapić 0 0 0 0 0 0 

  Lančić 326 294 396 317 371 286 

  Lukavec 45 24 28 18 32 54 

  Margečan 0 0 0 0 0 0 

  Prigorec 0 38 99 85 97 148 

  Punikve 822 1.286 2.940 3.025 2.722 2.398 

  Salinovec 937 866 869 1.338 1.032 1.125 

  Stažnjevec 44 311 66 18 37 79 

  Vitešinec 0 0 0 0 0 0 

  Vuglovec 0 0 0 0 0 0 

  Željeznica 0 0 0 0 0 0 

GRAD LEPOGLAVA         

  Bednjica 0 0 0 0 0 0 

  Crkovec 57 0 15 0 1.864 22 

  Donja Višnjica 1.746 2.132 2.112 2.584 2.169 2.385 

  Gornja Višnjica 0 0 0 0 0 0 

  Jazbina Višnjička 0 0 0 0 0 0 

  Kamenica 336 309 382 340 408 311 

  Kamenički Vrhovec 0 0 0 0 0 0 

  Kameničko Podgorje 0 0 0 0 0 0 

  Lepoglava 120.625 130.363 127.418 118.556 75.587 71.113 

  Viletinec 0 0 0 0 0 0 

  Vulišinec 0 0 0 0 0 0 

  Zalužje 0 0 0 0 0 0 

  Zlogonje 0 0 0 0 0 0 

  Žarovnica 3.718 3.877 4.068 4.578 2.820 3.420 

OPĆINA BEDNJA         

  Bednja 20.659 19.275 7.258 4.028 4.687 4.892 

  Benkovec 0 0 0 0 0 0 

  Brezova Gora 0 0 0 0 0 0 

  Cvetlin 596 454 452 499 455 560 

  Jamno 2 2 3 0 0 1 

  Jazbina Cvetlinska 0 0 0 0 0 0 

  Ježovec 0 3.071 3.006 2.030 2.324 1.920 

  Mali Gorenec 0 0 0 0 0 0 

  Meljan 0 0 0 0 0 0 

  Osonjak 0 0 0 0 0 0 

  Pašnik 0 0 0 0 0 0 
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 Privreda - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Pleš 0 77 31 27 37 157 

  Podgorje Bednjansko 0 0 0 0 0 0 

  Prebukovje 0 0 0 0 0 0 

  Purga Bednjanska 0 0 0 0 0 0 

  Rinkovec 0 0 0 0 0 0 

  Šaša 0 0 0 0 2 0 

  Šinkovica Bednjanska 12 94 3 19 10 2 

  Šinkovica Šaška 0 0 0 0 0 0 

  Trakošćan 8.314 1.074 1.498 7.361 12.284 15.523 

  Veliki Gorenec 0 0 0 0 0 0 

  Vranojelje 0 0 0 0 0 0 

  Vrbno 740 632 1.167 759 770 907 

  Vrhovec Bednjanski 0 69 1 187 325 345 

OPĆINA DONJA VOĆA         

  Budinščak 0 0 0 0 0 0 

  Gornja Voća 0 0 0 0 0 0 

  Jelovec Voćanski 0 0 0 0 0 0 

  Rijeka Voćanska 0 0 0 0 0 0 

OPĆINA KLENOVNIK         

  Klenovnik 387 288 256 265 362 408 

OPĆINA MARUŠEVEC         

  Cerje Nebojse 11 30 9 7 7 2 

  Druškovec 547 415 378 431 484 515 

  Koškovec 461 583 474 484 443 682 
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Tablica 44 Ukupna fakturirana voda Ivkom-vode d.o.o.  

 Ukupno - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

    964.908 949.831 969.150 957.600 907.631 923.373 

GRAD IVANEC        

  Bedenec 29.526 28.663 28.122 27.607 28.214 27.770 

  Cerje Tužno 8.303 8.044 8.716 8.352 8.610 8.196 

  Gačice 15.230 15.183 15.359 14.409 15.361 14.915 

  Gečkovec 5.201 5.066 5.091 4.927 5.391 4.858 

  Ivanec 336.136 322.677 333.987 330.390 324.064 341.353 

  Ivanečka Željeznica 8.731 7.971 7.766 7.982 8.013 7.788 

  Ivanečki Vrhovec 13.906 12.875 13.696 13.459 13.628 13.672 

  Ivanečko Naselje 12.478 11.386 12.693 13.090 12.002 13.481 

  Jerovec 6.280 6.185 6.016 6.416 6.481 6.618 

  Kaniža 14.895 13.801 13.614 13.463 13.048 12.124 

  Knapić 3.977 3.997 3.786 3.745 3.738 3.753 

  Lančić 14.064 14.244 14.191 13.431 13.238 13.084 

  Lukavec 5.638 5.547 5.889 6.049 5.949 5.483 

  Margečan 249 244 246 194 233 199 

  Prigorec 2.308 10.802 19.684 19.532 20.205 19.597 

  Punikve 19.904 19.523 21.870 21.913 21.188 20.670 

  Salinovec 23.410 22.227 22.977 22.666 22.311 21.500 

  Stažnjevec 14.315 14.254 13.886 13.335 13.525 13.663 

  Vitešinec 3.977 3.929 4.194 4.161 4.060 3.944 

  Vuglovec 15.108 14.869 14.914 14.244 14.645 14.495 

  Željeznica 4.690 4.884 4.567 4.257 4.672 4.278 

GRAD LEPOGLAVA       

  Bednjica 6.114 2.891 2.976 3.000 2.707 2.786 

  Crkovec 2.912 2.570 3.021 2.571 4.406 2.783 

  Donja Višnjica 17.946 17.627 18.249 18.374 17.988 19.002 

  Gornja Višnjica 6.100 6.206 6.153 6.258 6.391 6.240 

  Jazbina Višnjička 153 138 131 149 129 493 

  Kamenica 6.575 5.965 5.965 6.768 6.486 6.516 

  Kamenički Vrhovec 6.814 5.907 6.819 6.507 6.026 6.405 

  Kameničko Podgorje 3.069 2.870 3.012 4.248 4.148 4.234 

  Lepoglava 135.054 145.538 146.759 138.571 90.595 90.057 

  Viletinec 1.050 921 691 624 1.074 815 

  Vulišinec 1.543 1.504 1.750 1.688 1.287 1.217 

  Zalužje 3.835 3.936 3.948 3.907 3.650 3.947 

  Zlogonje 12.199 11.829 12.792 13.262 12.703 12.693 

  Žarovnica 33.657 34.145 32.545 33.637 31.683 32.345 

OPĆINA BEDNJA       

  Bednja 40.964 39.272 28.474 26.613 27.147 27.625 

  Benkovec 0 651 1.592 1.084 1.087 1.146 

  Brezova Gora 542 449 650 700 937 946 

  Cvetlin 8.529 8.239 8.323 8.250 8.189 8.471 

  Jamno 2.964 3.095 3.272 3.067 3.210 3.240 

  Jazbina Cvetlinska 5.617 5.410 5.528 6.081 5.534 5.789 

  Ježovec 5.313 8.188 8.309 7.514 8.015 7.896 

  Mali Gorenec 2.799 2.745 2.885 2.460 2.597 2.494 

  Meljan 3.900 4.329 3.675 3.953 4.058 4.458 

  Osonjak 1.442 1.371 1.350 1.237 1.200 1.448 

  Pašnik 2.113 2.255 2.187 1.934 1.961 1.948 
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 Ukupno - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Pleš 8.184 8.697 8.769 8.814 8.253 8.879 

  Podgorje Bednjansko 0 0 79 228 356 196 

  Prebukovje 0 0 236 735 1.375 1.039 

  Purga Bednjanska 4.246 3.886 3.842 3.657 4.014 3.715 

  Rinkovec 4 5 11 11 12 57 

  Šaša 1.795 1.991 1.971 1.963 1.833 1.606 

  Šinkovica Bednjanska 4.041 3.934 3.786 3.865 3.672 3.531 

  Šinkovica Šaška 4.303 3.691 3.617 3.523 3.795 3.560 

  Trakošćan 9.988 2.018 2.347 8.626 13.191 16.458 

  Veliki Gorenec 882 912 907 925 1.041 1.047 

  Vranojelje 3.280 3.365 3.495 3.376 3.243 3.482 

  Vrbno 7.704 7.783 8.666 7.982 7.696 7.894 

  Vrhovec Bednjanski 362 549 625 641 805 752 

OPĆINA DONJA VOĆA       

  Budinščak 3.155 3.509 3.211 3.419 3.279 3.175 

  Gornja Voća 290 310 330 290 297 302 

  Jelovec Voćanski 1.570 1.364 1.617 1.504 1.852 1.766 

  Rijeka Voćanska 3.620 3.628 4.123 3.685 3.718 3.400 

OPĆINA KLENOVNIK       

  Klenovnik 9.686 8.776 9.134 9.366 9.246 9.459 

OPĆINA MARUŠEVEC       

  Cerje Nebojse 21.057 20.216 19.499 18.541 17.243 16.072 

  Druškovec 1.447 1.833 1.418 1.547 1.528 1.645 

  Koškovec 9.764 8.942 9.147 8.823 9.398 8.903 
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3.1.9.2 Analiza potrošnje vode na području aglomeracije Ivanec 

Posebno je istaknuta potrošnja vode u naseljima aglomeracije Ivanec za prethodnih šest godina. Opskrbu 

vodom od javnog isporučitelja vodnih usluga, tvrtke Ivkom-vode d.o.o. ima većina stanovnika aglomeracije 

(cca 92%). Većina stanovnika naselja Jerovec (cca. 86%) koristi vodu od drugog isporučitelja javnih usluga 

(tvrtka Varkom d.d.). 

Nastavno su prikazane količine prodane vode po kategorijama i naseljima aglomeracije za promatrani period. 

Tablica 45 Fakturirana voda Ivkom-vode d.o.o. u kategoriji kućanstva na području aglomeracije Ivanec  

Kućanstva – potrošnja [m3] 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ivanec          

  Gečkovec 90% 4.681 4.559 4.582 4.434 4.852 4.732 

  Ivanec 
100

% 
252.19

8 
241.81

2 
256.48

6 
252.56

0 
237.28

9 
246.02

0 

  Ivanečki Vrhovec 90% 11.285 10.223 11.022 10.654 10.495 10.508 

  Ivanečko Naselje 
100

% 9.943 9.658 11.531 11.565 10.496 10.455 

  Jerovec 85% 5.338 5.257 5.114 5.454 5.509 5.625 

  Kaniža 75% 11.171 10.351 10.211 10.097 9.786 9.093 

  Knapić 60% 2.386 2.398 2.272 2.247 2.243 2.252 

  Lančić 90% 12.364 12.555 12.416 11.803 11.580 11.518 

  Prigorec 80% 1.846 8.611 15.668 15.558 16.086 15.559 

  Punikve 70% 13.357 12.766 13.251 13.222 12.926 12.790 

  Salinovec 70% 15.731 14.953 15.476 14.930 14.895 14.263 

  Vuglovec 90% 13.597 13.382 13.423 12.820 13.181 13.046 

AGLOMERACIJA IVANEC - sustav 
odvodnje   

353.89
9 

346.52
6 

371.45
0 

365.34
2 

349.33
8 

355.50
2 

Ivanec          

  Gečkovec 10% 520 507 509 493 539 486 

  Ivanečki Vrhovec 10% 1.254 1.136 1.225 1.184 1.166 1.168 

  Jerovec 15% 942 928 902 962 972 993 

  Kaniža 25% 3.724 3.450 3.404 3.366 3.262 3.031 

  Knapić 40% 1.591 1.599 1.514 1.498 1.495 1.501 

  Lančić 10% 1.374 1.395 1.380 1.311 1.287 1.280 

  Prigorec 20% 462 2.153 3.917 3.889 4.022 3.890 

  Punikve 30% 5.725 5.471 5.679 5.666 5.540 5.482 

  Salinovec 30% 6.742 6.408 6.632 6.398 6.384 6.113 

  Vitešinec 
100

% 3.977 3.929 4.194 4.161 4.060 3.944 

  Vuglovec 10% 1.511 1.487 1.491 1.424 1.465 1.450 

AGLOMERACIJA IVANEC - područje septika   27.820 28.462 30.847 30.354 30.191 29.336 

UKUPNO AGLOMERACIJA IVANEC 
 

381.71
9 

374.98
8 

402.29
7 

395.69
6 

379.52
9 

384.83
7 
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Tablica 46 Fakturirana voda Ivkom-vode d.o.o. u kategoriji privreda na području aglomeracije Ivanec  

Privreda – potrošnja [m3] 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ivanec          

  Gečkovec 90% 0 0 0 0 0 0 

  Ivanec 100% 83.938 80.865 77.501 77.830 86.775 95.333 

  Ivanečki Vrhovec 90% 1.367 1.516 1.449 1.621 1.967 1.996 

  Ivanečko Naselje 100% 2.535 1.728 1.162 1.525 1.506 3.026 

  Jerovec 85% 0 0 0 0 0 0 

  Kaniža 75% 0 0 0 0 0 0 

  Knapić 60% 0 0 0 0 0 0 

  Lančić 90% 326 294 396 317 371 286 

  Prigorec 80% 0 29 74 64 73 111 

  Punikve 70% 617 965 2.205 2.269 2.042 1.799 

  Salinovec 70% 669 619 621 956 737 804. 

  Vuglovec 90% 0 0 0 0 0 0 

AGLOMERACIJA IVANEC - sustav 
odvodnje   

89.452 86.015 83.408 84.581 93.470 103.354 

Ivanec          

  Gečkovec 10% 0 0 0 0 0 0 

  Ivanečki Vrhovec 10% 0 0 0 0 0 0 

  Jerovec 15% 0 0 0 0 0 0 

  Kaniža 25% 0 0 0 0 0 0 

  Knapić 40% 0 0 0 0 0 0 

  Lančić 10% 0 0 0 0 0 0 

  Prigorec 20% 0 10 25 21 24 37 

  Punikve 30% 206 322 735 756 681 600 

  Salinovec 30% 268 247 248 382 295 321 

  Vitešinec 100% 0 0 0 0 0 0 

  Vuglovec 10% 0 0 0 0 0 0 

AGLOMERACIJA IVANEC - područje 
septika   473 578 1.008 1.160 

1.000 
958 

UKUPNO AGLOMERACIJA IVANEC  89.925 86.593 84.416 85.741 94.470 104.420 
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Tablica 47 Ukupna fakturirana vode Ivkom-vode d.o.o. na području aglomeracije Ivanec  

Kućanstva – potrošnja [m3] 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ivanec          

  Gečkovec 90% 4.681 4.559 4.582 4.434 4.852 4.372 

  Ivanec 
100

% 
336.13

6 
322.67

7 
333.98

7 
330.39

0 
324.06

4 
341.35

3 

  Ivanečki Vrhovec 90% 12.652 11.739 12.471 12.275 12.462 12.504 

  Ivanečko Naselje 
100

% 12.478 11.386 12.693 13.090 12.002 13.481 

  Jerovec 85% 5.338 5.257 5.114 5.454 5.509 5.625 

  Kaniža 75% 11.171 10.351 10.211 10.097 9.786 9.093 

  Knapić 60% 2.386 2.398 2.272 2.247 2.243 2.252 

  Lančić 90% 12.690 12.849 12.812 12.120 11.951 11.804 

  Prigorec 80% 1.846 8.636 15.668 15.558 16.086 15.670 

  Punikve 70% 13.974 13.731 15.456 15.491 14.968 14.589 

  Salinovec 70% 16.400 15.572 16.097 15.886 15.632 15.066 

  Vuglovec 90% 13.597 13.382 13.423 12.820 13.181 13.046 

AGLOMERACIJA IVANEC - sustav 
odvodnje   

443.35
1 

432.53
7 

454.85
0 

449.91
6 

442.80
0 

458.85
6 

Ivanec          

  Gečkovec 10% 520 507 509 493 539 486 

1 Ivanečki Vrhovec 10% 1.254 1.136 1.225 1.184 1.166 1.168 

  Jerovec 15% 942 928 902 962 972 993 

  Kaniža 25% 3.724 3.450 3.404 3.366 3.262 3.031 

  Knapić 40% 1.591 1.599 1.514 1.498 1.495 1.501 

  Lančić 10% 1.374 1.395 1.380 1.311 1.287 1.280 

  Prigorec 20% 462 2.166 3.950 3.917 4.054 3.927 

  Punikve 30% 5.931 5.793 6.414 6.422 6.221 6.081 

  Salinovec 30% 7.010 6.655 6.880 6.780 6.679 6.434 

  Vitešinec 
100

% 3.977 3.929 4.194 4.161 4.060 3.944 

  Vuglovec 10% 1.511 1.487 1.491 1.424 1.465 1.450 

AGLOMERACIJA IVANEC - područje septika   28.293 29.044 31.863 31.521 31.199 30.293 

UKUPNO AGLOMERACIJA IVANEC 
 

471.64
4 

461.58
1 

486.71
3 

481.43
7 

473.99
9 

489.14
9 
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3.1.9.3 Kategorije potrošača – aglomeracija Ivanec 

Podaci o potrošnji u naplati i u preuzetoj bazi podataka raščlanjeni su po slijedećim kategorijama: 

domaćinstvo i pravne osobe. U narednoj tabeli su prikazane godišnje potrošnje vode za pojedine kategorije. 

Tablica 48 Fakturirana voda po godinama po kategorijama (m3/god) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prosjek god 

Domaćinstva 381.179 374.988 402.297 395.696 379.529 384.837 386.511 

Pravne osobe 89.925 86.593 84.416 85.741 94.470 104.420 90.910 

Ukupno 471.644 461.581 486.713 481.437 473.999 489.149 477.421 

UKUPNO VU 964.908 949.831 969.150 957.600 907.631 923.373 945.416 

 
Slika 31 Udjeli potrošnje pojedinih kategorija u ukupnoj potrošnji vode 

Nadalje, prikazan je ukupni trend potrošnje po godišnjim razdobljima. 

 

Slika 32 Trend potrošnje po godišnjim razdobljima za sve kategorije 

81%

19%

Aglomeracija Ivanec

Kućanstva

Privreda

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kućanstva 381 719 374 988 402 297 395 696 379 529 384 837

Privreda 89 925 86 593 84 416 85 741 94 470 104 312

Ukupno 471 644 461 581 486 713 481 437 473 999 489 149

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

A
xi

s 
Ti

tl
e

Trend potrošnje



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 107/418 

Kako za kategoriju gospodarstva postoje mjesečni podaci o naplaćenoj vodi, moguće je i detaljnije prikazati 

trend za ovu kategoriju potrošača. 

 
Slika 33 Trogodišnji prosjek potrošnje vode (2010.-2012.) u gospodarstvu po mjesecima 

Iz grafikona je vidljivo da na analiziranom području nema značajnijih mjesečnih ni sezonskih varijacija u 

potrošnji vode, te će se stoga dalja obrada bazirati na godišnjim količinama isporučene vode. 

Sagledavajući sve podatke o potrošnji vode u šestogodišnjem analiziranom periodu, uočava se trend pada 

kroz prve dvije godine (2013. – 2014.) na što su utjecala nepovoljna gospodarska kretanja. Kroz zadnje tri 

godine (2015. – 2018.) dolazi do porasta potrošnje te manjih odstupanja u odnosu na prosječnu šestogodišnju 

potrošnju vode. Kao jedan od razloga za takav trend su pozitivna ekonomska kretanja i izlazak iz ekonomske 

krize. Za daljnju obradu (izračun norme, početne količine pri prognozi količina…) koristiti će se vrijednosti iz 

zadnje godine analiziranog šestogodišnjeg perioda. 
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3.1.9.4 Priključenost na vodoopskrbnu mrežu – uslužno područje Ivkom-vode d.o.o. 

Za promatrana naselja na uslužnom području komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o., na temelju broja 

priključaka, u odnosu na broj stanova za stalno stanovanje određenih kroz Popis stanovništva 2011. godine 

definirana je razina priključenosti. 

Tablica 49 Priključenost na javni vodoopskrbni sustav – Ivkom vode d.o.o. 

Priključenih stanovnika na vodoopskrbnu mrežu 2018. godine 

    Priključenih stanovnika Broj Stanovnika % 

Naselje ukupno   18.795 26.737 70% 

GRAD IVANEC      

  Bedenec 732 732 100% 

  Cerje Tužno 182 182 100% 

  Gačice 355 355 100% 

  Gečkovec 116 116 100% 

  Ivanec 5.234 5.234 100% 

  Ivanečka Željeznica 253 253 100% 

  Ivanečki Vrhovec 307 307 100% 

  Ivanečko Naselje 237 237 100% 

  Jerovec 119 827 14% 

  Kaniža 287 287 100% 

  Knapić 62 62 100% 

  Lančić 299 299 100% 

  Lukavec 141 141 100% 

  Margečan 26 384 7% 

  Prigorec 531 531 100% 

  Punikve 445 445 100% 

  Salinovec 512 512 100% 

  Stažnjevec 340 340 98% 

  Vitešinec 96 96 100% 

  Vuglovec 333 333 100% 

  Željeznica 127 134 95% 

GRAD LEPOGLAVA      

  Bednjica 121 209 58% 

  Crkovec 123 188 65% 

  Donja Višnjica 542 542 100% 

  Gornja Višnjica 255 271 94% 

  Jazbina Višnjička 13 25 53% 

  Kamenica 139 141 98% 

  Kamenički Vrhovec 145 205 71% 

  Kameničko Podgorje 180 322 56% 

  Lepoglava 542 4.174 13% 

  Viletinec 76 173 44% 

  Vulišinec 70 237 29% 

  Zalužje 162 162 100% 

  Zlogonje 412 412 100% 

  Žarovnica 812 839 97% 

OPĆINA BEDNJA      

  Bednja 670 677 99% 

  Benkovec 123 234 53% 

  Brezova Gora 24 69 35% 

  Cvetlin 283 283 100% 

  Jamno 86 86 100% 
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Priključenih stanovnika na vodoopskrbnu mrežu 2018. godine 

    Priključenih stanovnika Broj Stanovnika % 

  Jazbina Cvetlinska 262 337 78% 

  Ježovec 216 305 71% 

  Mali Gorenec 107 109 98% 

  Meljan 148 148 100% 

  Osonjak 38 47 81% 

  Pašnik 65 65 100% 

  Pleš 250 261 96% 

  Podgorje Bednjansko 12 20 62% 

  Prebukovje 51 97 53% 

  Purga Bednjanska 119 119 100% 

  Rinkovec 7 284 3% 

  Šaša 47 111 42% 

  Šinkovica Bednjanska 101 121 83% 

  Šinkovica Šaška 111 111 100% 

  Trakošćan 18 18 100% 

  Veliki Gorenec 38 50 75% 

  Vranojelje 125 131 95% 

  Vrbno 203 267 76% 

  Vrhovec Bednjanski 30 39 76% 

OPĆINA DONJA VOĆA      

  Budinščak 98 109 90% 

  Gornja Voća 2 571 0% 

  Jelovec Voćanski 51 86 60% 

  Rijeka Voćanska 208 264 79% 

OPĆINA KLENOVNIK      

  Klenovnik 281 982 29% 

OPĆINA MARUŠEVEC      

  Cerje Nebojse 445 445 100% 

  Druškovec 28 362 8% 

  Koškovec 222 222 100% 
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Tablica 50 Priključenost na javni vodoopskrbni sustav – aglomeracija Ivanec 

Priključenih stanovnika na vodoopskrbnu mrežu 2018. godine na području aglomeracije Ivanec 

   
Broj priključenih 
stanovnika Broj stanovnika % 

Naselje ukupno 8.578 9.286 92 

GRAD IVANEC     

  Gečkovec 116 116 100% 

  Ivanec 5.234 5.234 100% 

  Ivanečki Vrhovec 307 307 100% 

  Ivanečko Naselje 237 237 100% 

  Jerovec 119 827 14% 

  Kaniža 287 287 100% 

  Knapić 62 62 100% 

  Lančić 299 299 100% 

  Prigorec 531 531 100% 

  Punikve 445 445 100% 

  Salinovec 512 512 100% 

  Vitešinec 96 96 100% 

  Vuglovec 333 333 100% 

 

Na području aglomeracije stanovništo je u potpunosti priključeno na vodoopskrbnu mrežu. Na području 

naselja Jerovec uslugu vodoopskrbe osim JIVU Ivkom pruža i JIVU Varkom (za cca 86% stanovništva). 

Po provedbi ovog projekta Ivkom i Varkom uredit će međusobne odnose i uspostaviti granice uslužnih 

područja prema Uredbi o uslužnim područjima koja je u pripremi. 

Zakonom o vodama propisano je da je svaki vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan 

priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu 

vodoopskrbu i javnu odvodnju, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine. Istim 

Zakonom propisane su novčane kazne za fizičke i pravne osobe koje ne priključe svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine. 
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3.1.9.5 Specifična norma potrošnje vode 

Na temelju šestogodišnjeg prosjeka fakturirane vode na razini naselja u kojima isporuku vode vrši komunalno 

društvo Ivkom-vode d.o.o. za kategoriju kućanstva definirana je specifična norma potrošnje vode za cijelo 

vodouslužno područje komunalnog društva Ivkom vode. 

Tablica 51 Izračun specifične potrošnje norme – vodouslužno područje Ivkom-vode d.o.o. 

Izračun norme 

   
Broj priključenih 
stanovnika Fakturirana voda [m3] 

Norma 
[l/st/dan] 

Naselje ukupno 18.795 714.641 104,17 

GRAD IVANEC     

  Bedenec 732 27.598 103,29 

  Cerje Tužno 182 7.703 115,96 

  Gačice 355 14.458 111,58 

  Gečkovec 116 4.858 114,74 

  Ivanec 5.234 246.020 128,78 

  Ivanečka Željeznica 253 7.788 84,34 

  Ivanečki Vrhovec 307 11.676 104,20 

  Ivanečko Naselje 237 10.455 120,86 

  Jerovec 119 6.618 152,37 

  Kaniža 287 12.124 115,74 

  Knapić 62 3.753 165,84 

  Lančić 299 12.798 117,27 

  Lukavec 141 5.429 105,49 

  Margečan 26 199 20,97 

  Prigorec 531 19.449 100,35 

  Punikve 445 18.272 112,49 

  Salinovec 512 20.375 109,03 

  Stažnjevec 340 13.584 109,46 

  Vitešinec 96 3.944 112,56 

  Vuglovec 333 14.495 119,26 

  Željeznica 127 4.278 92,29 

OPĆINA LEGPOGLAVA     

  Bednjica 121 2.786 63,08 

  Crkovec 123 2.761 61,50 

  Donja Višnjica 542 16.617 84,00 

  Gornja Višnjica 255 6.240 67,04 

  Jazbina Višnjička 13 493 103,90 

  Kamenica 139 6.205 122,30 

  Kamenički Vrhovec 145 6.405 121,02 

  Kameničko Podgorje 180 4.234 64,44 

  Lepoglava 542 18.944 95,76 

  Viletinec 76 815 29,38 

  Vulišinec 70 1.217 47,63 

  Zalužje 162 3.947 66,75 

  Zlogonje 412 12.693 84,41 

  Žarovnica 812 28.925 97,59 

OPĆINA BEDNJA     

  Bednja 670 22.733 92,96 

  Benkovec 123 1.146 25,53 

  Brezova Gora 24 946 107,99 

  Cvetlin 283 7.911 76,59 
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Izračun norme 

   
Broj priključenih 
stanovnika Fakturirana voda [m3] 

Norma 
[l/st/dan] 

  Jamno 86 3.239 103,19 

  Jazbina Cvetlinska 262 5.789 60,54 

  Ježovec 216 5.976 75,80 

  Mali Gorenec 107 2.494 63,86 

  Meljan 148 4.458 82,52 

  Osonjak 38 1.448 104,40 

  Pašnik 65 1.948 82,11 

  Pleš 250 8.722 95,58 

  Podgorje Bednjansko 12 196 44,75 

  Prebukovje 51 1.039 55,82 

  Purga Bednjanska 119 3.715 85,53 

  Rinkovec 7 57 22,31 

  Šaša 47 1.606 93,62 

  
Šinkovica 
Bednjanska 101 3.529 95,73 

  Šinkovica Šaška 111 3.560 87,87 

  Trakošćan 18 935 142,31 

  Veliki Gorenec 38 1.047 75,49 

  Vranojelje 125 3.482 76,32 

  Vrbno 203 6.987 94,30 

  Vrhovec Bednjanski 30 407 37,17 

OPĆINA DONJA VOĆA     

  Budinščak 98 3.175 88.76 

  Gornja Voća 2 302 413,70 

  Jelovec Voćanski 51 1.766 94,87 

  Rijeka Voćanska 208 3.400 44,78 

OPĆINA KLENOVNIK     

  Klenovnik 281 8.884 88,25 

OPĆINA MARUŠEVEC     

  Cerje Nebojse 445 16.070 98,94 

  Druškovec 28 1.130 110,57 

  Koškovec 222 8.221 101,46 

Norma izračunata na razini vodouslužnog područja iznosi 104 [l/st/dan]. Takva norma znatno se razlikuje od 

norme definirane u koncepciji u iznosu od 130 [l/st/dan].  

Ova promjena posljedica je promjene u metodologiji te se, za razliku od dosadašnjeg pristupa kada se 

promatralo samo područje aglomeracije, promatra područje cijelog vodouslužnog područja nekog 

vodouslužnog područja.  

 
Ipak, ukoliko se analizira samo područje aglomeracije, uočit će se kako se stanje nije znatno promijenilo. 
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Tablica 52 Izračun specifične potrošnje norme – područje aglomeracije 

Izračun norme 

   
Broj priključenih 
stanovnika Fakturirana voda [m3] 

Norma 
[l/st/dan] 

Naselje ukupno 8.578 384.837 122,91 

GRAD IVANEC     

  Gečkovec 116 4.858 114,74 

  Ivanec 5.234 246.020 128,78 

  Ivanečki Vrhovec 307 11.676 104,20 

  Ivanečko Naselje 237 10.455 120,86 

  Jerovec 119 6.618 152,37 

  Kaniža 287 12.124 115,74 

  Knapić 62 3.753 165,84 

  Lančić 299 12.798 117,27 

  Prigorec 531 19.449 100,35 

  Punikve 445 18.272 112,49 

  Salinovec 512 20.375 109,03 

  Vitešinec 96 3.944 112,56 

  Vuglovec 333 14.495 119,26 

Nova izračunata norma za područje aglomeracije iznosi 123 [l/st/dan.] 

Za analizu troškova i koristi svakom je naselju pridružena njegova specifična količina otpadne vode.  

Za dimenzioniranje sustava odvodnje provedena je norma od 104 l/st/dan. 
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Deset najvećih potrošača vode kategorije gospodarstvo prikazano je u slijedećoj tablici: 

Tablica 53 Najveći potrošači vode na području Ivanca – kategorija gospodarstvo (m3) 

R
b 

Korisnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prosjek 

Kategorija - Društveni        

1 Srednja škola Ivanec 2.483 1.439 2.645 1.259 1.321 13.656 3.801 

2 Odgojni dom Ivanec 4.394 3.238 3.457 3.919 4.190 3.143 3.724 

2 Dom zdravlja Ivanec 2.703 3.597 1.576 2.646 4.985 3.854 3.227 

4 Osnovna škola Ivana Kukuljevića 
Sakcinskog 

2.981 1.895 1.165 1.102 1.091 4.072 2.051 

5 Elmok Elektromotorske 
komponente d.o.o 

1.986 1.965 1.368 1.599 1.222 1.525 1.611 

Ukupno najveći potrošači (društveni) 14.547 12.134 10.211 10.525 12.809 26.250 14.413 

Kategorija - Privredni        

1 Drvodjelac d.o.o. 10.108 14.344 10.846 11.065 12.688 9.204 11.376 

2 Ivančica d.d. 5.255 7.744 6.179 7.056 7.495 4.590 6.387 

3 Graditeljstvo - Andrija Grabar 2.921 3.379 3.161 4.874 6.226 6.552 4.519 

4 Itas Prvomajska d.d 5.852 1.943 2.648 3.597 4.921 2.109 3.512 

Ukupno najveći potrošači (privredni) 24.136 27.410 22.834 26.592 31.330 22.455 25.793 

Kategorija - Trgovina        

1 Šprem Amarena d.o.o. 2.643 2.692 2.093 2.284 2.154 4.659 2.754 

Ukupno najveći potrošači (trgovina) 2.643 2.692 2.093 2.284 2.154 4.659 2.373 

Sveukupno najveći potrošači 
(gospodarstvo) 

41.326 42.236 35.138 39.401 46.293 53.364 42.960 

Svi najveći potrošači nalaze se na području Ivanca. 

Uočen je značajan porast potrošnje vode u kategoriji gospodarrstvo, uslijed stabilizacije koja je nastupila. Za 

područje same aglomeracije predviđena je stagnacija u navedenoj kategoriji. 
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3.1.9.6 Projekcije potražnje za vodom  

Temeljem prethodno usvojene procjene razvoja područja i kretanja broja potrošača, te usvojenih izračunatih 

normi potrošnje vode, izvršen je izračun ukupne potrošnje vode za planirani projektni period za područje 

predloženog obuhvata aglomeracije. 

Objekti predviđeni za stalni boravak ljudi uglavnom su priključeni na vodoopskrbnu mrežu. Stoga se stupanj 

priključenosti na vodovod za planiranu aglomeraciju od 2023. na dalje računa sa stopom od 100%. 

Tablica 54 Prosječna potrošnja vode za aglomeraciju Ivanec kroz planski period 

OBUHVAT AGLOMERACIJE/ 

KATEGORIJA POTROŠAČA 

Prosječna potrošnja vode (m3/god) 

2018. 2021. 2023. 2049. 

Stanovništvo 384.837 384.837 424.212 424.212 

Pravne osobe / poduzeća 104.312 104.312 105.797 105.797 

UKUPNO: 489.149 489.149 530.009 530.009 

UKUPNO VODOUSLUŽNO PODRUČJE/ 

KATEGORIJA POTROŠAČA 

Prosječna potrošnja vode (m3/god) 

2016. 2021. 2023. 2049. 

Stanovništvo 714.641 695.697 735.072 735.072 

Pravne osobe / poduzeća 208.732 207.619 209.104 209.104 

UKUPNO: 923.373 903.316 944.176 944.176 
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3.2 Usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

 Područje pružanja usluge odvodnje 

Izgrađeni sustav je mješovitog tipa odvodnje, izgrađen unutar grada Ivanca, Ivanečkog Naselja i Jerovca, te 

dio naselja Lančić, u kojem je izgrađena fekalna kanalizacija. 

3.2.1.1 Sustav Ivanec 

Prva dokumentacija o postojećoj kanalizacijskoj mreži grada Ivanca izrađena je 1983. godine, dok je na 

osnovu iste 1988. godine izrađeno idejno rješenje kanalizacijskog sustava grada Ivanca i prigradskih naselja. 

Navedenim idejnim rješenjem definirani su glavni i sabirni kolektori, lokacija uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda, kao i prijamnik pročišćenih voda. Prilikom toga je definirano šest kolektora kojima će se 

otpadne vode grada Ivanca i prigradskih naselja transportirati do buduće lokacije uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda. Predmetni kolektori su definirani kao kolektor Matačina, te kolektori označeni rimskim 

brojevima I do V. 

Prema spomenutom idejnom rješenju i naknadno izrađenim glavnim i izvedbenim projektima izveden je 

nizvodni dio kolektora Matačina s ispustom u rijeku Bednju, kao i nizvodni dio kolektora IV sa spojem istog u 

kolektor Matačina. Idejnim rješenjem je kolektorom III prozvan cjevovod koji prolazi Nazorovom i Rajterovom 

ulicom. Kolektor II nastao bi povezivanjem više kanala s pojedinačnim ispustima u cjelinu, dok se kod 

kolektora I uopće nije ni započelo s gradnjom. 

Rezultat ovoga je da je u sadašnjem stanju unutar Ivanca izgrađeno oko 28 km mješovitih kanala, te postoji 

nepovezani mješoviti sustav s 15-tak ispusta u obližnje potoke na gradskom području, kao što je prikazano 

na slici. Najveću cjelinu čini sustav u sjeveroistočnom dijelu grada, koji taj dio otpadnih voda vodi prema 

kolektoru Matačina, te budućem UPOV-u. Drugu veliku cjelinu čini djelomično izgrađeni kolektor III koji 

prolazi sredinom Ivanca, smjerom od juga prema sjeveru. Zapadni dio grada čine nepovezani manji sustavi sa 

svojim ispustima. 
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Slika 34 Kanalizacijski sustav Ivanca  
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3.2.1.2 Sustav Ivanečko Naselje 

U Ivanečkom Naselju izgrađeno je 1.000 m kanala u glavnim prometnicama. Kao što je vidljivo na slici, postoje 

dva ispusta, od kojih je na istočni spojena mješovita odvodnja, dok je na zapadni spojen oborinski kanal 

prometnice. 

 
Slika 35 Postojeći  sustav u Ivanečkom Naselju 

3.2.1.3 Sustav Jerovec 

Unutar Jerovca izgrađeno je oko 5 km mješovite kanalizacijske mreže, podijeljene na 5 manjih cjelina sa 

zasebnim ispustima u lokalne recipijente. Valja napomenuti da sjeverni dio naselja sa svojim ispustom ne 

ulazi u okvir aglomeracije Ivanec, te će kao takav ostati nepriključen na planirani UPOV. 

 

Slika 36 Postojeći sustav u Jerovcu 
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3.2.1.4 Sustav Lančić 

U naselju Lančić izgrađeno je oko 600 metara sanitarne odvodnje, koja se ispušta u obližnji manji potok. 

 

Slika 37 Potok u koji se ispuštaju otpadne vode naselja Lančić 

 

Slika 38 Postojeći sustav u Lančiću 
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 Stanje postojeće kanalizacije 

Stanje kanalizacijskih cjevovoda utvrđeno je pomoću izvještaja o CCTV inspekciji (Komunalije Hrgovčić; 

Županija), sukladno normi HRN EN 13508-2-2003 + A1:2011, koje je provedeno 2014. i 2015. godine na 

analiziranom dijelu kanalizacijskog sustava aglomeracije Ivanec. Laboratorij Komunalije Hrgovčić d.o.o. je 

akreditiran laboratorij za CCTV inspekciju i ispitivanje nepropusnosti. 

Nastavno na navedeni izvještaj, u 2017. godini u okviru Inženjerske analize izvještaja o CCTV inspekciji s 

prijedlogom sanacije kanalizacijskog sustava na području aglomeracije Ivanec (IND-EKO, Rijeka) analizom je 

izvršena formalna i tehnička provjera podataka, ocjena stanja postojećeg kanalizacijskog sustava i odabira 

metoda sanacije. 

Kvaliteta je osigurana formalnom i tehničkom provjerom podataka bez korekcije podataka, odnosno 

izmjerene kodiranog stanja. Analizu je izradilo stručno i kompetentno osoblje koje ima višegodišnje iskustvo 

u primjeni metoda sanacije metodama s i bez iskopavanja. 

Tehničkom provjerom podataka provjerena je ispravnost svih izvještaja o CCTV inspekciji kanalizacijskih 

cjevovoda. Provjerom je utvrđeno sljedeće: 

 Snimke kamerom (kvaliteta foto i video zapisa) osigurava dovoljnu vizualnu prepoznatljivost osnovne 

strukture građevine. Pozicija kamere se koristi pravilno prilikom kretanja i stajanja. 

 Ispitivači stručno i pravilno upotrebljavaju sustav kodiranja prema HRN EN 13508-2:2011 

U navedenu analizu uključeno je ukupno 11.580 metara kanalizacije, prikazano na sljedećoj slici. 

 

Slika 39 Obuhvat CCTV analize 
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Generalni zaključak provedene analize je da je kanalizacija u lošem stanju i da je za osiguranje funkcionalnosti 

i vodonepropusnosti nužna sanacija gotovo svih analiziranih dionica 

Tablica 55  Preporučene učestalosti poplavljivanja 

Ukupan broj dionica 285 

Ukupan broj dionica za sanaciju 269 

Ukupan broj dionica na kojima nije potrebna sanacija 2 

Ukupni broj dionica koje nisu analizirane zbog nedostatnih ulaznih podataka 14 

Ukupna duljina dionica (m) 11.580,31 

Ukupna duljina dionica za sanaciju (m) 10.876,72 

Ukupna duljina dionica na kojima nije potrebna sanacije (m) 5,945 

Ukupna duljina dionica koje nisu analizirane zbog nedostatnih ulaznih podataka (m) 695,65 

 

Za sve analizirane dionice izračunat je koeficijent potrebe za sanacijom prema DWA-M 149-3:2015. 

Tablica 56  Duljine analiziranog sustava Ivanec prema koeficijentu potrebe sanacije 

SZ 
Potreba za 

djelovanjem 
Procjena stanja 

Duljina sustava Ivanec 

L (m) 

SZ ≥ 9,000 Hitna 
Vrlo veliki nedostaci 

(opasno u slučaju odgode) 
9.681,0 

8,000 ≤ SZ ≤ 9,000 Kratkoročna Veliki nedostaci 1.195,8 

7,000 ≤ SZ ≤ 8,000 Srednjoročna Srednji nedostaci - 

6,000 ≤ SZ ≤ 7,000 Dugoročna Mali nedostaci - 

5,000 ≤ SZ ≤ 6,000 

Nema potrebe za 

djelovanjem, manji 

nedostaci 

Minimalni nedostaci - 

SZ = 0 Nema oštećenja Nema nedostataka - 
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Slika 40 Prijedlog obuhvata sanacije iz Inženjerske analize izvještaja o CCTV inspekciji (IND-EKO) 

Iako je kanalizacijska mreža ocijenjena kao relativno losa, konačni obuhvat predviđen za sanaciju definirat će 

se u poglavlju potreba dugoročnog i kratkoročnog ulaganja u odnosu na potrebe i očekivane specifične 

ciljeve. 
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 Uređaj za pročišćavanje otpadne vode 

Nije izgrađen uređaj za pročišćavanje za aglomeraciju Ivanec. 

Recipijent otpadnih voda iz sustava odvodnje aglomeracije Ivanec je rijeka Bednja koja pripada crnomorskom 

slivu (osjetljivo područje). 

Veličina potrebnog uređaja aglomeracije Ivanec je 11.000 ES. 

Pri razradi koncepcije UPOV-a predviđena je mogućnost priključenja aglomeracije Lepoglava u pogledu 

rezerviranja potrebnog prostora. U okviru ove studije razmatrani su troškovi samo za aglomeraciju Ivanec.  

Na osnovu Odluke o određivanju osjetljivih područja (NN 81/2010, 141/2015 Sliv rijeke Dunav proglašen je 

osjetljivim područjem (Članak IV).  

Prema važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015 

i 3/2016) definiran je potreban stupanj pročišćavanja za aglomeracije veličine veće od 10000 ES za ispuštanje 

u osjetljiva područja obavezan je 3. (III) stupanj pročišćavanja.  

U skladu sa navedenim pravilnikom propisani su uvjeti za koncentracije otpadnih tvari u otpadnim vodama, 

odnosno njihova smanjenja prema tablici. 

Tablica 57 Granične vrijednosti otpadnih tvari u otpadnim vodama prije ispuštanja u prijemnik i potrebni 

stupanj smanjenja koncentracija 

POKAZATELJI GRANIČNA VRIJEDNOST NAJMANJI (%) SMANJENJA OPTEREĆENJA 

1 2 3 

Suspendirane tvari 
35 mg/l 

(više od 10.000 ES) 
90 

Biokemijska potrošnja kisika BPK5 (20°C) 
25 mg O2/l 

40 mg O2/l (a) 
70 

Kemijska potrošnja kisika , KPKCr 125 mg O2/l 75 

Ukupni fosfor 
2 mg P/l 

(10.000 do 100.000 ES) 
80 

Ukupni dušik (organski N+NH4-N + NO2-N+NO3-N) 
15 mg N/l 

(10 000 do 100.000 ES) 
70 

Obzirom da se na UPOV-u Ivanec prikupljaju otpadne vode sa područja većeg od 10 000 ES potrebno je 

pročišćavati vodu trećim stupnjem pročišćavanja. 

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015 3/2016), 

koje je veličine veće od 10000 ES potrebno je pročišćavati trećim stupnjem pročišćavanja (sukladno Direktivi 

o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda) najkasnije od 31.12.2020. godine (veličina UPOV-a 10 000 – 15 

000 ES, članak 17. stav.2). 



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 124/418 

 Ocjena sustava odvodnje 

Kako bi se moglo analizirati i ocijeniti postojeće stanja kanalizacijskog sustava prethodno je potrebno 

definirati kriterije po kojima će se postojeće stanje ocijeniti, odnosno ustanoviti da li zadovoljava potrebe 

kvalitetne odvodnje ili ne i u kojoj mjeri. 

Neki od kriterija ocjene postojećeg stanja odvodnje su: 

- Pojava tlačnog tečenja, uskih grla i poplavljivanja  

- Postotak priključenosti zagađivača na postojeći sustav odvodnje i UPOV 

- Količina stranih voda ili infiltracije 

- Zaštita recipijenta od zagađenja 

- Stanje kanalizacijskog sustava u pogledu starosti i dotrajalosti 

Prema prethodno napisanome  preporučene učestalosti poplavljivanja prema EN 752 su: 

Tablica 58  Preporučene učestalosti poplavljivanja 

Povratni period oborine pri 

kojoj je tečenje gravitacijsko 

Područje 

Povratni period poplave 

jedanput u "n" godina 

n= 

jedanput u "n" godina 

n= 

1 Ruralna područja 10 

2 - 5 
Gradski centri, industrijska i komercijalna 

područja 
30 

10 Podzemni prometni objekti 50 

Za ocjenu funkcionalnosti kanalizacijskog sustava i sigurnosti odvodnje potrebno je definirati povratni period 

oborine kao ekonomsku kategoriju, kod koje se može dozvoliti određena vrsta pojave ovisno o zoni, odnosno 

rangu štete koje može nastati. 

Kod procjene postojećeg stanja kanalizacijskog sustava grada Ivanca minimalni kriteriji koji bi definirali 

zadovoljavajuće stanje su slijedeći: 

Tablica 59 Preporučene učestalosti poplavljivanja za Ivanec 

Povratni period oborine pri kojoj je tečenje gravitacijsko 

„n“ godina 

Povratni period 

Poplave 

„n“ godina 

1 10 

To znači da se za povratni period oborine od jedne godine tečenje odvija gravitacijski, tj. nema pojave tlačnog 

tečenje, osim od uspora kišnih preljeva, a poplavljivanje je dozvoljeno tek za oborinu povratnog perioda od 

deset godina. 
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MATEMATIČKI MODEL 

U svrhu provjere kapaciteta i načina funkcioniranja sustava odvodnje grada Ivanca, formiran je jedinstveni 

matematički model. Primijenjeni matematički model sveobuhvatan je i složen model sustava odvodnje kojim 

je moguće simulirati i analizirati razne aspekte površinskog tečenja, tečenja kroz cijevi i/ili otvorene kanale i 

pripadnih procesa u otpadnoj vodi. Neki od konstruktivnih elemenata modela su čvorovi (okna, preljevi, 

ispusti), cijevi (otvoreni ili zatvoreni kolektori raznih profila i materijala) i slivne plohe (elementarne dijelovi 

površine promatranog područja koje dijele zajedničke karakteristike – npr. koeficijent otjecanja). 

Podaci kojima se pri hidrauličkim proračunima koristi matematički model temelje se na bazi podataka 

digitalnog katastra izvedenog stanja, postojeće projektne dokumentacije preuzetog od tvrtke Ivkom vode 

d.o.o., a dio podataka je geodetski snimljen na terenu. 

Dio podataka o postojećim kolektorima je zbog manjkavosti preuzetog digitalnog katastra pretpostavljen i 

interpoliran prema kotama okolnog terena i poznatih podataka o kolektorima u neposrednoj blizini. 

Osnovni rezultati kojima je na nivou koncepcijskog rješenja dokazana provedivost predloženog varijantnog 

rješenja bit će prikazana u nastavnom tekstu. 

U koncepcijskom rješenju prikazat će se planovi pojave vode na terenu i tlačnog tečenja u sustavu, provedeni 

na hidrološko hidrauličkim simulacijama za ITP oborine povratnih perioda 2, 5, 10 i 20 godina. 
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 Analiza problema u sustavu 

3.2.5.1 Općenito 

Postojeći sustav odvodnje grada Ivanca i okolnih naselja karakteriziran je velikim brojem ispusta tj. nizom 

zasebnih cjelina koje je potrebno sakupiti i odvesti na uređaj za pročišćavanje. S obzirom na karakteristike 

reljefa ovog područja, tj. strm teren, prisutni su veliki uzdužni padovi kolektora, što dovodi do velikih brzina 

tečenja, te posljedično erozije cijevi te što dovodi do propadanja cijevnog materijala. Rezultat toga je 

općenito loše stanje kolektora, te mogućnost povećane inflitracije i/ili eksfiltracije iz postojećeg sustava. 

3.2.5.2 Hidraulički kapaciteti sustava 

Prilikom određivanja koeficijenata otjecanja uzeta je u obzir činjenica da su krovne vode unutar Ivanca rijetko 

spojene na odvodnju, te da su okućnice uglavnom zelene, tako da ne sudjeluju u velikoj mjeri na formiranje 

dotoka oborinskih voda. Zbog svega navedenoga usvojeni su niži koeficijenti otjecanja od uobičajenih. 

 

Slika 41 Tipična ulica u Ivancu, zelene okućnice 

 

Slika 42 Rajterova ulica – zelene okućnice 
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3.2.5.3 Količine ispuštenih voda na postojećim ispustima, te preljevnih voda i dotoka na uređaj 

Provjera postojećih, kao i proračun budućih mjerodavnih količina fekalnih i oborinskih voda, kao i računanje 

svih ostalih parametara vezanih uz dimenzioniranje kolektora i objekata kanalizacijskog sustava je temeljeno 

na korištenju ATV normi. 

3.2.5.4 Karakteristike sustava s obzirom na starost i materijale izvedbe 

Podaci o starosti i materijalu izrade kolektora su nepotpuni. Pretpostavlja se da je veći dio sustava izgrađen 

od betonskih cijevi. 

3.2.5.5 Ostali nedostatci kanalizacijskog sustava grada Ivanca 

Rasteretni kanal 

Prema saznanjima s terena i podacima dobivenim iskustvenim spoznajama djelatnika Ivkom voda, u 

nizvodnom dijelu kolektora Nazorova, u tzv. Rasteretnom kanalu javlja se poplavljivanje pri pojavi oborinskog 

tečenja.  

 

Slika 43 Kolektor na kojemu se  javlja poplavljivanje 
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Slika 44 Šaht 52, normalan tok vode(lijevo); Šaht 54 na ispusnom kolektoru (desno) - vidljivo je da voda stoji, nešto 
nizvodno radi uspor 

 
Slika 45 Ispust 85 – Nema istjecanja ili barem nije vidljivo na slici 

Prema podacima na terenu zaključeno je da je kolektor na izlaznom dijelu pun taloga, te je sam izlaz 

djelomično zatrpan. Nije isključena ni mogućnost lokalnog urušavanja dijela kolektora. Stvarni uzrok 

poplavljivanja bit će moguće utvrditi nakon inspekcije kolektora. 
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Kolektor u Ulici E. Kumičića 

Prema podacima investitora lokalno poplavljivanje podruma prisutno je kod kolektora u  ulici E. Kumičića. Pri 

većim oborinama dolazi do plavljenja podruma, što pretpostavlja pojavu tlačnog tečenja. 

 

Slika 46 Kolektor u ulici E. Kumičića 

 

Slika 47 Uzdužni presjek iz modela postojećeg stanja sa razinom vode za PP 2god 20 min. 

Zapaženo tlačno tečenje u ovom kolektoru u matematskom modelu nije dobiveno, što bi značilo da je na tom 

području moguće neko lokalno zagušenje, koje bi se trebalo detektirati prilikom provođenja snimanja 

kolektora. 
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Slika 48Šaht 36  i Šaht 40 

   

Slika 49 Šaht 41 i Šaht 44 

Postojeći preljevi 

Postojeći preljevi KP1, KP1a i KP2 u Rajterovoj ulici su prema saznanjima od djelatnika Ivkom voda izgrađeni 

kao improvizirani objekti, preljevni pragovi postavljeni su vrlo visoko što dovodi do toga da su ovi preljevi u 

funkciji samo u incidentnim slučajevima visokih vodostaja. 

 
Slika 50 Postojeći preljevi u Rajterovoj ulici 
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 Potrebe u odvodnji 

Potrebe u odvodnji na području aglomeracije Ivanec mogu se svesti na nekoliko osnovnih točaka. 

3.2.6.1 Proširenje mreže odvodnje i povećanje broja korisnika 

Prema definiranom obuhvatu aglomeracije potrebno je osigurati zadovoljavajući stupanj priključenosti 

korisnika na stupanj odvodnje. U današnjem stanju procjenjuje se stupanj priključenosti stanovništva za 

naselje Ivanec na oko 77%. U naseljima Ivanečko naselje i Jerovec, postoji gotovo u cijelosti izgrađena mreža, 

ali nisu izgrađeni glavni kolektori kojima bi se otpadna voda transportirala prema lokaciji planiranog UPOV-a. 

U naselju Ivanečko naselje procjenjuje se stupanj priključenosti na sustav odvodnje u iznosu od 57%. U 

naseljima Lančić i Knapić je izgrađeno oko 600 m sanitarne odvodnje te se procjenjuje da je spojeno oko 126 

stanovnika (što čini 16% naselja Knapić i 38% naselja Lančić – na razini aglomeracije). 

Procjenjuje se da je priključenje stanovništva na razini aglomeracije oko 46%, dok je na razini sustava 

odvodnje oko 50%. Po završetku projekta, očekuje se stopa priključenosti stanovništva od oko 79% na razini 

aglomeracije, odnosno oko 86%. 

Tablica 60 Stopa priključenosti unutar aglomeracije prije i poslije projekta 

  PRIJE PROJEKTA POSLIJE PROJEKTA 

Naselja/ Naselje u 
aglomeraciji 

Stan. Priklj. Priključenost 
2018 (%) 

Stan. Priklj. Priključenost 
2023 (%) Stanovnici 2018 2018 2023 2023 

Gečkovec 90% 104 0 0% 104 103 99% 

Ivanec 100% 5.234 4.017 77% 5.234 5.182 99% 

Ivanečki Vrhovec 90% 276 0 0% 276 0 0% 

Ivanečko Naselje 100% 237 134 57% 237 235 99% 

Jerovec 85% 703 0 0% 703 696 99% 

Kaniža 75% 215 0 0% 215 213 99% 

Knapić 60% 37 10 27% 37 37 100% 

Lančić 90% 269 113 42% 269 242 99% 

Prigorec 80% 425 0 0% 425 0 0% 

Punikve 70% 312 0 0% 312 309 99% 

Salinovec 70% 358 0 0% 358 0 0% 

Vuglovec 90% 300 0 0% 300 297 99% 

PODRUČJE SUSTAVA ODVODNJE   8.470 4.274 50% 8.470 7.314 86% 

Gečkovec 10% 12 0 0% 12 0 0% 

Ivanečki Vrhovec 10% 31 0 0% 31 0 0% 

Jerovec 15% 124 0 0% 124 0 0% 

Kaniža 25% 72 0 0% 72 0 0% 

Knapić 40% 25 0 0% 25 0 0% 

Lančić 10% 30 0 0% 30 0 0% 

Prigorec 20% 106 0 0% 106 0 0% 

Punikve 30% 133 0 0% 133 0 0% 

Salinovec 30% 154 0 0% 154 0 0% 

Vitešinec 100% 96 0 0% 96 0 0% 

Vuglovec 10% 33 0 0% 33 0 0% 

SEPTICI / SEPTIČKE JAME   816 0 0% 816 0 0% 

AGLOMERACIJA IVANEC   9.286 4.274 46% 9.286 7.314 79% 

Kroz ovaj elaborat preliminarno se procjenjuje da je za potrebe priključenja 86% stanovništva na razini 

sustava odvodnje aglomeracije Ivanec, potrebno izgraditi infrastrukturu prema slijedećoj tablici. 
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Tablica 61 Potrebna ulaganja u proširenje mreže 

Naselje Dio u aglomeraciji Prik st. 2023 Kanali (m') Crpne stanice (kom) 

KANIŽA 75% 213 1.711 0 

GEČKOVEC 90% 103 1.059 0 

VUGLOVEC 90% 297 2.750 0 

LANČIĆ 90% 242 1.898 2 

KNAPIĆ 60% 37 720 0 

IVANEC 100% 5.182 12.268 4 

IVANEČKO NASELJE 100% 235 1.983 1 

PUNIKVE 70% 309 2.064 0 

JEROVEC 85% 696 3.967 2 

Transport   4.145 3 

UKUPNO 7.314 32.565 12 
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3.2.6.2 Rekonstrukcija i sanacija postojećeg dijela kanalizacijskog sustava 

Postoji potreba dovođenja sustava do pune funkcionalnosti uz zadovoljene standarda zaštite ljudi i imovine. 

Ovdje se u prvom redu misli na nužne rekonstrukcije postojećeg mješovitog sustava u smislu sigurnosti 

odvođenja oborinskih i sanitarnih otpadnih voda. U ovu će se svrhu postojeći mješoviti sustav provjeriti 

hidrauličkim modeliranjem sa simulacijom protoka mjerodavnih oborina i ostalih dotoka otpadnih voda u 

sustav.  

Uz to, osigurat će se zadovoljavajući stupanj zaštite recipijenata s aspekta prelijevanja viška oborinskih voda 

iz mješovitog dijela sustava na kišnim preljevima u recipijente. 

Osim rekonstrukcije sustava u svrhu osiguranja dostatnog kapaciteta, nužno je provesti sanaciju dijela mreže 

prvenstveno u svrhu osiguranja vodonepropusnosti radi sprečavanja infiltracije podzemne vode. 

3.2.6.3 Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja  

U skladu sa Odlukom o određivanju osjetljivih područja (NN 81/2010 i 141/2015), rijeka Bednja kao  konačni 

recipijent pročišćenih otpadnih voda spada u osjetljivo područje obzirom da pripada crnomorskom slivu. 

Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015 i 3/2016) i 

propisana je potreba za naprednije pročišćavanje otpadnih voda (biološki tretman sa uklanjanjem N i P – III. 

stupanj) najkasnije 31. prosinca 2018. godine. 

U skladu s navedenim, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda biološkog stupnja sa naprednijim 

pročišćavanjem (uklanjanje N i P) je jasna potreba koja je obuhvaćena u ovoj studiji. 

Tablica 62 Planirani UPOV Ivanec 

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE ES 

Uređaj Ivanec 11.000 

Pri planiranju projektiranju UPOV-a Ivanec, kao i samog sustava odvodnje, treba voditi računa o mogućnosti 

njihove nadogradnje na način da prihvate otpadne vode susjedne aglomeracije Lepoglava – faznost. 
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 Aglomeracija 

3.2.7.1 Elementi ocjene 

3.2.7.1.1 Preliminarna aglomeracija 

U sklopu provedbe predpristupnih pregovora donesen je Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (rujan 

2010.) kojim su za područje cijele Republike Hrvatske definirani preliminarni obuhvati pojedinih aglomeracija. 

Istim su dokumentom definirani i rokovi za ispunjenje zahtjeva (prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za 

pojedine veličine aglomeracija) s odredbama Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Za 

osjetljiva područja (crnomorski i jadranski sliv) su: 

 31.12.2018. za naprednije pročišćavanje za aglomeracije veće od 15.000 ES 

 31.12.2020. za naprednije pročišćavanje za aglomeracije od 10.000 do 15.000 ES 

 31.12.2023. za sekundarno pročišćavanje za aglomeracije od 2.000 do 10.000 ES 

 

Slika 51 Preliminarna aglomeracija Ivanec 

Područje preliminarno definirane aglomeracije Ivanec uključuje slijedeća naselja: Gečkovec, Ivanec, Ivanečki 

Vrhovec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, Prigorec, Punikve, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec. 
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3.2.7.1.2 Šire područje aglomeracije Ivanec 

U svrhu analize odnosa  aglomeracije Ivanec i okolnih aglomeracija razmotreno je cjelokupno područje 

neposrednog okruženja, tj. svih preliminarno određenih aglomeracija šireg područja. U širem području ističu 

se tri veće, Višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina preliminarno definirane, 

aglomeracije – Ivanec, Lepoglava i Greda.  

Tablica 63 Aglomeracije šireg područja veće od 2.000 ES prema Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva 
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Ivanec Vodotok Bednja osjetljivo 2020 0% 3 16 000 

Lepoglava Vodotok Bednja osjetljivo 2023 0% 2 8 700 

Greda Vodotok Plitvica osjetljivo 2023 0% 3 5 500 

U neposrednom okruženju nalaze se i tri preliminarno definirane aglomeracije koje su manje od 2.000 ES i za 

koje do daljnjega ne postoji obveza prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda. To su: Bedenec, Žarovnica i 

Klenovnik. 

 

Slika 52 Preliminarne aglomeracije šireg područja 

U smislu okrupnjavanja sustava, kao jedina realna, razmatrana je opcija spajanja aglomeracija Ivanec i 

Lepoglava u zajednički sustav kojim bi se sve otpadne vode prikupljale i odvodile do uređaja za pročišćavanje 

u Ivancu.  
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3.2.7.1.3 Postojeće stanje izgrađenosti sustava odvodnje 

Jedan od polaznih elemenata na temelju kojih se definira konačni obuhvat aglomeracije je i postojeće stanje 

izgrađenosti sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda. 

Na području aglomeracije Ivanec za sada postoji oko 35 km izgrađene mreže kanala, najviše na području 

Ivanca, naselja Jerovec te Ivanečkog Naselja. Postojeća odvodnja je mješovitog tipa.  

 

Slika 53 Izgrađenost sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda područja Ivanca 
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3.2.7.1.4 Postojeći projekti i planovi razvoja 

Osnove razvitka kanalizacijskog sustava Ivanca definirane su projektom „Kanalizacija Ivanca i prigradskih 

naselja“, Coning, 1988. 2008. godine izrađen je projekt „Kanalizacijski sustav grada Ivanca – I faza, hidraulička 

analiza“ (At consult d.o.o.) kojim je definirano širenje sustava na okolna naselja. 

Rješenje odvodnje koje je definirano ovim projektima uvršteno je i u prostorno plansku dokumentaciju – 

PPUG Grada Ivanca te UPU Ivanec.  

 

Slika 54 UPU Ivanec, vodoopskrba i odvodnja 
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Slika 55 Rješenje odvodnje i vodoopskrbe prema PPUG Ivanec 

3.2.7.1.5 Konfiguracija terena 

Grad Ivanec nalazi se na 210- 250 m.n.m, sa tendencijom rasta nadmorske visine prema jugu. Južno je 

smještena planina Ivanščica. Vrh joj se nalazi na 1061 m.n.m, proteže se u smjeru zapad-istok, duga oko 30 

km i široka do 9 km, a omeđena je vodotocima Bednja, Lonja, Krapina i Veliki Potok. Na sjevernim obroncima 

Ivanščice kaptirano je nekoliko izvora koji služe za vodoopskrbu Ivanca i okolnih naselja.  

 

Slika 56 Reljef terena šireg područja obuhvata 
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3.2.7.1.6 Hidrogeologija 

Područje Ivanca ima značajne resurse podzemne pitke vode, zadržane u karbonatnim masivima čija je 

osnovna hidrogeološka značajka sekundarna pukotinska poroznost. Na sjevernim obroncima Ivančice 

smješteni su prirodni izvori Žgano Vino, Bistrica, Beli Zdenci, Šumi, Melišće i Vuglovec, te još nekoliko manjih 

izvorišta koja nisu u sustavu vodovoda. Vodoopskrba stanovništva i gospodarstva gotovo u potpunosti je 

riješena na cijelom području (90% Grada je pokriveno vodoopskrbnom mrežom), a opskrba se provodi preko 

distribucijskih sustava vodovoda “ Ivkom vode“ d.o.o.. Ivanec i “Varkom” d.d. Varaždin. 

Područje Ivanca ima značajne vodne resurse u smislu kvalitetnih gorskih izvorišta pitke vode od kojih se samo 

dio u potpunosti koristi (do biološkog minimuma). 

Na sjevernim obroncima Ivančice, koji teritorijalno pripadaju sadašnjem ustroju Grada Ivanca, smješteni su 

slijedeći prirodni izvori, na kojima se voda zahvaća kaptažama: 

 Žgano Vino iskoristivog kapaciteta 15 l/s 

 Bistrica iskoristivog kapaciteta 60 l/s 

 Beli Zdenci iskoristivog kapaciteta 5 l/se 

 Šumi iskoristivog kapaciteta 25 l/se 

 Melišće iskoristivog kapaciteta 2 l/s 

 Vuglovec iskoristivog kapaciteta 3 l/s 

 Gula iskoristivog kapaciteta 2 l/s 

 Belski Dol iskoristivog kapaciteta 70 l/s 

Navedena izvorišta odnosno kaptaže dio su distribucijskog sustava Ivkom voda d.o.o. Ivanec, osim izvorišta 

Belski Dol koji je u sustavu vodovoda Varkom d.d. Varaždin, koji, osim navedenog sustava, distribucijski 

pokriva i područje naselja Jerovec, Horvatsko i Ribić Breg. 

Ukupno zahvaćena količina vode u distribucijskom području komunalne tvrtke Ivkom vode d.o.o. Ivanec je 

110 l/s. Okosnicu vodoopskrbnog sustava Ivanca čine izvorišta Žgano Vino: 15 l/s, Bistrica: 60 l/s i Šumi: 25 

l/s, a ostalo su manja izvorišta. 

Na razmatranom području nema zona sanitarne zaštite koje bi bilo potrebno obuhvatiti aglomeracijom. 
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3.2.7.1.7 Prostorni razmještaj korisnika 

Jedan od osnovnih kriterija pri određivanju konačnih granica aglomeracije svakako je koncentracija 

stanovništva. U ovu je svrhu napravljen niz analiza šireg razmatranog područja. 

 

Slika 57 Veličina naselja šireg razmatranog područja 

Kao osnova pri definiranju aglomeracije korišteni su podaci iz Popisa stanovništva 2011. godine. Kao prvi 

razmatrani kriterij promatrana je veličina pojedinih naselja šire okolice.  Vidljivo je da se u neposrednoj blizini 

Ivanca (5.234 stan.) ističu najveća naselja Jerovec (827 stan.) i Prigorec (531 stan.). 

Kao slijedeći pokazatelj korištena je gustoća stanovnika predmetnog područja izračunata iz broja stanovnika 

pojedinog naselja prema Popisu stanovništva 2011. godine i ukupne administrativne površine pojedinog 

naselja. Treba napomenuti da ovaj prikaz treba uzimati s rezervom, s obzirom da između ukupne 

administrativne površine naselja i one stvarno izgrađene može biti velika razlika. Ipak, kao takav je indikativan 

i stoga se ovdje prikazuje i razmatra. 
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Slika 58 Gustoća naseljenosti prema administrativnim područjima naselja 

Kako bi se dobio bolji uvid u stvarni prostorni razmještaj stanovništva, odnosno njihovu koncentraciju, iscrtan 

je obuhvat pojedinih naselja i tim je površinama pridružen broj ljudi iz Popisa 2011. Na taj način dobila se 

realna gustoća stanovnika pojedinih naselja razmatranog područja, te se takav prikaz daje nastavno. 

U kombinaciji s udaljenosti pojedinog naselja od izgrađenog dijela sustava odvodnje ili očekivane lokacije 

uređaja za pročišćavanje, ovo je jedan od važnih pokazatelja za definiranje obuhvata aglomeracije. 
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Slika 59 Gustoća naseljenosti prema površini naselja 

Jasno se ističe područje Ivanca s oko 1 220 st/km2. Vrlo gusto naseljen je Prigorec sa oko 1 540 st/km2. 

Prigradska naselja su također relativno gusto naseljena. Gustoća naseljenosti razmatranog dijela područja 

Grada Ivanca prikazana je tablično. 

Tablica 64 Gustoća naseljenosti područja Grada Ivanca 

Naselje Gustoća 

[st/km2] 

 Naselje Gustoća 

[st/km2] 

Bedenec 768  Knapić 443 

Gačice 907  Lančić 2.021 

Gečkovec 1.097  Margečan 852 

Horvatsko 541  Prigorec 1.542 

Ivanec 1.221  Punikve 765 

Ivanečka Željeznica 380  Ribić Breg 891 

Ivanečki Vrhovec 1.105  Salinovec 943 

Ivanečko Naselje 1.016  Stažnjevec 908 

Jerovec 1.112  Vuglovec 1.197 

Kaniža 1.167  Željeznica 802 
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3.2.7.2 Definiranje aglomeracije 

3.2.7.2.1 Kriteriji za definiranje granica aglomeracije 

Pri određivanju granica aglomeracije korišteni su slijedeći osnovni kriteriji: 

 Koncentracija stanovništva 

 Koncentracija ekonomskih aktivnosti 

 Zadovoljenje prvog ili drugog kriterija ili njihove kombinacije u dovoljnoj mjeri za ekonomično 

sakupljanje i odvodnju otpadne vode. 

To znači da su se promatrala naselja odnosno područja koja u sadašnjem stanju nemaju izgrađenu 

kanalizaciju, a imaju dovoljnu koncentraciju da se priključe aglomeraciji. 

Pored gore navedenih kriterija, razmatran je i aspekt zaštite podzemnih voda od zagađenja, posebno u 

zonama zaštite vodocrpilišta, odnosno razmatrano je rješenje odvodnje otpadnih voda za naselja koja se 

nalaze u zaštitnoj zoni vodocrpilišta. 

3.2.7.2.2 Preliminarna koncepcija razvoja mreže 

Obzirom na postojeće stanje izgrađenosti mreže velik dio predviđenih troškova odnosi se na ulaganje u razvoj 

sustava odvodnje radi priključivanja novih korisnika. Stoga će se opravdanost ulaganja analizirati podrobnije. 

Predmet ove analize je opravdanost troškova povezanih s uključivanjem naselja ili dijelova naselja u 

aglomeraciju u smislu ulaganja u izgradnju mreže u odnosu na trošak izgradnje po priključenom stanovniku 

kao i trošak izgradnje po priključku. 

U ovu su analizu uključena naselja neposrednog okruženja za koje analizama prema ranije navedenim 

elementima  za ocjenu nije bilo moguće jasno odrediti da li će se priključiti aglomeraciji ili ne. Razrađena je 

preliminarna koncepcija odvodnje koja prema raspoloživim ulaznim podacima predviđa priključenje svih 

korisnika razmatranog područja. 

U ovoj su usporedbi u prednosti naselja u kojima je već započeta izgradnja sustava odvodnje, jer uz relativno 

manju investiciju, postiže se priključenje na centralni dio sustava i uređaj za pročišćavanje. Za pojedine 

transportne dionice koje transportiraju zajedničke otpadne vode više naselja, napravljena je dioba 

sudjelovanja u izgradnji na način da se u transportni kanal investira proporcionalno veličini naselja. Primjer 

su naselja rubnih područja (Kaniža, Gečkovec i Vuglovec na zapadu; Salinovec i Ivanečki Vrhovec na istoku) 

koje dijele zajednički transportni kanal. 

Pri razvoju preliminarnog koncepta širenja mreže, za pojedina je naselja smanjen obuhvat naselja koji ulazi u 

obuhvat aglomeracije, na način da je mreža polagana samo u gušće naseljenom dijelu naselja. Sukladno tome, 

procijenjen je i udio naselja koji se nalazi u obuhvatu aglomeracije, kako bi se dobila pravedna procjena 

specifičnih investicijskih pokazatelja. 
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Grad Ivanec 

Evidentno je da sam Ivanec pripada budućoj aglomeraciji, ali i unutar samog Ivanca biti će potrebno izgraditi 

dio do sada nedovršene kanalske mreže . 

 
Slika 60 Preliminarna koncepcija razvoja mreže grada Ivanca 

Sjeverno područje 

Ovom području pripadaju naselja Ribić Breg, Horvatsko, Jerovec i Bedenec. 

 
Slika 61 Preliminarna koncepcija razvoja mreže naselja sjevernog područja 
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Jugoistočno područje 

Ovom području pripadaju naselja Ivanečko Naselje, Ivanečki Vrhovec, Salinovec, Punikve, Vitešinec i Prigorec. 

 
Slika 62 Preliminarna koncepcija razvoja mreže naselja jugoistočnog područja 

Zapadno područje 

Ovom području pripadaju naselja Lančić, Vuglovec, Gečkovec, Kaniža i Knapić. 

 
Slika 63 Preliminarna koncepcija razvoja mreže naselja zapadnog područja  
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Specifični investicijski pokazatelji prikazani su u slijedećoj tabeli i grafici. 

Evidentno je da relativno rijetka naseljenost sjevernog područja daje relativno visoke specifične investicijske 

pokazatelje, te je time investicija u ovo područje i proširenje aglomeracije neisplativo. Izuzetak je Jerovec koji 

ima dijelom izgrađenu mrežu. 

Naselja zapadnog područja prama specifičnim investicijskim pokazateljima širenja kanalizacijske mreže 

potpadaju uz gornju granicu isplativosti prikupljanja otpadnih voda kanalizacijskim sustavom. Njihovo 

uključenje u obuhvat aglomeracije ipak, još se uvijek smatra opravdanim. 

Od naselja istočnog područja dijelovi naselja Prigorec i Punikve prostornim rasporedom čine izgradnju 

sustava odvodnje relativno povoljnom. Ivanečko naselje već ima djelomično izgrađenu kanalizaciju, pa uz 

relativno manju investiciju može se priključiti. U samom Salinovcu prostorni raspored korisnika je takav da je 

opravdano graditi sustav odvodnje. Spoj sa središnjim dijelom sustava ostvaruje se preko Ivanečkog naselja 

u kojem je izgradnja relativno skupa. Međutim, promatrajući relativnu blizinu planiranog uređaja procjenjuje 

se da je opravdano njihovo priključenje aglomeraciji. 

*Napomena: Kod računanja specifičnih investicijskih pokazatelja širenja kanazacijske mreže na okolna naselja nije uzet 

u obzir glavni transportni kolektor u zapadnom dijelu aglomeracije Ivanec kojim se planira otpadne vode aglomeracija 

Lepoglava voditi na UPOV Ivanec kojim se planira otpadne vode aglomeracije Lepoglava voditi na UPOV Ivanec te je za 

naselja zapadno od Ivanca (Gečkovec, Kaniža, Knapić Lančić iVuglovec) u toj analizi računata samo mreža naselja. 

Naselja Prigorec i Salinovec imaju poprilično duge kolektore, međutim obzirom da isti služe samo za transport otpadnih 

voda isključivo tih naselja, uključeni su u specifične investicijske pokazatelje. 
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Tablica 65 Specifični investicijski pokazatelji širenja kanalizacijske mreže na okolna naselja 

Područje Naselje 
Udio 
naselja 

Privatna 
kućanstva 

St. 
2011 

Kucanstva 
prik. 

Stanovnici 
prik. 

Kanali 
(m') 

Crpne 
stanice 
(kom) 

Investicija 
(kn) 

m'/st. m'/prik. kn/st. 

Sjeverno Bedenec 80% 220 732 176 586 7 900 2 10 770 000 13 45 18 391 

Zapadno Gečkovec 90% 38 104 38 103 750   975 000 7 20 9 470 

Sjeverno Horvatsko 70% 49 173 34 121 1 680   2 184 000 14 49 18 035 

 Ivanec 100% 1 634 5 234 1 634 5 182 9 890 3 19 023 000 2 6 3 671 

Jugoistočno Ivanečki Vrhovec 90% 70 276 70 273 3 400 1 4 649 000 12 49 17 014 

Jugoistočno Ivanečko Naselje 100% 59 237 59 235 1 440 1 3 101 000 6 24 13 217 

Sjeverno Jerovec 85% 196 703 196 696 3 050 2 7 202 000 4 16 10 348 

Zapadno Kaniža 75% 71 215 71 213 1 770   2 301 000 8 25 10 810 

Zapadno Knapić 60% 14 37 14 37 650   845 000 18 47 23 069 

Zapadno Lančić 90% 77 269 77 266 1 580 2 2 491 000 6 21 9 354 

Jugoistočno Prigorec 80% 123 425 123 421 2 880 1 3 949 000 7 23 9 386 

Jugoistočno Punikve 70% 85 312 85 309 2 290   2 977 000 7 27 9 638 

Sjeverno Ribić Breg 100% 38 145 38 144 1 780 1 2 564 000 12 47 17 861 

Jugoistočno Salinovec 70% 102 358 102 354 2 830 3 4 422 000 8 28 12 477 

Zapadno Vuglovec 90% 92 300 92 297 2 860   3 718 000 10 31 12 519 

  Lepoglava 95% 1 084 4 174 1 030 3 965 28 128 4 37 566 400 7 27 9 474 

  Muričevec 80% 57 195 46 156 991   1 288 300 6 22 8 258 

  Očura 50% 63 188 32 94 623   809 900 7 20 8 616 

Uz naselja Grada Ivanca s područja preliminarne aglomeracije Ivanec i njenog neposrednog okruženja, u svrhu procjene ukupnog tereta susjedne aglomeracije 

Lepoglava, ovdje je napravljena ista analiza i za naselja Lepoglava, Muričevec i Očura. 
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Slika 64 Specifični investicijski pokazatelji širenja kanalizacijske mreže na okolna naselja 
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3.2.7.2.3 Konačne granice aglomeracije 

Pri određivanju konačne granice aglomeracije razmatrani su svi gore navedeni elementi za ocjenu, a posebna 

je pažnja posvećena području koje je obuhvaćeno preliminarnom aglomeracijom, ali i njenom neposrednom 

okruženju. Sagledavajući sve gore prikazane elemente, konačno predloženi obuhvat aglomeracije Ivanec, 

sastoji se od slijedećih naselja, odnosno njihovih dijelova prikazanih u narednoj tabeli i slici. 

Tablica 66 Obuhvat predložene aglomeracije po naseljima 

 SUSTAV ODVODNJE SEPTICI/SEPTIČKE 

JAME 
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Gečkovec 90% 104 103 1 10% 12 100% 116 

Ivanec 100% 5.234 5.182 52 0% 0 100% 5 234 

Ivanečki 

Vrhovec 
90% 276 0 276 

10% 31 100% 307 

Ivanečko 

Naselje 
100% 237 235 2 

0% 0 100% 237 

Jerovec 85% 703 696 7 15% 124 100% 827 

Kaniža 75% 215 213 2 25% 72 100% 287 

Knapić 60% 37 37 0 40% 25 100% 62 

Lančić 90% 269 242 27 10% 30 100% 299 

Prigorec 80% 425 0 425 20% 106 100% 531 

Punikve 70% 312 309 3 30% 133 100% 445 

Salinovec 70% 358 0 358 30% 154 100% 512 

Vitešinec 0% 0 0 0 100% 96 100% 96 

Vuglovec 90% 300 297 3 10% 33 100% 333 

UKUPNO   8.470 7.314 1.156   816   9.286 

Ukupno stanovnika priključenih na kanalizacijsku mrežu: 7.314 

Ukupno stanovnika povezanih na uređaj putem septika/septičkih jama: 1.972 
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Slika 65 Obuhvat predložene aglomeracije Ivanec 
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3.2.7.3 Analiza priključenja aglomeracije Lepoglava 

U kontekstu okrupnjavanja aglomeracija sa svrhom ekonomičnijeg upravljanja sustavom odvodnje i 

pročišćavanjem otpadnih voda, razmotrit će se i varijanta priključivanja otpadnih voda aglomeracije 

Lepoglava na zajednički uređaj za pročišćavanje u Ivancu. 

3.2.7.3.1 Procjena veličine aglomeracije Lepoglava 

Stanovništvo 

Za potrebe analize, izvršena je procjena broja priključenih ES aglomeracije Lepoglava na jedinstveni sustav 

odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda. Prema ranije iznesenoj metodologiji analize preliminarnog koncepta 

širenja mreže koristeći iste kriterije, za obuhvat aglomeracije Lepoglava, procijenjen je obuhvat i pripadni 

broj stanovnika. 

Tablica 67 Obuhvat aglomeracije Lepoglava 

Naselje – Stanovnika Broj stanovnika 
prema Popisu 2011 

Dio naselja u obuhvatu 
aglomeracije 

Broj stanovnika u obuhvatu 
aglomeracije 

Lepoglava 4.174 100% 4.174 

Muričevec 195 100% 195 

Očura 188 100% 188 

Vulišinec 237 45% 107 

Kamenički Vrhovec 205 15% 31 

UKUPNO 4.999  4.695 

Gospodarstvo 

Na području Lepoglava, najznačajniji potrošač je Kaznionica Lepoglava, za koju je od distributera vode Ivkom 

vode d.o.o. dobivena petogodišnja potrošnja vode. 

Tablica 68 Potrošnja Kaznionice Lepoglava 

GODINA 2013 2014 2015 2016 2017 

KAZNIONICA LEPOGLAVA 111.880 112.416 120.142 112.348 70.223 

U zadnjoj godini došlo je do značajne racionalizacije potrošnje. 

Kapacitet kaznionice je 400 zatvorenika, iako prema nekim informacijama u njoj boravi i znatno veći broj (oko 

650). Vidljivo je da je zabilježena potrošnja Kaznionice vrlo visoka (red veličine kao cjelokupno gospodarstvo 

Ivanca). Osim potrošnje zatvorenika, tu se ubrajaju potrošnje drvoprerađivačkih i metalskih radionica 

kaznionice, ali i Restoran Ivančica koji pripada Kaznionici. 
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Prema dostupnim informacijama, ostali značajni gospodarski subjekti na području Lepoglave su: 

 SITON-TEX d.o.o. (tekstil) – 131 zaposlenih 

 MONTAL d.o.o. (metalska bravarija) – 31 zaposlenih 

 KERAMIKA Auguštanec (keramika) – 55 zaposlenih 

 TMT Čakovec – pogon Lepoglava (metalna industrija) - 140 zaposlenih 

 CESTA Varaždin d.d.(asfaltna baza) – 10 zaposlenih 

 

Slika 66 Obuhvat aglomeracije Lepoglava 

Sveukupno se potrošnja i opterećenje Lepoglave u kategoriji gospodarstvo procjenjuje na oko 1.300 ES.  
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3.2.7.3.2 Usporedba varijantnih rješenja 

Kroz dosadašnju studijsku dokumentaciju aglomeracije Ivanec provedena je analiza spajanja sustava 

odvodnje aglomeracije Lepoglava na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec u odnosu na zbrinjavanje 

otpadnih voda aglomeracije Lepoglava na vlastitom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Tadašnja 

procjena veličine aglomeracije Lepoglava iznosila je 7.000 ES. Cijena izgradnje sustava odvodnje unutar 

aglomeracije ne utječe na rezultat ove analize, stoga nije uzeta u obzir. Obrada mulja sa svih uređaja je 

predviđena na UPOV – u Varaždin. 

Kroz ovu studijsku dokumentaciju korigirana je veličina aglomeracije Lepoglava i iznosi 6.000 ES. U ovoj 

studijskoj dokumentaciji došlo je i do korekcije, odnosno povećanja jediničnih cijena kanalizacijskih cijevi i 

crpnih stanica u skladu s trenutnim stanjem na tržištu.  

Ove promjena ne utječe na rezultate analize te se stoga ne prikazuju. 

Detaljni investicijski pokazatelji analize priključenja aglomeracije Lepoglava na UPOV u su prikazani u 

Dodatcima. 

Varijanta 1 – spajanje sustava odvodnje aglomeracije Lepoglava na UPOV Ivanec;  

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće: 

- troškovi izgradnje i pogona transportnog cjevovoda i crpnih stranica za spoj aglomeracije Lepoglava na 

sustav Ivanec; 

- investicijske troškove kao i godišnje troškove pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u Ivancu  

3. stupanja pročišćavanja, kapaciteta 18.000 ES i obrade otpadnih voda iz aglomeracije Lepoglava.  

Varijanta 2 – zbrinjavanje otpadnih voda aglomeracije Lepoglava na svom UPOV-u; 

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće:  

- investicijske troškove kao i godišnje troškove pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u Ivancu  

3. stupanja pročišćavanja, kapaciteta 11.000 ; 

- investicijske troškove kao i godišnje troškove pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u Lepoglavi 

2. stupanja pročišćavanja, kapaciteta 7.000. 
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Tablica 69 Analiza priključenja aglomeracije Lepoglava 

        

  

Varijanta 1 Varijanta 2 

     

Varijanta 
1 

Varijanta 2 

zajednički 
uređaj 

dva zasebna 
uređaja 

zajednički 
uređaj 

dva 
zasebna 
uređaja 

INVESTICIJSKA VRIJEDNOST   POGONSKI TROŠKOVI I ODRŽAVANJE  

Uređaj  

TR
O

ŠK
O

V
I P

O
G

O
N

A
 Uređaj 

7000 ES   8.097.000  7000 ES   938.509 

11000 ES   13.442.000  11000 ES   1.229.000 

18000 ES 18.174.600    18000 ES 1.709.427   

Crpne stanice  Crpne stanice     

10 - 25 l/s 360000    10 - 25 l/s     

Gravitacijski kolektori  Pogon ukupno 1.709.427 2.167.509 

DN ≤ 300 910.000      Uređaj 

Tlačni cjevovodi      
TR

O
ŠK

O
V

I O
D

R
ŽA

V
A

N
JA

 
7000 ES   383.600 

DN ≤ 200 900.000    11000 ES   575.660 

Građevinski dio ukupno 20.344.600 21.539.000  18000 ES 828.000   

Uređaj  Crpne stanice     

7000 ES   10.089.000  10 - 25 l/s 19.800   

11000 ES   14.708.000  Gravitacijski kolektori 

18000 ES 21.542.200    DN ≤ 300 10.500   

Crpne stanice  Tlačni cjevovodi     

10 - 25 l/s 540.000    DN ≤ 200 13.500   

Elektro-strojarski dio 
ukupno 22.082.200 24.797.000 

 Održavanje 
ukupno 

871.800 959.260 

(zamjena za 15 g.)  

        

INVESTICIJA UKUPNO 42.426.800 46.336.000      

POGONSKI TROŠKOVI I 
ODRŽAVANJE UKUPNO 

871.800 959.260 
   

   

NPV 5%, 30 g. 63.924.289 kn 70.235.493 kn     

Δ 6.311.203 kn/ 30 g.   
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Zaključak usporedbe 

Financijska analiza usporedbom NPV-a za predložene investicije uz uvažavanje prethodno navedenih 

pretpostavki rezultira da je razmatrana Varijanta 1 koja uključuje transport i priključivanje sustava 

aglomeracije Lepoglava na uređaj u Ivancu povoljnija. 

S obzirom na cijeli niz pretpostavki na kojima se temelji ovakva analiza, moguća su manja odstupanja od 

navedenih vrijednosti, ali s obzirom na značajnu razliku rezultata provedene analize, ista neće utjecati na 

konačni ishod i zaključak koji slijedi. 

Priključivanje sustava aglomeracije Lepoglava na centralni uređaj za pročišćavanje u Ivancu je ekonomski 

opravdano rješenje. 

Prijedlog provedbe 

Tijekom razrade ove usporedbe vodilo se računa i o mogućem objedinjavanju ova dva sustava u zajedničku 

aglomeraciju Ivanec-Lepoglava. Ipak, nekoliko je čimbenika koji uvelike otežavaju provedbu takvog spoja: 

 neorganizirana vodoopskrba – Na području Lepoglave većina stanovništva još uvijek se snabdijeva 
vodom iz lokalnih vodovoda registriranih kao udruga građana (6 velikih i 9 manjih). To uvelike otežava 
provedbu vodno-komunalnog projekta. 

 institucionalna problematika – Na području Lepoglave vodne usluge pruža komunalno poduzeće 
Varkom. Ivkom ne može biti prijavitelj projekta van vlastitog uslužnog područja. 

 nespremnost sustava i projektne dokumentacije – U odnosu na susjedni Grad Ivanec, Lepoglava 
trenutno daleko zaostaje po pitanju organizacije vodoopskrbe i odvodnje na svom području, kako po 
pitanju izgrađenosti sustava, tako i po pitanju planske i projektne dokumentacije. 

 visoki investicijski troškovi u kratkom periodu – Objedinjavanje sustava u zajedničku aglomeraciju 
u ovom trenutku značilo bi veliko povećanje prioritetnog troška koji bi bio nužan kako bi se na 
cjelovitom području tako formirane aglomeracije zadovoljili uvjeti Direktiva EU. Napominje se da za 
aglomeraciju Lepoglava obaveza ispunjenja uvjeta preuzetih u procesu pregovora nastupa tek 2023. 
godine. 

Na temelju svega iznesenog, još jednom se ističe da je za aglomeraciju Lepoglava definitivno tehno-ekonomski 

opravdana opcija objedinjenog prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda na zajedničkom uređaju Ivanec. 

Ipak zbog gore iznesenih problema, konzultant smatra kako je primjerenije aglomeraciju Lepoglava riješiti 

zasebnim projektom, kada se za njega stvore preduvjeti. 

U međuvremenu, na temelju rezultata gore prikazane analize, izgradnju sustava i UPOV-a Ivanec, treba 

koncipirati na način da u narednom periodu prihvati i otpadne vode Lepoglave. 
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3.2.7.4 Analiza priključenja na aglomeraciju Varaždin 

U kontekstu okrupnjavanja aglomeracija, razmotrit će se i varijanta priključivanja otpadnih voda aglomeracija 

Ivanec i Lepoglava na postojeći uređaj za pročišćavanje u Varaždinu. 

 

Slika 67 Aglomeracija Varaždin (iz studije „Sustav odvodnje i  pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin, 
opterećenje aglomeracije Varaždin“) 

Prema podacima dobivenim iz Studije „Sustav odvodnje i  pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Varaždin, opterećenje aglomeracije Varaždin“ (Izvor: http://www.varazdinska-zupanija.hr) u okviru tog 

projekta predviđena ja rekonstrukcija i nadogradnja uređaja za pročišćavanje kapaciteta 127.000  ES na treći 

stupanj  i planirana izgradnja oko 244 km cjevovoda i 108 crpnih stanica, te rekonstrukcija postojećih 

cjevovoda u dužini od 3 km. 

 

http://www.varazdinska-zupanija.hr/
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Slika 68 Priključenje aglomeracija Lepoglava i Ivanec na aglomeraciju Varaždin  
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3.2.7.4.1 Usporedba varijantnih rješenja 

Kroz dosadašnju studijsku dokumentaciju aglomeracije Ivanec provedena je analiza spajanja aglomeracija 

Ivanec i Lepoglava na sustav Varaždin. Tadašnja procjena veličine aglomeracije Lepoglava iznosila je 7.000 ES. 

Cijena izgradnje sustava odvodnje unutar aglomeracije ne utječe na rezultat ove analize, stoga nije uzeta u 

obzir. Obrada mulja sa svih uređaja je predviđena na UPOV – u Varaždin. 

Kroz ovu studijsku dokumentaciju korigirana je veličina aglomeracije Lepoglava i iznosi 6.000 ES. U ovoj 

studijskoj dokumentaciji došlo je i do korekcije, odnosno povećanja jediničnih cijena kanalizacijskih cijevi i 

crpnih stanica u skladu s trenutnim stanjem na tržištu.  Ove promjene ne utječe na rezultate analize te se 

stoga ne prikazuju. 

Detaljni investicijski pokazatelji analize priključenja na UPOV Varaždin u su prikazani u Dodatcima. 

Varijanta 1 – zbrinjavanje otpadnih voda aglomeracija Ivanec i Lepoglava na UPOV-u Ivanec; 

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće: 

- investicijski troškovi kao i godišnji troškovi pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u Ivancu  3. 

stupanja pročišćavanja, kapaciteta 18.000 ES i obrade otpadnih voda iz aglomeracije Lepoglava.  

Varijanta 2 – spajanje sustava odvodnje aglomeracija Ivanec i Lepoglava na UPOV Varaždin;  

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće (ova varijanta je prikazana na prethodnoj slici sa jasno naznačenom 

transportnom mrežom koja spaja aglomeracije): 

- troškovi izgradnje, te pogona i održavanja nove transportne mreže (zelena boja) za spoj aglomeracija Ivanec 

i Lepoglava na sustav Varaždin; 

- razlika u troškovima investicije, kao i pogona i održavanja koja nastaje povećanjem kapaciteta nakon 

priključenja aglomeracija Ivanec i Lepoglava (plava boja) na sustav Varaždin (inkrementalni trošak 

priključenja); 

- troškovi potrebni za rekonstrukciju postojećeg mješovitog sustava Varaždin da može primiti količine 

otpadnih voda iz aglomeracija Ivanec i Lepoglava; 

- dio investicijskih troškova, kao i godišnjih troškova pogona i održavanja koji nastaju na UPOV Varaždin 

priključenjem 18.000 ES aglomeracija Ivanec i Lepoglava (inkrementalni trošak priključenja).  

- izračun specifičnog troška po ES temeljen na investicijskom trošku od 162.448.000 HRK i ranije planiranog 

kapaciteta 127.000 ES, predviđenom za rekonstrukciju i nadogradnju UPOV-a Varaždin na III. stupanj 

Potencijalno priključenje Ivanec - Varaždin osim predviđenih troškova moglo bi naići i na druge realne 

probleme u izvedbi: 

 - loše funkcioniranje razdjelnog dijela sustava Varaždina koji bi morao biti kapacitiran za prihvat kišnog 

dotoka (2Qs) iz Ivanca, a za suhog vremena bi primao značajno manje količine dotoka 
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 - problemi iznalaženja trase u samoj državnoj cesti Ivanec - Varaždin ili u njenoj neposrednoj blizini mogli bi 

uzrokovati zastoj u provedbi projekta ili dodatne troškove 

 - problem institucionalne usklađenosti pri provedbi projekta na uslužnom području dva različita pružatelja 

vodno-komunalnih usluga (Ivkom vode u Ivancu, Varkom u Varaždinu) 

Tablica 70 Analiza priključenja na aglomeraciju Varaždin 

  Varijanta 1 Varijanta 2    Varijanta 1 Varijanta 2 

G
R

A
Đ

EV
IN

SK
I D

IO
 

INVESTICIJSKA VRIJEDNOST   POGONSKI TROŠKOVI I ODRŽAVANJE  

Uređaj  

TR
O

ŠK
O

V
I P

O
G

O
N

A
 

Uređaj 

Ivanec 18 174 600    Ivanec 2 091 927   

dogradnja Varaždin   11 512 063  dogradnja Varaždin   547 200 

Crpne stanice  Crpne stanice     

≥ 100 l/s   3 200 000  ≥ 100 l/s   338 200 

dogradnja projektiranih na  ≥ 
100 l/s 

  2 600 000  
dogradnja projektiranih na  
≥ 100 l/s 

  204 500 

dogradnja postojećih na  ≥ 
100 l/s 

  2 400 000  Pogon ukupno 2 091 927 1 089 900 

Gravitacijski kolektori  

TR
O

ŠK
O

V
I O

D
R

ŽA
V

A
N

JA
 

Uređaj 

350 ≤ DN ≤ 500   8 162 000  Ivanec 828 000   

dogradnja na 350 ≤ DN ≤ 500   1 437 000  dogradnja Varaždin   690 724 

Tlačni cjevovodi  Crpne stanice 

DN > 200   8 316 000  ≥ 100 l/s   128 000 

dogradnja na > 200    176 000  
dogradnja projektiranih na  
≥ 100 l/s 

  102 500 

Građevinski dio ukupno 18 174 600 37 803 063  Gravitacijski kolektori 

EL
EK

TR
O

-S
TR

O
JA

R
SK

I D
IO

 

Uređaj  350 ≤ DN ≤ 500   87 450 

Ivanec 21 542 200    
dogradnja na 350 ≤ DN ≤ 
500 

  0 

dogradnja Varaždin   11 512 063  Tlačni cjevovodi 

Crpne stanice  DN > 200   103 950 

≥ 100 l/s   3 200 000  dogradnja na > 200    0 

dogradnja projektiranih na  ≥ 
100 l/s 

  2 550 000  Održavanje ukupno 828 000 1 112 624 

dogradnja postojećih na  ≥ 
100 l/s 

  2 400 000      

Elektro-strojarski dio ukupno  
(zamjena za 15 g.) 

21 542 200 19 662 063      

 

 INVESTICIJA UKUPNO 39 716 800 57 465 126      

 
POGONSKI TROŠKOVI I 
ODRŽAVANJE UKUPNO 

2 919 927 2 202 524      

 NPV 5%, 30 g. 92 580 693 kn 97 594 298 kn kn/ 30 g.   

 Δ 5 013 605         

 
Temeljem iznesenog, smatra se opravdanom i dalje se razmatra opcija s izgradnjom zasebnog uređaja 
Ivanec. 

Analizom usporedbe zbrinjavanja mulja u poglavlju 6 pokazana je opravdanost njegovog transporta s lokacije 

Ivanec na lokaciju kompostane Varaždin. 
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 Trenutačna i projicirana količina otpadne vode i opterećenje  

Količine otpadnih voda nekog promatranog područja u izravnoj su vezi sa potrošnjom vode, te se općenito i 

analiziraju kroz potrošnju vode. S druge strane, potrošnju vode (pa time i količinu otpadnih voda) korisnika 

definiraju slijedeće osnovne veličine: 

1. specifična potrošnja vode po korisniku na kraju planskog razdoblja, 

2. broj korisnika na kraju planskog razdoblja, 

3. područje obuhvata i gustoća korisnika odnosno njihov raspored, te 

4. priključenost potrošača na sustav javne odvodnje 

3.2.8.1 Trenutne količine odvodnje otpadnih voda 

Daje se pregled evidencije fakturirane otpadne vode preuzet od komunalnog društva Ivkom-vode.do.o. 

Tablica 71 Fakturirana odvodnje u kategoriji kućanstva na uslužnom području Ivkom-vode d.o.o. 

 Kućanstva - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   212.197 198.106 197.627 191.244 192.067 172.363 

Grad Ivanec         

  Bedenec 0 0 0 0 0 0 

  Cerje Tužno 0 0 0 0 0 0 

  Gačice 0 0 0 0 0 0 

  Gečkovec 0 0 0 0 0 0 

  Ivanec 198.873 184.782 184.839 178.561 179.948 160.053 

  Ivanečka Željeznica 0 0 0 0 0 0 

  Ivanečki Vrhovec 0 0 0 0 0 0 

  Ivanečko Naselje 5.815 5.815 5.435 5.873 5.467 5.616 

  Jerovec 0 0 0 0 0 0 

  Kaniža 0 0 0 0 0 0 

  Knapić 1.166 1.166 1.130 1.027 1.027 1.208 

  Lančić 6.343 6.343 6.223 5.783 5.625 5.486 

  Lukavec 0 0 0 0 0 0 

  Margečan 0 0 0 0 0 0 

  Prigorec 0 0 0 0 0 0 

  Punikve 0 0 0 0 0 0 

  Salinovec 0 0 0 0 0 0 

  Stažnjevec 0 0 0 0 0 0 

  Vitešinec 0 0 0 0 0 0 

  Vuglovec 0 0 0 0 0 0 

  Željeznica 0 0 0 0 0 0 

Grad Lepoglava         

  Bednjica 0 0 0 0 0 0 

  Crkovec 0 0 0 0 0 0 

  Donja Višnjica 0 0 0 0 0 0 

  Gornja Višnjica 0 0 0 0 0 0 

  Jazbina Višnjička 0 0 0 0 0 0 

  Kamenica 0 0 0 0 0 0 

  Kamenički Vrhovec 0 0 0 0 0 0 

  Kameničko Podgorje 0 0 0 0 0 0 

  Lepoglava 0 0 0 0 0 0 

  Viletinec 0 0 0 0 0 0 

  Vulišinec 0 0 0 0 0 0 
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 Kućanstva - potrošnja [m3] 

    2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  Zalužje 0 0 0 0 0 0 

  Zlogonje 0 0 0 0 0 0 

  Žarovnica 0 0 0 0 0 0 

Općina Bednja  0 0 0 0 0 0 

  Bednja 0 0 0 0 0 0 

  Benkovec 0 0 0 0 0 0 

  Brezova Gora 0 0 0 0 0 0 

  Cvetlin 0 0 0 0 0 0 

  Jamno 0 0 0 0 0 0 

  Jazbina Cvetlinska 0 0 0 0 0 0 

  Ježovec 0 0 0 0 0 0 

  Mali Gorenec 0 0 0 0 0 0 

  Meljan 0 0 0 0 0 0 

  Osonjak 0 0 0 0 0 0 

  Pašnik 0 0 0 0 0 0 

  Pleš 0 0 0 0 0 0 

  Podgorje Bednjansko 0 0 0 0 0 0 

  Prebukovje 0 0 0 0 0 0 

  Purga Bednjanska 0 0 0 0 0 0 

  Rinkovec 0 0 0 0 0 0 

  Šaša 0 0 0 0 0 0 

  Šinkovica Bednjanska 0 0 0 0 0 0 

  Šinkovica Šaška 0 0 0 0 0 0 

  Trakošćan 0 0 0 0 0 0 

  Veliki Gorenec 0 0 0 0 0 0 

  Vranojelje 0 0 0 0 0 0 

  Vrbno 0 0 0 0 0 0 

  Vrhovec Bednjanski 0 0 0 0 0 0 

Općina Donja Voća  0 0 0 0 0 0 

  Budinščak 0 0 0 0 0 0 

  Gornja Voća 0 0 0 0 0 0 

  Jelovec Voćanski 0 0 0 0 0 0 

  Rijeka Voćanska 0 0 0 0 0 0 

Općina Klenovnik  0 0 0 0 0 0 

  Klenovnik 0 0 0 0 0 0 

Općina Maruševec  0 0 0 0 0 0 

  Cerje Nebojse 0 0 0 0 0 0 

  Druškovec 0 0 0 0 0 0 

  Koškovec 0 0 0 0 0 0 
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3.2.8.2 Priključenost na javnu odvodnju 

Za promatrano područje naselja na vodouslužnom području komunalnog društva Ivkom-vode d.o.o., na 
temelju broja priključaka iz evidencija komunalnog društva, u odnosu na broj stanova za stalno stanovanje 
određenih kroz Popis stanovništva 2011. godine definirana je razina priključenosti. 
Tablica 72 Priključenost na javnu odvodnju na uslužnom području Ivkom-vode d.o.o. 

Priključenih stanovnika na mrežu odvodnje 2018 

    Priključenih stanovnika Broj Stanovnika % 

Naselje ukupno   4.274 26.737 16% 

Grad Ivanec      

  Bedenec 0 732 0% 

  Cerje Tužno 0 182 0% 

  Gačice 0 355 0% 

  Gečkovec 0 116 0% 

  Ivanec 4.017 5.234 77% 

  Ivanečka Željeznica 0 253 0% 

  Ivanečki Vrhovec 0 307 0% 

  Ivanečko Naselje 134 237 56% 

  Jerovec 0 827 0% 

  Kaniža 0 287 0% 

  Knapić 10 62 15% 

  Lančić 113 299 38% 

  Lukavec 0 141 0% 

  Margečan 0 384 0% 

  Prigorec 0 531 0% 

  Punikve 0 445 0% 

  Salinovec 0 512 0% 

  Stažnjevec 0 340 0% 

  Vitešinec 0 96 0% 

  Vuglovec 0 333 0% 

  Željeznica 0 134 0% 

Grad Lepoglava      

  Bednjica 0 209 0% 

  Crkovec 0 188 0% 

  Donja Višnjica 0 542 0% 

  Gornja Višnjica 0 271 0% 

  Jazbina Višnjička 0 25 0% 

  Kamenica 0 141 0% 

  Kamenički Vrhovec 0 205 0% 

  Kameničko Podgorje 0 322 0% 

  Lepoglava 0 4.174 0% 

  Viletinec 0 173 0% 

  Vulišinec 0 237 0% 

  Zalužje 0 162 0% 

  Zlogonje 0 412 0% 

  Žarovnica 0 839 0% 

Općina Bednja      

  Bednja 0 677 0% 

  Benkovec 0 234 0% 

  Brezova Gora 0 69 0% 

  Cvetlin 0 283 0% 

  Jamno 0 86 0% 

  Jazbina Cvetlinska 0 337 0% 
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Priključenih stanovnika na mrežu odvodnje 2018 

    Priključenih stanovnika Broj Stanovnika % 

  Ježovec 0 305 0% 

  Mali Gorenec 0 109 0% 

  Meljan 0 148 0% 

  Osonjak 0 47 0% 

  Pašnik 0 65 0% 

  Pleš 0 261 0% 

  Podgorje Bednjansko 0 20 0% 

  Prebukovje 0 97 0% 

  Purga Bednjanska 0 119 0% 

  Rinkovec 0 284 0% 

  Šaša 0 111 0% 

  Šinkovica Bednjanska 0 121 0% 

  Šinkovica Šaška 0 111 0% 

  Trakošćan 0 18 0% 

  Veliki Gorenec 0 50 0% 

  Vranojelje 0 131 0% 

  Vrbno 0 267 0% 

  Vrhovec Bednjanski 0 39 0% 

Općina Donja Voća      

  Budinščak 0 109 0% 

  Gornja Voća 0 571 0% 

  Jelovec Voćanski 0 86 0% 

  Rijeka Voćanska 0 264 0% 

Općina Klenovnik      

  Klenovnik 0 982 0% 

Općina Maruševec      

  Cerje Nebojse 0 445 0% 

  Druškovec 0 362 0% 

  Koškovec 0 222 0% 
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3.2.8.3 Koeficijent otpadnih voda 

U prethodnom poglavlju prikazane su izračunate specifične norme potrošene vode, kao i projekcije potrošnje 

vode za aglomeraciju Ivanec.  

Usvojena specifična norma otpadne vode će se dobiti tako da će se specifične norme potrošnje pomnožiti sa 

odgovarajućim koeficijentom otpadnih voda. 

Budući da dio potrošene vode neće završiti u sustavu javne fekalne odvodnje, zbog zalijevanja zelenih 

površina te pranja i korištenja vode na otvorenim površinama, usvojeni koeficijent otpadnih voda za 

kategoriju stanovništvo iznosi 0,85. 

Tablica 73 Specifična norma otpadne vode 

Kategorija 

potrošača 

Usvojena specifična norma 

potrošnje vode 

(l/potrošaču/dan) 

Koeficijent otpadne vode po 

kategorijama potrošača 

Usvojena specifična norma 

otpadne vode 

(l/potrošaču/dan) 

Stanovništvo 123 0,85 104,0 

Za kategoriju gospodarstvo usvaja se koeficijent otpadnih voda 0,9. 

3.2.8.4 Priključenost korisnika na sustav javne odvodnje 

Procijenjeno je da će na kanalizacijski sustav na razini aglomeracije: 

 u kategoriji stanovništvo 
o 2023. godine bit će priključeno 79% potrošača 

 u kategoriji pravne osobe - poduzeća  
o 2023. godine bit će priključeno 96% potrošača 
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3.2.8.5 Proračun ukupnih količina otpadne vode 

Proračun količina otpadne vode u sustavu odvodnje izvršen je za karakteristične godine planskog razdoblja. 

Tablica 74 Ukupne količine otpadne vode unutar aglomeracije 

OBUHVAT AGLOMERACIJE 

KATEGORIJA POTROŠAČA 

Prosječna količina otpadne vode (m3/god) 

2018. 2021 2023 2049 

Stanovništvo 172.363 172.363 337.112 337.112 

Pravne osobe / poduzeća 80.213 80.213 103.561 103.561 

UKUPNO: 252.576 252.576 440.673 440.673 

USLUŽNO PODRUČJE 

KATEGORIJA POTROŠAČA 

Prosječna količina otpadne vode (m3/god) 

2018. 2021 2023 2049 

Stanovništvo 172.363 187.444 352.193 318.191 

Pravne osobe / poduzeća 80.213 80.213 103.561 103.561 

UKUPNO VU: 252.576 267.657 455.754 455.754 

3.2.8.6 Septičke jame 

Ne postoji evidencija o broju i prostornom razmještaju septičkih jama na širem razmatranom području. U 

koncepcijskoj fazi rješenja UPOV-a, vodit će se računa o nekom manjem broju potrošača, a koji se nalaze van 

obuhvata sustava odvodnje, od kojih bi se sadržaj jama prikupljao i dovozio na centralni UPOV. 

Tablica 75 Priključeni preko septika (ES) 

Naselje - Stanovnika Dio naselja na septicima / 
septičkim jamama 

Broj stanovnika na septicima / 
septičkim jamama 

Gečkovec 10% 12 

Ivanečki Vrhovec 10% 31 

Jerovec 15% 124 

Kaniža 25% 72 

Knapić 40% 25 

Lančić 10% 30 

Prigorec 20% 106 

Punikve 30% 133 

Salinovec 30% 154 

Vitešinec 100% 96 

Vuglovec 10% 33 

UKUPNO  816 
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3.2.8.7 Strane vode 

Tuđe vode je moguće definirati kao sve one vode koje dospijevaju u kanalizacijsku mrežu, a nisu obuhvaćene 

u količinama otpadnih voda. To su prije svega podzemne vode koje se procjeđuju u kanalizacijsku mrežu kroz 

spojeve i pukotine, oborinske vode koje se ulijevaju u kanalizacijsku mrežu kroz poklopce i druge otvore, te 

ilegalni priključci oborinskih voda. 

Obzirom na uobičajene količine ovih voda, koje su najčešće vrlo male u odnosu na oborinske vode, tuđe vode 

se ne uzimaju u obzir u proračunu oborinske i mješovite kanalizacije, već jedino u proračunu kanalizacije 

sanitarnih voda odnosno kanalizacije onečišćenih otpadnih voda. 

Količine tuđih voda ovise o općim značajkama promatranog područja (tehničke razine, poštovanja propisa i 

sl.), geoloških, hidrogeoloških i hidroloških svojstava područja, karakteristika izvedbe kanalizacije (kakvoća 

izvedbe, uporabljeni materijali i sl.) i o kakvoći održavanja i postojanja oborinske kanalizacije. 

Kako su ove karakteristike različite od lokacije do lokacije, jasno je da je količine tuđih voda vrlo teško precizno 

odrediti. Jedina mogućnost procjene ovih voda je njihovo mjerenje na izgrađenim sustavima. U nedostatku 

mjerenih podataka jedino je moguće koristiti iskustva drugih zemalja, ali vodeći računa o konkretnim lokalnim 

uvjetima. 

Stoga se količine tuđih voda uobičajeno izražavaju u postotku otpadnih voda (u odnosu na srednju dnevnu 

potrošnju), u (l/s) po kilometru kanalizacijske mreže ili u (l/s) po hektaru pripadajuće efektivne slivne 

površine. Kako ne postoji općeprihvaćena metodologija proračuna tuđih voda, njihov proračun se obično 

provodi u skladu s najboljim mogućnostima, sagledavajući sveukupne značajke i funkcioniranje cjelokupnog 

kanalizacijskog sustava u svim razdobljima i režimima otjecanja voda. 

Prema preporukama normi DWA-A 118E, te ATV A 128E navodi se da bi kod dimenzioniranja kanala otpadnih 

voda razdjelne kanalizacije dodatak na strane vode trebao iznositi maks. 100 % protoka otpadnih voda. U 

posebnim slučajevima moguća su odstupanja, npr. u drugom iznosu, ili u ovisnosti o slivnoj površini.  

Na kanalizacijski sustav Ivanec dodatak od 100 % protoke otpadnih voda na ime stranih voda čini se 

neopravdano velikim. U odnosu na očekivane geološke, odnosno geotehničke karakteristike terena u kojem 

će se izvoditi kanali i pripadni objekti kanalizacijskog sustava, može se zaključiti da postoji mogućnost 

eventualne infiltracije podzemnih voda u kanalizacijsku mrežu. Međutim i ovu opasnost moguće je u 

odgovarajućoj mjeri ublažiti, ako ne i izbjeći, i to prikladnim izborom cijevnog materijala i revizijskih okana, 

te brižljivom izvedbom kolektora. 

Dakle, kao glavni izvor eventualnih stranih voda mogu se identificirati jedino oborinske vode koje bi se u 

kanalizacijsku mrežu ulijevale kroz poklopce i druge otvore te ilegalni priključci oborinskih voda. No, i ovdje 

postoje odgovarajuće mjere za sprječavanje odnosno umanjenje eventualnog dotoka stranih voda, tako da 

one ne bi smjele predstavljati značajniju količinu u ukupnom dotoku.  

Obzirom na sve prije navedeno, veličina od cca 50 % srednje dnevne količine otpadne vode se smatra 

odgovarajućom. 
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3.2.8.8 Karakteristike otpadnih voda 

Onečišćenja u otpadnoj vodi određuju veličinu potrebnih građevina za pročišćavanje otpadnih voda kao i 

količinu mulja, te tako uzrokuju veliki dio investicijskih troškova prilikom gradnje nekog uređaja za 

pročišćavanje. Kao temelj za dimenzioniranje novih uređaja morale bi biti na raspolaganju pouzdane 

statistički obrađene apsolutne vrijednosti tereta zagađenja, koje opisuju njegov godišnji, tjedni i dnevni hod. 

3.2.8.8.1 Sastav otpadnih voda  

Otpadne vode predmetnog područja po svom sastavu mogu se okarakterizirati kao kućanske otpadne vode 

koje spadaju u biološki razgradljive, tj. lako razgradljive tvari. Ne sadrže otrovne i radioaktivne tvari te nisu 

toksične za život u moru. 

Sastav otpadnih voda ovisi o stanovništvu i njegovim navikama, kao i ostalim čimbenicima koji utječu na 

ishranu, navike i život stanovnika. Zbog toga one u svom sastavu variraju od mjesta do mjesta, a točni podaci 

se mogu dobiti jedino odgovarajućim ispitivanjima. Ovakva ispitivanja provedena su za čitav niz naselja, kako 

kod nas, tako i u inozemstvu te su objavljena u literaturi. S obzirom da za ovo područje nema mjerenih 

podataka, potrebno je sastav otpadnih voda procijeniti na temelju raspoloživih literaturnih podataka.  

Usvajaju se vrijednosti prema ATV-DVWK-A 131: 

 raspršena  tvar 70 g/ES/dan 

 BPK5   60 g/ES/dan 

 KPK   120 g/ES/dan 

 dušik   11 g/ES/dan 

 fosfor   1,8 g/ES/dan 

3.2.8.9 Projekcija očekivanih količina i opterećenja 

Na temelju svega iznesenog, ugrubo je određeno opterećenje planiranog uređaja za pročišćavanje Ivanec 

kroz ključne godine projektnog perioda. Za kategoriju gospodarstva računato je s 300 radnih dana u godini. 

Analizom je utvrđena opravdanost priključenja aglomeracije Lepoglava koja je u obvezi tek krajem 2023.g. na 

zajednički uređaj za pročišćavanje Ivanec. Zbog znatne razlike u opterećenju uređaja sa i bez Lepoglave uređaj 

se izvodi u fazama. U prvoj fazi uređaj se izvodi kapaciteta 11.000 ES i njegova investicija je predviđena ovom 

Studijom. Investicija za nadogradnju uređaja na 17.000 ES do kraja 2023.g. će se predvidjeti Studijom 

aglomeracije Lepoglava. 

Za vrijeme do provedbe projekta aglomeracije Lepoglava, UPOV Ivanec kapacitetom je predviđen za prihvat 

otpadnih voda samo aglomeracije Ivanec. 
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Tablica 76 Projekcije količine otpadnih voda kroz godine projektnog perioda 

  2018 2023 2049 
A

G
LO

M
ER

A
C

IJ
A

 IV
A

N
EC

 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE 8.470 8.470 8.470 

Priključenost unutar sustava odvodnje [%] 50% 86% 86% 

PRIKLJUČENO [ES] 4.274 7.314 7.314 

Nepriključeno - na septičkim jamama [%] 50% 14% 14% 

NEPRIKLJUČENO [ES] 4.196 1.156 1.156 

GOSPODARSTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE [ES] 1.003 1.295 1.295 

GOSPODARSTVO NA SEPTIČKIM JAMAMA 320 28 28 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SEPTIČKIH JAMA 816 816 816 

UKUPNO PRIKLJUČENO [ES] 5.277 8.609 8.609 

UKUPNO SEPTICI [ES] 5.332 2.000 2.000 

SVEUKUPNO [ES] 10.609 10.609 10.609 

A
G

LO
M

ER
A

C
IJ

A
 L

EP
O

G
LA

V
A

 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE 4.695 4.695 4.695 

Priključenost unutar sustava odvodnje [%] 0% 100% 100% 

PRIKLJUČENO [ES] 0 4.695 4.695 

Nepriključeno - na septičkim jamama [%] 100,0% 0% 0,0% 

NEPRIKLJUČENO [ES] 4.695 0 0 

GOSPODARSTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE [ES] 0 1.294 1.294 

GOSPODARSTVO NA SEPTIČKIM JAMAMA 1.294 0 0 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SEPTIČKIH JAMA 0 0 0 

UKUPNO PRIKLJUČENO [ES] 0 5.989 5.989 

UKUPNO SEPTICI [ES] 5.989 0 0 

SVEUKUPNO [ES] 5.989 5.989 5.989 

U
K

U
P

N
O

 

STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE 4.274 12.009 12.009 

GOSPODARSTVO NA PODRUČJU SUSTAVA ODVODNJE (ES) 1.003 2.589 2.589 

UKUPNO PRIKLJUČENO [ES] 5.277 14.598 14.598 

UKUPNO SEPTICI [ES] 11.321 2.000 2.000 

SVEUKUPNO [ES] 16.598 16.598 16.598 

 
U okviru kratkoročnog investicijskog programa predviđena je gradnja UPOV-a kapaciteta 11.000 ES. Kroz 

dogradnju UPOV-a u 2. fazi do punog kapaciteta bit će moguće još kvalitetnije procijeniti njegovo ukupno 

opterećenje na temelju prikupljenih podataka o količini i kakvoći dolaznog efluenta te načiniti i eventualne 

korekcije u njegovom konačnom dimenzioniranju. 

 

Kroz mjeru Ruralnog razvoja prijavljena je i odobrena gradnja sustava odvodnje u naselju Bedenec koje se 

nalazi van obuhvata aglomeracije i ovog projekta. Prva faza gradnje sustava Bedenec je pred završetkom. 

Rezerva kapaciteta UPOV-a u odnosu na prognozirano opterećenje već u ovoj fazi osigurava njegov dostatan 

kapacitet te omogućuje priključenje od cca 400 ES s područja naselja Bedenec, uz uvjet provedbe propisanih 

procedura. 
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4 POTREBE DUGOROČNOG I KRATKOROČNOG ULAGANJA U SEKTORU  

4.1 Institucionalni ustroj 

Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji preuzela značajne obveze vezane za vodno komunalni 

sektor, čime joj je također osigurana mogućnost korištenja EU fondova za ispunjavanje preuzetih obveza. 

Upravo zato se institucionalni ustroj u vodno-komunalnom sektoru prikazuje cjelovito kroz: 

 EU regulativu i nacionalne strateške i provedbene dokumente 

 EU i nacionalna tijela vezana na provedbu obveza i financiranje 

 Korištenje financijskih instrumenata Europske Unije (EU) 

4.1.1.1 Općenito o financijskim instrumentima EU 

Strukturni fondovi i Kohezijski fond su financijski instrumenti postavljeni za provedbu regionalne politike 

Europske unije. Oni imaju za cilj smanjiti regionalne nejednakosti u dohotku, bogatstva i mogućnosti. Europski 

siromašnijim regijama dobivaju najveću podršku, ali sve europske regije su prihvatljivi za financiranje u okviru 

politike u različitim fondovima i programima. Trenutni okvir za regionalnu politiku je postavljen za financijsko 

razdoblje od sedam godina, 2014. - 2020. 

Strukturni fondovi su sastavljene od: 

 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF); 

 Europski socijalni fond (ESF) 

 Kohezijski fond (KF) 

Sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom (CAP), strukturni fondovi i Kohezijski fond čine većinu EU 

financiranja i ukupno gledano većinu od ukupne potrošnje u Europskoj uniji. 

4.1.1.2 Novi strateški pristup 

Na razini EU-a sveobuhvatni prioriteti uspostavljeni su Strateškim smjernicama Zajednice. Na taj je način 

zadan okvir za sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti za korištenje sredstava. U tom okviru, svaka država 

članica razvija vlastiti Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO). NSRO utvrđuje prioritete za koji je država, 

uzimanje specifičnih nacionalnih politika u obzir. Konačno, operativni programi za svaku regiju unutar države 

članice sastavljaju u skladu s odgovarajućim NSRO, odražavajući potrebe pojedinih regija. 

 Razini EU: Strateške smjernice Zajednice, 

 Nacionalna Razina: Nacionalni strateški referentni okvir za svaku državu članicu, 

 Regionalnoj razini: Operativni program za svaku regiju. 
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4.1.1.3 Strateške smjernice Zajednice 

Strateške smjernice Zajednice (CSG) sadrže načela i prioritete kohezijske politike EU-a i predlaže moguće 

načine na koji način europske regije mogu u potpunosti iskoristiti mogućnosti za financiranje koje je stavljeno 

na raspolaganje nacionalnim i regionalnim programima pomoći. Postoje tri prioriteta: 

 Poboljšanje atraktivnosti zemalja članica, regija i gradova kroz poboljšanje dostupnosti, osiguravanje 

odgovarajuće kvalitete i razine usluga, te očuvanje njihovog potencijala za okoliša; 

 Poticanje inovacija, poduzetništva i rasta ekonomije znanja kroz poticanje istraživanja i inovacijskih 

kapaciteta, uključujući i nove informacijske i komunikacijske tehnologije; 

 Stvaranje više i boljih radnih mjesta privlačeći više ljudi u poduzetničke aktivnosti, poboljšanje 

prilagodljivosti radnika i poduzeća i povećanje ulaganja u ljudski kapital. 

4.1.1.4 Nacionalni strateški referentni okvir 

Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) utvrđuje glavne prioritete potrošnje strukturnih fondova EU-a za 

države članica. Svaka država članica ima svoj NSRO i usvajanje NSRO temelji se na zahtjevu propisa strukturnih 

fondova. Svaki NSRO predstavlja strategiju za Operativne programe u toj državi članici. 

Dokument daje pregled ekonomskih prednosti i slabosti u regijama države članice, te se postavlja pristup 

korištenju strukturnih fondova koji se provodi u cijeloj državi članici. 

4.1.1.5 Operativni programi 

Operativni program (OP) utvrđuje prioritete regije za korištenje sredstava. Iako ima prostora za regionalnu 

fleksibilnost, prioriteti regije moraju biti u skladu s NSRO-m zemlje članice. Operativni program, kao i NSRO, 

moraju biti odobreni od strane Europske komisije prije stupanja na snagu. 

4.1.1.6 Nova arhitektura za 2014. – 2020. 

Klasifikacija područja 2014-2020: 

 Manje razvijene regije 

 Tranzicijske regije 

 Više razvijene regije 

Europska komisija usvojila je nacrt zakonskog paketa koji uokviruje kohezijske politike za financijski period 

2014-2020. Novi prijedlozi su izrađeni kako bi pojačali stratešku dimenziju politike i kako bi se osiguralo da je 

ulaganje u EU usmjereno na Europske dugoročne ciljeve za rast i radna mjesta ("Europa 2020"). 

Kroz partnerske sporazume s Komisijom, države članice će obvezati na investicijske prioritete u skladu s 

ciljevima. Paket također usklađuje propise koji se odnose na različite fondove, uključujući i ruralnog razvoja i 

pomorski i ribarstva, kako bi se povećala usklađenost u aktivnostima EU. 
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 Korištenje financijskih instrumenata Europske Unije (EU) 

4.1.2.1 Sporazum o partnerstvu 

Ulaskom u novo EU financijsko razdoblje 2014. – 2020, sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. svaka država članica EU obvezna je podnijeti Partnerski sporazum 

kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svrha HR 

Partnerskog sporazuma je opisati sveobuhvatnu i koherentnu strategiju za Republiku Hrvatsku, koja ispunjava 

zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u specifični nacionalni kontekst. Europska 

komisija usvojila je Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom. 30. listopada 2014. Partnerskim sporazumom 

utvrđuju se mehanizmi kojima se osigurava usklađenost sa strategijom Unije za pametan i održiv rast 

(strategija Europa 2020) te sa zadaćama za pojedine fondove EU u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje 

na Ugovorima o pristupanju, uključujući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju. 

4.1.2.2 Zakonske osnove za korištenje financijskih instrumenata EU 

Korištenje financijskih instrumenata Europske unije omogućeno je i regulirano Zakonom o uspostavi 

institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u 

razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014). 

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih 

strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (92/2014), 4. 

rujna 2014. donesena je Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog Socijalnog 

fonda, Europskog Fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. 

4.1.2.3 Operativni programi 

Partnerskim sporazumom Republika Hrvatska je prikazala listu svih predloženih programa (izuzev programa 

teritorijalne suradnje, budući da oni uključuju više država članica), sažetak ex ante evaluacija tih programa, 

odabrane tematske ciljeve i rezultate koji ukazuju na glavne promjene koje se žele postići u određenom 

području, mehanizme za koordinaciju fondova i drugih instrumenata te provedbu. 

Republika Hrvatska izradila je dva Operativna programa: 

 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., odobren 12. prosinca 2014. od Europske 

komisije (EK) 

 Učinkoviti ljudski potencijali, također odobren u prosincu 2014. 
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 Zakonodavni okvir Europske Unije 

Europski zakonski okvir vodnog gospodarstva temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama, koji nastoji uvesti 

integrirano upravljanje vodnim resursima u Europi. To je sustav dizajniran kako bi zaštitio sve vode i postavio 

jasne ciljeve, da bi sve vode u Europi do 2015. godine dobile „dobar“ status te da bi korištenje voda bilo 

održivo diljem Europe. 

Najvažnije Direktive kod upravljanja vodama su: 

 Okvirna direktiva o vodama– Direktiva 2000/60/EZ 

 Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda- Direktiva 91/271/EEZ 

 Direktiva o vodi za piće- Direktiva 98/83/EZ  

 Direktiva o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora- Direktiva 

91/676/EZ 

 Direktiva o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja- Direktiva 2006/118/EZ 

 Direktiva o upravljanju kakvoćom vode za kupanje- Direktiva 2006/7/EZ 

 Direktiva o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš- 2006/11/EZ 

 Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima- Direktiva 2007/60/EZ 

 Okvirna direktiva o morskoj strategiji - Direktiva 2008/56/EZ 

 Direktiva o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život 

riba– Direktiva 2006/44/EZ 

 Direktiva o propisanoj kakvoći vode u kojoj žive školjkaši–Direktiva 2006/113/EZ 

 Direktiva o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima– Direktiva 

80/68/EEZ 

 Direktiva o standardima kakvoće u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage 

Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ, i izmjeni Direktive 

2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća– Direktiva 2008/105/EZ 

 Direktiva kojom se utvrđuju tehničke specifikacije za kemijsku analizu i praćenje stanja voda- Direktiva 

Komisije 2009/90/EZ 

 Direktiva o kvaliteti vode za kupanje- Direktiva 76/160/EEZ 

4.1.3.1 Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ) 

Jedan od ključnih zahtjeva Okvirne direktive o vodama je provoditi sustav upravljanja uređenja sliva rijeke 

kojom se identificiraju i provode potrebne mjere kako bi se osiguralo dobro stanje voda u svim vodama. 

Projekt osigurava tretman jednog od izvora onečišćenja u slivu rijeke Save i važan je korak u razvoju 

upravljanja riječnim slivom, kako je navedeno u Okvirnoj direktivi o vodama. Implementacija projekta će 

eliminirati izvor onečišćenja na slivu rijeke Drave. 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=172885:cs&lang=en&list=172885:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&checktexte=checkbox&val=172969%3Acs&pos=2&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=2&list=195740%3Acs%2C172969%3Acs%2C&hwords=&action=GO&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&checktexte=checkbox&val=438221%3Acs&pos=4&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=4&list=450115%3Acs%2C449549%3Acs%2C444329%3Acs%2C438221%3Acs%2C&hwords=&action=GO&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=422972:cs&lang=en&list=693897:cs,425385:cs,422972:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=422973:cs&lang=en&list=422973:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=458545:cs&lang=en&list=458545:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=473292:cs&lang=en&list=473292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=433487:cs&lang=en&list=433487:cs,420243:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=433487:cs&lang=en&list=433487:cs,420243:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438224:cs&lang=en&list=438224:cs,422494:cs,420913:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=80073:cs&lang=en&list=453942:cs,80073:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=485780:cs&lang=en&list=734603:cs,485780:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=485780:cs&lang=en&list=734603:cs,485780:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=485780:cs&lang=en&list=734603:cs,485780:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=499095:cs&lang=en&list=499095:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=51758:cs&lang=en&list=51758:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
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4.1.3.2 Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) s izmjenama Europske 

komisije (98/15/EEZ) 

Direktiva o obradi komunalnih otpadnih voda nameće obaveze na države članice da osiguraju prikupljanje i 

pročišćavanje otpadnih voda nastalih u urbanim aglomeracijama većim od 2.000 ES. Zahtjevi za stupnjem 

pročišćavanja razlikuju se u ovisnosti o veličini aglomeracije. 

Aglomeracija Ivanec pripada kategoriji > 2.000 ES, a recipijent je u „osjetljivom području“. Direktivom se 

zahtijeva: 

 Dovršenje sustava prikupljanja otpadnih voda 

 Mehaničko pročišćavanje otpadne vode 

 Biološko pročišćavanje 

 Tercijarno pročišćavanje (uklanjanje N i P) 

Granične vrijednosti biti će u skladu sa zahtjevima za ispuštene vode iz uređaja za pročišćavanje voda u 

osjetljiva područja koje su podložne eutrofikaciji kako je navedeno u aneksu II. A direktive 91/271/EEZ o 

tretmanu komunalnih otpadnih voda te u izmjenama i dopunama 98/15/EEZ za uređaje > 10.000 ES. 

Povećanje priključenosti na sustav odvodnje oko 90% te pročišćavanje otpadne vode trećim stupnjem 

pročišćavanja osigurat će potpunu usklađenost s Direktivom. 

Rok za usklađenje sa Direktivom 91/271/EZ sukladno Prijelaznim razdobljima, te Planu provedbe vodno-

komunalnih direktiva i Višegodišnjem planu gradnje vodno-komunalnih građevina za aglomeracije >2.000 ES 

je kraj 2023. godine. 

4.1.3.3 Direktiva o vodi za piće 

Glavni cilj Direktive je zaštita ljudskog zdravlja od štetnih utjecaja onečišćenja vode namijenjene za ljudsku 

potrošnju (čl. 2 1 i 3). To se odnosi na sve vode namijenjene za ljudsku potrošnju, kao i vode koja se koristi u 

proizvodnji i marketingu hrane. 
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 Zakonodavni okvir Republike Hrvatske 

Prema Ustavu, Zakon o vodama (NN 66/2019) te Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (153/09, 56/13, 

154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) prikazuje osnovni zakonski okvir za zaštitu voda i upravljanje vodama 

u Republici Hrvatskoj. U Ustavu, donesenom 1990. godine stoji da voda treba imati posebnu zaštitu kao 

vodno dobro od posebnog značenja za područje, te treba biti regulirana zakonom. 

Zakonski okvir za upravljanje vodama ugrađen je u Zakon o vodama (NN 66/2019). Sadržaj ovog zakona je 

definiran u Članku 1 Zakona: 

„Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i 

količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, posebne 

djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja 

vezana za vode i vodno dobro.“ 

Zakon o vodama (NN 66/2019) također definira ulogu vladinih tijela i komunalnih tvrtki koje su uključene u 

sektore voda i otpadnih voda, te određuje Hrvatske vode kao zakonsku jedinicu zaduženu za upravljanje 

državnim i lokanim vodama. U tijeku je donošenje Uredbe o uslužnim područjima kojima će se urediti 

razgraničenja i nadležnosti pojedinih JIVU. 

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva  (NN 153/2009, 56/2013, 154/2014, 119/2015, 120/2016, 

127/2017 i 66/2019) definira izvore sredstava za financiranje vodnog gospodarstva i ostala pitanja vezana za 

ostvarenje i korištenje tih sredstava, a sve u skladu s Zakonom o vodama. Također određuje odgovornost 

pojedinca pri prikupljanju sredstava za financiranje vodnog gospodarstva. 

Osim ova dva navedena zakona, postoje dodatni zakonski akti koji obuhvaćaju područje zaštite i upravljanja 

vodama u Hrvatskoj: 

 Zakon o vodama (NN 66/2019) 

 Zakon o vodnim uslugama (NN 66/2019) 

 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog 

inspektora (NN 73/2010) 

 Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/2020) 

 Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/2010) 

 Odluka o Popisu voda 1. reda (NN 79/2010) 

 Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/2010 i 141/2015) 

 Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/2010) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za 

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/2020) 

 Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica 

izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 1/2011) 

 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/2011) 

 Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/2011) 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne 

odvodnje (NN 16/2014) 

 Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/2011) 

 Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/2011 i 47/2013) 
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 Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/2011) 

 Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/2012) 

 Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/2019) 

 Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/2013, 53/2016 i 64/2018) 

 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013, 43/2014, 27/2015 i 3/2016) 

 Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 66/2016) 

 Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana 

upravljanja vodnim područjima (NN 48/2014) 

 Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/2014) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018 i 16/2020) 

 Strategija upravljanja vodama (NN 91/2008) 

 Plan implementacije vodno-komunalnih direktiva. 
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 Uloge raznih institucija 

Zakon o vodama definira ulogu vladinih tijela i komunalnih tvrtki koje su uključene u sektore voda i otpadnih 

voda. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 

104/2016, 116/2018 i 127/2019) definira ustroj rada i kompetencije državne uprave. 

4.1.5.1 Hrvatski sabor 

Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske. Parlament prihvaća relevantnu legislativu i nacionalne strategije, 

kao što je Strategija upravljanja vodama. Parlamentarna povjerenstva daju mišljenje o pojedinim zakonima i 

dokumentima. Vlada usvaja Plan upravljanja slivnim područjima i predlaže relevantnu legislativu i strategije 

Saboru. 

4.1.5.2 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) odgovorno je za vodno gospodarstvo u RH. Unutar 

Ministarstva ustrojena je Uprava vodne politike i međunarodnih projekata koja je odgovorna za pitanja 

vezana za pristupanje u EU kao i za provedbu međunarodno financiranih projekata u vodnom sektoru. 

4.1.5.3 Hrvatske vode 

Hrvatske vode (HV) su pravna osoba za upravljanje vodama. Hrvatske vode su državna agencija osnovana 

temeljem Zakona o vodama (153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kao pravna osoba koja provodi aktivnosti 

vezane uz upravljanje vodama, zaštitu unutarnjih voda i mora od zagađenja s kopna. To je neprofitna 

organizacija koja je pravni nasljednik nekadašnje "Hrvatske vodoprivrede", čija je imovina pripala Hrvatskim 

vodama. Hrvatskim vodama upravlja Upravni odbor i Generalni Direktor, a proglašava ih Vlada. Hrvatske vode 

su organizirani sa središnjim uredom u Zagrebu, 6 odjela i 32 ispostave temeljem slivnih područja. Hrvatske 

vode dijele svoje aktivnosti na 6 slivnih područja: 

 Mura i gornja Drava 

 Dunav i donja Drava 

 Gornja Sava 

 Srednja i donja Sava 

 Sliv sjevernog Jadranskog mora 

 Sliv južnog Jadranskog mora 

Zadaci koje obavljaju Hrvatske vode su kako slijedi: 

 Izrada nacrta Strategije upravljanja vodama, nacrta planova upravljanja slivnim područjima te izrada 

i implementacija plana upravljanja vodama; 

 Izrada projektnih zadataka, koncepcijskih rješenja, studija i investicijskih programa te revizija 

projekata; 

 Regulacije vodotoka i drugih vodnih tijela u smislu osiguranja od štetnog djelovanja voda – 

monitoring situacije i kontrola vodotoka i drugih vodnih tijela, organizacija obrane od poplava i leda, 

zaštita od erozije i bujica, organizacija izgradnje, tehničkog i ekonomskog održavanja vodotoka i 

vodnih radova; 

 Upravljanje melioracijskim navodnjavanjem i sustavima drenaže – organizacija izgradnje, održavanja 

i korištenja; 
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 Korištenje voda – definiranje izvora vode, monitoring vodnih resursa, prilagodba planova korištenja 

vode koje izrađuju druga legalna tijela te monitoring njihove implementacije i druge mjere za 

funkcionalno i racionalno korištenje vode; 

 Zaštita voda – monitoring i utvrđivanje kakvoće vode, organizacija implementacije Nacionalnog plana 

zaštite voda, koordinacija planova zaštite voda lokalnih administrativnih jedinica i drugih planova 

vezanih uz ulaganje u zaštitu voda, te monitoring njihove provedbe, mjere zaštite i uklanjanja 

onečišćenja vode; 

 Upravljanje javnim vodnim dobrima; 

 Čuvanje vodne dokumentacije i upravljanje integriranim vodnim informacijskim sustavom; 

 Tehničke djelatnosti vezane uz dobivanje koncesija na vodama i javnim vodnim dobrom; 

 Nadzor nad primjenom pojmova i uvjeta donesenih pravnim vodnim aktima i ugovorima o koncesiji 

(nadzor nad upravljanjem vodama); 

 Zadaci vezani uz implementaciju planova upravljanja vodama; 

 Nadzor nad izvođenjem vodnih radova. 
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 Planski dokumenti Republike Hrvatske 

 Strategija upravljanja vodama 

 Višegodišnji programi gradnje 2013.-2023. 

 Plan upravljanja vodnim područjima 

 Plan upravljanja vodama 

 Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva 

4.1.6.1 Strategija upravljanja vodama 

Sukladno Zakonu o vodama (NN 66/2019), Strategija upravljanja vodama temeljni je dugoročni planski 

dokument za vodne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, kojim se utvrđuju vizija, misija, ciljevi i zadaci državne 

politike u upravljanju vodama. 

Temeljni cilj Strategije upravljanja vodama je postizanje cjelovitog i usklađenog vodnog režima na državnom 

teritoriju te na svakom od četiri vodna područja, što uključuje sljedeće: 

 osigurati dovoljno kvalitetne pitke vode za javnu vodoopskrbu stanovništva, 

 osigurati potrebnu količinu vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske   namjene, 

 zaštititi ljude i materijalna dobra od štetnoga djelovanja voda, 

 postići i očuvati dobro stanje voda zbog zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. 

4.1.6.2 Višegodišnji program gradnje 2013. – 2023. 

Višegodišnji programi gradnje se izrađuju temeljem odredbi Zakona o vodama (NN 66/2019), članak 43. 

Programe izrađuju Hrvatske vode u formi prijedloga, sukladno Strategiji upravljanja vodama (NN 91/2008) i 

Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/2016), a donosi ih Vlada Republike Hrvatske nakon provedene 

strateške procjene utjecaja na okoliš. Višegodišnji programi gradnje kroz investicijske mjere objedinjuju 

obveze iz brojnih direktiva Europske unije, naročito Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima 

(2007/60/EC), Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC) i Direktive o 

pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC). 
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4.1.6.3 Plan upravljanja vodnim područjima 

Plan upravljanja vodnim područjima je planski dokument koji se donosi za razdoblje od 6 godina, nakon čega 

se mijenja i dopunjuje za razdoblje od narednih 6 godina. Donosi ga Vlada Republike Hrvatske i objavljuje se 

u »Narodnim novinama«, i za svako vodno područje zasebno obuhvaća: 

 opis prirodnih značajki i stanja voda 

 popis ciljeva kakvoće za površinske vode, uključivo i priobalne vode, vode teritorijalnoga mora i 

podzemne vode, uključujući i zaštićena područja, te rokove za postizanje tih ciljeva 

 sažeti prikaz donesenih programa mjera za postizanje ciljeva kakvoće voda, uključujući i načine 

postizanja ciljeva tim mjerama, uključujući osnovne mjere i dopunske mjere 

 utvrđivanje sredstava potrebnih za provedbu programa mjera iz ovoga Plana 

 pravila primjene pojedinih sastavnica Plana 

 registar detaljnijih planova i programa koji se odnose na određene podslivove i sektore 

 izvješće koje sadrži opis aktivnosti i rezultata sudjelovanja javnosti u pripremi Plana 

 popis nadležnih institucija za primjenu Plana na vodnom području 

 oznaku kontaktnih mjesta na kojima se može steći uvid, odnosno dobiti prateća dokumentacija i 

informacije koje se odnose na izradu, preispitivanje, izmjene i dopune Plana, detalji o kontrolnim 

mjerama donesenim za točkaste izvore onečišćenja i za sve druge identificirane negativne utjecaje 

na stanje vodnih tijela na vodnom području i sadašnji rezultati monitoringa 

Svaki novi, dopunjeni ili promijenjeni Plan mora sadržavati: 

 sažetak svih promjena i dopuna Plana od dana njegovog stupanja na snagu 

 ocjenu stupnja postizanja ciljeva 

 sažetak mjera koje su bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje nisu bile provedene s razlozima zašto 

nisu bile provedene 

 sažetak dopunskih mjera koje nisu bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje su bile izvedene za 

postizanje ciljeva 

4.1.6.4 Plan upravljanja vodama 

Plan upravljanja vodama je dokument koji se donosi za upravljanje vodama na godišnjoj razini i mora biti 

sukladan financijskom planu Hrvatskih voda i Planu upravljanja vodnim područjima. 
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4.1.6.5 Plan provedbe vodno komunalnih direktiva 

Pristupanje u članstvo Europske unije (EU) uvjetovano je prihvaćanjem svih prava i obveza na kojima se 

zasniva EU i njezin institucionalni okvir. Do ulaska u članstvo svaka država kandidatkinja dužna je preuzeti 

cijelu pravnu stečevinu EU i biti sposobna za njezinu učinkovitu primjenu. Tijekom pristupnih pregovora s 

Europskom komisijom, Republika Hrvatska je zatražila prijelazna razdoblja za provedbu vodno-komunalnih 

direktiva (Direktiva o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 3. studenog 1998. i 

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21. svibnja 1991.). To su prijelazna 

vremenska razdoblja za potpuno ispunjenje obveza iz navedenih direktiva i nakon pristupanja u članstvo u 

Europskoj uniji. Vodno-komunalnim direktivama regulirana je opskrbljenost stanovništva zdravstveno 

ispravnom pitkom vodom i odvodnja komunalnih otpadnih voda. Odredbe navedenih direktiva su prenesene 

u Zakon o vodama i prateće podzakonske propise. 

Sukladno zatraženim prijelaznim razdobljima, 2008. godine započela je izrada nacrta Plana provedbe vodno-

komunalnih direktiva. Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva Vlada Republike Hrvatske je prihvatila u 

studenom 2010. kao sastavni dio dokumentacije za pristupne pregovore s EU u poglavlju 27. Okoliš. 

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz provedbu vodno-

komunalnih direktiva i predstavlja temelj za pojašnjenje zahtjeva za prijelaznim razdobljima. 

Usklađenje s Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i njena provedba znači, u 

propisanom roku, osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu (bez obzira na način i organizaciju 

distribucije, odnosno način pribavljanja) vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća 50 i više stanovnika, uključivo 

i odgovarajuće redovito praćenje kakvoće vode, odgovarajući sustav izvješćivanja javnosti, nacionalnih tijela 

i Europske komisije. 

Pokazatelji stanja i razvoja sustava vodoopskrbe su sistematizirani u 68 vodoopskrbnih zona određenih na 

temelju tehničkih analiza postojećeg stanja i postojećih planova i studija razvitka vodoopskrbe. 

Usklađenje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i njena provedba se u najvećem djelu 

odnosi na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te kontrolu ispuštanja komunalnih 

otpadnih voda za 294 aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES, a uključuje i odredbe koje se odnose 

i na otpadne vode prehrambenih industrija priključenih na sustave javne odvodnje. Propisani rokovi 

usklađenja i zahtijevani stupnjevi pročišćavanja komunalnih otpadnih voda ovise o veličini sustava odvodnje 

i osjetljivosti područja - recipijenta pročišćenih otpadnih voda. 

Obzirom na postojeće stanje izgrađenosti sustava i postojeće koncepcije razvoja sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda najprimjerenijim je ocijenjen pristup po kome je područje jedne aglomeracije 

priključeno na jedan sustav za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda i jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih 

voda. 

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva odnosi se na razdoblje od 2010. do 2023. godine. 

Za potpunu primjenu Direktive o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju prijelazno razdoblje je do 

31. prosinca 2018. što je navedeno i detaljnije razrađeno u Planu provedbe. Plan provedbe uključuje popis 

distributivnih zona tj. vodoopskrbnih zona za koje se traži prijelazno razdoblje. Za potpunu primjenu Direktive 

Vijeća o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda prijelazno razdoblje je do 31. prosinca 2023. što je 

navedeno i detaljnije razrađeno u Planu provedbe. Tablica rokova ispunjenja zahtjeva Direktive u odnosu na 

veličinu aglomeracija, osjetljivost sliva rijeke Dunav i Jadranskog sliva i stupnja pročišćavanja je sastavni dio 

Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva. 
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Slika 69 Rokovi ispunjenja zahtjeva Direktive u odnosu na veličine aglomeracije 

Planom provedbe vodno komunalnih direktiva za administrativno područje Grada Ivanca definirana je 

preliminarna aglomeracija Ivanca sa planiranim kapacitetom UPOV- 11.000 ES. Planska godina za 

usklađivanje je završetak 2023. Sukladno prethodnoj tablici, obaveza usklađenja s Direktivom je 31.12.2020. 

godine. 
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Tablica 77 Najvažniji zahtjevi Direktive 91/271/EEZ, odnosno Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija 

otpadnih voda (80/13, 43/14, 27/15 i 03/16)  

Osjetljivost 

područja 

Veličina aglomeracije Sustav odvodnje Stupanj pročišćavanja 

Manje osjetljivo < 2.000 ES Bez zahtjeva Odgovarajući (najmanje I. 

stupanj), za postojeći sustav 

odvodnje 

2.000 – 10.000 ES Opremiti sa sustavom 

odvodnje 

Odgovarajući (najmanje I. 

stupanj) 

> 10.000 ES Opremiti sa sustavom 

odvodnje 

prvi (I) + drugi (II) 

Osjetljivo < 2.000 ES Bez zahtjeva Odgovarajući (najmanje I. 

stupanj), za postojeći sustav 

odvodnje 

2.000 – 10.000 ES Opremiti sa sustavom 

odvodnje 

Odgovarajući (najmanje II. 

stupanj) 

> 10.000 ES Opremiti sa sustavom 

odvodnje 

prvi (I) + drugi (II) + treći (III) 

Tablica 78 Granične vrijednosti pokazatelja efluenta prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija 

otpadnih voda (80/13, 43/14, 27/15 i 03/16) 

Stupanj 

pročišćavanja 

Pokazatelj Granična vrijednost Najmanje 

smanjenje 

opterećenja 

I. Suspendirane tvari - 20% 

Biokemijska potrošnja kisika BPK5 - 50% 

II. Suspendirane tvari 35 mg/l (> 10.000 ES) 90% 

Biokemijska potrošnja kisika BPK5 25 mg/l (> 10.000 ES) 70% 

Kemijska potrošnja kisika – KPK 125 mg/l (> 10.000 ES) 75% 

III. Ukupni fosfor 2 mg/l (10.000 – 100.000 ES) 80% 

Ukupni dušik 15 mg/l (10.000 – 100.000 ES) 70% 
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 Operativni program (OP) Konkurentnost i kohezija 

Relevantna nadležna tijela Operativnog programa Konkurentnost i kohezija: 

• Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Koordinacijsko tijelo) 

• Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (Tijelo za reviziju) 

• Ministarstvo financija (Tijelo za ovjeravanje) 

Provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija odnosno institucije koje imaju ulogu tijela u 

sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014. do 

2020. godine regulirana je Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. (NN 92/2014) te Uredbom 

o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 

regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 

129/2015, 15/2017 i 18/2017). 

Vlada Republike Hrvatske u rujnu 2012. donijela je Odluku o uspostavi Koordinacijskog povjerenstva za 

pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. u kojoj su utvrđene 

odgovornosti i zadaće tijela uključenih u rad Koordinacijskog odbora te je imenovan MRRFEU kao tijelo 

odgovorno za općenitu koordinaciju u pripremi strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje 

ESI fondova u razdoblju od 2014. do 2020. Sva ministarstva i predstavnik ureda predsjednika Vlade uključeni 

su u rad Odbora koji je odgovoran za usmjeravanje procesa pripreme programskih dokumenata za razdoblje 

od 2014. do 2020. 

Odbor je uspostavio i tematske radne skupine i dodijelio zadatke u pripremi programa. 

Tematske radne skupine savjetodavne su skupine Koordinacijskog povjerenstva za izradu programskih 

dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. 

Članovi Tematskih radnih skupina su ministarstva odgovorna za izradu programskih dokumenata za 

financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., te predstavnici relevantnih agencija, javnih poduzeća, 

ostalih dionika i regija. 

Zadaci Tematskih radnih skupina su izrada prijedloga programskih dokumenata s prioritetima, osiguranje 

uporišta za predložene prioritete u nacionalnim strategijama i planovima te priprema dodatnih relevantnih 

materijala. 

Tematska radna skupina nadležna za prioritetnu os 6. Zaštita okoliša i održivost resursa (6ii1-Poboljšanje 

javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti pitke vode, 6ii2-Razvoj sustava 

prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanja stanja voda): 

 
Slika 70 Shema kohezijske politike 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_92_1838.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2070.html
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4.1.7.1 Prioritetne osi za financiranje vodno komunalnog gospodarstva 

Oznaka prioritetne 

osi 

5 

Naziv prioritetne 

osi 

Klimatske promjene i upravljanje rizicima 

Aktivnosti koje se podržava unutar prioriteta ulaganja (po prioritetu ulaganja). 

Opis vrste i primjera aktivnosti koje će biti podržane i njihov očekivani doprinos specifičnim ciljevima 

uključujući, prema potrebi, prepoznavanje glavnih ciljnih skupina, određenih ciljnih područja i vrsta 

korisnika. 

 

Investicijski 

prioritet 

5a – Podupiranje ulaganja za prilagodbu klimatskim promjenama, uključujući 

pristupe temeljene na ekosustavu 

Glavne ciljne skupine i korisnici: 

Javne ustanove koje se bave klimatskim promjenama i utjecajima (nadležna ministarstva, Državni 

hidrometeorološki zavod), Hrvatske vode, tijela lokalne vlasti, NVO–ovi, znanstvene i akademske 

institucije. 

Primjeri aktivnosti koje se financiraju kako bi se postigli specifični ciljevi: 

 Mjere za poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka u svrhu praćenja klime, prikupljanja 
podataka, modeliranja, analize i predviđanja informacija vezanih uz klimu, uključujući sustav 
upozoravanja kao ključnog preduvjeta za odgovarajuće planiranje i provedbu adaptacijskih 
mjera. To uključuje primijenjena istraživanja vezana uz utjecaje klimatskih promjena i potrebe 
prilagodbe. 

 Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta javnih ustanova koje se bave klimatskim 
promjenama (primarno osposobljavanje administrativnih službenika s ciljem povećanja 
stručnosti) 

 Izgrađivanje svijesti o utjecaju klimatskih promjena na nacionalnoj i lokalnoj razini, čime se 
omogućava efikasnije uvođenje mjera prilagodbe. To će uključivati komunikacijske strategije, 
radionice i javne događaje, pripremu i dijeljenje edukacijskih materijala, savjetovanje 
stanovništva, internetske informacijske portale itd. 

 Integracija klimatskih promjena u postupak planiranja pripremanjem akcijskih planova za 
prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnim razinama, integracijom mjera prilagodbe u sve 
strateške i razvojne dokumente, razvoj planova za sprječavanje učinaka klimatskih promjena u 
sektorima koji su osjetljivi na klimatske promjene i razvoj metoda i normi za provedbu mjera 
prilagodbe. 

Zajednička načela: 

Kriterije odabira i povezanu metodologiju odobrit će nadzorni odbor (Uredba o utvrđivanju zajedničkih 

odredbi (CPR), članak 110. stavak 2. točka (a)) i bit će primjenjivi na sve aktivnosti OP–a, pri čemu 

općenito uključuju: 

 jasan i mjerljiv doprinos ciljevima relevantnih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata 
 zrelost nacrta projekta 
 isplativost 
 održivost (posebno  financijsku) 
 kapacitet provedbe 
 usklađenost s načelima transparentnosti i nediskriminacije, jednake mogućnosti, socijalnu 

uključenost i održivi razvoj 
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 ako je primjenjivo, doprinos rješavanju pitanja specifičnih teritorijalnih prioriteta, 
komplementarnost/sinergiju s ostalim aktivnostima ESIF–a, doprinos provedbi makro–
regionalnih strategija. 

Što se tiče prihvatljivosti, aktivnosti će biti provjerene usporedbom s kriterijima koji proizlaze iz svih 

općih zahtjeva prihvatljivosti i zahtjeva prihvatljivosti specifičnih za sredstva, svim primjenjivim aktima 

EU–a i nacionalnim pravnim aktima, uključujući pravila o državnim potporama. 

Specifična načela SC–ova 

Kako je navedeno, SC će se provoditi u fazama. Potencijalna ulaganja odabrat će se nakon što se 

Nacionalnom strategijom prilagodbe uspostave sustav za praćenje i predviđanje te okvir za planiranja i 

politike. 

 U prvo fazi operacija će biti odabrana prvenstveno u skladu s doprinosom operacije specifičnom 
cilju. Točnije, za primijenjena istraživanja glavni kriterij će biti doprinos predloženog istraživanja 
definiranju najboljih potencijalnih mjera prilagodbe u najugroženijim sektorima dok će u smislu 
nadzora naglasak biti na isplativosti (najbolja vrijednost za novac) u smislu primjene tehnologija 
za meteorološku mrežu i djelotvornom integriranju iste u postojeći sustav. 

Oznaka specifičnog 

cilja 

5a1 

Naziv specifičnog 

cilja 

Poboljšanje praćenja i predviđanja klimatskih promjena te planiranja mjera 

prilagodbe 

Rezultati koje 

države članice žele 

postići uz potporu 

Unije 

U skladu s okvirom koji je postavljen u okviru šestog Nacionalnog izvješća o 

klimatskim promjenama glavni će se rezultat postići modernizacijom meteorološke 

mreže kojom će se osigurati da se na 100 % teritorija Republike Hrvatske provodi 

redovito praćenje i procjena utjecaja klimatskih promjena, kao i da su dostupni alati 

za modeliranje za procjenu utjecaja klimatskih promjena i učinaka potencijalnih 

mjera prilagodbe. 

Oznaka specifičnog 

cilja 

5b1 

Naziv specifičnog 

cilja 

Poboljšanje nacionalnih sustava upravljanja u kriznim situacijama 

Rezultati koje 

države članice žele 

postići uz potporu 

Unije 

U skladu s analizom, glavni rezultat u sklopu ovog specifičnog cilja jest smanjenje 

na najmanju moguću mjeru šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima i 

druge opasnosti i to a) daljnjim razvojem sustava upravljanja u slučaju katastrofa i 

b) rješavanjem određenih prioritetnih rizika. Razvoj sustava upravljanja u kriznim 

situacijama postići će se jačanjem administrativnih i tehničkih kapaciteta te 

podizanjem svijesti, educiranjem, opremanjem i pripremanjem stanovništva i 

spasilačkih timova, kao i težnjom ka održivom razvoju. U pogledu obuke, kroz ERFF 

će se osigurati 200 odgovarajuće osposobljenih članova tima za sve četiri zone 

određene analizom. Odgovarajuće osposobljeni timovi raspolagat će nakon 

završetka obuke nizom provjerenih vještina i opremom u skladu s unaprijed 

definiranim potrebama (u skladu s Odlukom o osnivanju Interventnih 

specijalističkih postrojbi civilne zaštite koju je izdao DUZS) i postojećim 

opasnostima (prema Procjeni opasnosti). 

Uzimajući u obzir potrebe za ulaganjem u mjere obrane od poplava koje su 

određene Strategijom za upravljanje vodama koja je usvojena 2008., procjenjuje se 



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 186/418 

da se provedbom mjera iz ovog SC–a ukupno područje s potencijalno značajnim 

rizikom od poplava (APSFR) definirano Prethodnom procjenom rizika od poplava 

(PFRA) koje čini 53 % ukupne površine Republike Hrvatske tj. oko 30 000 km2 može 

smanjiti za 10 %. Glavni rezultat koji se namjerava ostvariti ovim mjerama u 

području upravljanja i zaštite od rizika poplava je dakle smanjenje ukupnog 

područja koje je podložno potencijalno značajnim rizicima od poplava s 30 000 

km2 na 27 000 km2. Značajan rizik odnosi se na učinke koje elementarne 

nepogode imaju na ljusko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarsku 

aktivnost. 

 

Oznaka prioritetne 

osi 

6 

Naziv prioritetne 

osi 

Zaštita okoliša i održivost resursa 

Aktivnosti koje se podržava unutar prioriteta ulaganja (po prioritetu ulaganja). 

Opis vrste i primjera aktivnosti koje će biti podržane i njihov očekivani doprinos specifičnim ciljevima 

uključujući, prema potrebi, prepoznavanje glavnih ciljnih skupina, određenih ciljnih područja i vrsta 

korisnika. 

 

Investicijski 

prioritet 

6ii – Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne 

stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države 

članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve 

Glavne ciljne skupine i korisnici 6ii1: 

Državna tijela i organizacije odgovorne za upravljanje vodama, tijela lokalne vlasti, javni isporučitelji 

vodnih usluga, Hrvatske vode 6ii2. 

Državna tijela i organizacije odgovorne za upravljanje i nadzor voda, tijela lokalne vlasti, javni isporučitelji 

vodnih usluga, Hrvatske vode Aktivnosti koje se financiraju kako bi se postigao: 

specifični cilj 6ii1: 

 mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom pitkom vodom i povećava povezanost 
stanovništva s javnom opskrbom pitkom vodom, izgradnjom/rekonstrukcijom/nadogradnjom 
mreža opskrbe pitkom vodom i postrojenja za pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće 
(uključujući i nabavu opreme za mjerenje i laboratorijsku opremu) i postrojenja za desalinizaciju 
kako bi se udaljene otoke i udaljena naselja u unutrašnjosti opskrbilo pitkom vodom u slučaju da 
se druge mjere ne mogu razumno opravdati i primijeniti. 

 Ulaganja u izgradnju cjevovoda, otkrivanje i saniranje propusnosti kako bi se povećala 
učinkovitost vodnih sustava 

specifični cilj 6ii2: 

 mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje 
izgradnjom/obnovom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme za 
čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge 
povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje); 

 Izgradnja/obnova/nadogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, malih postrojenja za 
pročišćavanje otpadnih voda i septičkih jama (kao malih pojedinačnih postrojenja u okviru javnog 
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sustava) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno 
funkcioniranje postrojenja); 

 izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće vode i hidroloških podataka, 
razvoj analize podataka i alata za modeliranje, i nabava potrebne opreme i postrojenja 

 provedba odgovarajućih mjera zaštite (primjerice: izgradnja/obnova sustava odvodnje, 
postrojenja za obradu otpadnih voda, malih pojedinačnih sustava, praćenje) u zonama sanitarne 
zaštite izvorišta 

Identificirano je nekoliko horizontalnih aktivnosti kojima se može pružiti potpora i doprinijeti postizanju 

SC–ova 6ii1 i 6ii2 i to povećanjem učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga kako bi se postigla i 

održala održivost u financijskom i tehničko – tehnološkom smislu te organizacijskom u smislu ljudskih 

resursa. Stoga je glavni cilj uspostava jedinstvenog operatora za područje pružanja usluga koji bi pružao 

usluge vodoopskrbe, odvodnje i prikupljanja te pročišćavanja otpadnih voda. Na taj je način ova mjera 

horizontalne prirode (integriranje ciljeva SC 6ii2 i SC6ii2). Uspostava integriranog i usklađenog vodnog 

režima na teritoriju Hrvatske, u skladu sa strateškim ciljevima i međunarodnim obvezama, može dovesti 

do veće učinkovitosti u vodoopskrbi. 

Integrirani sustav upravljanja vodama će poticati pojedinačna ulaganja/operacije integralne prirode, tj. 

jedan projekt će uključivati sve aktivnosti/mjere neophodne za sukladnost s objema Direktivama 

(Direktiva o obradi komunalnih otpadnih voda i Direktiva o vodi za piće) unutar pojedinih aglomeracija. 

To obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

 poboljšavanje sveukupnog sustava upravljanja vodama uključujući organizacijsku podršku, 
povećanje učinkovitosti komunalnih tvrtki itd. mjerama izgradnje kapaciteta čiji je cilj podrška 
reorganizaciji vodnokomunalnog sektora, kako bi se podržala usklađenost sa zahtjevima 
Direktiva, s ciljem učinkovitijeg upravljanja infrastrukturom nakon dovršetka projekta i ostale 
povezane aktivnosti. 

 aktivnosti pripreme projekta. 
Zajednička načela 

Kriterije odabira i povezanu metodologiju odobrit će nadzorni odbor (Uredba o utvrđivanju zajedničkih 

odredbi (CPR), članak 110. stavak 2. točka (a)) i bit će primjenjivi na sve aktivnosti OP–a, pri čemu 

općenito uključuju: 

 jasan i mjerljiv doprinos ciljevima relevantnih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata 
 zrelost nacrta projekta 
 isplativost 
 održivost (posebno  financijsku) 
 kapacitet provedbe 
 usklađenost s načelima transparentnosti i nediskriminacije, jednake mogućnosti, socijalnu 

uključenost i održivi razvoj 
 ako je primjenjivo, doprinos rješavanju pitanja specifičnih teritorijalnih prioriteta, 

komplementarnost/sinergiju s ostalim aktivnostima ESIF–a, doprinos provedbi makro–
regionalnih strategija. 

Što se tiče prihvatljivosti, aktivnosti će biti provjerene usporedbom s kriterijima koji proizlaze iz svih 

općih zahtjeva prihvatljivosti i zahtjeva prihvatljivosti specifičnih za sredstva, svim primjenjivim aktima 

EU–a i nacionalnim pravnim aktima, uključujući pravila o državnim potporama. 

Specifična načela SC–ova 

SC 6ii1 i 6ii2: 

Glavni kriterij pri odabiru projekta odnosit će se na doprinos i usklađenost operacije sa sektorskim 

strateškim i programskim dokumentima. To znači da će se prioritetni projekti birati u skladu s prijelaznim 

razdobljima zadanima u Ugovoru o pristupanju kako bi se postigla usklađenost s UWWTD–om i DWD–om 
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te Okvirnom direktivom o vodama koja uključuje ključni element Planova upravljanja riječnim slivovima 

(PURS–ove) s ciljem postizanja i/ili održavanja dobrog stanja vodnih tijela. 

Uz to će se projektima određivati prioritet prema razini dovršenosti, integraciji postojećih struktura ili 

infrastrukture uključivanjem projekata s fazom šire intervencije unutar prethodnog programskog 

razdoblja (podjela na faze) i kapacitet korisnika da upravlja infrastrukturom nakon dovršetka projekta. 

Svaki se kriterij boduje i vrednuje tijekom odabira projekata. Kriteriji odabira primjenjuju se na projekte u 

okviru specifičnih ciljeva SO 6ii1 i SO 6ii2 s obzirom na to da je većina projekata cjelovite naravi 

(obuhvaćaju vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda). 

Konkretno za SC 6ii1, izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode financirat će se samo u 

slučajevima gdje nije izvediva primjena drugih mjera ili gdje je dokazano da je potrebno dodatno 

pročišćavanje uz mjere koje se provode u skladu s člankom 7.3 ODV–a. 

Oznaka 

specifičnog cilja 

6ii1 

Naziv specifičnog 

cilja 

Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti 

opskrbe pitkom vodom 

Rezultati koje 

države članice 

žele postići uz 

potporu Unije 

Ovaj specifični cilj će podržati postizanje i održavanje održivog sustava upravljanja 

vodama kroz ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu uključujući i regionalne 

sustave, povećanje povezanosti mreže, smanjenje gubitaka i povećanje pouzdanosti i 

učinkovitosti sustava vodoopskrbe. Glavni rezultati u okviru ovog SC–a bit će: 

 osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i 
 povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe 

pitkom vodom. 
Očekuje se da će oko 1 000 000 osoba imati koristi od rezultata mjera koje će se 

provesti u okviru ovog OP–a. Ta se brojka (kumulativno) odnosi na: 

 stanovnike s osiguranim novim priključkom na javne sustave vodoopskrbe; 
 stanovnike kojima će se omogućiti pristup javnim sustavima vodoopskrbe 

koji su prethodno bili spojeni na lokalne sustave vodoopskrbe (to su 
neuređeni sustavi kojima ne upravlja ovlašteni operator i nemaju potrebne 
dozvole); 

 stanovnike kojima nije dostupna voda odgovarajuće kvalitete u pogledu 
mikrobioloških i/ili kemijskih parametara. 

Aktivnostima u sklopu ovog SC–a također će se, iako u manjoj mjeri, doprinijeti 

općem povećanju vodne učinkovitosti. Procjenjuje se da će se ukupno gubitci vode iz 

sustava vodoopskrbe smanjiti za 20% do 2023. što će doprinijeti povećanju 

učinkovitosti javne vodoopskrbe. Međutim, ovu podjelu treba promatrati kao 

doprinos više čimbenika: provedba strukturalnih mjera na nacionalnoj razini, no i 

ulaganja predviđena u okviru ovog SC–a kao što su mjere gradnje/obnove i 

predviđene „blage mjere“ (npr. poboljšanje sustava upravljanja, uvođenje 

telemetričkog sustava itd.). 

Kako bi se smanjilo pročišćavanje pitke vode, Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite 

izvorišta planira se uvođenje odgovarajućih mjera. 

Oznaka 

specifičnog cilja 

6ii2 

Naziv specifičnog 

cilja 

Razvoj sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa 

poboljšanju stanja voda 
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Rezultati koje 

države članice 

žele postići uz 

potporu Unije 

Ovaj specifični cilj podržava očuvanje kakvoće voda i sprečavanje degradacije voda 

primarno u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša te postizanja i održavanja 

dobrog stanja voda, s ciljem da upravljanje vodama budu održivo za plansko 

korištenje kroz ulaganja u pogone za sakupljanje i obradu otpadnih voda. Glavni 

rezultati u okviru ovog SC–a bit će: 

 Veća stopa priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i 
 Veća količine otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon 

prikupljanja. 
OP–om se planiraju aktivnosti povezane s izgradnjom i poboljšanjem sustava za 

prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za 68 aglomeracija (planirani projekti). Ti 

projekti obuhvaćaju sve aglomeracije čiji je rok dovršetka (prema izvješću 

dostavljenom EK–u prema UWWTD–u – čl. 15. i 17.) kraj 2018., kao i manji broj 

aglomeracija s rokom dovršetka do kraja 2020. 

Pod pretpostavkom da će sustavi za prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode iz tih 

aglomeracija (planirani projekti) prikupljati oko 80 % planiranog tereta, ukupni teret 

nepročišćenih komunalnih otpadnih voda smanjit će se za oko 1.955.000 PE (oko 

1.600.000 do 2018.). Procjenjuje se da će aktivnosti u okviru ovog SC–a imati izravan 

pozitivni učinak na oko 1.000.000 stanovnika te da će doprinijeti povećanju količine 

tereta onečišćenja koji se obrađuje u skladu sa zahtjevima UWWTD–a (kao omjer 

ukupnog tereta onečišćenja koji se obrađuje na postrojenjima za pročišćavanje 

otpadnih voda u skladu s razinom pročišćavanja koja je u skladu sa zahtjevima 

UWWTD–a te ukupan teret onečišćenja svih aglomeracija koje su podložne 

UWWTD–u) za 35,4 % 

U skladu sa Zakonom o vodama i Uredbom o standardu kakvoće voda (kako je 

prenesena i usklađena s ODV–om), jedan je od glavnih ciljeva zaštite vodnog okoliša 

postizanje ili održavanje barem dobrog ekološkog i kemijskog stanja svih vodnih 

tijela (površinskih i podzemnih voda). Planirane aktivnosti imat će izravan utjecaj na 

33 vodna tijela u pogledu pokazatelja BOD5. Od navedena 33 vodna tijela (ukupne 

duljine 634 km) njih 15 postiglo je minimalno dobro vodno stanje, dok preostalih 18 

vodnih tijela (ukupne duljine 325 km) ne ispunjava ciljeve (utemeljene na 

pokazatelju BOD5). Stoga će se pozitivni utjecaj ovih projekata odnositi na 33 vodna 

tijela (ukupne duljine 959 km) koja će se održati na minimalnom dobrom vodnom 

stanju (neće doći do pogoršanja stanja) ili će im se vodno stanje poboljšati 

(ispunjenje ciljeva). 
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 Posrednička tijela 

Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu prioriteta ulaganja u vodni sektor: 

Prioritetna os Izabrani prioritet ulaganja 
Posredničko tijelo 

razine 1 

Posredničko tijelo 

razine 2 

Zaštita okoliša i 

održivost resursa 

Ulaganje u vodni sektor kako bi se 

ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u 

području okoliša i zadovoljile potrebe 

koje su utvrdile države članice za 

ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve 

Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike 
Hrvatske vode 

Odgovornosti Posredničkih tijela su sljedeće: 

Posredničko tijelo razine 1 je nacionalno tijelo koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela, obavlja 

sljedeće delegirane funkcije vezane za odabir projekata za financiranje, kao i sljedeće dodatne funkcije: 

a) priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi 

Upravljačkom tijelu na provjeru 

b) inicira i razvija strateške projekte, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnog 

programa; 

c) priprema i dorađuje sektorski specifične dijelove NSRO-a i operativnih programa; 

d) utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu 

provedbu; 

e) provodi vrednovanja operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja; 

f) priprema prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima; 

g) prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava 

Upravljačko tijelo; 

h) priprema i podnosi Upravljačkom tijelu informaciju o velikim projektima; 

i) planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje 

projekata; 

j) zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2; 

k) priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te 

osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa; 

l) osigurava provedbu naknade sredstva koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji 

trebaju biti ili su naknađeni; 

m) dostavlja Tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti 

nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima. 

Za prioritetne osi za koje Posredničko  tijelo razine 1 nije uspostavljeno, navedene funkcije obavljat će 

Upravljačko tijelo. 

Posredničko tijelo razine 2 je nacionalno ili javno tijelo koje, u okviru odgovornosti Upravljačkog tijela obavlja 

delegirane funkcije koji se odnose na provjeru jesu li financirani proizvodi i usluge isporučeni, jesu li izdaci 

koje je korisnik prikazao za projekt stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim i pravilima Europske unije 

tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta. 

Upravljačko tijelo zadržava krajnju odgovornost da su zadaci povjereni posredničkim tijelima izvršeni na 

ispravan način, te će provođenjem kvalitativnih verifikacija u posredničkim tijelima osiguravati garanciju da 

su svi postupci pravilno provedeni. 
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 Regionalna politika vodno – komunalnog sektora 

4.1.9.1 Javne službe na lokalnoj razini 

Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga. Javnu odvodnju i 

javnu vodoopskrbu čine sljedeći subjekti: 

 jedinice lokalne samouprave (JLS) 

 isporučitelji vodnih usluga  

 korisnici. 

Sukladno Zakonu o vodama, pružatelj komunalnih usluga dužan je uskladiti svoj pravni status i aktivnosti s 

odredbama Zakona o vodama do 1.siječnja 2013. Ovo se uglavnom odnosi na isključenje drugih komunalnih 

usluga (kao što je odlaganje kućnog otpada, opskrba plinom i sl.) iz njihovog djelokruga aktivnosti. Proces 

tranzicije, sukladno novom Zakonu o vodama, još uvijek je u tijeku. 

Donesen je Zakon o vodnim uslugama (NN 66/2019) kojim su definirani uvjeti za obavljanje usluga opskrbe 

vodom, odvodnje te pročišćavanja voda 

Obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje moguće je uz prethodnu suglasnost Ministarstva 

poljoprivrede. Za održivo obavljanje vodnih usluga važno je da vodni sektor ispunjava određene: 

 tehničko-tehnološke uvjete – sigurnost i jedinstvo sustava od izvorišta do korisnika (javna 

vodoopskrba) i od korisnika do ispusta u prijamnik (javna odvodnja), 

 ekonomske uvjete – procijenjeno je da bi rentabilno obavljanje djelatnosti bilo moguće ostvariti na 

uslužnom području konzumnog kapaciteta od najmanje 2,0 milijuna prostornih metara vode 

godišnje. 

Osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe je vodoopskrbno područje, a za obavljanje 

djelatnosti javne odvodnje je aglomeracija.  

Vlada Republike Hrvatske uredbom uspostavlja uslužna područja i određuje njihove granice.  

Uredba pruža okvir za institucionalne reforme, posebno preustroj komunalnih tvrtki koje se bave vodnim 

djelatnostima, što u konačnici treba rezultirati poboljšanjima u kakvoći usluge, učinkovitosti rada, 

dostupnosti i održivosti. 
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4.1.9.2 Ključni regulatorni okvir regionalizacije vodoopskrbnog sektora 

Područje pokriveno ovim projektom je uključeno u Uslužno područje 6. 

Strategija upravljanja vodama 

Područje pokriveno ovim projektom je uključeno u Uslužno područje 6. 

Strategija upravljanja vodama 

Jedan od osnovnih ciljeva Strategije upravljanja vodama upravo jest uspostava regionalnih vodoopskrbnih 

sustava. Strategija identificira unapređenje učinkovitosti postojećih opskrbnih sustava njihovim 

uključivanjima u regionalne sustave s mogućnošću dopreme vode iz više smjerova (slivova). 

Kao osnovna mjera razvoja vodoopskrbe navodi se: 

 odrediti distribucijska/uslužna područja kao tehnološko-ekonomske cjeline. 

 na svakom distribucijskom području treba uspostaviti: 

o jedno komunalno društvo s jedinstvenom cijenom vode za cijelo područje, (reorganizacija i 

optimalizaciju broja komunalnih društava), 

o tehnološko okrupnjavanje (tehničko povezivanje vodoopskrbnih sustava) provoditi kada je 

ekonomski opravdano. 

Operativni program konkurentnost i kohezija (OP 2014-2020)  

 Specifični cilj 6.2.1:  

o Unapređenje sustava upravljanja vodama kroz uspostavu modernih sustava vodoopskrbe, 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda: 

 Jedan od primjera prihvatljivih aktivnosti jest: 

o Povećanje efikasnosti sustava (smanjenje gubitaka, institucionalna reorganizacija) i praćenje 

stanja voda: 

o Horizontalne aktivnosti – aktivnosti jačanja kapaciteta u svrhu reorganizacije vodno-komunalnog  

sektora… 

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva, Vlada RH 2010: 

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz provedbu vodno-

komunalnih direktiva i predstavlja temelj za pojašnjenje zahtjeva za prijelaznim razdobljima. 

Usklađenje s Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i njena provedba znači, u 

propisanom roku, osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu (bez obzira na način i organizaciju 

distribucije, odnosno način pribavljanja) vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća 50 i više stanovnika, uključivo 

i odgovarajuće redovito praćenje kakvoće vode, odgovarajući sustav izvješćivanja javnosti, nacionalnih tijela 

i Europske komisije. 

Usklađenje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i njena provedba se u najvećem djelu 

odnosi na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te kontrolu ispuštanja komunalnih 

otpadnih voda za 294 aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES, a uključuje i odredbe koje se odnose 

i na otpadne vode prehrambenih industrija priključenih na sustave javne odvodnje. Propisani rokovi 

usklađenja i zahtijevani stupnjevi pročišćavanja komunalnih otpadnih voda ovise o veličini sustava  

Plan provedbe uključuje popis distributivnih zona tj. vodoopskrbnih zona za koje se traži prijelazno razdoblje. 
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Slika 71 Vodoopskrbne zone prema PPVKD 

U nastavku se daje osvrt na relevantne članke Zakona o vodanim uslugama: 

Članak 3 - „Pravna osoba za provedbu vodnokomunalnih projekata je društvo ili ustanova osnovana radi 

upravljanja projektima gradnje komunalnih vodnih građevina u kojem sve poslovne udjele, dionice ili 

osnivačka prava, ili većinu njih, imaju jedinice lokalne samouprave i/ili jedinice područne (regionalne) 

samouprave, a koje je vlasnik komunalnih vodnih građevina.“ 

• Članak 4. – “ Vodne usluge su djelatnosti od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba. Jedinice lokalne 

samouprave su dužne osigurati pružanje vodnih usluga na uslužnom području suosnivanjem javnih 

isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih odnosno dioničarskih prava i obveza u javnim 

isporučiteljima vodnih usluga i na drugi način u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima.“ 
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 Korisnici 

Potencijalni korisnici projekata predviđenih OPKK su tijela koja podnose zahtjev za potporu za provedbu 

projekata u skladu s odredbama OP-a To su javna tijela koje sudjeluju u upravljanju i provedbi OP-a 

(Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo) kao i ostala javna tijela i agencije, poimence: Hrvatske vode i Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako i operatori vodno komunalne infrastrukture – (javne) 

vodovodne tvrtke na lokalnoj razini i Regionalne i lokalne jedinice samouprave te 

općinske/državne/regionalne tvrtke. 

Korisnici će u prvom redu biti odgovorni za: 

a) pripremu aplikacija za pružanje pomoći; 

b) ispravnu provedbu operacija/projekta; 

c) izvještavanje Posredničkom tijelu (ili Upravljačkom tijelu ako za određeno područje nije predviđeno 

Posredničko tijelo) o financijskom i fizičkom napretku operacije/projekta; 

d) poštivanje pravila promidžbe i informiranja, sukladno EU pravilima i Planu komunikacije (na razini 

operacije/projekta). 

Korisnici su odgovorni da su troškovi koje prijave za sufinanciranje zakoniti i ispravni, u skladu s primjenjivim 

pravilima Zajednice i nacionalnim pravilima. 

U podnošenju zahtjeva za plaćanje izdataka prihvatljivih za sufinanciranje, korisnici moraju dokazati nastale 

izdatke i njihovu sukladnost s uvjetima iz odluke o financiranju sredstvima koja se dodjeljuju u okviru pomoći. 

Svi zahtjevi za plaćanjem moraju biti popraćeni potvrđenim računima i drugim dokumentima jednake 

dokazne vrijednosti. 

Korisnici moraju voditi evidencije projekata kako bi omogućili odgovarajući revizijski trag. Upute za korisnike 

uključivat će detaljne odredbe za revizijski trag. 

U slučaju inspekcije od strane ovlaštenih osoba ili tijela, korisnici moraju u bilo kojem trenutku omogućiti uvid 

u projektnu dokumentaciju. Dokumenti se moraju arhivirati u skladu s važećim propisima. 
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4.2 Vodoopskrba 

 Strateški ciljevi 

 Potrebe dugoročnih ulaganja u vodoopskrbu 

Analizom stanja vodoopskrbe na predmetnom području utvrđeno je slijedeće: 

 Predmetno područje dobro je pokriveno vodoopskrbnom mrežom i priključenost je na visokoj razini.  

 Voda je vrlo dobre kakvoće.  

 U transportnim cjevovodima i distributivnoj mreži gubici iznose oko 30%, pa se može utvrditi potreba 

daljeg unapređenja u smjeru njihovog smanjenja kroz dugoročno planiranje i ulaganje. 

 Kratkoročni investicijski program  

U okviru kratkoročnog investicijskog programa nisu predviđena ulaganja u vodoopskrbi. 
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4.3 Odvodnja i pročišćavanje otpadne vode 

 Strateški ciljevi 

Dugoročni investicijski plan za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec temelji se na 

usklađenju s glavnim ciljevima Strategije upravljanja vodama i implementacija projekta doprinijet će 

sljedećim strateškim ciljevima zaštite voda određenima u Strategiji upravljanja vodama: 

- Izgraditi i rekonstruirati sustave komunalne odvodnje otpadne vode i pročišćavanja. 

Taj cilj je u Strategiji upravljanja vodama definiran na razini Republike Hrvatske: 

Sustavno raditi na povećanju stupnja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje. Planiranim 

aktivnostima (do 2023. godine) vezanima za smanjenje točkastih izvora onečišćenja iz komunalnih sustava, 

bit će obuhvaćeno: 

oko 70 % sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000stanovnika, 

oko 77 % sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika, 

oko 100 % sustava kojima gravitira više od 15.000 stanovnika. 

Tablica 79 Strateški ciljevi i plan provedbe - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

Kategorija Trenutno stanje Cilj Mjere 
Rokovi za 

provedbu 

Sustav 
odvodnje 

  

 

Aglomeracija Ivanec pripada u 

kategoriju >10.000 ES. 

Prikupljanje otpadnih voda 

nije zadovoljavajuće riješeno. 

Sustav odvodnje je 

djelomično izgrađen u Ivancu, 

Jerovecu, Lančiću i Ivanečkom 

Naselju. 

Postojeći sustav odvodnje je 

uglavnom mješoviti, manjim 

dijelom razdjelni. 

Ispusti u lokalne potoke. 

Područja bez izgrađene 

mreže. 

Povećanje 

priključenosti 

stanovništva na 

sustav odvodnje do 

2023. godine (79%  

stanovništva na 

području 

aglomeracije Ivanec). 

Smanjenje infiltracije 

i ispuštanja. 

Izgradnja sustava odvodnje 

radi zadovoljenja 

priključenosti stanovništva 

(79% stanovništva na 

području aglomeracije 

Ivanec). 

Dijelovi mješovitog sustava se 

prenamjenjuje u oborinsku 

odvodnju. 

Dio sustava se sanira. 

Dio sustava se rekonstruira. 

2020 

UPOV 
Nije izgrađen uređaj za 

pročišćavanje otpadne vode. 

Adekvatno 

pročišćavanje 

otpadnih voda. 

Izgradnja UPOV-a III stupnja 

pročišćavanja 
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 Potrebe dugoročnih ulaganja u prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode 

U potrebama dugoročnih ulaganja navedena su sva ulaganja u aglomeraciji Ivanec. 

Dijelovi priključenih naselja Ivanec, Ivanečko naselje, podsustava istočno od Ivanca te cijeli podsustav 

Prigorec nisu ocijenjeni kao prioritetni zbog teže mogućnosti priključenja, težeg rješenja imovinsko pravnih 

odnosa. 

Tablica 80 Mjere prema kratkoročnom i dugoročnom investicijskom programu 

Mjera 
Kratkoročni investicijski 

program 
Dugoročni investicijski 

program 

Proširenje postojeće mreže odvodnje + + 

Rekonstrukcija i sanacija dijela postojećeg 
sustava 

+ + 

Izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda 

+  

Proširenje dijela mreže - ostalo  + 

U slijedećoj tablici navedena su sva predviđena ulaganja u sustav pročišćavanja otpadnih voda sa procjenom 

investicijske vrijednosti i godišnjih pogonskih troškova.   

Tablica 81 Potrebe dugoročnih ulaganja u prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode 

REKAPITULACIJA KOMPONENTI 

Komponenta OPIS 
Investicijska 
vrijednost 

Godišnji troškovi 
pogona i 

održavanja 

kn kn 

KOMPONENTA A 

A-1: Transport 

Gravitacijski kolektori 3.796 m 

11.349.200 146.800 Tlačni cjevovodi 349 m 

Crpne stanice  3 kom 

A-2: Podsustav naselja 
zapadno od Ivanca 

Gravitacijski kolektori 7.866 m 

16.740.000 138.200 Tlačni cjevovodi 272 m 

Crpne stanice  2 kom 

A-3 Podsustav Ivanec - 
sanitarna odvodnja 

Gravitacijski kolektori 5.466 m 

11.277.000 90.300 Tlačni cjevovodi 30 m 

Crpne stanice  1 kom 

A-4: Podsustav naselja 
istočno od Ivanca 

Gravitacijski kolektori 3.462 m 

10.281.600 89.400 
Tlačni cjevovodi 585 m 

Crpne stanice  1 kom 

Kišni preljevi 1 kom 

A-5: Podsustav Jerovec 

Gravitacijski kolektori 3.252 m 

15.308.000 89.500 

Tlačni cjevovodi 715 m 

Crpne stanice  2 kom 

Kišni preljevi 1 kom 

Retencijski bazeni (104 m3) 1 kom 

A-6-1: Podsustav Ivanec - 
mješovita odvodnja 
(dogradnja) 

Gravitacijski kolektori 6.747 m 

22.224.400 200.900 

Tlačni cjevovodi 25 m 

Crpne stanice 3 kom 

Kišni preljevi 8 kom 

Retencijski bazeni 2 kom 

Gravitacijski kolektori 3.186 m 10.397.100 0 
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REKAPITULACIJA KOMPONENTI 

Komponenta OPIS 
Investicijska 
vrijednost 

Godišnji troškovi 
pogona i 

održavanja 

kn kn 
A-6.2: Podsustav Ivanec - 
mješovita odvodnja 
(rekonstrukcija) 

Kišni preljevi 3 kom 

Prioriteti:       97.577.300 755.100 

A-7: Podsustav Prigorec 

Gravitacijski kolektori                                       3.549 m 

7.522.500 61.000 Tlačni cjevovodi 83 m 

Crpne stanice  1 kom 

A-8: Podsustav naselja 
istočno od Ivanca 

Gravitacijski kolektori                                       6.815 m 

14.711.500 120.200 Tlačni cjevovodi 321 m 

Crpne stanice  2 kom 

A-9: Podsustav Ivanec Gravitacijski kolektori                                       2.195 m 4.390.000 32.900 

UKUPNO dugoročno       26.624.000 214.100 

Ukupno Komponenta A kratkoročno + 
dugoročno: 

    124.981.300 969.200 

KOMPONENTA B           

B-1:Podsustav Ivanec Gravitacijski kolektori 4.240 m 8.704.900 0 

B-2 Podsustav Ivanec Gravitacijski kolektori 7.340 m 16.393.300 0 

Ukupno Komponenta B kratkoročno + dugoročno: 25.098.200 0 
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 Prioritizacija dugoročne investicije 

Aglomeracija Ivanec se nalazi u kategoriji > 10.000 ES sa rokom za provedbu do kraja 2020.g. 

Prioritizacijom dugoročnog investicijskog plana, trebali bi se identificirati dijelovi usvojene dugoročne 

strategije, koji predstavljaju kratkoročni investicijski program. 

Osnovni ciljevi kratkoročnog investicijskog programa su osiguranje kvalitetnog rješavanja odvodnje i 

zbrinjavanja na području aglomeracije, što podrazumijeva: 

- izgradnju kanalizacijske mreže na području aglomeracije Ivanec kako bi se postigla odgovarajuća 

priključenost korisnika na sustav u skladu sa UWWTD do kraja 2020.g, 

- rekonstrukcija i sanacija postojeće mreže i objekata na njoj kako bi se smanjila infiltracija i ispuštanja 

u okolinu, povećali postojeći hidraulički kapaciteti i smanjile količine preljevnih voda, 

- izgradnja UPOV-a III stupnja kako bi se postigao propisani stupanj pročišćavanja otpadnih voda.  

Kroz financijske analize prikazane u okviru ove studije, vidljivo je da iz samih prihoda komunalnog društva 

nije moguće financiranje daljnje dogradnje i širenja kanalizacijske mreže. Isključiva svrha osnovne cijene je 

pokrivanje troškova poslovanja i troškova redovnog održavanja koji nastaju uslijed pružanja vodnih usluga. 

Prihodi od osnovne cijene dosad nisu bili namijenjeni za financiranje investicijskih aktivnosti. 

Obuhvat sustava odvodnje glavnih naselja aglomeracije 

Za područja aglomeracije za koja se zaključuje se da troškovi gradnje sustava, ali i pogona prelaze uobičajene 

standarde (analizirano kroz poglavlje 3.5), planirano je širenje kanalizacije u dugoročnom periodu ili nije 

planirano širenje kanalizacijskog sustava već se ta naselja rješavaju putem septičkih jama. 

Uvidom u predloženi kratkoročni plan zahvata, vidljivo je da najveći dio gušće naseljenog područja predstavlja 

prioritet u smislu usklađivanja sa Planom provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.  

Temelj održivog razvoja područja aglomeracije upravo zaštita okoliša u segmentu sprječavanja ispuštanja 

otpadnih voda u okoliš i daljnje devastacije prirodnih resursa. 
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 Kratkoročni investicijski program 

Na razini cijele aglomeracije planirane radnje su podijeljene po komponentama kako je navedeno u tablici u 

nastavku. 

Tablica 82 Komponente kratkoročnog investicijskog programa 

Komponenta Mjera Opravdanje 

A 

Dogradnja i 
rekonstrukcija 
sustava 
odvodnje 
 

Dogradnja 
sustava 
odvodnje 

Povećanje priključenosti na sustav odvodnje unutar aglomeracije za: 

 stanovništvo s 50% na 79% 

 gospodarstvo sa 76% na 98% 
Ukupno povećanje priključenosti unutar aglomeracije  

 (stanovništvo + gospodarstvo) s 50% na 81% 

Rekonstrukcija 
sustava 
odvodnje 

Integracija odvojenih podsustava u cjeloviti sustav, osiguranje zaštite 
recipijenata 

B 
Sanacija postojećeg sustava 
odvodnje 

Smanjenje prodora vode za osiguranje učinkovitosti biološkog 
tretmana pročišćavanja 

C 
Uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda 

Usklađivanje sa: 
Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda – 91/271/EEC 

Zakonom o vodama 
Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 

Provedba početak 2023. godine 

D 
Oprema za održavanje sustava 
odvodnje 

Osiguranje učinkovitog održavanja sustava odvodnje 

E Izrada baze podataka 
Omogućavanje racionalnog upravljanja sustavom. Stvaranje 

kvalitetne podloge za buduće analize. 

F Ostali prihvatljivi troškovi 
Kupnja zemljišta i ugovaranje služnosti; troškovi priključenja crpnih 

stanica i UPOV-a na energetsku mrežu 

G Nadzor nad izvođenjem radova 

Osiguranje nesmetane provedbe projekta i informiranje javnosti 
H 

Upravljanje projektom tijekom 
građenja 

I 
Informiranje i vidljivost tijekom 
građenja 
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Kao članica EU, Hrvatska ima obavezu zaštiti, očuvati i održivo upravljati vodama. Operativni program 

Konkurentnost i kohezija (OPKK) usmjeren je, između ostalog, na provedbu EU Direktiva u prioritetnom 

sektoru voda, tj. na obveze sadržane u Ugovoru o pristupanju EU i utvrđena prijelazna razdoblja i rokove 

provedbe. 

Ovaj projekt pridonosi ostvarenju prioriteta iz OPKK na sljedeći način, uzimajući u obzir ciljeve i pokazatelje 

OPKK. Glavni doprinos vezan je za ispunjenje specifičnih ciljeva 6ii Prioritetne osi 6. 

„Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području zaštite 

okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve“. 

Tablica 83 Definiranje problema s pripadnim rješenjima za postizanje specifičnih ciljeva u odvodnji 

Potreba/Problem Rješenje/Komponenta Opravdanje 

Odvodnja 

Osigurati zadovoljavajući stupanj 

priključenosti korisnika na sustav 

odvodnje. (trenutno velik broj stanovnika 

ispušta otpadne vode u septičke jame) -  

negativni utjecaj na kvalitetu podzemne 

vode u plićim slojevima. 

Komponenta A: Dogradnja i 

rekonstrukcija sustava odvodnje 

Specifični cilj 6ii 2 Razvoj 

sustava prikupljanja i obrade 

otpadnih voda s ciljem 

doprinosa poboljšanja stanja 

voda 

Povećanjem priključenosti 

stanovništva na javne sustave 

odvodnje izgradnjom tih 

sustava javne odvodnje 

Nema odgovarajućeg tretmana otpadnih 

voda – potrebna izgradnja uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda biološkog 

stupnja s naprednijim pročišćavanjem 

(uklanjanje N i P). 

Komponenta C: Projektiranje i 

izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

Nužne rekonstrukcije postojećeg 

mješovitog sustava u smislu 

funkcionalnosti i sigurnosti pružanja 

usluge odvodnje. (trenutno česta pojava 

vode na terenu i tlačnog tečenja u 

sustavu). 

Komponenta A: Dogradnja i 

rekonstrukcija sustava odvodnje 

Specifični cilj 6ii 2 Razvoj 

sustava prikupljanja i obrade 

otpadnih voda s ciljem 

doprinosa poboljšanja stanja 

voda 

Smanjenje propuštanja u 

postojećoj kanalizacijskoj 

mreži. 

Nužna sanacija postojećeg mješovito 

sustava u smislu funkcionalnosti i 

sigurnosti pružanja usluge odvodnje.  

Komponenta B: Sanacija postojećeg 

sustava odvodnje 

Nedostatni resursi komunalnog poduzeća 

za održavanje budućeg sustava odvodnje 

Komponenta D: Komunalna oprema 

za održavanje sustava odvodnje Održavanje funkcionalnosti 

sustava odvodnje Komponenta E: Izrada i poboljšanje 

baze podataka 
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Tablica 84 Osnovni podaci o stanju u vodoopskrbi i odvodnji prije i poslije projekta 

R.B. Pokazatelji J.M 
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DEMOGRAFSKI TRENDOVI 
1.1 Broj stanovnika br.st 22.563 22.563 9.286 9.286 

1.2 Broj stambenih jedinica za stalno stanovanje br.st.jed 8.563 8.563 3.221 3.221 

1.3 Prosječan broj članova stambenih jedinica st/st.jed 2,63 2,63 2,88 2,88 

VODOOPSKRBA 
PRIKLJUČENOST 

2.1 Priključenost stanovništva na javni vodoopskrbni sustav % 84% 84% 100% 100% 

2.2 Stambene jedinice za stalno stanovanje - ukupan broj priključaka br.prik 8.349 8.349 4.294 4.294 

2.2 Broj priključenih stanovnika na javni vodoopskrbni sustav br.st 18.961 18.961 9.286 9.286 

POTROŠNJA PITKE VODE 

3.1 Stanovnici - specifična potrošnja pitke vode l/st/dan 104 104 104 104 

3.2 Stanovnici - potrošnja pitke vode m3/god 735.702 735.072 424.212 424.212 

3.3 Privredni subjekti - potrošnja pitke vode m3/god 209.104 209.104 105.797 105.797 

3.4 Ukupna potrošnja pitke vode m3/god 944.176 944.176 530.009 530.009 

KOLIČINA I KVALITETA VODE 

4.1 Mogućnost osiguravanja potrebnih količina vode u satima vršne potrošnje DA ili NE N/P N/P DA DA 

4.2 
Broj stanovnika opskrbljenih vodom koja podliježe Direktivi o vodi za piće 
98/93/EC 

br.st.jed 18.961 18.961 9.286 9.286 

ODVODNJA 
PRIKLJUČENOST 

5.1 Priključenost stanovništva na javni sustav odvodnje % 21% 34 46% 79% 

5.2 Stambene jedinice za stalno stanovanje - ukupan broj priključaka br.prik 1.628 3.262 1.497 3.131 

5.3 Broj priključenih stanovnika na javni sustav odvodnje br.st 4.674 7.714 4.274 7.314 
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KOLIČINA OTPADNE VODE 

6.1 Stanovnici - količina odvodnje m3/god 187.444 318.191 172.363 303.110 

6.2 Privredni subjekti - količina odvodnje m3/god 80.213 115.643 80.213 103.561 

6.3 Ukupna količina odvodnje m3/god 267.657 421.752 252.576 406.671 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
PRIKLJUČENOST 

7.1 Priključenost stanovništva na UPOV % 2% 34% 0% 79% 

7.2 Stambene jedinice za stalno stanovanje - ukupan broj priključaka br.prik 131 3.262 0 3.131 

7.3 Broj priključenih stanovnika na UPOV br.st 400 7.714 0 7.314 

KOLIČINA OTPADNE VODE 

8.1 Stanovnici - količina pročišćene vode m3/god 15.081 318.191 0 303.110 

8.2 Privredni subjekti - količina pročišćene vode m3/god 0 103.561 0 103.561 

8.3 Ukupna količina pročišćene vode m3/god 15.081 421.752 0 406.671 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

9.1 Zahtijevani stupanj pročišćavanja stupanj     III III 

9.2 Pročišćavanje otpadnih voda javnog sustava odvodnje DA ili NE     NE DA 

9.3 
Pročišćavanje otpadnih voda javnog sustava odvodnje u skladu s Direktivom 
91/271/EZ 

DA ili NE     NE DA 

9.4 Opterećenje komunalnih otpadnih voda na sustavu javne odvodnje ES       10.609 

9.4.1 Stanovnici - javni sustav odvodnje ES       7.314 

9.4.2 Stanovnici - septici ES       1.972 

9.4.3 Privredni subjekti - javni sustav odvodnje ES       1.295 

9.4.4 Privredni subjekti ES       28 
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Tablica 85 Sažetak kratkoročnog investicijskog programa 

Komponenta Mjere 
Investicijski 
troškovi 

Godišnji troškovi 
pogona i održavanja 

Komponenta A: Dogradnja i rekonstrukcija sustava 
odvodnje 

Dogradnja (nova mreža): 

87.180.200 829.100 

Gravitacijski kolektori 30.589 [m] 

Tlačni cjevovodi 1.976 [m] 

Crpne stanice 12 [kom] 

Retencijski bazeni [774 m3] 3 [kom] 

Kišni preljevi 10 [kom] 

Izmještanje vodoopskrbne mreže 799 [m] 

Zaposlenici 1   

Rekonstrukcija: 

10.397.100 0 Gravitacijski kolektori 3.186 [m] 

Preljevi 3 [kom] 

Komponenta B: Sanacija sustava odvodnje Gravitacijski kolektori 4.240   8.704.900 0 

Komponenta C: Projektiranje i izgradnja I faze UPOV-a 
Ivanec 

UPOV 11.000 ES 
32.261.000 2.098.400 

Zaposlenici 3   

Komponenta D: Komunalna oprema za održavanje 
sustava odvodnje 

Nabava specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje 

4.800.000 240.000 Nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju   

Nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama 

Komponenta E: Izrada i poboljšanje baze podataka 

Nabava GIS software-a 

975.000 0 
Nabava GIS hardware-a 

Obuka osoblja 

Izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (35.000 [m]) 

Komponenta F: Ostali prihvatljivi troškovi 
Kupnja zemljišta i ugovaranje služnosti     

2.403.000 
0 Priključenje CS i UPOV-a na EE mrežu     

Komponenta G: Nadzor nad izvođenjem radova Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova 5.241.200 0 

Komponenta H: Upravljanje projektom tijekom građenja Upravljanje projektom za vrijeme trajanja projekta 4.748.300 0 

Komponenta I: Informiranje i vidljivost tijekom građenja Troškovi promotivnih aktivnosti i osiguranja vidljivosti projekta 604.900 0 

UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA 157.315.600 3.167.500 

Nepredviđeni troškovi 15.731.560   

UKUPNI INVESTICIJSKI TROŠKOVI PROJEKTA (uključujući nepredviđene troškove) 173.047.160 3.167.500 
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 Komponenta A – Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 

Nova mreža odvodnje otpadnih voda se odnosi na izgradnju novih mješovitih kanala u dijelu naselja Ivanca, 

Jerovca i Vrhovečkog Naselja, zatim na izgradnju novih razdjelnih fekalnih kanala u dijelu naselja Ivanca, 

Jerovca, Vrhovečkog Naselja,  te u naseljima Kaniža, Gečkovec, Vuglovec, Lančić, Knapić, Prigorec, Punikve, 

Vrhovec i Salinovec. 

Tablica 86 Komponenta A - Popis podkomponenti 

A-1 Transport 

A-2 Podsustav naselja zapadno od Ivanca 

A-3 Podsustav Ivanec – sanitarna odvodnja 

A-4 Podsustav naselja istočno od Ivanca 

A-5 Podsustav Jerovec 

A-6 Podsustav Ivanec – mješovita odvodnja (dogradnja i rekonstrukcija) 
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Tablica 87 Komponenta A: Proširenje postojeće mreže odvodnje 

Komponenta OPIS 
Investicijsk
a vrijednost 

Godišnji troškovi 
pogona i 

održavanja 

kn kn 

KOMPONENTA A 

A-1: Transport 

Gravitacijski kolektori 3.796 m 

11.349.200 146.800 Tlačni cjevovodi 349 m 

Crpne stanice  3 kom 

A-2: Podsustav naselja 
zapadno od Ivanca 

Gravitacijski kolektori 7.866 m 

16.740.000 138.200 Tlačni cjevovodi 272 m 

Crpne stanice  2 kom 

A-3 Podsustav Ivanec - 
sanitarna odvodnja 

Gravitacijski kolektori 5.466 m 

11.277.000 90.300 Tlačni cjevovodi 30 m 

Crpne stanice  1 kom 

A-4: Podsustav naselja 
istočno od Ivanca 

Gravitacijski kolektori 3.462 m 

10.281.600 89.400 
Tlačni cjevovodi 585 m 

Crpne stanice  1 kom 

Kišni preljevi 1 kom 

A-5: Podsustav Jerovec 

Gravitacijski kolektori 3.252 m 

15.308.000 89.500 

Tlačni cjevovodi 715 m 

Crpne stanice  2 kom 

Kišni preljevi 1 kom 

Retencijski bazeni (104 m3) 1 kom 

A-6-1: Podsustav Ivanec 
- mješovita odvodnja 
(dogradnja) 

Gravitacijski kolektori 6.747 m 

22.224.400 200.900 

Tlačni cjevovodi 25 m 

Crpne stanice 3 kom 

Kišni preljevi 8 kom 

Retencijski bazeni (670 m3;) 2 kom 

A-6.2: Podsustav Ivanec 
– mješovita odvodnja 
(rekonstrukcija) 

Gravitacijski kolektori 3.186 m 
10.397.100 0 

Kišni preljevi 3 kom 

ZAPOSLENICI  1   74.000 

Komponenta A 

Dogradnja (nova mreža): 

87.180.200 755.100 

Gravitacijski kolektori 30.589 m 
Tlačni cjevovodi 1.976 m 
Crpne stanice 12 kom 
Kišni preljevi 10 kom 
Retencijski bazeni (774 m3) 3 kom 
Rekonstrukcija: 

10.397.100 0 Gravitacijski kolektori  3.186 m 
Kišni preljevi  3 kom 

ZAPOSLENICI    74.000 

UKUPNO KOMPONENTA A     97.577.300 829.100 
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Tablica 88 Komponenta A rekapitulacija investicijskih troškova 

INVESTICIJSKI TROŠKOVI [kn] 

  
Građevinski radovi 

Elektro-strojarski radovi i 
oprema 

Gravitacijski kolektori 72.747.200   

Tlačni cjevovodi 3.244.200   

Crpne stanice 2.890.000 3.310.000 

Retencijski bazeni  4.798.800   

Kišni preljev  190.000   

UKUPNO: 83.870.200 3.310.000 

SVEUKUPNO: 87.180.200 

 
Tablica 89 Komponenta A – rekapitulacija troškova pogona i održavanja 

GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA [kn] 

  Troškovi održavanja Troškovi pogona Troškovi zaposlenika 

Gravitacijski kolektori 469.000     

Tlačni cjevovodi 29.700     

Crpne stanice 128.200 78.200   

Retencijski bazeni 47.900   

Kišni preljevi 2.100     

Zaposlenici     74.000 

UKUPNO: 676.900 78.200 74.000 

SVEUKUPNO: 829.100 
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4.3.5.1 Komponenta A-1 – Transportni kolektor 

Komponenta A-1: Transportni kolektor 

Cilj 
Transportna mreža otpadnih voda – skuplja otpadne vode svih 
naselja sustava odvodnje aglomeracije Ivanec kao i otpadne 
vode sustava odvodnje Lepoglava   

Postojeća infrastruktura Ne postoji izgrađena infrastruktura 

Vrijednost investicije 11.349.200 kn 

Spojeno stanovništvo na području 
sustava odvodnje 

Podsustav transport spaja sve stanovnike na sustavima 
odvodnje, kako aglomeracije Ivanec tako i aglomeracije 
Lepoglava  
- na području sustava odvodnje aglomeracije Ivanec ova 
komponenta spaja  7.314 (79% ) stanovnika u scenarijuS 
projektom - 2023.g. 

Mjere predložene u okviru EU 
projekta 

Gravitacijski kolektori 3.796 m 

Tlačni cjevovodi 349 m 

Crpne stanice 3 kom 

Paralelni projekt Nema 

Planirana transportna mreža skuplja otpadne vode svih naselja sustava odvodnje aglomeracije Ivanec, kao 

i otpadne vode sustava odvodnje aglomeracije Lepoglava i transportira ih prema planiranom UPOV-u.  

Planiranu mrežu čine gravitacijski kanali (L = 3.796 m) i tri crpne stanice s pripadajućim tlačnim 

cjevovodima (L = 349 m). 

Tablica 90 Komponenta A-1 – Transportni kolektor 

Komponenta A-1: Transportni kolektor      

Oznaka Područje Opis 

Veličina Količina 
Jedinična 

cijena 
Investicijski 

troškovi 

Godišnji troškovi 
pogona i 

održavanja 

Ø 
(mm), 

L (m) , 
kom.  

kn kn kn 
Q (l/s);  

A-1 Transport 

Gravitacijski 
kolektor - fekalni 

300 mm 2.338 2.000 4.676.000 35.100 

Gravitacijski 
kolektor - fekalni 

500 mm 1.458 2.500 3.645.000 21.900 

Tlačni cjevovod 225 mm 286 1.800 514.800 4.300 

Tlačni cjevovod 300 mm 63 1.800 113.400 900 

CS Vuglovec 1 (CS 1) 26 l/s 1 700.000 700.000 21.500 

CS Vuglovec 2 (CS 3) 26 l/s 1 700.000 700.000 22.200 

CS Ivanec 66 l/s 1 1.000.000 1.000.000 40.900 

UKUPNO: 11.349.200 146.800 

 
  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 209/418 

Tablica 91 Komponenta A-1 – Transportni kolektor – Rekapitulacija investicijskih troškova 

INVESTICIJSKI TROŠKOVI [kn] 

  Građevinski radovi 
Elektro-strojarski radovi i 
oprema 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 4.676.000   

Gravitacijski kolektori – fekalni - 500 [mm] 3.645.000  

Tlačni cjevovodi - 225 [mm] 514.800   

Tlačni cjevovodi - 300 [mm] 113.400   

Crpna stanica Vuglovec 1 [CS 1] 350.000 350.000 

Crpna stanica Vuglovec 2 [CS 3] 350.000 350.000 

Crpna stanica Ivanec 500.000 500.000 

UKUPNO: 10.149.200 1.200.000 

SVEUKUPNO: 11.349.200 

Tablica 92 Komponenta A-1 – Transportni kolektor – Rekapitulacija godišnjih troškova pogona i održavanja 

GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA [kn] 

  Troškovi održavanja Troškovi pogona 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 35.100  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 500 [mm] 21.900  

Tlačni cjevovodi - 225 [mm] 4.300   

Tlačni cjevovodi - 300 [mm] 900   

Crpna stanica Vuglovec 1 [CS 1] 14.000 7.500 

Crpna stanica Vuglovec 2 [CS 3] 14.000 8.200 

Crpna stanica Ivanec 20.000 20.900 

UKUPNO: 110.200 36.600 

SVEUKUPNO: 146.800 
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Slika 72 Komponenta A-1 (prioritetna investicija) – Transportni kolektor 
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4.3.5.2 Komponenta A-2 – Podsustav naselja zapadno od Ivanca 

Komponenta A-2: Naselja zapadno od Ivanca 

Cilj 

Stupanj priključenosti od oko 99% na području 
sustava odvodnje naselja Kaniža, Gečkovec, 
Vuglovec, i Knapić, te 90% na području sustava 
odvodnje naselja Lančić 

Postojeća infrastruktura 
Na području naselja Lančić postoji izgrađeno 600 m 
sanitarne odvodnje 

Vrijednost investicije 16.740.000 kn 

Spojeno stanovništvo na području sustava 
odvodnje 

- Prije projekta  
- Poslije projekta (2023.g.)  

- 0 
- 892 

Mjere predložene u okviru EU projekta 

Gravitacijski kolektori 7.866 m 

Tlačni cjevovodi 272 m 

Crpne stanice 2 kom 

Paralelni projekt Nema 

Kaniža 

Na području naselja Kaniža planirana je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje. Otpadne vode se 

usmjeravaju prema UPOV – u preko transportne mreže. 

Nova mreža razdjelne fekalne kanalizacije planirana je u postojećim prometnicama i putovima. Planiranu 

mrežu čine gravitacijski kolektori (L = 1.711 m). 

Gečkovec 

Na području naselja Gečkovec planirana je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje. Otpadne vode se 

većinom usmjeravaju prema UPOVU – u preko podsustava Kaniža, a manji dio preko podsustava Vuglovec. 

Nova mreža razdjelne fekalne kanalizacije planirana je u postojećim prometnicama i putovima. Naselje 

Gečkovec konfiguracijom terena većinom gravitira podsustavu Kaniža, dok manji dio gravitira podsustavu 

Vuglovec. Stoga, planiranu mrežu čine gravitacijski kanali (L = 1.059 m). 

Vuglovec 

Na području naselja Vuglovec planirana je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje U podsustav Vuglovec se 

prihvaća dio otpadnih voda naselja Lančić i Knapić, te manji dio otpadnih voda naselja Gečkovec. Otpadne 

vode se usmjeravaju prema UPOV – u preko transportne mreže. 

Nova mreža razdjelne kanalizacije planirana je u postojećim prometnicama i putovima. Planiranu mrežu 

čine gravitacijski kolektori (L = 2.750 m) 
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Lančić 

Na području naselja Lančić planirana je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje. U podsustav Lančić se 

prihvaćaju otpadne vode naselja Knapić. Otpadne vode se usmjeravaju prema UPOV – u preko podsustava 

u naselju Vuglovec ili direktno preko transportne mreže. 

Nova mreža razdjelne fekalne kanalizacije planirana je u postojećim prometnicama i putovima. Većinu 

planirane mreže čine gravitacijski kolektori (L = 1.626 m), međutim zbog konfiguracije terena bilo je 

potrebno predvidjeti izgradnju dviju crpnih stanice i pripadajućih tlačnih cjevovoda (L=272 m). 

Knapić 

Na području naselja Knapić planirana je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje. Otpadne vode se 

usmjeravaju prema UPOV – u preko podsustava Lančić. 

Nova mreža razdjelne fekalne kanalizacije planirana je u postojećim prometnicama i putovima. Naselje 

Knapić konfiguracijom terena gravitira podsustavu Lančić tako da planiranu mrežu čine gravitacijski kanali 

(720 m) 

Tablica 93 Komponenta A-2 – Podsustav naselja zapadno od Ivanca 

Komponenta A-2: Podsustav naselja zapadno od Ivanca     

Oznaka Područje Opis 

Veličina Količina 
Jedinična 

cijena 
Investicijski 

troškovi 

Godišnji 
troškovi 
pogona i 

održavanja 

Ø 
(mm), L (m) , 

kom.  
kn kn kn 

Q (l/s); 
m3 

A-2.1 Kaniža 
Gravitacijski kolektor 
- fekalni 

300 mm 1.711 2.000 3.422.000 25.700 

A-2.2 Gečkovec 
Gravitacijski kolektor 
- fekalni 

300 mm 1.059 2.000 2.118.000 15.900 

A-2.3 Vuglovec 
Gravitacijski kolektor 
- fekalni 

300 mm 2.750 2.000 5.500.000 41.300 

A-2.4 Lančić 

Gravitacijski kolektor 
- fekalni 

300 mm 1.626 2.000 3.252.000 24.400 

Tlačni cjevovod 110 mm 272 1.500 408.000 4.100 

CS Lančić 1 (CS 11) 5 l/s 1 300.000 300.000 8.500 

CS Lančić 2 (CS 2) 5 l/s 1 300.000 300.000 7.500 

A-2.5 Knapić 
Gravitacijski kolektor 
- fekalni 

300 mm 720 2.000 1.440.000 10.800 

UKUPNO: 16.740.000 138.200 
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Tablica 94 Komponenta A-2 – Podsustav naselja zapadno od Ivanca – Rekapitulacija investicijskih troškova 

INVESTICIJSKI TROŠKOVI [kn] 

  Građevinski radovi 
Elektro-strojarski radovi i 
oprema 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 15.732.000   

Tlačni cjevovodi - 110 [mm] 408.000   

Crpna stanica Lančić 1 [CS 11] 120.000 180.000 

Crpna stanica Lančić 2 [CS 2] 120.000 180.000 

Priključenje crpnih stanica na EE mrežu     

UKUPNO: 16.380.000 360.000 

SVEUKUPNO: 16.740.000 

 

Tablica 95 Komponenta A-2 – Podsustav naselja zapadno od Ivanca – Rekapitulacija godišnjih troškova 

pogona i održavanja 

GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA [kn] 

  Troškovi održavanja Troškovi pogona 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 118.100.  

Tlačni cjevovodi - 110 [mm] 4.100   

Crpna stanica Lančić 1 [CS 11] 6.600 1.900 

Crpna stanica Lančić 2 [CS 2] 6.600 900 

UKUPNO: 135.400 2.800 

SVEUKUPNO: 138.200 
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Slika 73 Komponenta A-2 (prioritetna investicija) – Podsustav naselja zapadno od Ivanca 
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4.3.5.3 Komponenta A-3 – Podsustav Ivanec – sanitarna odvodnja 

Komponenta A-3: Podsustav Ivanec – sanitarna odvodnja 

Cilj 
Stupanj priključenosti na oko 99% na području 
sustava odvodnje naselja Ivanec 

Postojeća infrastruktura 
Ne postoji izgrađena sanitarna odvodnja na 
području naselja Ivanec 

Vrijednost investicije 11.277.000 kn 

Spojeno stanovništvo na području sustava 
odvodnje 

- Prije projekta  
- Poslije projekta (2023.g.) 

- 0 
- 323 

Mjere predložene u okviru EU projekta 

Gravitacijski kolektori 5.466 m 

Tlačni cjevovodi 30 m 

Crpne stanice 1 kom 

Paralelni projekt Nema 

Na području samog naselja Ivanec, kanalizacijski sustav je izgrađen u velikoj mjeri i to kao mješoviti tip 

odvodnje. Područja na kojima nije izgrađen, sustav odvodnje se gradi ili mješovitim tipom ili razdjelnim. 

Tamo gdje je u blizini recipijent koji može prihvatiti oborinske vode se gradi razdjelni sustav. To su 

uglavnom područja na jugu i istoku naselja Ivanec, te u dijelu ulica Rajterova i Ivanuševec. 

Tablica 96 Komponenta A-3 – Podsustav Ivanec – sanitarna odvodnja 

Komponenta A-3: Podsustav Ivanec - sanitarna odvodnja     

Oznaka Područje Opis 

Veličina Količina 
Jedinična 

cijena 
Investicijski 

troškovi 

Godišnji 
troškovi 
pogona i 

održavanja 

Ø 
(mm), 

L (m) , 
kom.  

kn kn kn 
Q (l/s);  

A-3.1 Ivanec Jug 

Gravitacijski 
kolektor - fekalni 

200 mm 89 2.000 178.000 1.300 

Gravitacijski 
kolektor - fekalni 

300 mm 2.508 2.000 5.016.000 37.600 

Tlačni cjevovod 110 mm 30 1.500 45.000 500 

CS Ivanec Jug 2 
(CS4) 

5 l/s 1 300.000 300.000 7.800 

A-3.2 Ivanec Istok 
Gravitacijski 
kolektor - fekalni 

300 mm 2.404 2.000 4.808.000 36.100 

A-3.3 
Ivanec - 
(Rajterova) 

Gravitacijski 
kolektor -fekalni 

250 mm 351 2.000 702.000 5.300 

A-3.4 
Ivanec - 
(Ivanuševec) 

Gravitacijski 
kolektor - fekalni 

250 mm 114 2.000 228.000 1.700 

UKUPNO: 11.277.000 90.300 
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Tablica 97 Komponenta A-3 – Podsustav Ivanec – sanitarna odvodnja – Rekapitulacija investicijskih 

troškova 

INVESTICIJSKI TROŠKOVI [kn] 

  Građevinski radovi 
Elektro-strojarski radovi i 
oprema 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 200 [mm] 178.000   

Gravitacijski kolektori – fekalni - 250 [mm] 930.000  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 9.824.000  

Tlačni cjevovodi - 110 [mm] 45.000   

Crpna stanica Ivanec Jug 2 [CS 4] 120.000 180.000 

Priključenje crpnih stanica na EE mrežu     

UKUPNO: 11.097.000 180.000 

SVEUKUPNO: 11.277.000 

 

Tablica 98 Komponenta A-3 – Podsustav Ivanec – sanitarna odvodnja – Rekapitulacija godišnjih troškova 

pogona i održavanja 

GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA [kn] 

  Troškovi održavanja Troškovi pogona 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 200 [mm] 1.300.  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 250 [mm] 7.000  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 73.700  

Tlačni cjevovodi - 110 [mm] 500   

Crpna stanica Ivanec Jug 2 [CS 4] 6.600 1.200 

UKUPNO: 89.100 1.200 

SVEUKUPNO: 90.300 
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Slika 74 Komponenta A-3 (prioritetna investicija) – Podsustav Ivanec (sanitarna odvodnja) 
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4.3.5.4 Komponenta A-4 – Podsustav naselja istočno od Ivanca 

Komponenta A-4: Podsustav naselja istočno od Ivanca 

Cilj 
Stupanj priključenosti od oko 99% na području 
sustava odvodnje naselja Ivanečko Naselje i 
Punikve 

Postojeća infrastruktura 

Na području naselja Ivanečko Naselje postoji 
izgrađeno oko 1.000 m mješovitih kanala, dok u 
naselju Punikve ne postoji izgrađena 
vodnokomunalna infrastruktura. 

Vrijednost investicije 10.281.600 kn 

Spojeno stanovništvo na području sustava 
odvodnje 

- Prije projekta  
- Poslije projekta (2023.g.) 

- 0 
- 544 

Mjere predložene u okviru EU projekta 

Gravitacijski kolektori 3.462 m 

Tlačni cjevovodi 585 m 

Crpne stanice 1kom 

Kišni preljev 1 kom 

Paralelni projekt Nema 

 

Ivanečko naselje 

Na području Ivanečkog Naselja je većim dijelom izgrađena kanalizacija i to mješovitog tipa odvodnje s 

jednim ispustom. Sva novoplanirana kanalizacija na ovom području se uglavnom predviđa kao razdjelni tip 

odvodnje. Na podsustav Ivanečkog Naselja se direktno spaja podsustav Punikve. Pred postojećim ispustom 

se previđa izgraditi preljevni objekt, koji će višak vode prelijevati u recipijent, a kritičnu protoku Qkrit, voditi 

prema crpnoj stanici CS Ivanečko Naselje (CS5). S obzirom da se na nizvodni podsustav Ivanca vodi kritična 

protoka u sklopu kišnog preljeva nije potrebno graditi retencijski bazen. 

Punikve 

Na području naselja Punikve planirana je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje. Otpadne vode se 

usmjeravaju prema UPOV – u preko podsustava Ivanečko Naselje.  

Nova mreža razdjelne fekalne kanalizacije planirana je u postojećim prometnicama i putovima. Naselje 

Punikve konfiguracijom gravitira podsustavu Ivanečko Naselje tako da planiranu mrežu čine isključivo 

gravitacijski kolektori. 
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Tablica 99 Komponenta A-4 –Podsustav naselja istočno od Ivanca 

Komponenta A-4: Naselja istočno od Ivanca      

Oznaka Područje Opis 

Veličina Količina 
Jedinična 

cijena 
Investicijski 

troškovi 

Godišnji 
troškovi pogona 

i održavanja 

Ø 
(mm), L (m) , 

kom.  
kn kn kn 

Q (l/s);  

A-4.1 
Ivanečko 
naselje 

Gravitacijski kolektor - 
fekalni 

300 mm 590 2.000 1.180.000 8.900 

Gravitacijski kolektor - 
fekalni 

500 mm 184 2.500 460.000 2.800 

Gravitacijski kolektor - 
fekalni 

800 mm 612 4.400 2.692.800 9.200 

Tlačni cjevovod 250 mm 585 1.800 1.053.000 8.800 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

800 mm 12 4.400 52.800 200 

CS Ivanečko naselje 
(CS5) 

31 l/s 1 700.000 700.000 28.300 

Manji kišni preljev   1 15.000 15.000 200 

A-4.2 Punikve 
Gravitacijski kolektor - 
fekalni 

300 mm 2.064 2.000 4.128.000 31.000 

UKUPNO: 10.281.600 89.400 

Tablica 100 Komponenta A-4 – Podsustav naselja istočno od Ivanca – sanitarna odvodnja – Rekapitulacija 

investicijskih troškova 

INVESTICIJSKI TROŠKOVI [kn] 

  Građevinski radovi 
Elektro-strojarski radovi i 
oprema 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 5.308.000   

Gravitacijski kolektori – fekalni - 500 [mm] 460.000  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 800 [mm] 2.692.800  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 800 [mm] 52.800  

Tlačni cjevovodi - 225 [mm] 1.053.000   

Crpna stanica Ivanečko naselje [CS 5] 350.000 350.000 

Manji kišni preljev 15.000  

Priključenje crpnih stanica na EE mrežu     

UKUPNO: 9.931.600 350.000 

SVEUKUPNO: 10.281.600 
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Tablica 101 Komponenta A-4 – Podsustav naselja istočno od Ivanca – sanitarna odvodnja – Rekapitulacija 

godišnjih troškova pogona i održavanja 

GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA [kn] 

  Troškovi održavanja Troškovi pogona 

Gravitacijski kolektori – fekalni – 300 [mm] 39.900  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 500 [mm] 2.800  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 800 [mm] 9.200  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 800 [mm] 200  

Tlačni cjevovodi - 225 [mm] 8.800   

Crpna stanica Ivanečko naselje [CS 5] 14.000 14.300 

Manji kišni preljev 200  

UKUPNO: 75.100 14.300 

SVEUKUPNO: 89.400 

 
Slika 75 Komponenta A-4 (prioritetna investicija) – Podsustav naselja istočno od Ivanca 



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 221/418 

4.3.5.5 Komponenta A-5 – Podsustav Jerovec 

Komponenta A-5: Jerovec 

Cilj 
Stupanj priključenosti od oko 99% na području sustava 
odvodnje naselja Jerovec 

Postojeća infrastruktura Postoji izgrađeno oko 5.260 m mješovitih kanala 

Vrijednost investicije 15.308.000 

Spojeno stanovništvo na području 
sustava odvodnje 

- Prije projekta  
- Poslije projekta 

(2023.g.)  
- 0 
- 696 

Mjere predložene u okviru EU projekta 
  

Gravitacijski kolektori 3.252 m 

Tlačni cjevovodi 715 m 

Crpne stanice 2 kom 

Kišni preljevi 1 kom 

Retencijski bazeni ( 104 m3) 1 kom 

Paralelni projekt Nema 

Na području Jerovec kanalizacijski sustav je već izgrađen u velikoj mjeri i to kao mješoviti tip odvodnje. Na 

tom sustavu se nalazi pet postojećih ispusta. Sjeverni dio podsustava Jerovec gravitira na suprotnu stranu 

od ostatka sustava, tako da taj dio nije u aglomeraciji i otpadne vode se s tog podsustava neće voditi prema 

UPOV – u. 

Koncepcijskim rješenjem se u naselju Jerovec planira izgraditi transportni kolektor koji će prihvatiti sve 

vode s postojećih ispusta i dovesti ih do retencijskog bazena Jerovec. U tom retencijskom bazenu (V= 104 

m3) će se retenirati prvi dotok kišnih otpadnih voda sa sliva, a potom će se preko crpne stanice Jerovec i 

tlačnog voda sva otpadna voda voditi do transportnog kolektora, a potom na UPOV. 

Zbog ograničenih kapaciteta izgrađenih kolektora na području Jerovec, predlaže se nove slivove izgraditi 

kao mješoviti tip odvodnje (jer je recipijent relativno udaljen), ali sa što manjim udjelom učvršćenih 

površina, odnosno tako da prihvate samo oborinske vode s prometnica. 
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Tablica 102 Komponenta A-5 Podsustav Jerovec 

Komponenta A-5: Jerovec      

Oznaka Područje Opis 

Veličina Količina 
Jedinična 

cijena 
Investicijski 

troškovi 

Godišnji 
troškovi pogona 

i održavanja 

Ø (mm), L (m) , 
kom.  

kn kn kn 
Q (l/s);  

A-5 Jerovec 

Gravitacijski kolektor 
- fekalni 

300 mm 258 2.000 516.000 3.900 

Tlačni cjevovod 110 715 1.500 1.072.500 10.700 

Gravitacijski kolektor 
- mješoviti 

500 mm 381 2.500 952.500 5.700 

Gravitacijski kolektor 
- mješoviti 

800 mm 1.628 4.400 7.163.200 24.400 

Gravitacijski kolektor 
- mješoviti 

1000 mm 985 4.400 4.334.000 21.700 

CS Jerovec 1 (CS 6) 5 l/s 1 300.000 300.000 8.100 

CS Jerovec 2 (CS 7) 5 l/s 1 300.000 300.000 8.300 

Veći kišni preljev   1 25.000 25.000 300 

Retencijski bazen 104 m3 1 6.200 644.800 6.400 

UKUPNO: 15.308.000 89.500 

Tablica 103 Komponenta A-5– Podsustav Jerovec – Rekapitulacija investicijskih troškova 

INVESTICIJSKI TROŠKOVI [kn] 

  Građevinski radovi 
Elektro-strojarski radovi i 
oprema 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 300 [mm] 516.000   

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 500 [mm] 952.500  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 800 [mm] 7.163.200  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 1000 [mm] 4.334.000  

Tlačni cjevovodi - 110 [mm] 1.072.500   

Crpna stanica Jerovec 1 [CS 6] 120.000 180.000 

Crpna stanica Jerovec 2 [CS 7] 120.000 180.000 

Veći kišni preljev 25.000  

Retencijski bazen 104 [m3] 644.800  

Priključenje crpnih stanica na EE mrežu     

UKUPNO: 14.948.000 360.000 

SVEUKUPNO: 15.308.000 
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Tablica 104 Komponenta A-5 – Podsustav Jerovec – Rekapitulacija godišnjih troškova pogona i održavanja 

GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA [kn] 

  Troškovi održavanja Troškovi pogona 

Gravitacijski kolektori – fekalni – 300 [mm] 3.900  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 500 [mm] 5.700  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 800 [mm] 24.400  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 1000 [mm] 21.700  

Tlačni cjevovodi - 110 [mm] 10.700   

Crpna stanica Jerovec 1 [CS 6] 6.600 1.500 

Crpna stanica Jerovec 2 [CS 7] 6.600 1.700 

Manji kišni preljev 300  

Retencijski bazen 104 [m3] 6.400  

UKUPNO: 86.300 3.200 

SVEUKUPNO: 89.500 

 

 
Slika 76 Komponenta A-5 (prioritetna investicija) – Podsustav Jerovec 
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4.3.5.6 Komponenta A-6 – Podsustav Ivanec – mješovita odvodnja i rekonstrukcija 

Komponenta A-6: Podsustav Ivanec – mješovita odvodnja (dogradnja i rekonstrukcija) 

Cilj 
Stupanj priključenosti od oko 99% na području sustava 
odvodnje  naselja Ivanec 

Postojeća infrastruktura Postoji izgrađeno oko 28.400 m mješovitih kanala 

Vrijednost investicije 
Dogradnja (nova mreža)  22.224.400 kn 
Rekonstrukcija:                 10.397.100 kn 

Spojeno stanovništvo na području 
sustava odvodnje 

- Prije projekta  
- Poslije projekta 

(2023.g.)  
- 4.187 
- 4.859 

Mjere predložene u okviru EU projekta 
  

Dogradnja (nova mreža) 

Gravitacijski kolektori 6.747 m 

Tlačni cjevovodi 25 m 

Crpne stanice 3 kom 

Kišni preljevi 8 kom 

Retencijski bazeni (670 m3) 2 kom 

Rekonstrukcija 

Gravitacijski kolektori 3.186 

Kišni preljevi 3 kom 

Paralelni projekt Nema 

Na području samog naselja Ivanec, kanalizacijski sustav je izgrađen u velikoj mjeri i to kao mješoviti tip 

odvodnje.  

Područja  na kojima nije izgrađen sustav odvodnje se gradi ili mješovitim tipom ili razdjelnim. Područja koja 

nemaju u blizini recipijent se grade kao mješoviti tip odvodnje, kao što je na Jezerskom putu. 

Postojeći mješoviti sustav odvodnje se zasniva na velikom broju ispusta u obližnje recipijente, što je s 

gledišta nepostojanja UPOV-a bilo ispravno rješenje. Međutim, s obzirom da je na UPOV potrebno dovesti 

svo zagađenje s promatranog područja, potrebno je dograditi čitav niz novih kolektora koji će sve otpadne 

vode dovesti na pročišćavanje. U tu svrhu se pred postojećim ispustima radi rekonstrukcija, grade se 

preljevne građevine, koje imaju zadatak višak oborinskih relativno čistih voda preliti u obližnji recipijent, a 

zagađenu otpadnu vodu odvesti prema uređaju. Uz takve kišne preljeve, koji propuštaju kritičnu protoku 

prema uređaju, nije potrebno retenirati dotok prije prelijevanja, jer su zadovoljeni kriteriji definirani prema 

ATV normama. 

Svi kišni preljevi, koji su smješteni na južno od transportnog kolektora se grade kao preljevi koji propuštaju 

kritičnu protoku-Qt, izuzev najnizvodnijih kišnih preljeva koji prema uređaju propuštaju dvostruku sušnu 

protoku-2Qs (ili nešto malo veći protok-Qt) uz koje se gradi i retencijski bazen (retencija 300 m3). Dio 

sustava se prenamjenjuje u oborinsku odvodnju, a u sklopu projekta se gradi i 573 m fekalnih cjevovoda. 

U sklopu rekonstrukcije gradi se retencijski kolektor (Φ 1200 mm) u duljini od 151 m. 
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U ovu je komponentu također uključen i transport pročišćenih otpadnih voda iz UPOV – a do recipijenta, 

te se gradi kišni preljev koji propušta dvostruku sušnu protoku – 2Qs (ili nešto veći protok Qt) uz koji se 

gradi retencijski bazen volumena 370 m3. 

Tablica 105 Komponenta A-6.1Podsustav Ivanec – mješovita odvodnja (dogradnja) 

Komponenta A-6: Podsustav Ivanec - mješovita odvodnja (dogradnja i 
rekonstrukcija)   

Oznak
a 

Područje Opis 

Veličina 
Količi

na 
Jedinična 

cijena 
Investicijski 

troškovi 

Godišnji 
troškovi 
pogona i 

održavanja 

Ø (mm), 
L (m) , 
kom.  

kn kn kn Q (l/s); 
m3 

A-6.1 

Ivanec - 
mješovita 
odvodnja 
(dogradnj

a) 

Gravitacijski kolektor - 
fekalni 

200 mm 488 2.000 976.000 7.300 

Gravitacijski kolektor - 
fekalni 

400 mm 85 2.200 187.000 1.300 

Tlačni cjevovod 125 mm 25 1.500 37.500 400 

Gravitacijski kolektor - 
oborinski 

400 mm 129 2.200 283.800 1.900 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

200 mm 144 2.000 288.000 2.200 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

300 mm 1.046 2.000 2.092.000 15.700 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

400 mm 3.014 2.200 6.630.800 45.200 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

500 mm 21 2.500 52.500 300 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

600 mm 1.397 2.800 3.911.600 21.000 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

800 mm 14 4.400 61.600 200 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

1000 
mm 

409 4.400 1.799.600 9.000 

CS Elmok 70 l/s 1 
1.000.00

0 
1.000.000 38.200 

CS Rajterova 5 l/s 1 300.000 300.000 7.500 

CS Ivanec Jug 5 l/s 1 300.000 300.000 7.600 

Manji kišni preljev   5 15.000 75.000 800 

Veći kišni preljev   3 25.000 75.000 800 

Retencijski bazen 300 m3 1 6.200 1.860.000 18.600 

Retencijski bazen 370 m3 1 6.200 2.294.000 22.900 

UKUPNO 22.224.400* 200.900. 

*U ukupne investicijske troškove je uključeno izmještanje 799 m vodoopskrbnih cjevovoda profila Ø 160 
mm.  
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Tablica 106 Komponenta A-6.1– Podsustav Ivanec – mješoviti sustav (dogradnja) – Rekapitulacija 

investicijskih troškova 

INVESTICIJSKI TROŠKOVI [kn] 

  Građevinski radovi 
Elektro-strojarski radovi i 
oprema 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 200 [mm] 976.000   

Gravitacijski kolektori – fekalni - 400 [mm] 187.000  

Gravitacijski kolektori – oborinski - 400 [mm] 283.800  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 200 [mm] 288.000  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 300 [mm] 2.092.000  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 400 [mm] 6.630.800  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 500 [mm] 52.500  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 600 [mm] 3.911.600  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 800 [mm] 61.600  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 1000 [mm] 1.799.600  

Tlačni cjevovodi - 125 [mm] 37.500   

Crpna stanica Elmok 500.000 500.000 

Crpna stanica Rajterova 120.000 180.000 

Crpna stanica Ivanec Jug 120.000 180.000 

Manji kišni preljev 75.000  

Veći kišni preljev 75.000  

Retencijski bazen 300 [m3] 1.860.000  

Retencijski bazen 370 [m3] 2.294.000  

Izmještanje vodoopskrbne mreže – 160 [mm] 

UKUPNO: 21.364.400 860.000 

SVEUKUPNO: 22.224.400 
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Tablica 107 Komponenta A-6.1 – Podsustav Ivanec – mješoviti sustav (dogradnja) – Rekapitulacija godišnjih 

troškova pogona i održavanja 

GODIŠNJI TROŠKOVI POGONA I ODRŽAVANJA [kn] 

  Troškovi održavanja Troškovi pogona 

Gravitacijski kolektori – fekalni - 200 [mm 7.300  

Gravitacijski kolektori – fekalni - 400 [mm] 1.300  

Gravitacijski kolektori – oborinski - 400 [mm] 1.900  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 200 [mm] 2.200  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 300 [mm] 15.700  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 400 [mm] 45.200  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 500 [mm] 300  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 600 [mm] 21.000  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 800 [mm] 200  

Gravitacijski kolektori – mješoviti - 1000 [mm] 9.000  

Tlačni cjevovodi - 110 [mm] 400   

Crpna stanica Elmok 20.000 18.200 

Crpna stanica Rajterova 6.600 900 

Crpna stanica Ivanec Jug 6.600 1.000 

Manji kišni preljev 800  

Veći kišni preljev 800  

Retencijski bazen 300 [m3] 18.600  

Retencijski bazen 370 [m3] 22.900  

UKUPNO: 180.800 20.100 

SVEUKUPNO: 200.900 
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Tablica 108 Komponenta A-6.2Podsustav Ivanec – mješoviti sustav (rekonstrukcija) 

Komponenta A-6: Podsustav Ivanec - mješovita odvodnja (dogradnja i rekonstrukcija)  

Oznaka Područje Opis 

Veličina Količina 
Jedinična 

cijena 
Investicijski 

troškovi 

Ø (mm), 
L (m) , 
kom.  

kn kn Q (l/s); 
m3 

A-6.2 
Ivanec - mješovita 

odvodnja 
(rekonstrukcija) 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

200 mm 17 2.000 34.000 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

300 mm 139 2.000 278.000 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

400 mm 632 2.200 1.390.400 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

500 mm 97 2.500 242.500 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

600 mm 1.243 2.800 3.480.400 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

800 mm 126 4.400 554.400 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti (prenamjena) 

1000 mm 781 4.400 3.436.400 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti - izgradnja 
retencijskog kolektora 

1200 mm 151 6.000 906.000 

Veći kišni preljev   3 25.000 75.000 

UKUPNO: 10.397.100 
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Slika 77 Komponenta A-6 (prioritetna investicija) 
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OPRAVDANOST PREDLOŽENIH MJERA 

 Nakon provedenih simulacija tečenja na matematskom modelu postojećeg, ali i budućeg stanja razvoja 

kanalizacijskog sustava i urbanizacije, uočeni su problemi u tečenju. Ti problemi su uglavnom pojava 

poplavljivanja na pojedinim kolektorima uslijed njihovih nedovoljnih kapaciteta, odnosno pojava tlačnog 

tečenja. U cilju poboljšanja takvog nezadovoljavajućeg stanja odvodnje predlaže se rekonstrukcija 

postojećih kolektora na nekoliko dionica. 

Osim rekonstrukcije označenih dionica potrebno je rekonstruirati i postojeće kišne preljeve: KP1, KP1A i 

KP2, kako bi se prilagodili potrebama propuštanja kritičnog protoka na nizvodne kolektore, odnosno prema 

UPOV – u a ostatak mješovitih voda prelili u recipijent. 

4.3.5.7 Zaposlenici na održavanju mreže odvodnje 

Za održavanje nove mreže odvodnje potrebno je zaposliti jednog radnika srednje stručne spreme. Godišnji 

troškovi plaće radnika prikazani su u sljedećoj tablici 

Tablica 109 Godišnji troškovi novog zaposlenika za održavanje mreže odvodnje 

  Stručna sprema radnika Broj radnika Jedinična cijena Godišnji troškovi radnika 

Radnik SSS 1 74.000 74.000 

Ukupno troškovi radnika za održavanje mreže odvodnje: 74.000 
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 Komponenta B – Sanacija postojećeg sustava odvodnje 

Cilj Poboljšanje kvalitete sustava odvodnje 

Postojeća infrastruktura 
Na području aglomeracije Ivanec postoji izgrađeno oko 28km 
mješovite kanalizacije 

Vrijednost investicije 8.704.900 kn 

Mjere predložene u okviru EU 
projekta Sanacija 4.240 m gravitacijskih kolektora  

Paralelni projekt Nema 

Stanje kanalizacije definirano je kroz CCTV snimanje provedeno 2014. i 2015. godine na koje je nastavno 

provedena analiza i bodovanje prema DWA-M 149-3:2015 u ukupnom obuhvatu od 11.580 m. Ova je 

analize detaljnije prezentirana u poglavlju 3.3.2 Stanje postojeće kanalizacije. 

Konzultantova ocjena je da je nužna prioritizacija obuhvata u svrhu racionalizacije investicije i postizanja 

maksimalne učinkovitosti predloženog obuhvata sanacije. Kao prioritetna svrha sanacije sustava 

postizanje je vodonepropusnosti u zoni kretanja razine podzemne vode, a kako bi se spriječila infiltracije 

stranih voda u sustav odvodnje i time osigurao učinkovitiji rad planiranog uređaja za pročišćavanje. 

Kao izvor podataka o razini podzemne vode korišten je Geomehanički elaborat – Sustav odvodnje 

aglomeracije Ivanec (Geoekspert STM, Zagreb). Terenski dio istražnih radova proveden je u svibnju 2015. 

godine. Na sljedećoj slici prikazan je prostorni raspored istražnih bušotina s opaženim kotama razine 

podzemne vode na području sustava odvodnje Ivanec. 
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Slika 78 Opažene kote razine podzemne vode na području Ivanca 

Na temelju podataka načinjena je procjena kretanja nivoa podzemne vode. Procjenjuje se da se podzemna 

voda učestalo zadržava na razini od oko 212. m n. m.. Uzevši u obzir dubinu polaganja kanalizacije procjena 

je da je područje Ivanca s razinom terena do 215 m n. m. češće izloženo negativnom utjecaju podzemne 

vode. Ova zona naznačena je na sljedećoj slici. 

 
Slika 79 Klase terena na području Ivanca 

Uzevši u obzir prostorni i visinski položaj kanalizacije, kao i dimenzije kanala i izvorno predloženi obuhvat 

sanacije formiran je set sljedećih kriterija na temelju kojeg je provedena prioritizacija obuhvata sanacije: 

1. Razina terena ≤ 215 m n. m. 

2. Dimenzije kanala promjera > 60 cm imaju prioritet sanacije 

3. Koeficijent potrebe sanacije SZ ≥ 9,000 (obuhvat izvorno predložene hitne sanacije) 

4. Cjelovitost zahvata sanacije 

Temeljem iznesenih kriterija definiran je prioritetnih obuhvat kratkoročnog programa sanacije koji je 

predmet ovog investicijskog programa. Ostatak obuhvata za koji je CCTV inspekcijom i bodovanjem 

utvrđena potreba sanacije, definira se u okviru ove studije kao dugoročna investicija. 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 233/418 

Tablica 110 Komponenta B: Sanacija sustava odvodnje 

Komponenta B-1: Ivanec     

Oznaka 
Područj

e 
Opis 

Veličina Količina 
Jedinična 

cijena  
Investicijski 

troškovi 

Ø (mm), 
L (m) ,  kn/m kn 

 

B-1.1 Ivanec 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

200 mm 19 1000 19.500 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

300 mm 1.463 1.300 1.901.800 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

400 mm 459 1.700 779.700 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

500 mm 741 1.900 1.407.200 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

600 mm 203 2.100 426.900 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

700 mm 109 2.300 251.500 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

800 mm 385 2.800 1.079.100 

Gravitacijski kolektor - 
mješoviti 

1000 mm 860 3.300 2.839.200 

UKUPNO: 8.704.900 
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Slika 80 Obuhvat prioriteta sanacije 
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 Komponenta C – Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec 

Cilj Tercijarni tretman otpadnih voda u biološkom UPOV-u Ivanec 

Vrijednost investicije 30.151.000 kn 

Postojeća infrastruktura Ne postoji 

Mjere predložene u okviru EU projekta 
  

Izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec kapaciteta 11.000 ES s 
uključenim mehaničkim, sekundarnim i tercijarnim 
pročišćavanjem (uklanjanje BPK, KPK, ST, N i P) 

Paralelni projekt Nema 

Planirano je izgraditi UPOV trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta 11.000 ES čiji će se mulj odvoziti na 

UPOV Varaždin udaljen 30 km gdje će se zbrinjavati u kompostani zajedno s muljem iz varaždinskog UPOV-

a. Do odvoza, mulj će se skladištiti na privremenom deponiju (do 7 dana) na lokaciji UPOV Ivanec. 

Mulj iz procesa uređaja za pročišćavanje Ivanec sadrži prosječno 23-30% ST (1.070 t mulja godišnje, 

odnosno 246 tST/god uz udio ST 23%). 

Zbog znatne razlike u opterećenju uređaja sa i bez Lepoglave, uređaj se izvodi u dvije faze: 

- I. faza kapaciteta 11.000 ES 

- II. faza kapaciteta 17.000 ES 

Ovom projektnom studijom je planirana izgradnja I. faze uređaja koja je koncipirana na način da u 

narednom periodu prihvati otpadne vode aglomeracije Lepoglava.  

Tablica 111 Komponenta C: Projektiranje i izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

Komponenta C: I faza UPOV-a Ivanec   

Komponenta Opis 

Investicijski 
troškovi 

Godišnji troškovi 
pogona i održavanja 

[kn] [kn] 

C 
Izgradnja I. Faze UPOV-a Ivanec trećeg stupnja 
pročišćavanja za potrebe aglomeracije Ivanec 

32.261.000 2.098.400 

UKUPNO: 32.261.000 2.098.400 

 
Nastavno provedena procjena investicijske vrijednosti provedena je temeljem aktualnih tržišnih kretanja 
cijena građevinskih radova, te je okvirna usporedba sa cijenama postignutima u postupcima javne 
nabave za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda raznih kapaciteta provedena u Dodatku 1. 
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Na slici u nastavku je prikazana situacija UPOV-a sa označenim objektima planiranim u II. fazi (objekti II. 

faze šrafirani ljubičastom bojom - objekti SBR-a označeni na slici sa 6a). 

 
Slika 81 UPOV Ivanec  
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4.3.7.1 Investicijski troškovi izgradnje I. faze UPOV-a Ivanec 

Tablica 112 Komponenta C: Sažetak investicijskih troškova izgradnje I faze UPOV-a Ivanec 

Komponenta C: II faza UPOV-a Ivanec   

Komponenta Opis 
Investicijski troškovi 

[kn] 

C-1.1 Pripremni radovi i projekta dokumentacija 2.003.000 

C-1.2 Radovi na izgradnji I. Faze UPOV-a Ivanec 29.118.000 

C-1.3 Obuka osoblja i probni rad 1.140.000 

UKUPNO: 32.261.000 

4.3.7.1.1 Pripremni radovi i projektna dokumentacija 

Pripremni radovi obuhvaćaju radove čišćenja, sječe i odvoza raslinja, izgradnju pristupne ceste te 

osiguranja priključka UPOV-a na vodovod.  

Projektna dokumentacija: Radovi na izgradnji I faze Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec 

uređeni su Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje za električna i/ili strojarska postrojenja i za 

projektiranje i izvođenje građevinskih radova visokogradnje ili niskogradnje, koje projektira sam izvođač. 

(FIDIC žuta knjiga.) 

Troškovi pripremnih radova i izrade projektne dokumentacije prikazani su u sljedećoj tablici: 

Tablica 113 Komponenta C-1.1 Troškovi pripremnih radova i izrade projektne dokumentacije I faze UPOV-

a Ivanec 

Komponenta C: I faza UPOV-a Ivanec   

Komponenta Opis 
Investicijski troškovi 

[kn] 

C-1.1.1 Pripremni radovi 1.091.000 

C-1.1.2 Projektna dokumentacija 912.000 

UKUPNO: 2.003.000 

4.3.7.1.2 Radovi na izgradnji I faze UPOV-a Ivanec 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec ukupnog je kapaciteta 17.000 ES. U prvoj fazi gradi se uređaj 

za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec kapaciteta 11.000 ES. Ovom se fazom gradi većina 

građevinskih objekata i nabavlja većina opreme potrebne za funkcioniranje uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda kapaciteta 17.000 ES. 

Tablica 114 Komponenta C-1.2 Ukupni troškovi radova na izgradnji I faze UPOV-a Ivanec 

Komponenta C: I faza UPOV-a Ivanec   

Komponenta Opis 
Investicijski troškovi 

[kn] 

C-1.2.1 Građevinski radovi 14.809.000 

C-1.2.2 Elektrostrojarski radovi 14.309.000 

UKUPNO: 29.118.000 
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Tablica 115 Komponenta C-1.2 Troškovi građevinskih radova za izgradnju I faze UPOV-a Ivanec 

UPOV Ivanec I faza 11.000 Investicijski troškovi [kn] 

Mehanički predtretman 228.000 

Crpna stanica i egalizacija dotoka 1.322.000 

Prihvatna stanica za septik 86.000 

Bioreaktori 6.936.000 

Građevinski spremnici 5.780.000 

Dodatni troškovi temeljenja i zaštite građevinske jame 1.156.000 

Zgušnjivač mulja 772.000 

Tretman zraka 114.000 

Biofilter 114.000 

Zgrade 3.958.000 

Upravna zgrada 694.000 

Oprema, namještaj 152.000 

Doziranje kemikalija, spremište 365.000 

Prostorija puhala, skladišta 547.000 

Zgrada primarnog tretmana 1.440.000 

Garaža za specijalna vozila 760.000 

Uređenje lokacije 1.153.000 

Ograda i ulaz 173.000 

Cesta 296.000 

Interna infrastruktura 380.000 

Uređenje lokacije 304.000 

Spojevi i električna energija 240.000 

Ispusni cjevovod 240.000 

UKUPNO Građevinski radovi 14.809.000 
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Tablica 116 Komponenta C-1.2 Troškovi elektro-strojarskih radova za izgradnju I faze UPOV-a Ivanec 

UPOV Ivanec I faza 11.000 Investicijski troškovi [kn] 

Mehanički predtretman 1.216.000 

Gruba rešetka, kompaktor otpada 380.000 

Kompaktni uređaj/fina rešetka/pjeskolov/mastolov/klasirer 836.000 

Crpna stanica i egalizacija dotoka 608.000 

Prihvatna stanica za septik 410.000 

Bioreaktori 4.729.000 

Oprema 4.729.000 

Upravljanje i nadzor 1.406.000 

Mjerna oprema 760.000 

SCADA 646.000 

Zgušnjavanje mulja 2.292.000 

Zgušnjivač mulja -strojarski 772.000 

Centrifuga 1.520.000 

Tretman zraka 456.000 

Pročistač zraka 456.000 

Zgrade 228.000 

Instalacije 228.000 

Laboratorij 608.000 

Cijevi i kablovi 684.000 

Spojevi i električna energija 1.672.000 

Elektro ormarići 760.000 

Vanjska rasvjeta 304.000 

Dizel agregat 608.000 

UKUPNO Elektro-strojarski radovi 14.309.000 

4.3.7.1.3 Obuka osoblja i probni rad 

Obuka osoblja: Potrebno je educirati osoblje za rad na uređaju za pročišćavanje te njegovo upravljanje. 

Probni rad:Po završetku izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i izgradnji I faze UPOV-a Ivanec 

kojim se prihvaćaju otpadne vode aglomeracije Ivanec, UPOV se pušta u probni rad. Probni rad ove faze 

traje pola godine.  

Tablica 117 Komponenta C-1.3: Troškovi obuke osoblja i probnog rada I faze UPOV-a Ivanec 

Komponenta C: I faza UPOV-a Ivanec   

Komponenta Opis 
Investicijski troškovi 

[kn] 

C-1.3.1 Obuka osoblja 380.000 

C.1.3.2 Probni rad 760.000 

UKUPNO: 1.140.000 
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4.3.7.2 Troškovi pogona i održavanja UPOV-a Ivanec 

Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec upravljat će komunalno društvo Ivkom-vode d.o.o. 

Tablica 118 Komponenta C-2: Godišnji troškovi pogona i održavanja I faze UPOV-a Ivanec 

Komponenta C: I faza UPOV-a Ivanec   

Komponenta Opis 
Godišnji troškovi pogona i održavanja 

[kn] 

C-2.1 Fiksni troškovi 833.400 

C-2.2 Varijabilni troškovi 1.265.000 

UKUPNO: 2.098.400 

4.3.7.2.1 Fiksni troškovi 

U fiksne troškove spadaju troškovi građevinskog i elektrostrojarskog održavanja te troškovi zaposlenika na 

uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec. 

Tablica 119 Komponenta C-2.1: Fiksni godišnji troškovi pogona i održavanja I faze UPOV-a Ivanec 

Komponenta C: I faza UPOV-a Ivanec   

Komponenta Opis 

Godišnji troškovi pogona i 
održavanja 

[kn] 

C-2.1.1 Građevinsko održavanje 148.100 

C-2.1.2 Elektrostrojarsko održavanje 429.300 

C-2.1.3 Troškovi zaposlenika 256.000 

UKUPNO: 833.400 

 Građevinsko održavanje računato je kao 1% investicijske vrijednosti građevinskih radova. 

 Elektrostrojarsko održavanje računato je kao 3% ukupne investicijske vrijednosti elektrostrojarskih 

radova 

Za rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec te za njegovo upravljanje potrebno je zaposliti 1 

osobu visoke stručne spreme (VSS) – budućeg voditelja uređaja te 2 osobe srednje stručne spreme (SSS). 

Godišnji troškovi plaće radnika prikazani su u sljedećoj tablici 

Tablica 120 Troškovi zaposlenika na UPOV-u Ivanec 

Zaposlenici Broj zaposlenih Jedinična cijena Godišnji troškovi radnika 

Voditelj VSS 1 9.000 108.000 

Radnik SSS 2 6.167 148.000 

Ukupno troškovi zaposlenika: 256.000 
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4.3.7.2.2 Varijabilni troškovi 

U varijabilne troškove spadaju troškovi pogona Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec, a uključuju 

troškove električne energije, kemikalija, odvoza otpada s rešetki, ulja i masti, zbrinjavanje i sušenje mulja 

te troškove laboratorija. 

Tablica 121 Komponenta C-2.2 Varijabilni troškovi pogona i održavanja UPOV-a Ivanec 

UPOV Ivanec - I faza - 11.000 Godišnji troškovi pogona 

Troškovi električne energije 513.000 

Troškovi kemikalija 122.000 

Troškovi odvoza otpada s rešetki; ulja i masti 210.000 

Troškovi zbrinjavanja i sušenja mulja 329.000 

Troškovi laboratorija 91.000 

Ukupno troškovi pogona: 1.265.000 

4.3.7.3 UPOV Ivanec 

Poticaji za provedbu mjera su: 

 Osjetljiva područja za eutrofikaciju 

 Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC izmijenjena Direktivom Komisije 

Specifičnosti: 

Pri razradi koncepcije UPOV-a predviđena je mogućnost priključenja aglomeracije Lepoglava u pogledu 

rezerviranja potrebnog prostora. Planirane su dvije faze izgradnje UPOV-a Ivanec. U okviru ove studije 

razmatrani su troškovi samo za izgradnju I. faze UPOV-a kapaciteta 11 000  ES, za primanje otpadnih voda 

aglomeracije Ivanec.  

Pri izračunu troškova za investiciju i pogon UPOV-a uračunati su troškovi za obradu mulja (prema 

odabranoj varijanti obrade i odlaganja mulja na UPOV-u Varaždin).  

Obrada i zbrinjavanje mulja Ivanec 

Na UPOV-u Ivanec nije predviđena lokalna obrada mulja. UPOV Ivanec je udaljen od UPOV-a Varaždin 30 

km.  

UPOV Varaždin je trenutno izgrađen za kapacitet 141 000 ES, II stupanj pročišćavanja. U tijeku je izrada 

dokumentacije za nadogradnju UPOV-a Varaždin na III stupanj pročišćavanja sa zbrinjavanjem mulja u 

kompostani Varaždin (u izgradnji). 

Mulj sa UPOV-a Ivanec zbrinjavati će se  zajedno sa muljem iz varaždinskog UPOV-a. 

Ukupni trošak zbrinjavanja uključuje trošak transporta na lokaciju Varaždinskog UPOV-a (30 km, 80 kn/m3 

mulja) i trošak kompostiranja od 228 kn/t mulja. 

Mulj iz procesa uređaja Ivanec sadrži prosječno 23-30% ST. Za potrebe proračuna troškova zbrinjavanja u 
okviru ovog projekta pretpostavljen je postotak od 23% ST. 
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Tablica 122 Pregled troškova transporta i obrade mulja 

Količina mulja (ST) t/god 246 

Sadržaj suhe tvari % 23% 

Količina mulja m3/god 1070 

Udaljenost za transport km 30 

Jedinična cijena transporta kn/m3.km 2.66 

  kn/m3 80 

jedinična cijena kompostiranja  kn/t 228 

Trošak transporta kn/god 85 000 

Trošak zbrinjavanja kn/god 244 000 

Ukupni trošak transporta i zbrinjavanja kn/god 329 000 

 

Karakteristike UPOV-a 
Tablica 123 Pregled osnovnih karakteristika UPOV-a za varijantu korištenu u CBA 

Veličina UPOV ES 11000 

Unutarnje povratno opterećenje ES 786 

Broj SBR bioreaktora   4 

Ukupni volumen bioreaktora m3 6 800 

Dubina bioreaktora m 5,5 

SRT dana 25 

Temperatura za dimenzioniranje N °C 12 

Koncentracija MLSS u radnom volumenu g/l 4,5 

Trajanje ciklusa  h 8 

Doziranje FeCl3 l/d 47,7 

Potrebna satna količina zraka (ukupno) m3/h 2457 

Potrebna satna količina zraka (po reaktoru) m3/h 614,25 
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Slika 82 Tehnološka shema UPOV Ivanec 
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 Komponenta D – Oprema za održavanje sustava odvodnje  

Cilj Osiguravanje funkcionalnosti sustava odvodnje 

Vrijednost investicije 4.800.000 kn 

Mjere predložene u okviru 
EU projekta 

Nabava specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje 

Nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju 

Nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama 

Paralelni projekt Nema 

Tablica 124 Komponenta D 

Komponenta D: Oprema za održavanje sustava odvodnje 

PODRUČJE OZNAKA OPIS  

Investicijska 
vrijednost 

Godišnji troškovi 
pogona i održavanja 

kn kn 

Sustav 
odvodnje 

Ivanec 
D-1 

Nabava specijalnog kombiniranog vozila za 
čišćenje sustava odvodnje 

2.200.000 110.000 

Nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju 1.300.000 65.000 

Nabava specijalnog vozila za pražnjenje 
septičkih i sabirnih jama 

1.300.000 65.000 

UKUPNO: 4.800.000 240.000 

OPRAVDANOST PREDLOŽENIH MJERA 

Dobro održavanje kanalizacije jedan je od preduvjeta za dobre sanitarne uvjete kao i zaštitu okoliša na 

području sustava odvodnje. Komunalno društvo Ivkom vode d.o.o. na posjeduje suvremenu opremu za 

održavanje kanalizacijske mreže, a provedbom projekta mreža se povećava za cca. 30 km te je nužna 

nabava sljedećeg: 
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Specijalno kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje (usisavanje i ispiranje) 

Ovim vozilom omogućilo bi se održavanje kanalizacijske mreže na najsuvremeniji način. 

Osnovne tehničke karakteristike vozila: 

 ukupna masa vozila: 18.000 kg 

 snaga: 235 kW (320 KS) 

 spremnik mulja i čiste vode (cisterna kapaciteta 7.100 l prljave vode i spremnici za čistu vodu 

kapaciteta cca 3.400 l) 

 dekompresor nosivosti zraka 2.724 m3/h 

 visokotlačna pumpa za vodu (maksimalni pritisak 190 bara, kapaciteta 213 L/min) 

 usisno vitlo s 30 m cijevi promjera DN 100 

 hidraulički upravljano stražnje veliko vitlo (gumeno crijevo promjera 3/4“ duljine 80 m) 

 hidraulički upravljano stražnje malo vitlo (gumeno ojačano crijevo promjera 1/2“ duljine 80 

m) 

 

Slika 83 Specijalno kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje (primjer) 
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Specijalno vozila za CCTV inspekciju 

CCTV inspekcijom omogućava se upoznavanje sa stvarnim stanjem kanalizacijskim cijevima svih oblika 

i materijala. Njome se omogućava mjerenje nagiba-pada cijevi, mjerenja debljine i dužine 

pukotine, provjeru nelegalnih priključaka na kanalizaciju, te izradu izvješća o snimljenim dionicama i 

povezivanje podataka s GIS sustavom. 

Kamera za TV inspekciju kanalizacijske mreže sa kompletnom opremom smještena je u kombi vozilu. 

Samo vozilo ima karakteristike 

 masa vozila 3.500 kg 

 motor snage 93 kW (126 KS) 

 zapremina korisnog utovarnog volumena: 13,4 m3 

Kompletna oprema smještena je u kombi vozilo, i sadržava: 

 sustav ispitnih kamera za inspekciju promjera cijevi DN 100 - DN1200 

 traktor za kameru primjenjiv za profile DN 200 - DN 1200  

 upravljačka jedinica s PC snimačem i kontrolom sustava (sukladnost rada s normom HR13508-2) 

 uredski prostor 

 stražnji radni prostor 

 satelitska kamera za kontrolu priključaka glavnog voda 

 
Slika 84 Kombi vozilo sa opremom za TV inspekciju (primjer) 

Specijalno vozila za usisavanje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama - fekalac 
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Ovim vozilom omogućilo bi se pogon i održavanje kanalizacijske mreže na najsuvremeniji način. Osnovne 

tehničke karakteristike vozila: 

 ukupna masa vozila: 15.000 kg 

 Snaga motora 206 kW (280 KS) 

 Volumen spremnika 6.000 litara 

 Vakuumska crpka snage usisa 930 m3/h (15.500 l/min)  

 

Slika 85 Kombi vozilo sa opremom za TV inspekciju (primjer) 
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 Komponenta E – Usluge izrade i poboljšanja baze podatka  

Cilj Podizanje kvalitete upravljanja sustavom odvodnje 

Vrijednost investicije 975.000 kn 

Mjere predložene u okviru EU projekta 

Nabava GIS software-a 

Nabava GIS hardwera-a 

GIS obuka 

Izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (35.000 m) 

Paralelni projekt Nema 

Tablica 125 Komponenta E – Troškovi usluga izrade i poboljšanja baze podataka 

Komponenta E: Usluge izrade i poboljšanja baze podataka 

PODRUČJE OZNAKA  OPIS  

Investicijska 
vrijednost 

kn 

Aglomeracija 
Ivanec 

E-1 

Nabava GIS software-a 500.000 

Nabava GIS hardware-a 150.000 

GIS obuka 150.000 

Izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (35.000 
m) 

175.000 

UKUPNO: 975.000 

 

Opravdanost predloženih mjera 

Komunalno društvo ne posjeduje bazu podataka koja je temelj za kvalitetno upravljanje velikim sustavima 

kao što je sustav odvodnje. Kroz provedbu ovog projekta oformit će se digitalni katastri postojeće i 

planirane mreže i njihova implementacija kroz GIS sustave. Modelima GIS-a omogućava se komunalnim 

poduzećima bolje praćenje i prilagodbu propisima kroz jednostavne, brze preglede i analize svih 

potencijalnih problematičnih područja te donošenje odluka vezanih za razvoj odnosno rekonstrukciju 

sustava.  

   
Slika 86 Komponente GIS-a (Uvod u GIS:Tutić, Vučetić, Lapaine) 
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 Komponenta F – Ostali prihvatljivi troškovi  

U ostale prihvatljive troškove svrstavaju se troškovi kupnje zemljišta za pojedine točkaste objekte i 

ugovaranje služnosti za linijske objekte te troškovi priključenja objekata sustava odvodnje i pročišćavanja 

komunalnih otpadnih voda na energetsku mrežu. 

Komponenta F – Ostali prihvatljivi troškovi 

PODRUČJE OZNAKA  OPIS  

Investicijska 
vrijednost 

kn 

Aglomeracija 
Ivanec 

F-1 Zemljište 1.223.000 

F-2 
Priključenje crpnih stanica i UPOV-a na energetsku 
mrežu 

1.180.000 

UKUPNO: 2.403.000 

 

4.3.10.1 Komponenta F-1 - Zemljište 

Komunalno društvo Ivkom-vode d.o.o. je do sada, iz vlastitih sredstava kupilo/ugovorilo služnost za dio 

zemljišta na kojem će se graditi objekti vodnokomunalne infrastrukture definirani ovim projektom. 

Za svo zemljište kupljeno/ugovorenu služnost nakon 1.1.2014. godine, komunalno društvo ima pravo na 

naknadu sredstava te ti troškovi spadaju u prihvatljivi trošak. Za sve kolektore i kanale IPO rješavaju se 

ugovaranjem služnosti, dok se za pojedine točkaste objekte (crpne stanice, kišne preljeve, retencijske 

bazene) radi otkup parcela.  

Tablica 126 Troškovi zemljišta 

Komponenta F-1: Zemljište 

PODRUČJE OZNAKA  OPIS  

Investicijska 
vrijednost 

kn 

Aglomeracija 
Ivanec 

F-1.1 Ugovoreni troškovi zemljišta 1.213.000 

F-1.2 Procijenjeni budući troškovi zemljišta 10.000 

UKUPNO: 1.223.000 
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Tablica 127 Ugovoreni troškovi zemljišta 

AGLOMERACIJA IVANEC 
Vrijednost 
(kn) 

površina 
(m2) 

prosječna cijena 
(kn/m2) 

Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 

Komponenta A-1 Transport 

Zemljište -kupnja (ostvareno) 20.200 538 37,55 

Zemljište - služnost isplaćena 108.900 16.056 6,78 

Komponenta A-2 Podsustav naselja zapadno od Ivanca 

Zemljište - služnost isplaćena 123.000 30.985 3,97 

Komponenta A-3 Podsustav Ivanec - sanitarna odvodnja 

Komponente A-3.1 Ivanec Jug i A-3.2 Ivanec Istok 

Zemljište - služnost isplaćena 128.700 19.069 6,75 

Komponenta A-3.3 Rajterova 

Zemljište - služnost isplaćena 1.600 1.021 1,57 

Komponenta A-3.4 Ivanuševec 

Zemljište - služnost isplaćena 11.000 368 29,89 

Komponente A-4: Podsustav naselja istočno od Ivanca 

Zemljište - služnost isplaćena 136.800 15.682 8,72 

Komponente A-5: Podsustav Jerovec 

Zemljište -kupnja (ostvareno) 13.000 623 20,87 

Zemljište - služnost isplaćena 205.600 15.135 13,58 

Komponente A-6: Podsustav Ivanec - mješovita odvodnja i rekonstrukcija 

Zemljište -kupnja (ostvareno) 34.000 2.060 16,50 

Zemljište - služnost isplaćena 251.300 41.877 6,00 

Ukupno troškovi zemljišta - sustav odvodnje 1.034.100     

B - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec 

Zemljište - kupnja (ostvareno) 178.900 17.855 10,02 

Ukupno troškovi zemljišta - UPOV 178.900     

SVEUKUPNO ZEMLJIŠTE 1.213.000     

 
Očekuje se da će komunalno društvo do provedbe projekta kupiti/ugovoriti služnost za svo potrebno 

zemljište. Procijenjeni troškovi zemljišta preostalog za otkup prikazani su u sljedećoj tablici. 

Tablica 128 Procjena budućih troškova kupnje/ugovaranja služnosti zemljišta 

AGLOMERACIJA IVANEC 
Vrijednost 
(kn) 

površina 
(m2) 

prosječna cijena 
(kn/m2) 

Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 

Komponente A-6: Podsustav Ivanec - mješovita odvodnja i rekonstrukcija   

Zemljište - služnost potrebno ugovoriti 10.000 175 57,14 

Ukupno troškovi zemljišta - sustav odvodnje 10.000     

SVEUKUPNO ZEMLJIŠTE 10.000     

 
Od ukupne vrijednosti projekta bez nepredviđenih troškova (1.223.000) do sada je komunalno društvo 

isplatilo za zemljište 1.213.000 što čini 0,99% ukupne vrijednosti. 
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Komunalno društvo ima pravo na naknadu sredstava za troškove priključenja objekata Aglomeracije Ivanec 

na energetsku mrežu.  

Tablica 129 Troškovi priključenja crpnih stanica i UPOV-a aglomeracije Ivanec na energetsku mrežu 

Komponenta F-2: Priključenje Crpnih stanica i UPOV-a na energetsku mrežu 

PODRUČJE OBJEKT 
Investicijska vrijednost 

kn 

Transportni kolektor 

CS Vuglovec 1 (CS 1) 170.000 

CS Vuglovec 2 (CS 3) 60.000 

CS Ivanec 37.300 

Podsustav naselja zapadno od Ivanca 
CS Lančić 1 (CS 11) 14.900 

CS Lančić 2 (CS 2) 14.900 

Podsustav Ivanec – sanitarna odvodnja CS Ivanec Jug 2 (CS4) 14.900 

Podsustav naselja istočno od Ivanca CS Ivanečko naselje (CS5) 23.300 

Podsustav Jerovec 
CS Jerovec 1 (CS 6) 170.000 

CS Jerovec 2 (CS 7) 14.900 

Podsustav Ivanec – mješovita odvodnja 
i rekonstrukcija 

CS Elmok 230.000 

CS Rajterova 14.900 

CS Ivanec Jug 14.900 

UPOV Ivanec 400.000 

 UKUPNO: 1.180.000 
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 Komponenta G – Nadzor nad izvođenjem radova 

Rok za pružanje usluga počinje teći na dan potpisa Ugovora o nabavi usluga za usluge nadzora nad 

izgradnjom sustava odvodnje, odnosno s danom kojeg će odrediti predstavnik Naručitelja za usluge 

nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec. 

Popis stručnog kadra koje Izvršitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima: 

1. Voditelj tima, Glavni nadzorni inženjer – zadužen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju 

ugovora, za provedbu kontrole kvalitete te njezin pravovremeni dovršetak. 

Tablica 130 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana FIDIC glavnog nadzornog inženjera 

FIDIC inženjer i Glavni nadzorni inženjer 
Trajanje aktivnosti 

[mjeseci] 
Aktivnost 

[%] 
Broj radnih 

dana 

Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava odvodnje 

27   145 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 24 25% 120 

Završne aktivnosti  2 50% 20 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

31   117 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Projektiranje 6 5% 6 

Građenje  16 25% 80 

Probni rad 6 5% 6 

Završne aktivnosti 2 50% 20 

Ukupno radnih dana 262 

 

2. Građevinski nadzorni inženjer za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sustava odvodnje – obavljat će 

ulogu nadzornog inženjera nad građevinskim radovima na izgradnji sustava odvodnje 

Tablica 131 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana FIDIC inženjera za građevinske radove [natječaj 1 

- A crvena knjiga] 

FIDIC inženjer za građevinske radove [natječaj A crvena 
knjiga] 

Trajanje aktivnosti 
[mjeseci] 

Aktivnost 
[%] 

Broj radnih 
dana 

Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava odvodnje 

26   505 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 24 100% 480 

Završne aktivnosti 2 50% 20 

Ukupno radnih dana 505 
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3. Građevinski nadzorni inženjer za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – obavljat će ulogu 

nadzornog inženjera nad projektiranjem i izgradnjom građevinskih radova/uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda. 

Tablica 132 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana FIDIC inženjera za građevinske radove [natječaj 2 

- B žuta knjiga] 

FIDIC inženjer za građevinske radove [natječaj B žuta 
knjiga] 

Trajanje aktivnosti 
[mjeseci] 

Aktivnost 
[%] 

Broj radnih 
dana 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

31   340 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 16 100% 320 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Ukupno radnih dana 340 

4. Tehnološki inženjer za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – obavljat će ulogu tehnološkog 

inženjera pri projektiranju, izgradnju, puštanju u pogon i pokusnom radu uređaja/postrojenja za 

pročišćavanje otpadnih voda 

Tablica 133 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana Nadzornog inženjera za tehnologiju 

Nadzorni inženjer za tehnologiju 
Trajanje aktivnosti 

[mjeseci] 
Aktivnost 

[%] 
Broj radnih 

dana 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

31   79 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Projektiranje 6 35% 42 

Probni rad 6 10% 12 

Završne aktivnosti 2 50% 20 

Ukupno radnih dana 79 

5. Nadzorni inženjer za strojarske radove – obavljat će ulogu nadzornog inženjera za strojarske radove na 

izgradnji sustava odvodnje, kao i na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

Tablica 134 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana Nadzornog inženjera za strojarske radove 

Nadzorni inženjer za strojarske radove 
Trajanje aktivnosti 

[mjeseci] 
Aktivnost 

[%] 
Broj radnih 

dana 

Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava odvodnje 

27   260 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 24 50% 240 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

30   180 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 16 50% 160 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Ukupno radnih dana 440 
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6. Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove – obavljat će ulogu nadzornog inženjera za elektrotehničke 

radove na izgradnji sustava odvodnje kao i na projektiranju i izgradnji uređaja/postrojenja za pročišćavanje 

otpadnih voda. 

Tablica 135 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana Nadzornog inženjera za elektrotehničke radove 

Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove 
Trajanje aktivnosti 

[mjeseci] 
Aktivnost 

[%] 
Broj radnih 

dana 

Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava odvodnje 

27   260 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 24 50% 240 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

30   180 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 16 50% 160 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Ukupno radnih dana 440 

 

7. Inženjer za nadzor geotehničkih radova na izgradnji sustava odvodnje te na izgradnji uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda – obavljat će nadzor geotehničkih radova (nasipavanje teretna, zaštita 

građevinskih jama i temeljenje objekata) na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava odvodnje te na 

izgradnji uređaja/postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. 

Tablica 136 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana Nadzornog inženjera za geomehaničke radove 

Nadzorni inženjer za geomehaničke radove 
Trajanje aktivnosti 

[mjeseci] 
Aktivnost 

[%] 
Broj radnih 

dana 

Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava odvodnje 

27   140 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 24 25% 120 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

31   82 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Projektiranje 6 25% 30 

Građenje 16 10% 32 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Ukupno radnih dana 222 
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8. Koordinator II zaštite na radu u fazi izvođenja radova – obavljat će ulogu koordinatora zaštite na radu u 

fazi izvođenja radova koji su predmet nadzora. 

Tablica 137 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana Koordinatora zaštite na radu 

Koordinator zaštite na radu 
Trajanje aktivnosti 

[mjeseci] 
Aktivnost 

[%] 
Broj radnih 

dana 

Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava odvodnje 

27   140 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 24 25% 120 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

31   100 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 16 25% 80 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Ukupno radnih dana 240 

 

9. Geodetski nadzorni inženjer – obavljat će ulogu geodetskog nadzornog inženjera na svim gradilištima u 

okviru svih ugovora o izvođenju radova 

Tablica 138 Komponenta G: Aktivnost i broj radnih dana Nadzornog inženjera za geodetske radove 

Nadzorni inženjer za geodetske radove 
Trajanje aktivnosti 

[mjeseci] 
Aktivnost 

[%] 
Broj radnih 

dana 

Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava odvodnje 

27   68 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Građenje 24 10% 48 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga – Projektiranje i 
izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

31   82 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Projektiranje 6 25 30 

Građenje 16 10% 32 

Završne aktivnosti 2 25% 10 

Ukupno radnih dana 150 

 

Osim navedenih stručnjaka, Izvršitelj će, ovisno u ukazanoj potrebi odabrati i angažirati i istake stručnjake 

prema potrebi u skladu s profilima i opsegom traženih usluga, a čiji angažman se  smatra uključenim u 

ponudbenu cijenu. 
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Prikaz troškova stručnog nadzora prema zaposlenima: 

Tablica 139 Komponenta G – Troškovi nad izvođenjem radova 

TROŠKOVI NADZORA DNEVNICA RADNI DANI TROŠAK 

Glavno stručno osoblje kn/dan dani kn 

FIDIC inženjer i glavni nadzorni inženjer 2.625 262 687.800 

FIDIC inženjer za građevinske radove [natječaj A crvena knjiga] 2.000 505 1.010.000 

FIDIC inženjer za građevinske radove [natječaj B žuta knjiga] 2.000 335 670.000 

Nadzorni inženjer za tehnologiju 1.875 79 148.100 

Nadzorni inženjer za strojarske radove 1.875 430 806.200 

Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove 1.875 430 806.200 

Nadzorni inženjer za geomehaničke radove 1.875 212 397.500 

Koordinator zaštite na radu 1.400 231 328.800 

Nadzorni inženjer za geodetske radove 1.875 141 263.900 

Glavno stručno osoblje 5.113.500 

Pomoćno stručno osoblje kn/dan dani kn 

Ostalo pomoćno stručno osoblje 127.700 

Pomoćno stručno osoblje 127.700 

Sveukupno troškovi nadzora 5.241.200 
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 Komponenta H – Upravljanjem projektom tijekom građenja 

Zbog nedovoljnog broja kvalificirane radne snage, u komunalnom društvu Ivkom-vode d.o.o., za potrebe 

vođenja investicije koje su zacrtane u okviru ove studije izvodljivosti, predvidjet će se angažman potrebnog 

broja stručnog osoblja kako je navedeno u narednim tablicama. 

Voditelj projekta – stručna sprema VSS iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili 

strojarstva je osoba koja prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

(78/2015) zadovoljava uvjete za obavljanje takvog posla.  

Tablica 140 Komponenta H: Aktivnost i broj radnih dana Voditelja projekta 

Voditelj projekta Trajanje aktivnosti [mjeseci] Aktivnost [%] Broj radnih dana 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Upravljanje projektom tijekom građenja 31 50% 310 

Završne aktivnosti  (ZA) 1 50% 10 

Ukupno radnih dana 325 

 

Zbog opsežnosti radova te s obzirom na veličinu projekta potrebno je predvidjeti 2 pomoćnika Voditelja 

projekta.  

1. Pomoćnik voditelja projekta će biti zaposlen za koordiniranje poslova definiranih Natječajem 

Nabava radova – Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje 

2. Pomoćnik voditelja projekta će biti zaposlen za koordiniranje poslova definiranih Natječajem 

Nabava radova i usluga – Projektiranje i izgradnja I faze UPOV-a Ivanec, Natječajem  - Nabava 

opreme – Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje i Natječajem -  Nabava usluga – 

Izrada i poboljšanje baze podataka. 

 

Pomoćnici voditelja projekta trebaju imati obrazovanje VSS iz područja arhitekture, građevinarstva, 

elektrotehnike ili strojarstva. 

Tablica 141 Komponenta H: Aktivnost i broj radnih dana 1. Pomoćnika voditelja projekta – vanjski suradnik 

Pomoćnika voditelja projekta Trajanje aktivnosti [mjeseci] Aktivnost [%] Broj radnih dana 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Upravljanje projektom tijekom građenja 31 50% 310 

Završne aktivnosti  (ZA) 1 50% 10 

Ukupno radnih dana 325 
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Tablica 142 Komponenta H: Aktivnost i broj radnih dana 2. Pomoćnika voditelja projekta – vanjski suradnik 

Pomoćnika voditelja projekta Trajanje aktivnosti [mjeseci] Aktivnost [%] Broj radnih dana 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Upravljanje projektom tijekom građenja 31 50% 310 

Završne aktivnosti  (ZA) 1 50% 10 

Ukupno radnih dana 325 

Pravni stručnjak treba imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava. 

Tablica 143 Komponenta H: Aktivnost i broj radnih dana Pravnog stručnjaka 

Pravni stručnjak Trajanje aktivnosti [mjeseci] Aktivnost [%] Broj radnih dana 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Upravljanje projektom tijekom građenja 31 30% 186 

Završne aktivnosti  (ZA) 1 25% 5 

Ukupno radnih dana 196 

Financijski stručnjak treba, prema stručnoj spremi, biti magistar struke ili stručni specijalist ekonomije. 

Tablica 144 Komponenta H: Aktivnost i broj radnih dana Financijskog stručnjaka 

Financijski stručnjak Trajanje aktivnosti [mjeseci] Aktivnost [%] Broj radnih dana 

Uvodne aktivnosti 1 25% 5 

Upravljanje projektom tijekom građenja 31 50% 310 

Završne aktivnosti  (ZA) 1 50% 10 

Ukupno radnih dana 325 

Administrator treba biti osoba sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom i s tri godine radnog 

iskustva u općim poslovima. 

Tablica 145 Komponenta H: Aktivnost i broj radnih dana Administratora 

Administrator Trajanje aktivnosti [mjeseci] Aktivnost [%] Broj radnih dana 

Uvodne aktivnosti 1 50% 10 

Upravljanje projektom tijekom građenja 31 50% 310 

Završne aktivnosti  (ZA) 1 50% 10 

Ukupno radnih dana 330 

U sastav Jedinice za provedbu projekta, kako bi vođenje projekta bilo učinkovito, bit će uključena i tri 

zaposlenika prijavitelja Ivkom-vode d.o.o., svaki s predviđenim angažmanom od trećine radnog vremena. 

Njihova zadaća je pomagati pri koordiniranju provedbe projekta. Njihovo financiranje za sudjelovanju u 

poslovima upravljanja kroz godine projekta osigurava se iz troškova projekta. 

Komunalno društvo Ivkom-vode d.o.o. stoga treba zaposliti jednu osobu visoke stručne spreme (VSS iz 

područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva) koja će za vrijeme trajanja provedbe 

projekta preuzeti dio radnih zadataka internih članova JPP. Natječaj za ovo radno mjesto treba raspisati, 

prije provedbe ugovora o upravljanju projekta.  
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Tablica 146 Komponenta H: Aktivnost i broj radnih dana  Pomoćnika voditelja projekta – interni suradnici 

3 Pomoćnika voditelja projekta Trajanje aktivnosti [mjeseci] Aktivnost [%] Broj radnih dana 

Uvodne aktivnosti 1 33,3% 20 

Upravljanje projektom tijekom građenja 31 33,3% 620 

Završne aktivnosti  (ZA) 1 33,3% 20 

Ukupno radnih dana 660 

Tablica 147 Komponenta H – Troškovi upravljanja projektom tijekom građenja 

TROŠKOVI UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
DNEVNIC

A 
RADNI DANI TROŠAK 

Vanjski član JPP-a kn/dan dani kn 

Voditelj projekta 3.000 325 975.000 

Pomoćnik voditelja projekta 2.250 325 731.250 

Pomoćnik voditelja projekta 2.250 325 731.250 

Pravni stručnjak 2.250 196 441.000 

Financijski stručnjak 2.250 325 731.300 

Administrator 2.250 330 742.500 

Glavno stručno osoblje 4.352.300 

Interni članovi JPP-a (Zaposlenik Ivkom-voda d.o.o.) kn/dan dani kn 

Pomoćnik voditelja projekta 600 220 132.000 

Pomoćnik voditelja projekta 600 220 132.000 

Pomoćnik voditelja projekta 600 220 132.000 

Pomoćno stručno osoblje 396.000 

Sveukupno troškovi upravljanja projektom 4.748.300 

Jedinica za provedbu projekta je odgovorna za vođenje projekta (vrijeme, troškovi i kvaliteta). Na čelu 

Jedinice za provedbu projekta je Voditelj projekta. Jedinica za provedbu projekta će pripremati izvještaje 

o provedbi projekta prema Hrvatskim vodama.  

Hrvatske vode PT2 (Sektor za EU projekte) 

↑ 

Ivkom-vode - Direktor 

↑ 

Jedinica za provedbu projekta 

Upravljanje projektom (vrijeme, troškovi, rizik) 

  Vanjski Interni 

Voditelj projekta    

2 Pomoćnika voditelja projekta    

Pravni stručnjak    

Financijski stručnjak    

Administrator    

3 Pomoćnik voditelja projekta   

Slika 87 Organigram Jedinice za provedbu projekta s relacijama obavljanja poslova, odgovornosti i krajnje 
komunikacije prema PT2 (Sektoru za EU projekte) 
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 Komponenta I – Informiranje i vidljivost tijekom građenja 

Prikaz procijenjenih troškova promidžbe i vidljivosti prema kategorijama dan je u sljedećoj tablici: 

Tablica 148 Komponenta H – Troškovi vidljivosti 

TROŠKOVI VIDLJIVOSTI 

1. Pripremne aktivnosti u cilju informiranja javnosti 29.700 kn 

2. Promidžba projekta 154.700 kn 

3. Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti 223.400 kn 

4. Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti 92.700 kn 

5. Osnaživanje kapaciteta Naručitelja i evalvacija 104.400 kn 

SVEKUPNO TROŠKOVI VIDLJIVOSTI 604.900 kn 

 
1. Troškovi aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti uključuju troškove anketnog ispitivanja i 

komunikacijske strategije s komunikacijskim planom. 

2. Troškovi promidžbe projekta uključuju troškove privremenih informacijskih ploča, trajnih ploča, 

projektnih letaka, naljepnica za opremu i vozila i dr. 

3. Troškovi informiranja ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti uključuju troškove lokalne radio 

kampanje (spot, emisije, reportaže), lokalne tv kampanje (spot, emisije, reportaže), oglasne kampanje, 

Internet promocije projekata, organizacije i pripreme događaja (javnog predstavljanja projekata, posjete 

gradilištu, tiskovnih konferencija i sl.) 

4. Troškovi odnosa s medijima s ciljem jačanja vidljivosti uključuju troškove dogovaranja intervjua, 

odgovaranja na medijske upite, priopćenja za medije i dr. 

5. Troškovi osnaživanja kapaciteta Naručitelja i evalvacija uključuju troškove priprema prezentacije, objave 

za medije, izrade smjernica za informiranje javnosti, izrade analiza medijskih aktivnosti projekata i sl. 
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 Status projektne dokumentacije i dozvola 

Tehnička dokumentacija je izrađena, status dozvola po naseljima je prikazan u sljedećoj tablici 

Tablica 149 Status dozvola po komponentama 

AGLOMERACIJA IVANEC Lokacijska dozvola Građevinska dozvola 

Komponenta A: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 

Komponenta A-1 Transport Komponenta A-1.1 Transport 

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000008 
Urbroj: 2186/1-06-1/2-15-0011 
Datum: 28.12.2015. 
Izmjena i dopuna lokacijske 
dozvole: 
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000007,  
URBROJ: 2186/1-14-1-17-0008 
Datum: 15.12.2017. 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000021,  
URBROJ: 2186/1-06-1/1-18-0011 
Datum: 28.05.2018 

Komponenta A-2: Podsustav 
naselja zapadno od Ivanca 

Komponenta A-2.1 Kaniža 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000019, 
URBROJ: 2186/1-06-1/1-18-0010 
Datum: 30.04.2018. 

Komponenta A-2.2 Gečkovec 

Komponenta A-2.3 Vuglovec 

Komponenta A-2.4 Lančić 

Komponenta A-2.5 Knapić 

Komponenta A-4: Podsustav 
naselja istočno od Ivanca 

Komponenta A-4.1 Ivanečko Naselje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000109, 
URBROJ: 2186/1-14-1-17-0009 
Datum: 06.11.2017 Komponenta A-4.2 Punikve 

Komponenta A-5: Podsustav 
Jerovec 

Komponenta A-5.1 Jerovec 
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000022, 
URBROJ: 2186/1-06/1-18-0010 
Datum: 28.05.2018 

Komponenta A-3: Podsustav 
Ivanec - Sanitarna odvodnja 

Komponenta A-3.1 Ivanec Jug KLASA: UP/I-361-03/18-01/000020, 
URBROJ: 2186/1-06-1/1-18-0011 
Datum: 28.05.2018 Komponenta A-3.2 Ivanec Istok 

Komponenta A-3.3 Ivanec Rajterova 
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000005 
Urbroj: 2186/1-14-1-17-0008 
Datum: 29.09.2017. 

 KLASA: UP/I-361-03/18-01/000110 
URBROJ: 2186/1-06-1/1-18-0008 
Datum: 31.10.2018. 

Komponenta A-3.4 Ivanec Ivanuševec 
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000004 
Urbroj: 2186/1-14-1-17-0008 
Datum: 29.09.2017. 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000111 
URBROJ: 2186/1-06-1/1-18-008 
Datum: 31.10.2018. 
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Komponenta A-6: Podsustav 
Ivanec - mješovita odvodnja 
(dogradnja i rekonstrukcija) 

Komponenta A-6.1 Ivanec – mješoviti 
sustav (dogradnja) 

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000005 
Urbroj: 2186/1-06-1/2-15-00/14 
Datum: 29.12.2015. 
Izmjena i dopuna lokacijske 
dozvole: 
Klasa: UP/I-350-05/17-01/000008, 
URBROJ: 2186/1-14-1-17-0008 
Datum: 15.12.2017.  

Klasa: UP/I-361-03/18-01/000018, 
Urbroj: 2186/1-06-1/1-18-0011, 
Datum: 05.07.2018 
 

Komponenta A-6.2 Ivanec – mješoviti 
sustav (rekonstrukcija) 

Komponenta B: Sanacija postojećeg sustava odvodnje 

Komponenta B-1: Sanacija postojećeg sustava odvodnje Ivanec 
 
N/P 
 

N/P 

Komponenta C: Projektiranje i izgradnja I faze UPOV-a Ivanec 

UPOV Ivanec 11.000 ES 

Klasa: UP/I-350-05/17-01/000002 
Urbroj: 2186/1-14-17-0009 
Datum: 14.08.2017. 
Rješenje o produženju važenja 
lokacijske dozvole: 
Klasa: UP/I-350-05/19-01/000010 
Urbroj; 2186/1-06-1/1-19-0004 
Ivanec, 02.09.2019 

Ishodit će se jedna građevinska 
dozvola nakon ugovaranja (Fidic – 
Žuta knjiga) 
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4.4 Hidraulička analiza usvojenog rješenja 

 Matematički model budućeg stanja 

Temeljem matematskog modela postojećeg stanja kreiran je model planiranog stanja. U njima se nalaze sve 

slivne površine koje se planiraju priključiti u planskom razdoblju na sustav odvodnje. Slivne površine 

planiranog stanje imaju svoje karakteristike vezane za ulazne podatke, kao što su stanovništvo, specifična 

norma otpadne vode, industrija, strane vode, koeficijenti učvršćenosti i slično. 

Strane vode kod postojećeg sustava se uzimaju kao 100% -tna vrijednost srednjeg sušnog protoka, dok se za 

buduće sustave odvodnje računa s 50% srednjeg sušnog protoka. 

Predviđen je porast učvršćenosti slivnih površina u odnosu na postojeće, jer se smatra da će se s vremenom 

pojedine gradske zone urbanizirati i na taj način će u većoj mjeri doprinositi oborinskim dotokom u sustavu 

odvodnje. Porast koeficijenta učvršćenosti ide od 20% u odnosu na koeficijente u modelu  postojećeg stanja. 

 

Slika 88 Shematski prikaz karakterističnih objekata na sustavu odvodnje Ivanec 
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Slika 89 Broj stanovnika na pojedinačnim slivovima 

 Rezultati hidrološko-hidrauličkih simulacija na matematskom modelu budućeg stanja 

U nastavku će se prikazati samo neki od rezultata, dok je detaljan prikaz rezultata prikazan u Koncepcijskom 

rješenju sustava odvodnje 

 
Slika 90 Prikaz dionica na kojima se javlja poplavljivanje na modelu budućeg stanja bez rekonstrukcije 

Nakon provedenih simulacija tečenja na matematskom modelu postojećeg, ali i budućeg stanja razvoja 

kanalizacijskog sustava i urbanizacije, uočeni se problemi u tečenju. Ti problemi su uglavnom pojava 

poplavljivanja na pojedinim kolektorima uslijed njihovih nedovoljnih kapaciteta, odnosno pojava tlačnog 
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tečenja. U cilju poboljšanja takvog nezadovoljavajućeg stanja odvodnje predlaže se rekonstrukcija postojećih 

kolektora na nekoliko dionica, prikazanih na slijedećoj slici. 

 

Slika 91 Prikaz dionica za koje se predviđa rekonstrukcija 

 
Slika 92  Bez rekonstrukcije – dionica 1 
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Slika 93 Nakon rekonstrukcije – dionica 1 

 
Slika 94  Bez rekonstrukcije – dionica 2 

 
Slika 95  Nakon rekonstrukcije – dionica 2 
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Slika 96 Bez rekonstrukcije – dionica 3 

 
Slika 97  Nakon rekonstrukcije – dionica 3 

 
Slika 98  Bez rekonstrukcije – dionica 4 
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Slika 99  Nakon rekonstrukcije – dionica 4 

 
Slika 100  Bez rekonstrukcije – dionica 5 

 
Slika 101  Nakon rekonstrukcije – dionica 5 
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Osim rekonstrukcije označenih dionica, potrebno je rekonstruirati i postojeće kišne preljeve: KP1, KP1A i KP2, 

kako bi se prilagodili potrebama propuštanja kritičnog  protoka na nizvodne kolektore, odnosno prema 

UPOV-u, a ostatak mješovitih voda prelili u recipijent.  

 
Slika 102 Dotok na preljeve KP1, KP1A i KP2 

Općenito gledajući kišne preljeve, prigušnice i nizvodne dionice kolektorske mreže, važno je napomenuti kako 

se nizvodno u sustav može puštati protok nešto veći od kritičnog protoka, ali bi se trebalo držati u razumnim 

granicama, kako se nizvodni sustav ne bi poplavio s obzirom na ograničene kapacitete postojećeg sustava. 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 270/418 

 Određivanje mjerodavnih količina i dimenzioniranje crpnih stanica 

Za proračun mjerodavnih količina otpadnih voda korišteni su podaci iz poglavlja 3.2.8.3. 

Tablica 150 Usvojena specifična norma otpadne vode 

Kategorija 

potrošača 

Usvojena specifična norma 

potrošnje vode 

(l/potrošaču/dan) 

Koeficijent otpadne vode po 

kategorijama potrošača 

Usvojena specifična norma 

otpadne vode 

(l/potrošaču/dan) 

Stanovništvo 121,0 0,86 104,0 

Za kategoriju GOSPODARSTVO koeficijent otpadnih voda iznosi 0,90. 

Za određivanje kapaciteta crpki usvojen je minimalni instalirani kapacitet od 5 l/s.  

Tablica 151 Usvojeni instalirani kapaciteti 

CRPNE STANICE Qinst srednji dnevni dotok+infiltracija 

l/s sušni kišni 

VUGLOVEC 1 (CS 1) 26 13,95 25,85 

VUGLOVEC 2 (CS 3) 26 13,95 25,85 

LANČIĆ 1 (CS 11) 5 0,51 3,55 

LANČIĆ 2 (CS 2) 5 0,09 0,15 

IVANEC JUG 5 0,19 3,00 

IVANEC JUG 2 (CS 4) 5 0,19 3,00 

ELMOK 70 2,90 70,00 

RAJTEROVA 5 0,30 4,00 

IVANEČKO NASELJE (CS 5) 31 2,31 30,76 

JEROVEC 1 (CS 6) 5 1,68 5,00 

JEROVEC 2 (CS 7) 5 0,12 0,00 

IVANEC 66 26,93 66,00 
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Tablica 152 Dimenzioniranje crpki 

Crpke 

Crpna stanica 
Qins ∆H Hlin Hlok ∑H N 

l/s m m m m kW 

VUGLOVEC 1 (CS 1) 26 7,2 0,5 2,3 10,0 4,48 

VUGLOVEC 2 (CS 3) 26 7,5 1,2 2,3 11,0 4,94 

LANČIĆ 1 (CS 11) 5 10,9 1,7 0,4 13,0 1,13 

LANČIĆ 2 (CS 2) 5 5 0,6 0,4 6,0 0,52 

IVANEC JUG 5 6,4 0 0,6 7,0 0,61 

IVANEC JUG 2 (CS 4) 5 7,3 0,30 0,4 8,0 0,69 

ELMOK 70 9,0 0 0 9,0 10,91 

RAJTEROVA 5 5,4 0,1 0,5 6,0 0,52 

IVANEČKO NASELJE (CS 5) 31 10,1 2,9 3,0 16,0 8,60 

JEROVEC 1 (CS 6) 5 4,7 5,4 0,4 10,5 0,91 

JEROVEC 2 (CS 7) 5 10 1,6 0,4 12,0 1,04 

IVANEC 66 8 0,2 2,8 11,0 12,58 

4.4.3.1 Dimenzioniranje kanalizacijske mreže 

Dimenzioniranje kanalizacijske mreže vrši se u skladu s potrebama dugoročnog rješenja. 

Prilikom dimenzioniranja kanalske mreže u obzir su uzeti preporučeni minimalni profili da bi se spriječilo 

začepljenje i olakšalo pročišćavanje kanalizacijskih kolektora. Kao minimalni profili u svim uobičajenim 

uvjetima kod fekalne i mješovite kanalizacije koriste se Ø 250 mm.  

Detaljna analiza protoka za Ivanec je provedena kroz matematički model. Predloženi profili  koji zadovoljavaju 

hidrauličke parametre su prikazani u ovom projektu.  

Tečenje vode u kanalizacijskim kolektorima je tečenje sa slobodnim vodnim licem. Tečenje sa slobodnim 

vodnim licem je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje kućnih priključaka, odnošenje 

plivajućih tvari, aeraciju kolektora i sl. Da bi se osigurale sve ove funkcije, ograničava se punjenje kolektora i 

to zavisno o njegovoj veličini. Preporučene veličine punjenja za okrugle profile: 

- D = 250 – 300mm hp= 0,60 D, 

- D = 350 – 450mm hp= 0,70 D, 

gdje je D promjer cijevi, a hp visina punjenja. 

Radni uvjeti za tlačne cijevi su definirani u normi ATV-DVWK-A 134. U tom vodiču je minimalna brzina u cijevi 

u svrhu sprečavanja taloženja definirana u rasponu od 0,5 m/s – 1,0 m/s ovisno o promjeru cijevi. Ukoliko se 

ispune navedeni kriteriji, ne bi trebalo biti problema prilikom transporta kanalizacijskog sadržaja u tlačnim 

cijevima.  

EN standard 1671 preporučuje dva aspekta što se tiče brzine i vremena zadržavanja sadržaja u cjevovodima. 

Potrebno je uzeti u obzir slijedeće točke: 

- 0.7 m/s je potrebno postići bar jednom u  24 sata (točka 5.4.2) 

- 8 h treba biti maksimalno vrijeme zadržavanja sadržaja u cjevovodima (točka 5.4.3) 
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Ukoliko se ispune gore navedeni kriteriji, ne bi trebalo biti problema prilikom transporta kanalizacijskog 

sadržaja crpkama i u tlačnim cijevima. Međutim, željeli bi se dotaći jednog drugog aspekta koji se odnosi na 

emisiju neugodnih mirisa, naročito H2S u cijevima. Moramo ustvrditi da se hidrogensulfid može stvoriti čak i 

ako gore navedeni uvjeti budu zadovoljeni. Stoga, se ti kriteriji ne smiju prekoračiti, a naročito je potrebno 

voditi računa o maksimalnom vremenu zadržavanja. 

U tablici u nastavku su prikazani podaci za odabrane tlačne cjevovode iz kojih se vidi da su traženi uvjeti 

zadovoljeni. 

Tablica 153 Dimenzioniranje tlačnih cjevovoda  

Tlačni cjevovod 

Crpna stanica 
DN L v Broj dnevnih izmjena 

mm m m/s 1/d 

VUGLOVEC 1 (CS 1) 225 84 0,98 540 

VUGLOVEC 2 (CS 3)  225 203 0,98 223 

LANČIĆ 1 (CS 11) 110 217 0,79 32 

LANČIĆ 2 (CS 2) 110 55 0,79 22 

IVANEC JUG 2 (CS 4) 110 30 0,79 86 

RAJTEROVA 125 27 0,61 117 

IVANEČKO NASELJE (CS 5) 250 585 0,94 10 

JEROVEC 1 (CS 6) 110 554 0,79 41 

JEROVEC 2 (CS 7) 110 161 0,79 10 

IVANEC 355 63 1,00 557 
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4.5 Procjena utjecaja na okoliš 

 Komponente projekta koje zahtijevaju PUO 

Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene 

utjecaja na okoliš na području Republike Hrvatske definirani su Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 

(NN 61/14). Prema Prilogu II - Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode navedene Uredbe planirani zahvat se nalazi 

pod točkom 10.4: Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje. 

 Status postupka PUO 

Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zajedno sa Zahtjevom za prethodnu ocjenu 

prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu je predan na nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u 

svibnju 2015. G. Ministarstvo je 30. Listopada 2015. Godine izdalo Rješenje 

KLASA UP/I-351-03/15-08/126 

URBROJ: 517-062-1-2-15-11 

Prema kojem 

 Nije potrebno provoditi cjeloviti postupak procjene utjecaja na okoliš (scoping proces) 

 Nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu 
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 Utjecaj klimatskih promjena i nastajanje stakleničkih plinova 

4.5.3.1 Utjecaj klimatskih promjena na zahvat 

4.5.3.1.1 Općenito 

(Vidi: Šimac/Vitale, Procjena ranjivosti od klimatskih promjena: 2012.) 

Postignut je znanstveni konsenzus o postojanju klimatskih promjena koje su ozbiljna prijetnja zajednicama i 

ekonomijama u cijelome svijetu. Učinci klimatskih promjena već se osjećaju u obliku promjenjivih i 

ekstremnih vremenskih prilika u mnogim dijelovima svijeta. Iako se Zemljina klima uvijek mijenjala, izrazito 

zamjetan trend zagrijavanja značajniji je od svih promjena u nedavnoj prošlosti. 

Ljudske aktivnosti (antropogeni utjecaji) su postale dominantna sila najvećim dijelom odgovorna za globalno 

zagrijavanje zabilježeno tijekom proteklih 150 godina. Te aktivnosti doprinose klimatskim promjenama 

uzrokovanjem promjena u Zemljinoj atmosferi zbog velikih količina stakleničkih plinova (GHG) poput 

ugljikovog dioksida (CO2), metana (CH4), dušikovog suboksida (N2O); halokarbona (kluorofluorokarbona, 

freona), troposferskog ozona (O3), vodene pare (H2O), aerosoli; i iskorištavanja tla / promjena na pokrivaču. 

Prema spoznajama, najviše stakleničkih plinova nastaje proizvodnjom CO2 zbog pojačane industrijske 

aktivnosti (izgaranje fosilnih goriva) i drugih ljudskih aktivnosti, poput krčenja šuma (deforestacije), koje su 

povećale koncentraciju CO2 u atmosferi. Prije industrijske revolucije razine CO2 u atmosferi bile su 280 ppm; 

danas iznose u prosjeku 385 ppm i predviđa se njihov daljnji porast. Prosječna globalna temperatura porasla 

je za 0.7°C od 1850. Godine. 

Učinci klimatskih promjena mogli bi za čovječanstvo biti značajni i dugotrajni. Ovisno o tome kako će se u 

godinama koje slijede mijenjati emisija fosilnih goriva, glavni trendovi koji se predviđaju za sljedeće stoljeće 

uključuju: 

 Porast temperature: do kraja 21. stoljeća očekuje se porast globalne prosječne temperature između 

1.0 i 4.2 °C 

 Promjene u oborinama: predviđa se da će oborine postati teško predvidive i intenzivnije u većem 

dijelu svijeta. 

 Povećanje razine mora: očekuje se da će se do kraja 21. stoljeća razina mora u prosjeku povećati za 

0.18 do 0.59 m. 

Očekuje se da će se temperatura u Europi povećati i više nego na globalnoj razini, u prosjeku između 1.0 i 5.5 

°C i to će rezultirati toplijim ljetima i smanjenjem broja izrazito hladnih dana tijekom zime. Prema svim 

modelima koji prikazuju raspored oborina, na istočnom dijelu Mediterana bit će manje oborina; a kad ih i 

bude bit će vrlo intenzivne između dugih sušnih razdoblja. Predviđeno globalno podizanje razine mora imat 

će utjecaj i na područje Mediterana, iako je zbog tektonski aktivnog područja hrvatske obale teško predvidjeti 

učinak na lokalnoj razini. Klimatske promjene se povezuju i s povećanjem učestalosti i jačine ekstremnih 

vremenskih i s klimom povezanih prirodnih katastrofa. Moguće je i značajno povećanje ljudskih i ekonomskih 

gubitaka uzrokovanih prirodnim katastrofama povezanih s klimatskim promjenama. 
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4.5.3.1.2 Zakonodavni okvir 

Brojni sporazumi nastali su kako bi se klimatske promjene pokušalo ublažiti kontrolom emisije stakleničkih 

plinova. 

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska se obvezala na usklađivanje postojećih zakona i budućeg 

zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a člankom 103. obvezala se da će razvijati i osnažiti 

svoju suradnju u borbi protiv uništavanja okoliša radi promicanja njegove održivosti. Sporazum je sklopljen 

2001. godine, a 2005. godine stupio je na snagu, nakon ratifikacije u EU parlamentu i Hrvatskom saboru. U 

ekološkom smislu, radi se o značajnom dokumentu kojim se prihvaćaju osjetno stroži zakoni o energetskoj 

učinkovitosti, recikliranju, zagađenju okoliša i slično. 

Kyotski protokol je drugi obvezujući važniji dokument vezan uz područje zagađenja prirodnog okoliša kojega 

je Hrvatska potpisala 2007. godine kao 170. država potpisnica. Ratifikacijom Protokola Hrvatska se obvezala 

na smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 5% ispod razina iz 1990. godine, u razdoblju od 2008. 

do 2012. godine. 

Drugo obvezujuće razdoblje, od 2013. do 2020. godine, zahtijeva smanjenje emisija stakleničkih plinova od 

20 % u odnosu na 1990. godinu. 

4.5.3.1.3 Trendovi u klimi 

Od 19. stoljeća meteorološka mjerenja provode se na pet meteoroloških postaja u različitim dijelovima 

Hrvatske, što omogućuje pouzdano dokumentiranje dugoročnih klimatskih trendova. U nastavku su opisani 

glavni trendovi u dvadesetom stoljeću: 

 Temperatura zraka- sve metereološke postaje zabilježile su porast prosječne temperature koji je bio 

osobito izražen tijekom posljednjih dvadeset godina. 

 Oborine- na svim postajama zabilježen je padajući trend, te porast broja sušnih dana u odnosu na 

smanjeni broj vlažnih dana. Porastao je i broj uzastopnih sušnih dana, osobito duž jadranske obale. 

4.5.3.1.4 Opasnosti od klimatskih promjena 

Od svih opasnosti potaknutim klimatskim promjenama, Procjena ugroženosti Republike Hrvatske od 

prirodnih i tehničko tehnološkim katastrofa i velikih nesreća, kao velika opasnost izdvojene su samo poplave. 

Ostale opasnosti koje mogu biti izazvane klimatskim promjenama a koje su prepoznate kao rizici za Hrvatsku 

uključuju porast razine mora, ekstremne temperature i oborine, suše i vjetar. 

Sredozemlje je, uključujući i hrvatsku obalu Jadrana, pod utjecajem globalnog porasta razine mora. Osobito 

su ugroženi niski otoci i ušća rijeka koji su osjetljivi na poplavljivanje. Međutim, hrvatska je  obala tektonski 

aktivno područje što otežava točno predviđanje učinaka porasta razine mora, jer dugoročni trendovi 

promjena razine mora mogu zbog toga biti nejasni. 

Povećanje temperature i smanjenje količine oborina donosi povećan rizik od suše, koji je osobito visok u 

dužim razdobljima ekstremnih temperatura. 
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4.5.3.1.5 Opasnosti od klimatskih promjena na području aglomeracije Ivanec 

Prema Smjernicama Europske komisije (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable 

investments climate resilient) ključni elementi za određivanje klimatske ranjivosti projekta i procjenu rizika 

su analiza osjetljivosti (modul 1) na određene klimatske promjene i procjena izloženosti (modul 2) na 

trenutne i buduće klimatske promjene. 

Osjetljivost projekta na ključne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene) procjenjuje se kroz 

četiri teme: 

 

1. Postrojenja i procesi in situ 2. Izlaz 

3. Ulaz 4. Transport 

te se vrednuje sa ocjenama 2-visoko osjetljivo, 1-umjereno osjetljivo i 0-zanemariva osjetljivost. 

  Osjetljivost na klimatske promjene 

2 3 Visoka 

1 2 Umjerena 

0 1 Zanemariva 

 

U narednoj tablici ocjenjena je osjetljivost projekta na klimatske promjene kroz spomenute četiri teme. 

 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 277/418 

Tablica 154 Osjetljivost projekta na klimatske promjene 

Vodoopskrba       Odvodnja 

Tran
sp

o
rt 

Izlaz 

U
laz 

P
o

stro
jen

ja i p
ro

cesi in
 situ

 

   

Tran
sp

o
rt 

Izlaz 

U
laz 

P
o

stro
jen

ja i p
ro

cesi in
 situ

 
          Osjetljivost           

        VO Primarni utjecaji OD         

0 1 1 0 1 Promjene prosječnih temperatura 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 2 Povećanje ekstremnih temperatura 2 0 0 0 1 

0 1 2 0 3 Promjene prosječnih oborina 3 1 1 1 1 

0 1 2 2 4 Povećanje ekstremnih oborina 4 2 1 1 2 

0 0 0 0 5 Promjene prosječne brzine vjetra 5 0 0 0 0 

0 0 0 1 6 Povećanje maksimalnih brzina vjetra 6 0 0 0 1 

0 0 0 1 7 Vlažnost 7 0 0 0 1 

0 1 1 0 8 Sunčeva zračenja 8 0 0 0 0 

        VO Sekundarni utjecaji OD         

0 0 0 0 9 Promjene količina i kakvoće recipijenta 9 0 1 1 2 

0 0 1 0 10 Suše 10 0 0 0 0 

0 2 2 0 11 Dostupnost vodnih resursa 11 0 0 0 0 

0 0 0 0 12 Klimatske nepogode (oluje) 12 1 0 0 1 

1 0 0 2 13 Poplave 13 1 0 1 2 

0 0 0 0 14 Erozija korita vodotoka 14 1 0 0 0 

1 0 1 0 15 Erozija tla 15 1 0 1 0 

2 0 0 2 16 Požar 16 2 0 0 2 

2 0 0 0 17 Nestabilna tla / klizišta 17 2 0 0 1 

0 0 1 0 18 Kakvoća zraka 18 0 0 0 0 

0 2 1 0 19 Koncentracija topline urbanih središta 19 0 0 1 1 

 

 modul 2 - Procjena izloženosti projekta (exposure-E) 

Podaci o izloženosti trebaju biti prikupljeni za klimatske promjene na koje je projekt visoko ili umjereno 

osjetljiv i to za sadašnje i buduće stanje klime. 

U sljedećoj tablici prikazana je sadašnja i buduća izloženost projekta kroz primarne i sekundarne klimatske 

promjene. 

Izloženost klimatskim promjenama   

Visoka 3 3 

Umjerena 2 2 

Zanemariva 1 1 
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Tablica 155 Izloženost projekta na klimatske promjene(primarni i sekundarni utjecaji) 

R.br. Osjetljivost Izloženost lokacije postojeće stanje   Izloženost lokacije buduće stanje   

  Primarni utjecaji 

1 Promjene prosječnih temperatura 

Prema klimatskoj klasifikaciji, klima Ivanca spada u tzv. 
umjereno tople, kišne klime. Na razini RH tijekom 20-og 
stoljeća izmjeren je kontinuiran porast prosječne 
temperature od 0.02 - 0.07 °C po desetljeću.  

2 

Početkom 21. stoljeća zabilježeno je i lagano povećanje trendova porasta 
temperature. Prema objavljenim stručnim radovima (izvor:  DHMZ) predviđeni 
rast prosječne temperature do 2100 g. varira kod različitih prognostičkih modela 
od 1.8 do 4°C.  

2 

2 Povećanje ekstremnih temperatura 
Prema dostupnim podacima nije zabilježen porast ekstremnih 
temperatura, i toplotnih udara 

1 
Ne očekuje se daljnji porast ekstremnih temperatura, već jedino povećanje broja 
i trajanja toplotnih udara.  

2 

3 Promjene prosječnih oborina 

Na razini RH tijekom 20-og stoljeća zabilježen je negativni 
trend količine godišnje prosječne oborine.  Za područje 
sjeverozapadne Hrvatske on  je najmanji i iznosi tek  -0.3% po 
desetljeću dok je u ostatku RH, a posebice na Jadranu bitno 
izraženiji. 

 

Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (2011-2040) su vrlo male a 
najznačajnije u jesenskom periodu kada  smanjenje oborine doseže maksimum 
od približno 45-50 mm na južnom dijelu Jadrana. U drugom razdoblju buduće 
klime (2041-2070) promjena oborine u Hrvatskoj je nešto jače izražena. Na 
području sjeverozapadne Hrvatske može se očekivati povećanje oborine u 
zimskom periodu, međutim to povećanje nije statistički značajno.   

 

4 Povećanje ekstremnih oborina 

Analiza pojave ekstremnih oborina izvršena usporedbom 
dvaju nizova 1955 - 1980 i 1981 - 2010, (izvor: Koncepcijsko 
rješenje sustava odvodnje aglomeracije Ivanec) nije za 
rezultat pokazala povećanje intenziteta i učestalosti pojava 
ekstremnih oborina. 

1 
Nema raspoloživih podataka za analizu, niti rezultata provedenih analiza i 
procjena budućih trendova povećanja ekstremnih oborina. 

 

5 Promjene prosječne brzine vjetra Izloženost lokacije nije zabilježena 1 Nisu očekivane promjene izloženosti za budući period. 1 

6 Povećanje maksimalnih brzina vjetra Izloženost lokacije nije zabilježena 2 Nisu očekivane promjene izloženosti za budući period. 2 

7 Vlažnost Izloženost lokacije nije zabilježena 1 Nisu očekivane promjene izloženosti za budući period. 1 

8 Sunčeva zračenja Sunčeva zračenja izraženija su u proljetnom i ljetnom periodu. 2 Očekuje se lagani porast uslijed povećanja broja sunčanih dana. 2 
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R.br. Osjetljivost Izloženost lokacije postojeće stanje   Izloženost lokacije buduće stanje   

  Sekundarni utjecaji 

9 Promjene količina i kakvoće recipijenta 

Zbog nepročišćenih otpadnih voda pet gradova i velikog 
broja manjih naselja koje prihvaća  duž  svoga  toka, Bednja  
je  najopterećeniji  vodotok  u  Varaždinskoj županiji. 
Rezultati monitoringa  kakvoće  vode  pokazuju  da je stanje 
vodnog tijela dobro.   

2 
Provedbom vodno-komunalnih direktiva sa krajnjim rokom 2023.g. planirano je 
rješavanje 6 aglomeracija sa ispuštanjem u rijeku Bednju, čime se planira smanjiti 
emisija otpadnih tvari, te popraviti stanje recipijenta.  

1 

10 Suše Značajnije pojave sušnih perioda nisu zabilježene. 1 
S obzirom na klimatske promjene moguće su učestalije pojave značajnih suša u 
budućnosti. Podaci i analize praćenja pojava suša nisu dostupni. 

2 

11 Dostupnost vodnih resursa 
Područje aglomeracije Ivanec je opskrbljeno dovoljnim 
količinama pitke vode, koje premašuju potrebne količine.  

1 
Ne očekuju se značajnija smanjenja količina pitke vode za vodoopskrbu ovog 
područja.  

1 

12 Klimatske nepogode (oluje) 
Nema podataka. Pojava nevremena i oluja razornih 
razmjera nisu uobičajene za predmetnu lokaciju. 

1 Nema podataka. 2 

13 Poplave 

Poplavne zone zabilježene su uz rijeku Bednju, kao i uski 
pojas uz korita pritoka na području projekta predstavljaju 
zone u kojima se može očekivati pojave plavljenja. Lokacije 
glavnih objekata i postrojenja nalaze se izvan potencijalno 
ugroženih područja. 

2 
Povećanje ekstremnih oborina, posebice za vrijeme perioda otapanja snijega sa 
brdskog područja unutar sliva Bednje, može dovesti do povećanja učestalosti i 
intenziteta ove pojave. 

2 

14 Erozija korita vodotoka 
Prirodna i umjetna korita vodotoka na lokaciji projekta 
sklona su prirodnoj  eroziji zbog vrste tla. 

2 Povećana erozija korita može nastati uslijed povećanja ekstremnih oborina 2 

15 Erozija tla 
Erozija tla u manjoj mjeri može se pojaviti na brežuljkastom 
dijelu lokacije. Pojava erozije tla uslijed djelovanja vjetra 
nije zapažena. 

1 Povećanje erozije uslijed ekstremnih oborina i suša je moguća. 2 

16 Požar Pojave požara nisu uobičajene za predmetnu lokaciju. 1 Ne očekuje se povećanje opasnosti od pojave značajnijih požara. 1 

17 Nestabilna tla / klizišta 

Na području aglomeracije je uočena pojava klizišta za 
vrijeme većih oborina. Lokacije glavnih objekata i 
postrojenja nalaze se izvan potencijalno ugroženih 
područja. 

2 
Uslijed povećanje ekstremnih oborina, može se povećati rizik od pojave klizišta 
na kosim padinama naselja.  

2 

18 Kakvoća zraka Zanemarivo 1 Ne očekuju se promjene 1 

19 Koncentracija topline urbanih središta Nije primjenjivo s obzirom na veličinu naselja 1 Ne očekuju se promjene 1 
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 modul 3 - Analiza ranjivosti projekta (vulnerability-V) 

Ranjivost se računa prema izrazu: 𝑽 = 𝑺 ∙ 𝑬, 

gdje je S osjetljivost, a E izloženost koju klimatski utjecaj na projekt ima. 

  

Razina ranjivosti projekta  

Visoka 3 

Umjerena 2 

Zanemariva 1 

 

 

 

   Osjetljivost 

 0 1 2 

Izlo
žen

o
st 

1 0 1 2 

2 0 2 4 

3 0 3 6 
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Tablica 156 Ranjivost projekta na klimatske promjene 

Vodoopskrba       Odvodnja     Vodoopskrba  Odvodnja     Vodoopskrba  Odvodnja 

Tran
sp

o
rt 

Izlaz 

U
laz 

P
o

stro
jen

ja i p
ro

cesi in
 situ
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          Osjetljivost             Ranjivost  Ranjivost   Ranjivost  Ranjivost 

        VO Primarni utjecaji OD                                                   

0 1 1 0 1 
Promjene prosječnih 

temperatura 
1                             

0 1 1 1 2 
Povećanje ekstremnih 

temperatura 
2                             

0 1 2 0 3 
Promjene prosječnih 

oborina 
3                             

0 1 2 2 4 
Povećanje ekstremnih 

oborina 
4                             

0 0 0 0 5 
Promjene prosječne 

brzine vjetra 
5                             

0 0 0 1 6 
Povećanje maksimalnih 

brzina vjetra 
6                             

0 0 0 1 7 Vlažnost 7                             

0 1 1 0 8 Sunčeva zračenja 8                             
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Vodoopskrba       Odvodnja     Vodoopskrba  Odvodnja     Vodoopskrba  Odvodnja 
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          Osjetljivost             Ranjivost  Ranjivost   Ranjivost  Ranjivost 

        VO Sekundarni utjecaji OD                                                   

0 0 0 0 9 
Promjene količina i 
kakvoće recipijenta 

9 0 1 1 2  2  0 0 0 0  0 2 2 4  1  0 0 0 0  0 1 1 2 

0 0 1 0 10 Suše 10 0 0 0 0  1  0 0 1 0  0 0 0 0  2  0 0 2 0  0 0 0 0 

0 2 2 0 11 
Dostupnost vodnih 

resursa 
11 0 0 0 0  1  0 2 2 0  0 0 0 0  1  0 2 2 0  0 0 0 0 

0 0 0 0 12 
Klimatske nepogode 

(oluje) 
12 1 0 0 1  1  0 0 0 0  1 0 0 1  2  0 0 0 0  2 0 0 2 

1 0 0 2 13 Poplave 13 1 0 1 2  2  2 0 0 4  2 0 2 4  2  2 0 0 4  2 0 2 4 

0 0 0 0 14 Erozija korita vodotoka 14 1 0 0 0  2  0 0 0 0  2 0 0 0  2  0 0 0 0  2 0 0 0 

1 0 1 0 15 Erozija tla 15 1 0 1 0  1  1 0 1 0  1 0 1 0  2  2 0 2 0  2 0 2 0 

2 0 0 2 16 Požar 16 2 0 0 2  1  2 0 0 2  2 0 0 2  1  2 0 0 2  2 0 0 2 

2 0 0 0 17 Nestabilna tla / klizišta 17 2 0 0 1  2  4 0 0 0  4 0 0 2  2  4 0 0 0  4 0 0 2 

0 0 1 0 18 Kakvoća zraka 18 0 0 0 0  1  0 0 1 0  0 0 0 0  1  0 0 1 0  0 0 0 0 

0 2 1 0 19 
Koncentracija topline 

urbanih središta 
19 0 0 1 1  1  0 2 1 0  0 0 1 1  1  0 2 1 0  0 0 1 1 
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 modul 4 - Procjena rizika 

Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti sa fokusom na ranjivosti koje su ocjenjene sa umjerenom ili 

visokom. Međutim, u usporedbi s analizom izloženosti, procjenom rizika se lakše uočava veza klimatskih 

promjena sa provedbom/eksploatacijom projekta. 

U nastavku je tablica rizika. 

 Pojavljivanje 
Gotovo 

nemoguće 
Malo 

vjerojatno 
Moguće 

Vrlo 
vjerojatno 

Gotovo 
sigurno 

Posljedice  1 2 3 4 5 

Beznačajne 1 1 2 3 4 5 

Male 2 2 4 6 8 10 

Umjerene 3 3 6 9 12 15 

Velike 4 4 8 12 16 20 

Katastrofalne 5 5 10 15 20 25 
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Tablica 157 Vrijednosti faktora rizika za ključne utjecaje visoke ranjivosti 

Ranjivost 

V
O

 4
   

O
D

 4
 

Povećanje ekstremnih oborina  Ranjivost 

O
D

 9
   

Promjene količina i kakvoće 
recipijenta 

Nivo ranjivosti  Nivo ranjivosti 

Transport  0 4    Transport  0   

Izlaz 2 2    Izlaz 2   

Ulaz 4 2    Ulaz 2   

Postrojenja i 
procesi 

4 4    
Postrojenja i 
procesi 

4   

Opis 

Povećanje ekstremnih oborina na slivnom području 
vodozahvata može dovesti do problema sa kakvoćom 
vode na izvorištima, i obradom zahvaćene vode do 
odgovarajuće kakvoće za potrebe vodoopskrbe. 
U mješovitom dijelu sustava odvodnje naselja Ivanec, 
Ivanečko Naselje i Jerovec uslijed povećanja 
ekstremnih oborina, kapaciteti kolektora i pripadajućih 
rasteretnih građevina mogu biti premašeni, i 
uzrokovati plavljenja urbanih zona uz značajnu 
materijalnu štetu. Dodatni problemi i štete mogu 
nastati na objektu UPOV-a, kao i dugotrajniji 
poremećaji u tehnološkim procesima pročišćavanja - 
troškovi energije, kvaliteta vode na izlazu. 

 Opis 

Zbog nepročišćenih otpadnih voda pet 
gradova i velikog broja manjih naselja 
koje prihvaća  duž  svoga  toka, Bednja  je  
najopterećeniji  vodotok  u  Varaždinskoj 
županiji. Rezultati monitoringa  kakvoće  
vode  pokazuju  da je stanje vodnog tijela 
dobro.    
Provedbom vodno-komunalnih direktiva 
sa krajnjim rokom 2023.g. planirano je 
rješavanje 6 aglomeracija sa ispuštanjem 
u rijeku Bednju, čime se planira smanjiti 
emisija otpadnih tvari, te popraviti stanje 
recipijenta.  

Rizik 

Vodoopskrba - Poremećaj kvaliteta sirove i obrađene 
vode za vodoopskrbu 
Odvodnja - Plavljenje zona mješovite odvodnje, 
preveliki dotoci na UPOV stvaraju štete, probleme u 
radu i dodatne pogonske troškove 

 Rizik 
Smanjenje prihvatnih mogućnosti 
recipijenta - rijeke Bednje. Rizik od 
onečišćenja. 

Rizik od 
pojave 

2 
  

Analiza pojave ekstremnih oborina (izvor: 
Koncepcijsko rješenje aglomeracije Ivanec) 
nije za rezultat pokazala povećanje 
intenziteta i učestalosti pojava ekstremnih 
oborina. Praćenjem postojećeg stanja nisu 
uočene pojave navedenih rizika kako u 
vodoopskrbi, tako i u odvodnji.  

 
Rizik od 
pojave 

2 

U budućnosti se na ovom 
području planira ispuštanje samo 
pročišćenih otpadnih voda u 
recipijent (prema Planu provedbe 
do kraja 2023.g. na ovom 
području je planirano puštanje u 
rad 5 sustava odvodnje sa 
adekvatnim pročišćavanjem). 
Količine otpadnih pročišćenih 
voda neće premašiti prihvatne 
mogućnosti rijeke Bednje. 

Posljedice 
4 
  

Poremećaj kakvoće vode za vodoopskrbu, 
zahtijevao bi implementaciju dodatnih 
postrojenja za obradu zahvaćene vode. 
Problemi plavljenja u mješovitom dijelu 
sustava odvodnje, mogu se rješavati 
implementacijom dodatnim rasterećivanjem 
sustava i rekonstrukcijom postojećeg 
mješovitog sustava u razdjelni. 

 Posljedice 4 

Onečišćenje recipijenta, može se 
riješiti podizanjem stupnja 
pročišćavanja UPOV-a. 
 
 

Faktor rizika 8 / 25     Faktor rizika 
8 / 
25 

  

Mjere smanjenja rizika  Mjere smanjenja rizika 

Primijenjene 
mjere 

Vodoopskrba: monitoring kakvoće sirove vode 
Odvodnja: Sustav odvodnje opremljen je kišnim 
preljevima, kojima se višak vode ispušta direktno u 
vodotoke. 

 
Primijenjene 
mjere 

Monitoring količine i kakvoće recipijenta. 

Potrebne 
mjere 

Vodoopskrba: nisu predviđene dodatne mjere 
Odvodnja: U okviru projekta izrađen je hidraulički 
model mješovitog sustava odvodnje, izvršena 
optimizacija i dovođenje do pune funkcionalnosti u 
smislu sigurnosti odvođenja oborinskih i sanitarnih 
otpadnih voda 

 
Potrebne 
mjere 

Nisu predviđene dodatne mjere 
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Ranjivost 

V
O

 1
3

 

O
D

 1
3

 

Poplave  Ranjivost 

V
O

 1
7

 

O
D

 1
7

 

Nestabilna tla / klizišta 

Nivo ranjivosti        Nivo ranjivosti       

Transport  2 2    Transport  4 4   

Izlaz 0 0    Izlaz 0 0   

Ulaz 0 2    Ulaz 0 0   

Postrojenja i 
procesi 

4 4    
Postrojenja i 
procesi 

0 2   

Opis 

Poplavne zone zabilježene su uz rijeku 
Bednju, kao i uski pojas uz korita pritoka 
na području projekta predstavljaju zone u 
kojima se može očekivati pojave 
plavljenja. Značajna povećanja 
ekstremnih oborina, erozije korita, 
klimatskih nepogoda i drugih vezanih 
klimatskih promjena mogu dovesti do 
značajnijeg plavljenja vodotoka i kanala, 
što predstavlja direktnu opasnost svim 
postrojenjima instaliranim u niskim 
zonama. 

 Opis 

Uslijed povećanja ekstremnih oborina, 
može se povećati rizik od pojave 
klizišta na kosim padinama 
brežuljkastog dijela naselja. Već i 
manja kolebanja i klizanja tla mogu 
uzrokovati značajna oštećenja 
transportnih cjevovoda i objekata 
vodoopskrbe i odvodnje predmetne 
zone. 

Rizik 

Rizik značajnijih poplava izvan 
zabilježenih poplavnih zona može 
uzrokovati štetu i poremećaju u radu 
postrojenja i procesa. 

 Rizik 

Oštećenja transportnih objekata 
vodoopskrbe i odvodnje, što dovodi 
do potpunog prekida usluge za 
ugroženo područje. 

Vezani utjecaj VO 1 
Promjene prosječnih 
temperatura 

 Vezani utjecaj VO 4 
Povećanje ekstremnih 
oborina 

  OD 4 Povećanje ekstremnih oborina       

Rizik od pojave 2 

Nije zabilježene pojava 
plavljenja izvan poplavnih 
zona. Na širem području RH u 
novije vrijeme zabilježeni su 
incidenti plavljenja značajnih 
razmjera uslijed preklapanja 
niza nepovoljnih ekstremnih 
utjecaja. 

 Rizik od pojave 4 
Na predmetnom području 
je zabilježena pojava 
klizišta. 

Posljedice 4 

Štete od poplave na 
postrojenjima vodoopskrbe i 
odvodnje, osim direktnih 
troškova uzrokuju i značajne i 
dugotrajne probleme u 
funkcioniranju vodoopskrbe i 
odvodnje područja. 

 Posljedice 2 

Šteta na transportnim 
objektima, obustava 
usluge vodoopskrbe i 
odvodnje za ugrožene 
dijelove. 

Faktor rizika 8 / 25    Faktor rizika 8 / 25   

Mjere smanjenja rizika  Mjere smanjenja rizika 

Primijenjene 
mjere 

Obilježene su poplavne zone sliva Bednje, 
sva postrojenja i ugroženi objekti 
smješteni su izvan navedene zone. 
Hrvatske vode vrše  stalni monitoring 
vodostaja rijeke Bednje.  

 
Primijenjene 
mjere 

Prilikom projektiranja trase vodilo se 
računa o potencijalnim klizištima.  

Potrebne mjere 

Potrebno je provesti dodatne analize i 
statističke procjene klimatskih promjena i 
njihovog utjecaja na vodni režim rijeke 
Bednje, u svrhu utvrđivanja preciznijih 
granica poplavnih područja. (slični 
projekti započeti od strane HV) 

 Potrebne mjere 
Praćenje i monitoring stanja, te 
pravovremena reakcija nadležnih 
službi. 
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4.5.3.1.6 Potrebne mjere smanjenja utjecaja klimatskih promjena 

Temeljem dobivenih vrijednosti faktora rizika za ključne utjecaje visoke ranjivosti, izvršena je ocjena i odluka 

o potrebi identifikacije dodatnih potrebnih mjera smanjenja utjecaja klimatskih promjena u okviru ovog 

projekta. 

S obzirom na dobivene vrlo niske vrijednosti faktora rizika (od 6/25 do 8/25), može se zaključiti da nema 

potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja. 

Provedba daljnje analize varijanti i implementacija dodatnih mjera (modul 5, 6 i 7) nije potrebna u okviru ovog 

projekta.  
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4.5.3.2 Nastajanje stakleničkih plinova 

Izvor stakleničkih plinova na sustavu odvodnji i UPOV-u mogu biti direktni ili indirektni. Direktni izvori 

stakleničkih plinova su povezani sa samim postupkom obrade otpadnih voda (plinovi koji nastaju uslijed 

biokemijsko-fizikalnih procesa obrade), dok su indirektni povezani sa svim ostalim aktivnostima koje su nužne 

za normalni rad cijelog sustava odvodnje i UPOV-a (potrošnja električne energije, odvoz izdvojenih otpadnih 

tvari i mulja, dovoz kemikalija). 

Da bi se dala procjena količina nastalih stakleničkih plinova potrebno je utvrditi gdje dolazi do njihovog 

nastajanja.   

4.5.3.2.1 Procjene emisija stakleničkih plinova tijekom korištenja zahvata 

Procjena količine stakleničkih plinova svodi se na korištenje specifičnih jediničnih faktora emisije pojedinih 

procesa, dok se točna količina stakleničkih tvari može dati samo mjerenjem. Specifični faktori emisije su 

preuzeti iz raznovrsnih literaturnih izvora. Samo mjerenje količine nastalih stakleničkih plinova povezanih sa 

radom sustava odvodnje i UPOV-a je složeno zbog velike površine kroz koje dolazi do isparavanja i difuzije 

plinova u okolni zrak, a mjerenje emisija do kojih dolazi prilikom prijevoza sirovina i otpada je u praksi 

praktički neizvedivo. 

Glavni staklenički plinovi koji nastaju pri radu sustava odvodnje i UPOV-a, a doprinose stakleničkom efektu 

su: 

 ugljikov dioksid CO₂,  

 metan CH₄, 

 dušikov oksid N₂O. 

Navedeni plinovi nemaju isti potencijal globalnog zatopljivanja koji je mjera kojom se opisuje utjecaj jedinične 

mase pojedinog plina na globalno zatopljenje, a u odnosu na istu količinu ugljikovog dioksida. Pri tom se 

uzimaju u obzir fizikalno-kemijske osobine plina i njihov procijenjeni životni vijek u atmosferi. Potencijal 

globalnog zatopljivanja značajnih stakleničkih plinova dan je u sljedećoj tablici. 

Tablica 158 Potencijal globalnog zatopljavanja glavnih stakleničkih plinova koji nastaju pri radu sustava 

odvodnje i UPOV-a 

staklenički plin potencijal globalnog zatopljavanja 

CO₂ 1 kgCO₂-e 

CH₄ 25 kgCO₂-e/kgCH₄ 

N₂O 298 kgCO₂-e/kgN₂O 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 288/418 

Septičke jame su značajan izvor metana jer u njima vladaju anaerobni uvjeti zbog niskih koncentracija kisika 

u sabirnim jamama te se izgradnjom sustava odvodnje i UPOV-a značajno smanjuju emisije metana iz 

septičkih jama. Emisije metana ovisne i o konačnom zbrinjavanju mulja pa su tako emisije metana zanemarive 

u slučaju anaerobne digestije mulja sa iskorištavanjem bioplina i spaljivanjem mulja, dok pri odlaganju na 

odlagališta, poljoprivredne površine ili polja za ozemljavanja mulja može doći i do znatnih emisija metana u 

atmosferu. 

Procjena količine emisija metana izraženog kao CO2-eq dan je u tablici u nastavku. Iz usporedbe rezultata 

vidljivo je da će se provedbom projekta emisije metana znatno smanjiti. 

Tablica 159 Proračun emisije metana – BEZ PROJEKTA I S PROJEKTOM 

Proračun emisija metana (CH₄)   BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

Emisijski faktori gCH4/kgBPK    

Septičke jame gCH4/kgBPK 300,00 300,00 

Odvodnja gCH4/kgBPK 0,00 0,00 

Ispuštanje gCH4/kgBPK 60,00 0,00 

Zbrinjavanje mulja gCH4/kgBPK 0,00 0,00 

Nastajanje CH4     

BPK - Septičke jame kgBPK/god 229.837 86.986 

Emisijski faktori - Septičke jame kgCH4/kgBPK 0,30 0,30 

Nastajanje CH4 - Septičke jame kgCH4/god 68.951 26.096 

BPK - Sustav odvodnje kgBPK/god 115.559 188.526 

Emisijski faktori - Sustav odvodnje kgCH4/kgBPK 0,06 0,00 

Nastajanje CH4 - Sustav odvodnje kgCH4/god 6.934 0 

Nastajanje CH4 - UKUPNO kgCH4/god 74.892 26.096 

GWP-CH4 kgCO2-eq/kgCH4 25 25 

CO2eq - CH4 kgCO2-eq/god 1.872.308 652.394 
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Do emisija dušikovog oksida dolazi zbog razgradnje dušičnih spojeva u recipijentu te pri anaerobnim 

postupcima obrade otpadne vode koja ovdje nije primjenjiva. Procjena dušičnog oksida pokazuje da su 

emisije dušikovog oksida veće nakon provedbe projekta jer će se projektom više stanovnika spojiti na sustav 

odvodnje i više će se otpadne vode ispustiti u recipijent.  

Tablica 160 Proračun emisije dušikovog oksida – BEZ PROJEKTA I S PROJEKTOM 

Proračun emisija dušikovog(I) oksida (N₂O)   BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

Broj ES - Sustav odvodnje  5.277 8.609 

Konzumacija Proteina po ES kg/stan/god 0,056 0,056 

Udio N u Proteinima kgN/kgProtein 0,16 0,16 

Udio proteina koji nije konzumiran od ljudi  1,4 1,4 

Udio proteina - industrija  1,25 1,25 

Dušik u mulju kgN 0 0 

Ukupni dušik u efluentu kgN/god 82,7 135,0 

Emisijski faktor kgN2O-N/kgN 0,0005 0,0005 

Faktor konverzije N2O-N u N2O 44/28 1,57 1,57 

Nastajanje N2O - Efluent kgN2O/god 0,07 0,11 

Emisije iz UPOV-a gN2O/ES/god 0 3,2 

Nastajanje N2O - UPOV kgN2O/god 0,00 27,55 

Nastajanje N2O - UKUPNO kgN2O/god 0,07 27,65 

GWP-N2O kgCO2-eq/kgN2O 298 298 

CO2eq - N2O kgCO2-eq/god 19 8.241 

Od direktnih emisija najznačajnija je emisija stakleničkih plinova povezana sa potrošnjom dizel goriva kod 

transporta mulja u Varaždin. 

Tablica 161:Proračun direktnih emisija  – BEZ PROJEKTA i S PROJEKTOM 

Proračun emisija iz diesel agregata -prijevoz mulja     BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

Potrošnja goriva l/km 0,554    

Količina mulja t/god    1.070 

Km god (50 km po turi, 12 t nosivost) km/god    4.879 

Godišnja potrošnja diesel goriva lit/god    2.703 

Emisijski faktor za diesel gorivo kgCO2-eq/lit 2,55 2,55 2,55 

CO2eq - Diesel agregat kgCO2-eq/god   0 6.893 

CO2-eq - DIREKTNE EMISIJE         

UKUPNO GODIŠNJE CO2-eq kgCO2-eq/god   0 6.893 
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Od indirektnih emisija najznačajnija je emisija stakleničkih plinova povezana sa potrošnjom električne 

energije na sustavu odvodnje i UPOV-u. 

Tablica 162:Proračun emisija – BEZ PROJEKTA i S PROJEKTOM 

Indirektne emisije - Potrošnja el. energije   BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

Godišnja potrošnja el. energije - UPOV kWh/god 0 525.583 

Godišnja potrošnja el. energije - Sustav odvodnje kWh/god 0 102.761 

Godišnja potrošnja el. energije - UKUPNO kWh/god 0 628.344 

Emisijski faktor za el. energiju kgCO2-eq/kWh 0,317 0,317 

UKUPNO GODIŠNJE CO2-eq 
kgCO2-eq/god 0 199.185 

tCO2-eq/god 0 199 

4.5.3.2.2 Ukupno emisija stakleničkih plinova BEZ i S provedbom projekta 

U tablici je prikazana procjena količine stakleničkih plinova s i bez projekta. Vidljivo je da se projektom 

ostvaruje pozitivan učinak na nastajanje stakleničkih plinova, a nakon provedbe projekta emisije stakleničkih 

plinova će se smanjiti za oko 54%, odnosno oko 1.003 tCO2-eq/godišnje. 

Tablica 163:Proračun emisija CO2-eq – BEZ PROJEKTA i S PROJEKTOM 

UKUPNO CO2-eq  BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

CO2eq - CH4 kgCO2-eq/god 1.872.308 652.394 

CO2eq - N2O kgCO2-eq/god 19 8.241 

CO2eq - DA kgCO2-eq/god 0 6.893 

CO2-eq -EE kgCO2-eq/god 0 199.185 

 UKUPNO 
kgCO2-eq/god 1.872.327 866.712 

tCO2-eq/god 1.872 867 

smanjenje emisija tCO2-eq/god   1.006 

smanjenje emisija %    54% 
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 Utjecaj na kvalitetu zraka i klimatske promjene 

4.5.4.1 Utjecaj tijekom izgradnje 

Slab utjecaj na zrak očekuje se tijekom zemljanih radova koji su praćeni podizanjem prašine u zrak koja se 

zatim taloži po okolnim površinama, prometnicama i poljoprivrednim kulturama. Intenzitet ovog onečišćenja 

ovisi u prvom redu o vremenskim prilikama te o jačini vjetra koji raznosi čestice prašine na okolne površine. 

Do onečišćenja zraka dolazi i uslijed rada mehanizacije i vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Emisije 

koje ce nastajati od rada mehanizacije biti ce ograničene isključivo na područje izvođenja radova, poglavito 

kada nema pojave vjetra, odnosno kada je prisutna tišina. Međutim, tijekom pojave vjetra, širenje 

onečišćenja zraka je moguće u smjeru strujanja zraka. Na širem području dominantni vjetrovi pušu iz smjera 

jugozapada. Naseljena područja smještena su južno od lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

Mogući utjecaj planiranog zahvata na kakvoću zraka tijekom pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje 

značajan negativan utjecaj na okoliš. 

U sustavu javne odvodnje komunalnih otpadnih voda dolazi do onečišćenja zraka što može biti jedan od 

najneugodnijih utjecaja na okoliš. Oslobađanje neugodnih mirisa dolazi od tvari koje su otopljene u otpadnoj 

vodi, a koje se već tijekom dolaska na uređaj razgrađuju i odvajaju te može doći do ishlapljivanja ili isparavanja 

plinova i neugodnih mirisa. Pojava mirisa je uobičajene obzirom da se na uređaju odvija razgradnja organskih 

i drugih tvari koje prati pojava neugodnog mirisa. Na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda se pojavljuju 

slijedeće grupe mirisnih tvari:  

- dušikovi spojevi (amonijak, amini),  

- sumporni spojevi (vodik-sulfid, merkaptani),  

- ugljikovodici (otapala i dr.), 

- organske kiseline, 

koje su uglavnom vezane za anaerobne procese na uređaju. 

Samo opažanje neugodnih mirisa te rasprostiranje od izvora do mjesta djelovanja u ovisnosti je od 

meteoroloških okolnosti, a naročito ovisi o: temperaturi vode i zraka te smjeru i jačini strujanja zraka.  

4.5.4.2 Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata na CUPOV-u su moguće emisije neugodnih mirisa na slijedećim mjestima unutar 

tehnološkog procesa:  

- Crpne stanice na sustavu odvodnje, 

- Sabirna ulazna komora UPOV-a, 

- Stanica za prihvat septika, 

- Prostor dehidracije mulja. 

Kod projektiranja će se predvidjeti zatvoren sustav s prisilnom ventilacijom i pročišćavanjem odsisanog zraka 

na filtru te time izbjeći širenje neugodnih mirisa.  

Usvajanjem koncepcije biljne obrade viška biološkog mulja, emisija neugodnih mirisa može se očekivati samo 

u početnim fazama pročišćavanja (predtretman, egalizacija). Koncentracija nosioca neugodnih mirisa u 

početnim fazama pročišćavanja je, uobičajeno, konstantna, a koncentracije u okvirima pogodnim za 

djelovanje predviđenog biofiltera. Predviđeni sustav pročišćavanja zraka, ispravno izveden i vođen, će 

zadovoljiti zakonske propise. 
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Najbliži stambeni objekti su smješteni oko 400 m južno od lokacije UPOV–a, a dominantni vjetrovi koji pušu 

na širem području su iz smjera jugozapada, pa nije za očekivati pronos neugodnih mirisa u smjeru od naselja. 

Mogući utjecaj planiranog zahvata na kakvoću zraka tijekom korištenja zahvata ocijenjen je kao manje 

značajan negativan utjecaj na okoliš. 

 Utjecaj na recipijent 

Primjerenost recipijenta s aspekta primjene načela kombiniranog pristupa 

Načelo kombiniranog pristupa definirano je člankom 58. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 

63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), a podrazumijeva smanjenje onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih izvora s 

ciljem postizanja dobrog stanja voda. Primjena ovog načela obavezna je za sva vodna tijela površinskih i 

podzemnih voda. Njime se sagledava kvaliteta ispuštenih otpadnih voda i njihov utjecaj na stanje voda 

prijemnika. Ovisno o stanju voda vodnog tijela utvrđuju se dopuštene granične vrijednosti emisija i 

opterećenja onečišćujućih tvari u otpadnih vodama,a s ciljem postizanja dobrog stanja voda. 

Ova se metoda koristi kao dodatna mjera nakon što su svi korisnici na vodnom tijelu proveli osnovne mjere. 

Prema ovoj metodi novim korisnicima se ne dozvoljava ispuštanje otpadnih voda u vodno tijelo koje nije u 

najmanje dobrom stanju. 

Ispuštanje otpadne vode aglomeracije Ivanec u vodotok Bednja kontrolirat će se izdavanjem vodopravne 

dozvole kojom će se odrediti uvjeti za ispuštanje otpadnih voda  (dopuštene količine, GVE, obveze 

monitoringa, dostava podataka i druge obveze). 

Prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/2013, 151/2014, 78/2015, 61/2016, 80/2018 i 96/2019) 

rijeka Bednja pripada Panonskoj ekoregiji i spada u Gorske i prigorske male tekućice, oznake tipa HR-R_1. 

Trenutno procijenjeno stanje vodnog tijela CDRN0017_005 Bednja (prema gore navedenoj Uredbi, na 

mjernoj postoji kakvoće 21083 (Stažnjevec, Bednja), nizvodno od ispusta UPOV-a Ivanec, procijenjeno je 

kao dobro za kemijsko stanje i loše za biološko stanje, odnosno konačno loše. 

Na sljedećoj slici prikazana je pozicija vodnog tijela u odnosu na uređaj za pročišćavanje, koja pokazuje 

prostorne odnose i pozicije pojedinačnih mjernih postaja iz čega je vidljivo da ne raspolažemo kvalitetnim 

„uzvodnim“ podacima. 

Izračun promatra samo jedan proticajni profil u kojem definiramo protok i provodimo izračun kombiniranog 

pristupa uz poznatu količinu ispuštanja, sve uz pretpostavku da će vodotok biti u dobrom stanju. Ova se 

temelji na pretpostavci da će svi korisnici na slivu provesti osnovne mjere i time dovesti vodotok u dobro 

stanje. Sve se odnosi na vodno tijelo CDRN0017_005 Bednja. 
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Slika 103 Pozicije vodnih tijela, mjernih postaja i UPOV-a 

Bitno je napomenuti da su u podacima o procjeni stanja voda recipijenta vrijednosti KPK određene na temelju 

metode u kojoj se kao oksidirajuće sredstvo koristi kalijev permanganat (KPK-Mn), dok je granična vrijednost 

emisija KPK za ispuštanje otpadnih voda definirana prema metodi u kojoj se kao oksidirajuće sredstvo koristi 

kalijev bikromat. Vrijednosti nije moguće direktno uspoređivati te nije napravljen izračun materijalne bilance 

za KPK jer nisu definirati pokazatelji kojima je moguće zamijeniti KPK i na temelju kojih je moguće provesti 

materijalnu bilancu. 
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Ukupno opterećenje na slivu 

Na ukupno opterećenje sliva utječe stanovništvo, privredni subjekti i poljoprivredne površine. 

1. Stanovništvo – koncentracija i raspršeno opterećenje 

Onečišćenje od stanovništva određeno je preko pokazatelja onečišćenja u organskim tvarima (BPK5, KPK) i 

hranjivim tvarima (ukupni dušik, ukupni fosfor). Ukupni teret onečišćenja od stanovništva preko sustava javne 

odvodnje procijenjen je na temelju broja stanovnika (priključeni – točkasti izvor onečišćenja, nepriključeni – 

raspršeni izvor onečišćenja), specifične godišnje emisije po stanovniku (21,9 kg BPK5, 40,15 kg KPK, 3,212 kg 

ukupnog dušika i 0,7483 kg ukupnog fosfora godišnje) i pretpostavljenog uklanjanja onečišćenja na uređaju 

za pročišćavanje otpadnih voda. Predviđeno je da broj stanovnika do 2045. godine neće rasti, stoga je kao 

maksimalno opterećenje uzet trenutni broj stanovnika (13.758). 

Tablica 164 Ukupno opterećenje aglomeracije Ivanec u odnosu na broj stanovnika (postojeće i buduće stanje) 

Broj stanovnika – postojeće i buduće stanje 

(2011-2045) 

21,9 kg 

BPK5/god/st. 

40 kg 

KPK/god/st. 

3,2 kg N/god/st. 0,7 kg 

P/god/st. 

13758 301,3 t BPK5 550,32 t KPK 44,03 t N 9,63 t P 

 

2. Privredni subjekti – koncentrirano opterećenje 

Procjena opterećenja onečišćujućim tvarima privrednih subjekata temelji se na podacima o godišnjim 

količinama ispuštenih otpadnih voda prema vodopravnim dozvolama i podacima isporučitelja vodnih usluga. 

3. Poljoprivredne površine – raspršeno opterećenje 

Na vodnom području rijeke Dunav kumulativno se u poljoprivrednim djelatnostima unosi prosječno 63 kg 

dušika i 16,5 kg fosfora po hektaru poljoprivredne površine (Plan upravljanja vodnim područjima, lipanj 

2013.). Ukupno raspoloživih poljoprivrednih površina (ha) i ukupno korištenih poljoprivrednih površina (ha) 

na području aglomeracije Ivanec prikazano je u sljedećoj tablici. Od ukupno unesene količine dušika i fosfora, 

oko 85% se iskoristi za rast poljoprivrednih kultura, a preostalih 15% količina se uzima kao opterećenje voda 

ukupnim dušikom i fosforom. 

Tablica 165 Ukupno korištenih poljoprivrednih površina aglomeracije Ivanec 

IVANEC 

Ukupno raspoloživo  

(ha) 

Ukupno korišteno 

(ha) 

3846,81 1991,47 
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Ukupno opterećenje aglomeracije (stanovništvo + poljoprivreda + privreda) trenutno stanje 

Tablica 166 Ukupno opterećenje aglomeracije 

Ukupni teret na slivu vodotoka        

Trenutno stanje BPK5 KPK Ukupni N Ukupni P 
Suspendirana 

tvar 

Stanovništvo  301,30 550,32 44,03 9,63 - 

Poljoprivreda  - - 18,82 4,93 - 

Industrija  29,86 83,69 6,03 1,20 3,90 

t/god  331,16 634,01 68,88 15,76 3,90 

 

Ukupno opterećenje – buduće stanje (nakon izgradnje UPOV-a) 

Kao ulazni podaci postojećeg stanja, uzimane su maksimalne vrijednosti opterećenja stanovništvom, 

poljoprivredom i industrijom. Obzirom na to i na podatak da na broj stanovnika u budućnosti neće rasti, 

ukupno opterećenje budućeg stanja u odnosu na postojeće ostat će nepromijenjeno. 

Izračun onečišćujućih tvari 

Prema načelu primjene kombiniranog pristupa napravljen je izračun onečišćujućih tvari u prijemniku 

nizvodno od mjesta ispuštanja. Kao mjerodavna procjena protoka prijemnika Q90 uzeta je vrijednost 300 l/s. 

U sljedećoj tablici prikazani su pokazatelji recipijenta (rijeke Bednje) uzvodno od mjesta ispuštanja. 

 

Slika 104 Slivovi rijeke Bednje 

Tablica 167 Procjena protoka Q90 za lokaciju ispusta 

Lokacija Q90% [l/s] F [km2] qspec [l/km2] 

Lepoglava 143 120.5 1.187 

Ivanečka Željeznica 516 318.5 1.619 

Ivanec - uređaj (procjena) 300 216.9 1.383 
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Radi boljeg opisa karakteristika recipijenta nastavno se prikazuje hidrogram Bednje za dvije mjerne postaje 

(Lepoglava i Ivanečka Željeznica) kroz period opažanja 1999. – 2014., a  zatim i krivulje trajanja za obje lokacije 

mjernih postaja s procijenjenom krivuljom trajanja i karakterističnim veličinama protoka na predviđenoj 

lokaciji uređaja za pročišćavanje. 

 

Slika 105 Protoci rijeke Bednje na hidrološkim postajama Lepoglava i Ivanečka Željeznica za razdoblje od 1999-
2014.g.(Izvor: DHMZ) 

Uvidom u podatke o zabilježenim protocima, vidljivo je da trajanja malih voda nisu dugotrajnog karaktera. 

 

Slika 106 Krivulje trajanja na hidrološkim postajama Lepoglava i Ivanečka Željeznica za razdoblje od 1999-2014.g. i 
procijenjena krivulja trajanja za predviđenu lokaciju UPOV-a Ivanec 
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Uvidom u podatke o zabilježenim protocima (Izvor DHMZ), utvrđeno je da trajanja malih voda nisu 

dugotrajnog karaktera. 

Tablica 168 Pokazatelji recipijenta – rijeka Bednja 

pokazatelji recipijenta - rijeka Bednja 

protok recipijenta uzvodno od mjesta ispuštanja (Qsr) m3/s 2.079 

protok recipijenta uzvodno od mjesta ispuštanja (Q70) m3/s 0.562 

protok recipijenta uzvodno od mjesta ispuštanja (Q90) m3/s 0.300 

BPK5 mgO2/l 2.75 

KPK-Mn mgO2/l 4 

KPK-Cr mgO2/l - 

ukupni dušik mgN/l 1.5 

ukupni fosfor mgP/l 0.125 

pokazatelji efluenta – aglomeracija Ivanec (11.000 ES; osjetljivo područje) 

mjerodavni protok efluenta - srednji dnevni protok 
l/s 19.10 

m3/s 0.0191 

BPK5 mgO2/l 25 

KPK-Cr mgO2/l 125 

ukupni dušik mgN/l 15 

ukupni fosfor mgP/l 2 

 

  



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 298/418 

Izračun koncentracije onečišćujućih tvari u tekućicama nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta, pod 

pretpostavkom potpunog miješanja u prijemniku, provodi se prema materijalnog bilanci, odnosno sljedećoj 

formuli: 

niz

efGVEuzvuzv
niz

Q

QcQc
c




 

Izračun onečišćujućih tvari dan je u sljedećoj tablici. 

Tablica 169 Izračun onečišćujućih tvari 

Protok recipijenta uzvodno Quzv m3/s 
Qsr= 

 2.079 
Q70= 0.562 Q90= 0.300 

Koncentracija BPK5 uzvodno cuzv(BPK5) mg O2/l 2.75 2.75 2.75 

Koncentracija KPK-Mn uzvodno cuzv(KPK-Mn) mg O2/l 4 4 4 

Koncentracija KPK-Cr uzvodno cuzv(KPK-Cr) mg O2/l - - - 

Ukupni dušik uzvodno cuzv(N) mg N/l 1.5 1.5 1.5 

Ukupni fosfor uzvodno cuzv(P) mg P/l 0.125 0.125 0.125 

Kapacitet UPOV-a   ES 11,000 11,000 11,000 

Specifična kol. otpadne vode   l/st.dan 104 104 104 

Strana voda     50% 50% 50% 

Protok efluenta   l/dan 1,716,000 1,716,000 1,716,000 

Protok efluenta Qef m3/s 0.020 0.020 0.020 

Koncentracija BPK5 efluenta cgve(BPK5) mg O2/l 25 25 25 

Koncentracija KPK-Mn efluenta cgve(KPK-Mn) mg O2/l - - - 

Koncentracija KPK-Cr efluenta cgve(KPK-Cr) mg O2/l 125 125 125 

Ukupni dušik efluenta cgve(N) mg N/l 15 15 15 

Ukupni fosfor efluenta cgve(P) mg P/l 2 2 2 

Protok recipijenta nizvodno Qniz m3/s 2.099 0.582 0.320 

Koncentracija BPK5 nizvodno cniz(BPK5) mg O2/l 2.96 3.51 4.13 

Koncentracija KPK-Mn cniz(KPK-Mn) mg O2/l - - - 

Koncentracija KPK-Cr cniz(KPK-Cr) mg O2/l - - - 

Ukupni dušik nizvodno cniz(N) mg N/l 1.63 1.96 2.34 

Ukupni fosfor nizvodno cniz(P) mg P/l 0.14 0.19 0.24 
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Dobivene vrijednosti raspoređene su s Graničnim vrijednostima kategorija ekološkog stanja za osnovne 

fizikalno-kemijske pokazatelje prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/2013, 151/2014, 78/2015, 

61/2016, 80/2018 i 96/2019). 

Tablica 170 Granične vrijednosti koncentracija 

Granične vrijednosti koncentracija za Dobro stanje 

Koncentracija BPK5 < 4.0 

Koncentracija KPK-Mn < 6.0 

Ukupni dušik < 2.0 

Ukupni fosfor < 0.2 

Iz izračuna onečišćujućih tvari vidljivo je da prema dostupnim podacima o koncentracijama onečišćujućih 

tvari u recipijentu i uz predviđeni standard pročišćavanja parametri za protok 90%-tnog trajanja granično 

prelaze zadane parametre. Iz istog izračuna vidljivo je da je za protok 70%-tnog trajanja moguće postići 

tražene parametre. 

Uzme li se u obzir da nisu dostupni mjereni podaci, već da je izračun rađen na temelju procijenjenog stanja 

vodnog tijela, s tim da je kao mjerodavna ulazna koncentracija uzeta polovica raspona vrijednosti 

kvantifikacije, ovo se smatra zadovoljavajućim. 

Uz pretpostavku da će svi korisnici na slivu provesti osnovne mjere, očekuje se da će se izgradnjom UPOV-a 

Ivanec, trećeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda, nizvodno od ispusta ostvariti najmanje dobro ekološko i 

kemijsko stanje vodnog tijela Bednja, što doprinosi zadovoljenju Općih ciljeva zaštite vodnog okoliša RH i 

ispunjenju ciljeva Okvirne direktive o vodama. 

Puštanjem u rad sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje voda utjecaj na površinske vode biti će izuzetno 

pozitivan, jer će se otpadna voda prije ispuštanja pročišćavati. Pročišćavanjem otpadnih voda do propisanih 

vrijednosti za ispuštanje u rijeku Bednju sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

(NN 80/2013, , 43/2014, 27/2015 i 3/2016) očekuje se znatno poboljšanje kakvoće vode prijamnika.  

Negativan utjecaj na površinske vode, a posredno i podzemne, tijekom rada uređaja kako je već ranije 

navedeno, moguć je u slučaju ispuštanja nedovoljno pročišćene ili nepročišćene otpadne vode, odnosno 

neodgovarajuće kakvoće efluenta koja se ispušta u recipijent. Navedeno može biti uzrokovano poremećajem 

u radu uređaja ili postojanju kvara na dijelovima uređaja kao i zbog lošeg održavanja sustava za pročišćavanje 

otpadnih voda, što je potrebno spriječiti pravilnim održavanjem i kontrolom svih dijelova predmetnog 

sustava prema propisanim mjerama i uvjetima. 

Obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na površinske vode tijekom korištenja 

zahvata ocijenjen je kao pozitivan utjecaj na okoliš. 
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 Utjecaj na resurse podzemne vode 

Za vrijeme izvođenja građevinskih radova moguće je prilikom kopanja temeljnih jama građevina onečistiti 

podzemne vode, a posebice uslijed mogućeg curenja goriva i maziva iz strojeva i vozila. 

Daljnje onečišćenje podzemnih voda može nastati infiltracijom u podzemlje uslijed primjene gradiva topivih 

u vodi kod izrade temelja, hidroizolacije, kao i tamponskih slojeva prometnih površina, naročito ako takva 

gradiva sadrže štetne tvari. 

Ovaj utjecaj može se pojaviti samo u slučaju ekološkog incidenta, dakle vrlo kratko tijekom realizacije zahvata. 

Uzimajući u obzir vjerojatnost i posljedice ovakve situacije, mogući utjecaj planiranog zahvata na podzemne 

vode tijekom pripreme i izgradnje ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. 

Za vrijeme održavanja uređaja moguća su procjeđivanja uslijed neodgovarajućeg rada na građevinama i to 

uglavnom sa radnih površina, nadalje, na mjestima utovara mulja i drugih krutih otpadaka sa  uređaja.  

Mogući utjecaj planiranog zahvata na podzemne vode tijekom korištenja zahvata ocijenjen je kao pozitivan 

utjecaj na okoliš. 

 Okolna mjesta od prirodnog značaja 

Radovima na izgradnji trajno će se ukloniti prirodni sloj postojećeg vegetacijskog pokrova čime se općenito 

izravno negativno utječe na stanište. Budući se na lokaciji zahvata nalaze staništa koja ne predstavljaju 

ugrožene ili rijetke stanišne tipove (I21, Mozaici kultiviranih područja, J11, Aktivna seoska područja, J21 

Gradske jezgre, J22 Gradske stambene površine) utjecaj se ne smatra značajnim za ciljne vrsta i staništa 

predmetnih područja ekološke mreže. Tijekom radova izgradnje devastacija prirodnog staništa svesti će se 

na najmanju mjeru, a po završetku radova vratiti će se u prvotno stanje. Izbjegavati će se nepotrebno 

zadiranje u biljni pokrov kako bi utjecaj mehanizacije na isti bio strogo ograničen na radni pojas s namjerom 

zaštite i očuvanja cjelovitosti staništa. Primjenjivati će se metode rada i tehnička sredstva koja u najmanjoj 

mjeri dovode do oštećivanja ili uništavanja vrsta i staništa.  

Uklanjanjem postojećeg vegetacijskog sloja prilikom izvođenja zahvata, preostali zemljani sloj će nakon nekog 

vremena naseliti pionirska vegetacija, i to moguće invazivne vrste čija je karakteristika brzi razvoj i širenje. 

Širenjem invazivne potiskuje se i ugrožava autohtona vegetacija. Sprječavanje širenja invazivne vegetacije 

provoditi će se održavanjem zelenog pojasa sjetvom trave te u slučaju njihove pojave osigurati će se njihovo 

uklanjanje kako bi se spriječilo širenje stranih i invazivnih vrsta. 

Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijskog sustava s izgradnjom sustava za pročišćavanje otpadnih voda 

doprinijet će održavanju recipijenta (rijeke Bednje), poboljšanju kakvoće vode recipijenta te trajno pozitivno 

djelovati na biljne zajednice i staništa vezana uz Bednju kao i pripadajućih životinjskih vrsta te životinja koje 

žive uz vodu. 

Do negativnog utjecaja na prisutni biljni i životinjski svijet i staništa tijekom korištenja zahvata može doći 

jedino u slučaju incidentne situacije tj. ekološke nesreće, ukoliko dođe do oštećenja građevina ili dijelova 

kanalizacijskog sustava i širenja onečišćujućih tvari u vode i okolno tlo.  

Obzirom na prepoznate utjecaje, mogući utjecaj planiranog zahvata na biljni i životinjski svijet te staništa 

tijekom korištenja zahvata ocijenjen je kao pozitivan utjecaj na okoliš (P). 

Smatra se da s obzirom na karakteristike zahvata i udaljenost zahvata od zaštićenih područja, zahvat na ista 

neće imati utjecaja. 
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 Ekološka mreža u području sliva  

4.5.8.1 Utjecaj tijekom izgradnje 

Mogući nepovoljni utjecaji na ciljna staništa i vrste na lokaciji zahvata, koji se mogu javiti tijekom izgradnje 

zahvata biti će ograničeni na područje ekološke mreže u radnom pojasu planiranog zahvata i to na navedenim 

lokacijama. 

Negativni utjecaji će biti relativno kratkotrajni, do završetka građenja zahvata, lokalnog karaktera, a odnose 

se na direktnu prenamjenu i gubitak jednog dijela vegetacijskog pokrova, omogućavanje širenja invazivnih 

biljnih vrsta te na moguća onečišćenja i buku uslijed izvođenja radova na izgradnji.  

Tablica 171 Utjecaj na ekološku mrežu tijekom građenja 

ZAHVAT UTJECAJ ODLIKA JAKOST KARAKTER TRAJNOST 

Sustav 

odvodnje 

Prenamjena i trajni gubitak dijela prirodnog 

vegetacijskog pokrova uslijed izgradnje zahvata 
- 0 IZRAVAN TRAJAN 

Otvaranje potencijalnih koridora za širenje 

invazivnih vrsta 
- 1 NEIZRAVAN DUGOROČAN 

Emisije onečišćujućih tvari u zrak, tlo, vodu i dr. - 0 NEIZRAVAN PRIVREMEN 

Buka i vibracije - 0 NEIZRAVAN PRIVREMEN 

Moguće onečišćenje uslijed incidentnih situacija - 1 
IZRAVAN, 

NEIZRAVAN 
PRIVREMEN  

Uređaj za 

pročišćavanje 

Prenamjena i trajni gubitak dijela prirodnog 

vegetacijskog pokrova uslijed izgradnje zahvata 
- 0 IZRAVAN TRAJAN 

Otvaranje potencijalnih koridora za širenje 

invazivnih vrsta 
- 1 NEIZRAVAN DUGOROČAN 

Emisije onečišćujućih tvari u zrak, tlo, vodu i dr. - 0 NEIZRAVAN PRIVREMEN 

Buka i vibracije - 0 
IZRAVAN, 

NEIZRAVAN 
PRIVREMEN  

Moguće onečišćenje uslijed incidentnih situacija - 1 
IZRAVAN, 

NEIZRAVAN 
PRIVREMEN  

Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava s izgradnjom sustava za pročišćavanje otpadnih voda doprinijeti će 

održavanju recipijenta (rijeke Bednje), poboljšanju kakvoće vode recipijenta te trajno pozitivno djelovati na 

biljne zajednice i staništa vezana uz Bednju kao i pripadajućih životinjskih vrsta te životinja koje žive uz vodu. 
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4.5.8.2 Utjecaj tijekom korištenja zahvata 

Tijekom korištenja zahvata postoji mogućnost onečišćenja prirode uslijed incidentne situacije. U slučaju 

smanjenja protoka recipijenta Bednja ili kvara na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda može doći do 

izvanrednog onečišćenja koje može negativno utjecati na vrste prisutne u recipijentu i na okolnom području, 

uključujući ciljne vrste i staništa ekološke mreže. Očekuje se kako će negativan utjecaj biti lokalnog i 

privremenog karaktera te se spriječiti provođenjem mjera prema Pravilniku za postupanje u incidentnim 

situacijama. Uz pretpostavku ispravnog rada sustava neće biti negativnog utjecaja zahvata na elemente 

prirode. 

Prepoznati mogući negativni utjecaji zahvata obuhvaćaju samo vrlo mali segment područja ekološke mreže 

pa će utjecaji zahvata će na sveukupno područje imati lokalni karakter te neće značajno ugrožavati cjelovitost 

područja ekološke mreže. 

Tablica 172 Utjecaj na ekološku mrežu tijekom korištenja 

ZAHVAT UTJECAJ ODLIKA JAKOST KARAKTER TRAJNOST 

Sustav odvodnje Redovan rad + 1 NEIZRAVAN TRAJAN 

Uređaj za 

pročišćavanje 

Redovan rad 
+ 

 
2 NEIZRAVAN TRAJAN 

Moguće onečišćenje uslijed 

incidentnih situacija 
- 1 NEIZRAVAN PRIVREMEN 
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5 LOKACIJA 

Analizirane su dvije mogućnosti lokacije UPOV-a. Prva, ranije predviđena lokacija u neposrednoj blizini 
Bednje i druga u blizini gospodarske zone Ivanca. 

 
Slika 107 Razmatrane lokacije UPOV-a na ortofoto karti 

 
Slika 108 Razmatrane lokacije UPOV-a u odnosu na postojeći sustav odvodnje 
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Slika 109 Razmatrane lokacije UPOV-a u odnosu na Natura 2000 mrežu 

U prosincu 2014. objavljene karte opasnosti i karte rizika od poplava na razini teritorija RH u načelu nisu 

prikladne kao podloga za projektiranje sustava odvodnje, prvenstveno iz razine detaljnosti obrade i prikaza 

podataka. 

 
Slika 110 Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja (izvor: http://korp.voda.hr) 

http://korp.voda.hr/
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Uvidom u objavljene karte i provjerom iskustava s terena ustanovljeno je da lokacija predviđena prostornim 

planom podliježe utjecaju velikih voda Bednje, te je provedena opcijska analiza u odnosu na alternativnu 

lokaciju van zone plavljenja i  započeto je razmatranje alternativne lokacije. 

Tijekom siječnja i veljače 2015. je pribavljen radni materijal hidrološke studije za sliv rijeke Bednje u području 

Ivanca znatno veće detaljnosti razrade koji je adekvatan kao podloga za projektiranje sustava preljeva i 

modeliranje uspora uzrokovanih pojavom velikih voda. 

Nastavno se prikazuju zaprimljeni podaci o velikim vodama Bednje za različite povratne periode –  karte 

poplavljivanja kao i razine velikih voda za odabrane lokacije. 

 
Slika 111 Simulacija pojave velikih voda Bednje – povratni period 2 g. 
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Slika 112 Simulacija pojave velikih voda Bednje – povratni period 10 g. 

 
Slika 113 Simulacija pojave velikih voda Bednje – povratni period 50 g. 
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5.1 Lokacija 1 – ranija planirana 

Lokacija uz obalu Bednje je pri izradi studijske dokumentacije zatečena kao predviđena lokacija UPOV-a. Sva 
dosadašnja tehnička i prostorno-planska dokumentacija obrađivala je ovu lokaciju. 

 
Slika 114 Izvadak iz PPUG Ivanec 2012. (II izmjene i dopune – vodnogospodarski sustav) 

 
Slika 115 Izvadak iz PPUG Ivanec 2012. (II izmjene i dopune – korištenje i namjena površina) 
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5.2 Lokacija 2 – kod gospodarske zone 

S obzirom na uočene nedostatke lokacije 1, razmotrena je alternativna lokacija. Budući da je sustav odvodnje 

u velikoj mjeri već izgrađen, pri iznalaženju lokacije, razmatrale su se sve lokacije u neposrednoj okolini 

glavnih kolektora – Matačina i Kolektora IV. Pri tome se vodilo računa da se alternativna lokacija maksimalno 

izmjesti iz područja zaštite Natura 2000 i odmakne od utjecaja velikih voda Bednje. 

Lokacija 2 UPOV-a Ivanec nalazi se sjeveroistočno od grada Ivanca, sjeverno od pruge Ivanec-Varaždin. 

Udaljenost lokacije UPOV-a do pruge je oko 55 m. 

Pristup Lokaciji 2 planiran je sa južne strane. Pristupna cesta spaja se na Gospodarsku ulicu i trasom planirane 

buduće prometnice vodi do lokacije UPOV-a. 

5.3 Usporedba lokacija 

Razmatrajući više kriterija za obje lokacije ustanovljeni su slijedeće prednosti i nedostaci 

 Lokacija 1 Lokacija 2 

Pristup 

zbog velike udaljenosti od naselja, duga 
pristupna cesta i priključci na ostalu 
infrastrukturu 
 

uobičajen trošak 

Prostorno-
planska 
dokumentacija 

predviđena nepredviđena (zahtijeva izmjenu 
planova) 

Utjecaj poplava 
velika izloženost 
(potreba osiguranja platoa UPOV-a i 
pristupne ceste od velikih voda Bednje) 

vrlo mala izloženost 

Otpornost na 
klimatske 
promjene 

slaba jaka 

Utjecaj na okoliš 
zajedno s pristupnom cestom duboko 
zadire u područje Natura 2000 

na samom rubu Natura 2000 mreže 

Udaljenost od 
stambenih 
objekata 

oko 800 m oko 500 m 

 

Na temelju iznesene usporedbe odabrana je i dalje se razmatra lokacija 2. 
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6 TEHNOLOŠKE VARIJANTE ZA KRATKOROČNI INVESTICIJSKI PROGRAM 

U ovom poglavlju predstavljene su varijante rješenja za sustav odvodnje i varijante tehnoloških rješenja za 

UPOV. 

Cilj usporedbe varijantnih rješenja je odabir ekonomski najpovoljnije varijante koja zadovoljava ciljeve 

dugoročnog i kratkoročnog plana provedbe mjera. 

6.1 Uređaj za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) 

Karakteristike sustava odvodnje je sezonski ujednačen dotok otpadnih voda bez izraženih sezonskih varijacija 

opterećenja. 

Dio sustava odvodnje priključen je na mješoviti sustav te je priključen na uređaj za pročišćavanje uz primjenu 

rasterećenja kišnim preljevima i prigušnicama. 

Novi, planirani dijelovi sustava su planirani kao razdjelni sustavi. 

Za zadovoljenje zahtjeva pročišćavanja moguće je primijeniti bilo koju tehnologiju pročišćavanja sa aktivnim 

muljem. 

Razmatrane su opcije: 

 konvencionalni uređaj za pročišćavanje sa aktivnim muljem i sekundarnim taložnicama 

 SBR tehnologija 

 membranski bioreaktor (MBR)  

U ovom trenutku nisu razmatrane brojne moguće podvarijante tehničkog rješenja u pogledu upotreba 

različitih reaktora obzirom da u pogledu troškova investicije i pogona se ne razlikuju. 

Sve tehnološke varijante imaju jednako koncipiran mehanički dio pročišćavanja, prihvatnu stanicu za septike, 

upravnu zgradu, trafostanicu, uređaj za tretman zraka i sustav kontrole i upravljanja. 
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 Varijanta 1 - konvencionalni uređaj za pročišćavanje sa aktivnim muljem 

 Konvencionalna tehnologija sa aktivnim muljem (bioreaktor+sekundarna taložnica) 

 Biološko i kemijsko uklanjanje nutrijenata 

 Istovremena stabilizacija  mulja 

Biološki stupanj pročišćavanja odvija se u dvije jedinice: biološkom reaktoru i sekundarnoj taložnici. 

Koncentracija biomase u reaktoru je velika zbog recirkulacije istaloženih tvari (sadrže žive mikroorganizme) 

sa dna sekundarne taložnice. Obzirom da biomasa ima prosječno vrijeme zadržavanje u procesu znatno duže 

od tekućine (hidrauličko zadržavanje), osigurano je uklanjanje biološki razgradive organske tvari (BPK). 

Potrebno je dnevno uklanjati dio biomase koji je ekvivalentan dnevno proizvedenoj količini mulja. 

Obzirom da je prosječno zadržavanje mulja 25 dana nije potrebna zasebna stabilizacija mulja. Manjak 

substrata dostupnog za mikroorganizme primorava mikroorganizme da koriste dio svog staničnog materijala 

kao hranu.  

U ovoj konfiguraciji nije uobičajena upotreba primarne taložnice. 

Za uklanjanje dušikovih spojeva koristi se dio bioreaktora sa anoksičnom zonom (nema dodanog kisika, ali su 

prisutni nitrati). Nitrati nastaju u procesu nitrifikacije koji se odvija u aerobnom reaktoru. U anoksičnom 

reaktoru nitrati (elektron akceptor) omogućuju razgradnju dušikovih spojeva u dušik (plin- N2) koji odlazi u 

atmosferu. 

Osim aerobne i anaerobne zone  koristi se i anaerobna zona za poboljšano biološko uklanjanje fosfora. 

Određene grupe mikroorganizama uz odgovarajuće uvjete (naizmjenične anaerobne i aerobne uvjete) 

apsorbiraju fosfor iz otpadne vode u količinama znatno većim od normalnog metabolizma. Uklanjanjem ovih 

mikroorganizama (višak mulja) uklanja se i fosfor iz otpadne vode i završi u mulju. 

Učinkovitost biološkog uklanjanja fosfora ovisi i o karakterizaciji influenta. Kako bi se osigurala kvaliteta 

pročišćene otpadne vode prema zahtjevima pročišćavanja,  uklanjanje fosfora se može osigurati i 

otežavanjem mulja dodavanjem soli željeza ili aluminija. Kemijsko uklanjanje je predviđeno kao dodatni dio 

tehnološkog procesa. 
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Tablica 173 Prednosti i nedostaci Varijante 1 

Prednosti Nedostaci 

Jednostavnost i robusnost procesa 
Velika potreba prostora 

Povoljni investicijski trošak (u odnosu na SBR) 

Tablica 174 Varijanta 1 

Veličina UPOV ES 11000 

Unutarnje povratno opterećenje ES 786 

Broj bioreaktora   2 

Ukupni volumen bioreaktora m3 5 100 

Dubina bioreaktora m 5,5 

SRT dana 25 

temperatura za dimenzioniranje N °C 12 

Broj Sekundarnih taložnica   2 

Volumen sekundarnih taložnica m3 1 402 

Koncentracija MLSS g/l 3,7 

Doziranje FeCl3 l/d 47,7 

Potrebna satna količina zraka  m3/h 1186 

Potrebna satna količina zraka (po reaktoru) m3/h 593 

 
Slika 116 Tehnološka shema varijante 1 
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 Varijanta 2 – SBR  

 SBR tehnologija sa aktivnim muljem 

 Biološko i kemijsko uklanjanje nutrijenata 

 Istovremena stabilizacija  mulja 

Za razliku od varijante 1 koja pripada u tehnologije pročišćavanja sa kontinuiranim tokom otpadne vode, SBR 

tehnologija (Sequencing Batch Reactor ) tehnologija ima isprekidan ciklus protoka i pogona. 

Princip procesa sa isprekidanim pogonom sastoji se u uključivanjem svih jedinica, procesa i operacija vezanih 

za konvencionalno pročišćavanje u jedan biospremnik. Korištenjem samo jednog spremnika, procesi i 

operacije postaju slijedovi u vremenu, a ne odvojene jedinice.   

Prosječna starost mulja u procesu pročišćavanja je 25 dana. Kao i u varijanti 1, nije potrebna naknadna 

stabilizacija mulja. 

Postupak se sastoji od spremnika sa potpunim miješanjem u kojem se svi stupnjevi obrade 

odvijaju. To se postiže uspostavom radnih ciklusa s definiranim trajanjem. 

Biološka masa ostaje u reaktoru, eliminira se potreba za odvojenom sedimentacijom i crpljenjem povrata 

mulja. 

Zadržavanje biomase događa jer ne odlazi sa supernatantom (nadtaložnom tekućinom) te ostaje u 

spremniku. Normalni radni ciklus sastoji se od slijedećih faza: 

 Punjenje biospremnika  

 Faza reakcije (aeracija) 

 Faza taloženja (sedimentacija i odvajanje suspendirane krute tvari iz otpadne vode)  

 Faza dekantacije, uklanjanje supernatanta (pročišćena otpadna voda) iz reaktora  

 Faza mirovanja (prilagodba ciklusa i uklanjanje viška mulja)  

 Uobičajeno trajanje svake faze može se mijenjati ovisno o varijacijama dotoka, potrebi pročišćavanja 

i karakteristikama otpadne vode i biomase.  

SBR tehnologija ima jednostavniji dijagram toka pročišćavanja zbog manjeg broja objekata u odnosu na 

varijantu 1. 

Kako bi se osigurao kontinuirani rad potrebno je imati više reaktora.   

Uklanjanje dušikovih spojeva ima isti princip kao i u varijanti 1 samo se odvija u ciklusima u istom spremniku. 

Princip uklanjanja fosfora je isti kao i u varijanti 1. Također se predviđa potreba za kemijskim uklanjanjem 

dijela fosfora.  
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Tablica 175 Prednosti i nedostaci Varijante 2 

Prednosti Nedostaci 
Manja potreba prostora u odnosu na varijantu 1 (manji 

broj objekata). 
Potreba za većom instaliranom snagom 

 Veći udio elektrostrojarske opreme 

 Kompleksnije upravljanje procesom 

Tablica 176 Varijanta 2 

Veličina UPOV ES 11000 

Unutarnje povratno opterećenje ES 786 

Broj SBR bioreaktora   4 

Ukupni volumen bioreaktora m3 6 800 

Dubina bioreaktora m 5,5 

SRT dana 25 

temperatura za dimenzioniranje N °C 12 

Koncentracija MLSS u radnom volumenu g/l 4,5 

Trajanje ciklusa  h 8 

Doziranje FeCl3 l/d 47,7 

Potrebna satna količina zraka (ukupno) m3/h 2457 

Potrebna satna količina zraka (po reaktoru) m3/h 614,25 

 
Slika 117 Tehnološka shema varijante 2 
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 Varijanta 3 – MBR 

 MBR tehnologija 

 Biološko i kemijsko uklanjanje nutrijenata 

 Istovremena stabilizacija  mulja 

MBR uređaj funkcionira kao uređaj sa kontinuiranim tokom otpadne vode. 

Svi procesi se odvijaju identično kao i u varijanti 1 ili 2. 

Osnovna razlika je u načinu odvajanja pročišćene vode i mulja. 

U MBR uređaju odvajanje pročišćene vode vrši se pomoću membrana. 

Koncentracije mulja su znatno veće nego u drugim procesima što rezultira manjom potrebom za volumenom 

reaktora. 

Kako bi se produžio vijek membrana, potrebno je predvidjeti redovno i povremeno čišćenje (kemijsko). 

Kada dođe do trajnog začepljenja membrane potrebno ju je izmijeniti. 

Membrane ovisno o proizvođaču dolaze u različitim oblicima i konfiguracijama: 

 konfiguracija integriranog bioreaktora sa uronjenim membranama 

 recirkulacijski MBR izvan bioreaktora. 

Najčešće se za ovakve uređaje predviđa bazen za egalizaciju dotoka (12 h). 

Membrane su upakirane u module koji sadrže membrane, okvir, držače, ulazne i izlazne elemente. Membrane 

rade pod negativnim tlakom (<50 Pa) tako da pročišćena voda (permeat) prolazi kroz membrane dok čestice 

(aktivni mulj) ostaju u bioreaktoru. MBR može raditi i sa vrlo visokim koncentracijama MLSS-a u bioreaktoru 

(MLSS 15-30 g/l), ali kao optimalna projektantska veličina uzima se 8-15 g/l. 

Pranje membrana odvija se pomoću povratnog toka kada se prekida filtracija. Fluks kroz membrane kreće se 

u rasponu od 10-15 l/m2.h, uz podtlak 0,2-0,5 bara. 

Čišćenje se odvija 1x/2-3 mjesečno. 
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Tablica 177 Prednosti i nedostaci Varijante 3 

Prednosti Nedostaci 

Mali investicijski trošak Veliki pogonski troškovi i troškovi zamjene opreme 

Mala potreba prostora Kompleksnost procesa 

Izuzetno dobri rezultati pročišćavanje otpadne vode  

Tablica 178 Varijanta 3 

Veličina UPOV ES 11000 

Unutarnje povratno opterećenje ES 786 

Broj MBR bioreaktora   1 

Ukupni volumen bioreaktora m3 2 455 

Dubina bioreaktora m 5,5 

SRT dana 25 

temperatura za dimenzioniranje N °C 12 

Koncentracija MLSS u radnom volumenu g/l 8 

Doziranje FeCl3 l/d 63,86 

Potrebna satna količina zraka (ukupno) m3/h 1471,33 

Potrebna satna količina zraka (po reaktoru) m3/h 1471,33 

Hidraulički permeabilitet m3/(m2*h*bar) 0,12 

Prosječna razlika tlaka bar 0,3 

Površina membrana m2 7000 

 
Slika 118 Tehnološka shema varijante 3 
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 Troškovi 

Kao prvi kriterij za odabir tehnološkog procesa jest cijena. Pri tome se misli na ukupnu cijenu kroz projektno 

razdoblje uključujući troškove izgradnje i pogona. 

Usporedba je napravljena za sve varijante kroz sagledavanje neto sadašnje vrijednosti (NPV) uz korištenje 

kamatne stope od 5% kroz 30 godina. 

Prema troškovima izgradnje sve tri opcije su vrlo bliske u procijenjenim troškovima. 

Prema izračunu je najpovoljnija Varijanta 1 – Konvencionalni UPOV. 

Gledajući trošak investicije najpovoljniji je MBR uređaj. 

Prema godišnjim troškovima pogona i održavanja najpovoljnija je varijanta 2 sa SBR tehnologijom .  

Obzirom na male ukupne razlike u trošku koje su očekivane ne može se preferirati niti jedna opcija. 

Usporedba varijanti tehnologije UPOV-a je prikazana u Dodacima.  

 Fleksibilnost procesa 

U pogledu fleksibilnosti procesa  i prilagodljivosti promjenama u dotoku varijanta 2 – SBR ocjenjuje se kao 

najpovoljnija. 

SBR tehnološka opcija ima 4 reaktora koji mogu raditi u (gotovo potpuno) zasebnim i odvojenim ciklusima uz 

upotrebu egalizacijskog spremnika. Na taj način moguće je prilagoditi proces u svakom reaktoru posebno 

ovisno o dotoku i promjenom vremena ciklusa prilagoditi rad reaktora sa ciljem postizanja optimalnih 

rezultata pročišćavanja. 

 Kompleksnost 

U pogledu jednostavnosti tehnoloških procesa najjednostavnija je varijanta sa produženom aeracijom. 

SBR varijanta je kompleksnija i ima veće mogućnosti korekcije procesa no danas je uobičajena upotreba 

daljinskog nadzora i kontrole procesa te se svi problemi u radu mogu brzo riješiti uz pomoć stručnjaka koji ne 

mora biti uvijek prisutan na UPOV-u. 

MBR varijanta je u pogledu kompleksnosti vođenja najkompleksnija jer se osim nadzora samog biološkog 

procesa mora stalno voditi briga i o stanju i radu membranskih modula. 

Uz redovno održavanje mogući problemi se svode na minimum. 

Za sve tehnološke opcije predviđen je trošak obuke osoblja na UPOV-u. 
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 Zaključak 

Tablica 179 Usporedba varijantnih rješenja 

  
Trošak izgradnje 
(HRK) 

Ukupni godišnji trošak 
pogona i održavanja (HRK) 

Ukupni  trošak (NPV) 
HRK* 

Fleksibilnost** Kompleksnost** 

Varijanta 1 32.144.000 1.959.937 65.467.986 3 1 

Varijanta 2 32.261.000 2.098.487 67.540.208 1 2 

Varijanta 3 29.360.000 2.160.105 69.938.341 2 3 

*uračunata je zamjena opreme nakon 15 god i zamjena membrana svakih 8 godina 

** manji redni broj označava povoljniju varijantu 

Obzirom na malu razliku u procjeni troškova, sve varijante su izjednačene pri odabiru. 

Obzirom na veličinu UPOV-a i fleksibilnost u radu daje se mala prednost Varijanti 2 sa SBR tehnologijom. 

Kroz postupak nadmetanja prema Žutoj knjizi (Yellow Book FIDIC) ,moguće je nuditi i druge tehnologije uz 

uvjet da budu zadovoljeni zahtjevi.  
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6.2 Zbrinjavanje mulja 

Varijante obrade i zbrinjavanja mulja 

1. Solarno sušenje mulja 

2. Mehaničko sušenje (belt press ) 

3. Ozemljavanje 

4. Obrada na UPOV-u Varaždin (kompostiranje) 

 Ad1) Varijanta obrade mulja sa solarnim sušenjem ima cilj pripreme mulja za transport i zbrinjavanje. 

Zbrinjavanje mulja u ovoj varijanti je predviđeno u poljoprivredi (30% mulja), nepoljoprivredno odlaganje 

mulja(40%) i spaljivanje (30%). 

Varijanta zbrinjavanja u spalionici nije trenutno provediva (nije izgrađena spalionica) ali je u okviru projekta 

uključena kao rezerva u  pogledu troškova projekta. 

U varijanti je uključen trošak izgradnje i pogona za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-a Ivanec, troškovi 

transporta i zbrinjavanja mulja. 

Ad2) Mehaničko sušenje  (belt press)  

Ova opcija ima cilj pripreme mulja za transport i zbrinjavanje. Zbrinjavanje mulja u ovoj varijanti je predviđeno 

u poljoprivredi (30% mulja), nepoljoprivredno odlaganje mulja(40%) i spaljivanje (30%). 

U varijanti je uključen trošak izgradnje i pogona za ozemljavanje mulja na lokaciji UPOV-a Ivanec, troškovi 

transporta i zbrinjavanja mulja. 

Ad3) Varijanta obrade mulja sa ozemljavanjem  

 ima cilj pripreme mulja za transport i zbrinjavanje. Zbrinjavanje mulja u ovoj varijanti je predviđeno u 

poljoprivredi (30% mulja), nepoljoprivredno odlaganje mulja(40%) i spaljivanje (30%). 

U varijanti je uključen trošak izgradnje i pogona za ozemljavanje mulja na lokaciji UPOV-a Ivanec, troškovi 

transporta i zbrinjavanja mulja. 

 Ad4) Varijanta sa obradom mulja na Varaždinskom UPOV-u 

UPOV Varaždin je trenutno izgrađen za kapacitet 140 000 ES, II stupanj pročišćavanja. U tijeku je izrada 

dokumentacije za nadogradnju UPOV-a Varaždin na III stupanj pročišćavanja sa zbrinjavanjem mulja u 

kompostani Varaždin (u izgradnji). 

Mulj sa UPOV-a Ivanec zbrinjavati će se  zajedno sa muljem iz varaždinskog UPOV-a. Na lokaciji UPOV-a Ivanec 

mulj će se nakon cijeđenja transportirati u Varaždin (23%ST). 

Ukupni trošak zbrinjavanja uključuje samo trošak transporta na lokaciju Varaždinskog UPOV-a (30 km, 80 kn/t 

mulja i trošak prihvata mulja u kompostanu Varaždin 30 EUR/t mulja). 
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Tablica 180 Izračun troška transporta i zbrinjavanja za varijante 1, 2 i 3 

  

Opcije 
zbrinjavanja 

Udio 
korištenog 
mulja 

Količina mulja 
za odlaganje 
(t/god) 

Udaljenost 
za transport 
(km) 

Jedinična cijena 
transporta 
(kn/t) 

JC 
zbrinjavanja 
(1/t.g) 

Ukupna 
jedinična cijena 
zbrinjavanja 

Ukupni 
godišnji 
trošak (HRK) 

Ukupni 
godišnji 
trošak (EUR) 

    (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (E) 

              (D)+(E) (F)x(B) (G)/7.6 

(1) Kompostiranje 0% 0 30 80  228 308 0 0 

(2) Poljoprivreda 30% 321 20 53  228 281 90 000 11 842 

(3) Nepoljoprivredno 
odlaganje 40% 428 20 53  228 281 120 000 15 789 

(4) Spaljivanje 30% 321 75 200  228 428 137 000 18 026 

(5) Ukupno mulj   0         347 000 45 658 

Tablica 181 Izračun troška transporta i zbrinjavanja za varijantu 4 

  
Opcije 
zbrinjavanja 

Udio 
korištenog 
mulja 

Količina mulja 
za odlaganje 
(t/god) 

Udaljenost 
za transport 
(km) 

Jedinična cijena 
transporta 
(kn/t) 

JC 
zbrinjavanja 
(1/t.g) 

Ukupna 
jedinična cijena 
zbrinjavanja 

Ukupni 
godišnji 
trošak (HRK) 

Ukupni godišnji 
trošak (EUR) 

    (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (E) 

              (D)+(E) (F)x(B) (G)/7.6 

(1) Kompostiranje 100% 1070 30 80  228 308 329 000 43 289 

(4) Ukupno mulj   1070         329 000 43 289 
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Tablica 182 Usporedba troškova opcija zbrinjavanja mulja  

    Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 Varijanta 4 

    Solarno sušenje 
Mehaničko 
sušenje Belt press 

Polja za 
ozemljavanje 

Odvoz u Varaždin 
(kompostiranje) 

Investicija 
prip
r     90 395 0 

skladište mulja građ 44 311 44 311 0 0 

Objekti sušenja građ 80 000 50 000 176 974 0 

Objekti sušenja stroj 336 000 250 000 121 447 0 

Ukupno 
investicija   460 311 344 311 388 816 0 

Održavanje   11 323 8 443 5 413 0 

Pogon   22 030 24 232 1 071 0 

Transport i 
zbrinjavanje   45 658 45 658 45 658 43 289 

Ukupni godišnji 
trošak   79 011 78 333 52 142 43 289 

    183% 181% 120% 100% 

NPV (5%;30g)   1 814 606  1 652 339  1 230 269  665 466  

  272.68% 248.30% 184.87% 100.00% 

 

Evidentno je da varijanta 4 s odvozom mulja u Varaždin (23%ST) ima daleko najmanje troškove te se odabire 

kao najpovoljnija.  
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6.3 Sustav odvodnje 

Nastavna usporedba bazirana je na alternativama definiranim u koncepcijskom rješenju koje je izrađivano 

usporedo s izvornom verzijom Studije izvodljivosti iz 2015. g. Do izrade ove Novelacije Studije došlo je do 

određenih promjena: 

1. Detaljnijom razradom tehničkih rješenja i njihovom prilagodbom zatečenim terenskim uvjetima 

kroz idejne i glavne projekte došlo je do manjih odstupanja u odnosu na koncepcijom određene količine.  

Ove promjene ugrađene su u investicijski program, ali nisu presudne po pitanju utjecaja na odabir 

najpovoljnijeg rješenja te se stoga ne prikazuju. 

2. Predviđena investicija procijenjena je na temelju povećanih cijena gradnje u skladu s trenutnim 

stanjem na tržištu. Ovakvo povećanje nema utjecaja na odabir povoljnijeg rješenja jer proporcionalno 

povećava NPV svih prikazanih varijanti te se stoga ne prikazuje. 

Varijantna rješenja se baziraju na različitom tipu odvodnje Transportnog kolektora, te na različitom načinu 

spajanja kolektora II, III i IV na Transportni kolektor. Obzirom na to razlikuju se i kišni preljevi na ovim 

spojevima, te položaji i veličine retencijskih bazena uz ove kišne preljeve. 

Sva ostala mreža i razvoj sustava odvodnje Ivanca se bazira na jednoznačnom  koncepcijskom rješenju. To 

znači da se kanalizacija na okolnim naseljima gradi kao fekalna. Na području Ivanečkog naselja i Jerovca se 

zadržava mješoviti tip odvodnje. S podsustava Jerovec se na podsustav Ivanec dovodi dvostruka sušna 

protoka Qt, dok se s područja Ivanečkog Naselja na podsustav Ivanca dovodi  kritična protoka. 

Što se tiče samog podsustava Ivanec, na njemu se svi postojeći ispusti ili ukidaju ili se pretvaraju u preljevne 

ispuste. To znači da se na kolektorima koji na sebi imaju relativno mali pripadajući sliv, s relativno malim 

dotocima otpadnih voda, cjelokupni dotok priključuje na nizvodne kolektore. U tu svrhu se postojeći ispusti 

napuštaju, a potrebno je dograditi spojni kolektor od ispusta do nizvodnog postojećeg kolektora. 

U slučaju da se na postojeći ispust spaja veći kolektor, s relativno velikim pripadajućim slivom i relativno 

velikim dotokom, koji sa svojom veličinom previše opterećuje nizvodni postojeći kolektor (koji ima limitiran 

kapacitet), tada se prije ispusta gradi kišni preljev. Ovi kišni preljevi su predviđeni da nizvodno u sustav prema 

UPOV-u propuštaju protoku veću od definiranog kritičnog protoka tog sliva. U tom slučaju se veći dio 

zagađenja transportira prema uređaju, tako da nije potrebno retenirati dotok i nije potrebno imati retencijske 

bazene uz preljeve. 
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 Varijanta 1 

Transportni kolektor je mješovitog tipa i spaja se na mješoviti kolektor IV. 

 

Slika 119 Shematski prikaz Varijante 1 

Prema Varijanti 1, Transportni kolektor je mješovitog tipa odvodnje. To znači da se iz lateralnih Kolektora II, 

III i IV, mješoviti dotok rasterećuje preko kišnih preljeva KP4, KP5 i KP6. Nizvodno prema UPOV-u u 

Transportni kolektor se regulira dotok na vrijednost kritičnog protoka, koji je definiran za svaki preljev. 

Uz kišne preljeve KP4 i KP5 nije potrebno imati retencijski volumen, već se retencijski volumen nalazi  KP 

Transport i uz KP6. Tako da je u Varijanti 1 potrebno izgraditi jedan retencijski bazen RB Transport od cca. 

400 m3. (Uz RB Jerovec i RB IV koji su neophodni za obe razmatrane varijante.) 
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 Varijanta 2 

Transportni kolektor je fekalni i spaja se preko CS na UPOV (Slika 1.1.12).  

Prema Varijanti 2, Transportni kolektor je fekalnog tipa odvodnje. To znači da se iz lateralnih Kolektora II, III 

i IV, mješoviti dotok rasterećuje preko kišnih preljeva KP4, KP5 i KP6. Nizvodno prema UPOV-u u Transportni 

kolektor se regulira dotok i to na preljevima KP4, KP5 i KP6 na vrijednost dvostrukosušnog protoka, (odnosno 

nešto većeg protoka pema UPOV-u –Qt). 

 

Slika 120 Shematski prikaz Varijante 2 

Uz kišne preljeve KP4, KP5 i KP6 je potrebno izgraditi retencijske bazene. 
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 Odabir optimalnog varijantnog rješenja 

Tablica 183 Usporedba troškova pojedine varijante 

 Varijanta 1 Varijanta 2      

 INVESTICIJSKA VRIJEDNOST      

G
R

A
Đ

EV
IN

SK
I D

IO
 

Crpne stanice      

Lančić 200 000 200 000      

Ivanec 600 000 600 000 
 

  
Varijanta 

1 
Varijanta 

2 

Ivanečko naselje 300 000 300 000   POGONSKI TROŠKOVI I ODRŽAVANJE 

Jerovec 200 000 200 000  

TR
O

ŠK
O

V
I O

D
R

ŽA
V

A
N

JA
 

Crpne stanice 

Transport 1 000 000 1 000 000  Lančić 11 000 11 000 

Gravitacijski cjevovodi  Ivanec 28 500 28 500 

Kaniža 2 301 000 2 301 000  Ivanečko naselje 12 000 12 000 

Gečkovec 1 443 000 1 443 000  Jerovec 11 000 11 000 

Vuglovec 3 718 000 3 718 000  Transport 40 000 40 000 

Lančić 1 781 000 1 781 000  Gravitacijski cjevovodi 

Knapić 845 000 845 000  Kaniža 26 600 26 600 

Ivanec 14 752 000 15 268 000  Gečkovec 16 700 16 700 

Ivanečko naselje 1 886 000 1 886 000  Vuglovec 19 500 19 500 

Punikve 2 977 000 2 977 000  Lančić 20 600 20 600 

Jerovec 5 437 000 5 437 000  Knapić 9 800 9 800 

Transport 6 308 000 4 592 000  Ivanec 154 400 162 000 

Tlačni cjevovodi  Ivanečko naselje 21 700 21 700 

Lančić 210 000 210 000  Punikve 34 400 34 400 

Ivanečko naselje 600 000 600 000  Jerovec 45 900 45 900 

Jerovec 670 000 670 000  Transport 60 800 52 400 

Transport 650 000 650 000  Tlačni cjevovodi 

Objekti (kišni preljevi i retencijski bazeni)  Lančić 3 200 3 200 

Ivanec 125 000 2 405 000  Ivanečko naselje 9 000 9 000 

Ivanečko naselje 15 000 15 000  Jerovec 10 100 10 100 

Jerovec 595 000 595 000  Transport 9 800 9 800 

Transport 4 439 000 2 134 000  Objekti (kišni preljevi i retencijski bazeni) 

Sanacija i rekonstrukcija postojeće mješovite mreže  Ivanec 800 800 

Ivanec 7 632 000 7 623 000  Ivanečko naselje 200 200 

Ivanečko naselje 109 600 109 600  Jerovec 14 500 14 500 

Jerovec 580 000 580 000  Transport 110 200 53 000 

Građevinski dio 
ukupno 

59 373 600 58 139 600 
 

Održavanje ukupno 670 700 612 700 

ST
R

O
JA

R
SK

I D
IO

 

Crpne stanice  

P
O

G
O

N
SK

I T
R

O
ŠK

O
V

I Crpne stanice 

Lančić 300 000 300 000  Lančić 1 700 1 700 

Ivanec 750 000 750 000  Ivanec 2 700 2 700 

Ivanečko naselje 300 000 300 000  Ivanečko naselje 10 200 10 200 

Jerovec 300 000 300 000  Jerovec 2 100 2 100 

Transport 1 000 000 600 000  Transport 62 500 62 500 

Strojarski dio ukupno  
(zamjena za 15 g.) 

2 650 000 2 250 000 
 

Pogon ukupno 79 200 79 200 

 INVESTICIJA 
UKUPNO 

62 023 600 60 389 600   POGONSKI TROŠKOVI I 
ODRŽAVANJE UKUPNO 

749 900 691 900 

 103% 100%   108% 100% 
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Tablica 184 Usporedba NPV vrijednosti pojedinih varijanti 

 Varijanta 1 Varijanta 2 

INVESTICIJA UKUPNO 
62 023 600 60 389 600 

103% 100% 

POGONSKI TROŠKOVI I ODRŽAVANJE UKUPNO 
749 900 691 900 

108% 100% 

NPV 5%, 30 g. 
71 811 892 69 180 855 

104% 100% 

 

Tablica 185 Usporedba NPV vrijednosti pojedinih varijanti samo za Ivanec i Transport 

 Varijanta 1 Varijanta 2 

INVESTICIJA UKUPNO 
37 256 000 35 622 000 

105% 100% 

POGONSKI TROŠKOVI I ODRŽAVANJE UKUPNO 
469 700 411 700 

114% 100% 

NPV 5%, 30 g. 
43 504 040 40 873 003 

106% 100% 

 

Prema ekonomskim kriterijima varijante su relativno slične, odnosno Varijanta 1 je skuplja od Varijante 2 za 

4%.  Što se tiče hidrauličkih kriterija, obje varijante imaju podjednaku kvalitetu, odnosno zadovoljavaju 

preporučene kriterije pojave tlačnog tečenja i poplavljivanja. 

Gledano sa stajališta zaštite okoliša varijanta 2 je povoljnija, jer ne dolazi do miješanja fekalnih otpadnih voda 

iz fekalnog sustava sa zapada s mješovitim otpadnim vodama, koje se onda rasterećuju.  

Kao najpovoljnija varijanta predlaže se Varijanta 2. 
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7 ANALIZA TIJELA ZA PROVEDBU PROJEKTA 

Analiza kapaciteta tijela nadležnog za provedbu Projekta na području aglomeracije Ivanec odnosi se na 

komunalno društvo IVKOM VODE d.o.o. koje je ujedno i isključivi Korisnik projekta. 

To je u prvom redu komunalno poduzeće koje u svojoj nadležnosti ima i zadaću obavljanja vodoopskrbe i 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Ivanca te susjednih općina i gradova (aglomeracija 

Ivanec). 

Tehnički, pravni, financijski i administrativni kapacitet Društva razmatran je u daljnjoj analizi. 

7.1 Analiza pravnog kapaciteta  

 Pravni status  

Ivkom vode d.o.o. (ranije Ivkom d.d.) osnovano je temeljem Društvenog ugovora o organiziranju i usklađenju 

Javnog komunalnog poduzeća Ivkom d.d. sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu. 

Na području lokalne samouprave predmetne aglomeracije Ivanec trenutno postoji razvijeni sustav javne 

vodoopskrbe i djelomično odvodnje, a za funkcionalno upravljanje sustavom zaduženo je komunalno društvo 

pod nazivom „Ivkom Vode d.o.o.“. To je u prvom redu komunalno poduzeće koje u svojoj nadležnosti ima i 

zadaću obavljanja vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Ivanca te 

susjednih općina i gradova.  

Isporučitelj vodne usluge pruža uslugu javne vodoopskrbe na sljedećim vodoopskrbnim područjima: Ivančica, 

Sutinska-Šumi, Ravna Gora i Meljan. 

Vodoopskrbna područja obuhvaćaju sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Ivanec, Grad Lepoglava, 

Općina Maruševec, Općina Bednja, Općina Klenovnik i Općina Donja Voća. 

Vodne usluge javne odvodnje, bez usluge pročišćavanja otpadnih voda, pružaju se u Gradu Ivancu. 

Ivkom Vode registrirane su 1.1.2014. kao društvo s ograničenom odgovornošću na čijem je čelu direktor 

društva. Do tog datuma vodno-gospodarska djelatnost se obavljala u sklopu tvrtke Ivkom d.d. zajedno s 

ostalim djelatnostima poput gospodarenja otpadom i sl. 

Osnivači su JLS-i koji su bili, i još uvijek jesu, vlasnici Ivkom-a d.d. u istim omjerima vlasništva.  

Prava vlasnika nad imovinom definirana su Zakonom o vodama i Zakonom o trgovačkim društvima. Cijene 

usluga definiraju se sukladno Uredbama Vlade RH. 

U nadležnosti nove tvrtke Ivkom Vode d.o.o. su isključivo djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, izvođenje 

priključaka, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće te izmjena, servis, održavanje i baždarenje 

vodomjera. 

Društvo Ivkom Vode d.o.o. ima ishođeno rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja javne vodoopskrbe, 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Vodoopskrba: Klasa: UP/I-034-02/97-01/355, URBROJ: 527-1-4/44-

97-5, Zagreb 26. svibnja 1997. godine.; Odvodnja: Klasa: UP/I-034-01/99-01/445, URBROJ: 527-1-4/44-99-5, 

Zagreb 31. ožujka 1997. godine.). 
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 Vlasništvo komunalnog društva 

Do 1. siječnja 2014. godine djelatnost vodoopskrbe i odvodnje nalazila se u sklopu Ivkom d.d. kao 

organizacijska jedinica – radna jedinica. Osnivanjem Ivkom Vode e d.o.o. u vlasništvu jedinica lokalne 

samouprave na čijem se području pruža usluga javne vodoopskrbe i odvodnje (vodoopskrba u dva grada: 

Ivancu i Lepoglavi i četiri općine: Bednja, Maruševec, Donja Voća i Klenovnik, te odvodnja samo u gradu 

Ivancu). 

Društvo je vlasnik imovine – vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje s pratećim objektima i zemljištem. 

Temeljni kapital IVKOM VODE d.o.o. iznosi 19.632.600,00 kn, uplaćen u cijelosti. 

Vlasništvo nad udjelima identično je i vlasništvu koje su jedinice lokalne samouprave imale u Ivkom d.d. (u 

postocima).  

 

Slika 121 Vlasnička struktura Ivkom Vode d.o.o.  

  

VRIJEDNOST DIONICA -
GRAD IVANEC

59%VRIJEDNOST DIONICA -
GRAD LEPOGLAVA

16%

VRIJEDNOST DIONICA -
OPĆINA BEDNJA

8%

VRIJEDNOST DIONICA -
OPĆINA MARUŠEVEC

9%

VRIJEDNOST DIONICA -
OPĆINA KLENOVNIK

4%

VRIJEDNOST DIONICA -
OPĆINA VOĆA DONJA

4%
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 Kapacitet korisnika u poduzimanju pravnih mjera 

Pravni status Ivkom vode d.o.o. kao korisnika koji omogućuje provedbu projekta je društvo s ograničenom 

odgovornošću koje, osim vodno-gospodarskog zakonodavstva (Zakon o vodnim uslugama NN br.66/19), 

posluje u skladu s drugim relevantnim primarnim zakonima proglašeni od strane Hrvatskog sabora, kao i sa 

podzakonskim aktima koja izdaju druga državna i općinska tijela. Djelovanje društva kao isporučitelja vodnih 

usluga regulirano je i odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te Zakona o financiranju vodnog 

gospodarstva (kao lex specialis). 

Vodne usluge u Hrvatskoj su definirane Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) koji ih u članku 3. određuje 

kao ”usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje”. Javna vodoopskrba definirana je kao „djelatnost 

zahvaćanja podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka 

do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina 

javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na dugi propisani način (cisterna, vodonoscima i sl.)“. 

Javna odvodnja definirana je kao ”djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za 

pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji 

nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te 

upravljanje tim građevinama”. Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda je stoga dio usluga javne odvodnje, 

a Zakon tu uslugu preciznije definira kao ”obradu komunalnih otpadnih voda mehaničkim, fizikalno-

kemijskim i/ili biološkim procesima”.  

Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje od interesa su za jedinice lokalne samouprave na uslužnom 

području. Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje. U tu svrhu, jedinice lokalne samouprave na području Ivaneca osnovale su trgovačko društvo Ivkom 

vode d.o.o., u kojem imaju udjele odnosno osnivačko pravo. Uvjete za obavljanje javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje i uvjete za upis u sudski registar utvrđuje nadležni ministar pravilnikom. Prema Zakonu o vodama 

(NN br. 66/19.) i Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19) koji je stupio na snagu 18.07.2019., organizacija i 

upravljanja vodnih usluga je javna ovlast i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave da moraju osnovati 

komunalno društvo u 100% -tnom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za pružanje vodnih usluga. Ivkom 

Vode d.o.o. je ispunio (u skladu sa Zakonom o vodama (NN, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 

46/18 i 66/19.)) sve uvjete za dobivanje dozvola za pružatelja vodnih usluga i djelatnost javne vodoopskrbe i 

javne odvodnje obavljaju se kao javna služba. 

Isporučitelj vodnih usluga – Ivkom vode d.o.o. kao Korisnik u svojstvu ugovaratelja, može pristupiti svim 

obavezama (ugovaranje, izmjene i/ili dopune ugovora, plaćanja po ugovorima), kao i poduzeti sve pravne 

aktivnosti koje proizlaze provedbom projekta. Odluku p prihvatljivosti izmjena i/ili dopuna ugovora donose 

Hrvatske vode ( u svojstvu Posredničkog tijela razine 2). 

Komunalne vodne građevine (građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju), kao i građenje 

i održavanje vodnih građevina, od interesa su za Republiku Hrvatsku. Prema čl. 9 Zakona o vodnim uslugama, 

komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj upotrebi i u vlasništvu su pružatelja vodnih usluga Ivkom 

Vode d.o.o.  

Prava za razvoj nove infrastruktura društvo ostvaruje na temelju čl. 63 istog Zakona. Gradnja komunalnih 

vodnih građevina provodi se prema planu (programu), a sukladno čl.63 st.2 JLS je dužna osigurati provedbu 

istog kroz osnivanje JIVU-a, ostvarenjem svojih članskih prava i obveza u JIVU-ima i drugim načinima sukladno 

Zakonu o vodnim uslugama. 
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Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom, niti mogu biti predmet ovrhe. 

Ivkom vode d.o.o., kao javni isporučitelj, dužne su skrbiti o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće sukladno 

propisima o hrani, skrbiti o tehničkoj ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu te u tom cilju provoditi 

sustavne i stalne preglede i poduzimati mjere. 

Cijena i način plaćanja za pružanje usluga odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda određuju davatelji usluga 

(odlukom donosi skupština društva JIVU), uz suglasnost jedinica lokalne samouprave vlasnika društva. Nema 

upravnog ili pravnog ograničenja na postavljanje cijena vodnih usluga. U praksi, međutim, cijene koje su 

odredila komunalna poduzeća pod kontrolom su društva osnivača, odnosno lokalne samouprave. Zakon 

određuje način izračuna cijene vodnih usluga za financiranje budućih investicija.  

Prema Strategiji upravljanja vodama, mogućnost neizravne privatizacije prava na vodni resurs je isključen 

iz djelatnosti javne vodoopskrbe. Izravna privatizacija izričito je isključena u hrvatskom Ustavu i propisima, 

koji definiraju vode kao resurs od javnog interesa. Licence za korištenje vodnih resursa za javnu 

vodoopskrbu se izdaju isključivo za lokalne / regionalne samouprave i nije moguće privatizirati postojeću 

vodno-komunalnu infrastrukturu (sustavi javne vodoopskrbe, urbane odvodnje otpadnih voda i sustava za 

pročišćavanje). Privatnom sektoru nije uskraćeno pravo na dobivanje licence za druge aspekte 

komercijalnog korištenja vode. 

Djelatnost društva je trenutačno u skladu s općim uvjetima iz članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 1., 

novog Zakona o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 18.07.2019. (NN 66/19, članak 16) te posebnim 

uvjetima iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona., tako da dodatne institucionalne prilagodbe novom 

zakonodavstvu EK i Republike Hrvatske nisu potrebne. Posebni uvjeti su uvjeti za početak poslovanja 

javnog isporučitelja vodnih usluga (broj i kvalifikacije ključnih zaposlenika) i uvjeti za učinkovito poslovanje 

javnog isporučitelja vodnih usluga (a koji osobito uključuju sposobnost upravljanja gubicima vode u 

komunalnim vodnim građevinama, sposobnost upravljanja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i 

uređajem za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje, sposobnost reakcije u slučajevima nužde, 

uspostavu povjerenstva za reklamacije potrošača sukladno propisima o zaštiti potrošača, postizanje 

određenih pokazatelja učinkovitosti poslovanja iz uredbe iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona te obvezu 

trajnog stručnog osposobljavanja zaposlenika). 
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7.2 Analiza tehničkog kapaciteta 

 Organizacijska struktura 

Na temelju trenutačno važećeg Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društvo Ivkom Vode 

d.o.o. ustrojeno je na način prikazan na sljedećem organizacijskom dijagramu: 

 
Slika 122 Organizacijska struktura društva, 2018. g. 

Članovi Društva upravljaju društvom putem Skupštine, Nadzornog odbora i Upravnog odbora društva, što 

ocjenjujemo izuzetno transparentnim. 

Upravni odbor društva ima vodeću ulogu u razvijanju i provedbi sustava kontrole kvalitete i uvođenju 

kontinuiranog poboljšanja njegove učinkovitosti povećavanjem motivacije i uključenosti svih zaposlenika; u 

povećavanju svijesti o kvaliteti i sigurnosti vode za piće, kao i svijesti o koristima za zaštitu okoliša; jamčenju 

da su potrebe kupaca, kao i zakonski uvjeti poštivani; stvaranju politika društva i određivanju općih i 

specifičnih ciljeva; upravljanju društvom na način koji je zadovoljavajući za sve dionike (kupce/klijente, 

vlasnike, djelatnike, dobavljače i zajednicu u kojoj djeluje); izdavanju organizacijskih propisa i upravljanju 

promjenama koje se uvode kako bi se postiglo kontinuirana poboljšanja organizacijske strukture; i 

osiguravanju dostupnosti resursa i neophodne komunikacije. 

  

UPRAVA

SLUŽBA RAZVOJA I 
UPRAVLJANJA

RJ VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA
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 Analiza po sektorima 

Nadležnost i djelokrug rada organizacijskih cjelina utvrđuje se kako slijedi: 

UPRAVA 

Uprava Društva koju čini član Uprave – Direktor vodi poslovanje Društva u skladu sa zakonom, Društvenim 

ugovorom, obveznim uputama Skupštine i pozitivnim propisima, a osobito: utvrđuje poslovnu politiku 

Društva, donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, vodi operativno poslovanje, 

organizira vođenje poslovnih knjiga Društva, zastupa Društvo, nadzire zakonitost i pravodobnost obavljanja 

poslova, usklađuje rad u Društvu i provodi nadzor nad radom radnika u Društvu, sklapa ugovore o radu, te 

odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima radnika u prvom stupnju sukladno važećim propisima i 

aktima Društva. 

SLUŽBA RAZVOJA I UPRAVLJANJA 

U Službi razvoja i upravljanja obavljaju se organizacijski, administrativni i operativni poslovi vezani uz 
obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a osobito:  

 -planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina 

za javnu vodoopskrbu i odvodnju 

 -nadzor i analiza sustava vodoopskrbe i odvodnje 

 -pripreme investicija u vodoopskrbi i odvodnji  

 -pripreme projekata financiranih sredstvima Europske unije 

 -izrade poslovnih, operativnih i drugih planova, troškovnika i projektne dokumentacije 

 -praćenje i nadzor ostvarenja poslovnih planova 

 -izdavanje tehničkih uvjeta i suglasnosti za priključenje na  građevine za javnu vodoopskrbu i 

odvodnju 

 -organizacija ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe 

 -izrada prijedloga plana nabave roba, radova  i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi  

 -praćenje primjena i pozitivnih propisa u okviru djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje 

 -rješavanje reklamacija korisnika 

Trenutačni kapaciteti ovog sektora odgovaraju dosadašnjoj dinamici ulaganja i razvoja u komunalnu 

infrastrukturu kojom je upravljalo društvo Ivkom Vode d.o.o. Provedba ovog sveobuhvatnog projekta, 

planirana dinamika, složenost i specifični zahtjevi upravljanja projektom nadilaze raspoložive kapacitete i 

resurse ovog sektora komunalnog društva.  

RADNA JEDINICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

Odjel za vodoopskrbu bavi se proizvodnjom i distribucijom vode za piće, održavanjem hidrotehničkih 

objekata, održavanjem i kalibriranjem vodomjera te izvršavanjem fizikalne, kemijske i bakteriološke analize 

vode za piće. On također nadzire i prati razvoj vodoopskrbne mreže, vodoopskrbnih cijevi i novih izvora 

vode za piće. Također se bilježi razina vode u spremnicima za vodu. 

Ovaj odjel osigurava i pruža dovoljnu količinu vode za piće kroz izgradnju crpki za vodu, imajući u vidu 

zadovoljavanje potreba svih gospodarskih razvojnih projekata i proširivanje područja distribucije u južnim, 

zapadnim i drugim područjima koja nisu obuhvaćena sustavom vodoopskrbe. Njegov je glavni zadatak 

optimizirati objekte i modernizirati sustav uvođenjem nadzora i daljinskog upravljanja osnovnim funkcijama 

glavne vodoopskrbne infrastrukture, što se može opaziti putem: 
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 povećanja sigurnosti objekata u slučaju nezgoda 

 smanjivanja potrošnje električne energije 

 brzog otkrivanja, smanjivanja i popravljanja kvarova unutar vodoopskrbne mreže, kroz 

rekonstrukciju starih i nefunkcionalnih cjevovoda, kao i temeljitu rekonstrukciju onih cjevovoda koji 

nemaju dovoljan kapacitet da zadovolje trenutačnu potražnju za vodom 

Ovaj odjel također osigurava da su gubici vode unutar vodoopskrbnog sustava što najmanji mogući, a to se 

postiže rekonstruiranjem starih i nefunkcionalnih cjevovoda, kao i rekonstruiranjem onih cjevovoda koji 

nemaju kapacitet za zadovoljavanje trenutačne potražnje za vodom. 

Glavni zadatak Odjela za odvodnju kao mjesta profita jest održavanje sustava odvodnje, održavanje uređaja 

za pročišćavanje otpadne vode (mehanički) i analiziranje otpadne vode. Taj je odjel također zadužen za 

planiranje, nadzor i organiziranje radova održavanja postojećeg sustava. 

U RJ vodoopskrba i odvodnja obavljaju se operativni poslovi vezani uz obavljanje djelatnosti javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje, a osobito: 

 zahvaćanje voda i isporuka do krajnjeg korisnika 

 održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu 

 tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na građevine za javnu vodoopskrbu 

 zamjene vodomjera 

 očitanje vodomjera 

 nadzor nad funkcioniranjem vodoopskrbnog sustava  

 nadzor nad primjenom općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 

 kontrola stanja građevina za javnu vodoopskrbnu 

 otkrivanje i otklanjanje kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima i priključcima 

 izrada priključaka nekretnina na građevine za javnu vodoopskrbu 

 tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na građevine za javnu vodoopskrbu 

 održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju 

 kontrola stanja kanalizacijskih cjevovoda i otklanjanje oštećenja 

 izvedbe kanalizacijskih priključaka 

 obnove kanalizacijske mreže, te svih vrsta odvodnih građevina 

 čišćenje sustava odvodnje (periodično i interventno) 

 očitanje i ažuriranje podataka o korisnicima. 

Za potrebe upravljanja projektom, potrebno je osigurati dodatnu stručnu podršku za vrijeme trajanja 

provedbe projekta, te predvidjeti odgovarajuće dodatne troškove u okviru planiranih prioritetnih ulaganja. 

Navedeno je detaljno razrađeno u okviru zasebne Komponente G: projekta u poglavlju 4.3.5.7 ovog 

dokumenta. 
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 Pregled zaposlenih 

Na dan 31.12.2018. društvo Ivkom Vode d.o.o. ima 20 zaposlenih raspoređenih u sektore. Tablica u nastavku 

daje pregled zaposlenih prema organizacijskom ustroj društva.  

Tablica 186: Pregled broja zaposlenih na dan 25.09.2019 

Pregled zaposlenih Broj zaposlenih 

1. UPRAVA 1 

1.1 Direktor  * 

2. SLUŽBA RAZVOJA I UPRAVLJANJA 3 

2.1 Tehnički rukovoditelj 1 

2.2 Suradnik za razvoj i tehničku pripremu 1 

2.3 Pravnik 1 

3. RJ VODOOPSKRBA I ODVODNJA 16 

3.1 Voditelj vodoopskrbe i odvodnje 1 

3.2 Poslovođa vodoopskrbe i odvodnje 1 

3.3 Nadzornik vodoopskrbe i odvodnje 5 

3.4 Vodoinstalater  4 

3.5 Električar 1 

3.6 Vozač-strojar 1 

3.7 Pomoćni radnik 1 

3.8 Skladištar 1 

3.9 Telefonist-dispečer 1 

UKUPNO 20 

Od ukupnog broja zaposlenih u društvu Ivkom vode d.o.o., najveći broj zaposlenih je u RJ Vodoopskrba i 

odvodnja, čak 85%. Na određeno vrijeme zaposleno je dvoje radnika, dok su ostali zaposleni na neodređeno 

vrijeme.  

Uvjeti rada su uređeni kolektivnim ugovorom o radu. Puno radno vrijeme je 40 sati tjedno (5 radnih dana), 

od ponedjeljka do petka, a na poslovima koji zbog svoje naravi zahtijevaju drugačiji raspored radnog vremena, 

tjedno radno vrijeme raspoređeno je na 6 (šest) dana. Djelatnici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od 

20 do 30 radnih dana tijekom svake kalendarske godine, a broj dana godišnjeg odmora povećava se u skladu 

sa stažem, složenošću posla, uvjetima rada, socijalnim uvjetima i doprinosom zaposlenika. Plaće zaposlenih 

sastoje se od: 

 osnovne plaće 

 stimulativnog dijela plaće 

 naknade za plaće 
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7.3 Analiza financijskog kapaciteta 

Za potrebe aktualne studije izvodljivosti, u sljedećim su tablicama izneseni financijski izvještaji komunalnog 

društva Ivkom Vode d.o.o. Ivanec, za razdoblja zaključno s 31. prosincem 2016., 31. prosincem 2017. i 31. 

prosincem 2018. godine. 

Komunalno društvo periodične obračune sastavlja u tijeku poslovne godine, pod kojom se podrazumijeva 

kalendarska godina, a na kraju godišnji obračun, sve prema Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja 

(HSFI). Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška. 

 Pregled Računa dobiti i gubitka 

U sljedećoj tablici predstavljen je Račun dobiti i gubitka komunalnog društva Ivkom Vode d.o.o. Ivanec, koji 

predstavlja rezultat cjelokupnog poslovanja predmetnog društva. 

Tablica 187: Račun dobiti i gubitka društva Ivkom Vode d.o.o. (u tisućama kuna) 

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2018 2017 2016 

POSLOVNI PRIHODI 7.052  7.184  7.406  

Prihodi od prodaje 5.587  5.708  5.902  

Prihodi vezani uz vodne usluge  5.348  5.483  5.723  

Prihod od naknade za razvoj 239  225  179  

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga  - - - 

Ostali poslovni prihodi 1.465  1.476  1.504  

POSLOVNI RASHODI 7.590  7.433  7.409  

Promjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda - - - 

Materijalni troškovi 2.378  2.261  2.542  

a) Troškovi sirovina i materijala 707  719  708  

b) Troškovi prodane robe - - - 

c) Ostali vanjski troškovi 1.671  1.542  1.834  

Troškovi osoblja 1.910  1.895  1.738  

a) Neto plaće i nadnice 1.299  1.289  1.185  

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 325  322  296  

c) Doprinosi na plaće 286  284  257  

Amortizacija 2.591  2.587  2.389  

Ostali troškovi 671  623  541  

Vrijednosno usklađivanje - 3  155  

d) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) - - - 

e) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) - 3  155  

Rezerviranja - - - 

Ostali poslovni rashodi 40  64  44  

FINANCIJSKI PRIHODI 40  24  32  

FINANCIJSKI RASHODI - - - 

IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI - - - 

IZVANREDNI - OSTALI RASHODI - - - 

UKUPNI PRIHODI 7.092  7.208  7.439  

UKUPNI RASHODI 7.590  7.433  7.409  

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (498) (225) 30  

Dobit prije oporezivanja - - 30  

Gubitak prije oporezivanja (498) (225) - 

POREZ NA DOBIT - - - 

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (498) (225) 30  
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 Pregled Bilance stanja 

U sljedećoj tablici predstavljena je bilanca stanja komunalnog društva Ivkom Vode d.o.o. koja daje sustavni 

pregled cjelokupne imovine, kapitala i obveza predmetnog društva. 

Tablica 188: Bilanca društva Ivkom Vode d.o.o. (u tisućama kuna) 

BILANCA 2018 2017 2016 

AKTIVA       

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL       

DUGOTRAJNA IMOVINA 82.970  79.537  79.404  

NEMATERIJALNA IMOVINA 8  7  58  

MATERIJALNA IMOVINA 82.962  79.530  79.346  

Zemljište 67  67  67  

Građevinski objekti 73.995  74.062  75.102  

Postrojenja i oprema 39  46  16  

Alati, pogonski inventar i transportna imovina 660  669  559  

Biološka imovina - - - 

Predujmovi za materijalnu imovinu - - - 

Materijalna imovina u pripremi 8.201  4.686  3.602  

Ostala materijalna imovina - - - 

Ulaganje u nekretnine - - - 

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - - - 

DUG. POTRAŽIVANJA   - - - 

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA - - - 

KRATKOTRAJNA IMOVINA 5.715  4.196  6.614  

ZALIHE 272  310  289  

KRATK. POTRAŽIVANJA 4.094  2.401  5.120  

Potraživanja od povezanih poduzetnika - - - 

Potraživanja od kupaca 1.976  2.198  1.891  

Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika - - - 

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika - - - 

Potraživanja od države i drugih institucija 2.118  203  385  

Ostala potraživanja - - 2.844  

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - - - 

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 1.349  1.485  1.205  

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 4  5  6  

GUBITAK IZNAD KAPITALA - - - 

UKUPNO AKTIVA 88.689  83.738  86.024  

IZVANBILANČNI ZAPISI - - - 

PASIVA - - - 

KAPITAL I REZERVE 25.775  26.274  26.498  

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 19.633  19.633  19.633  

KAPITALNE REZERVE 6.640  6.797  6.795  

REZERVE IZ DOBITI - - - 

REVALORIZACIJSKE REZERVE - - - 

ZADRŽANA DOBIT (PRENESENI GUBITAK) - 69  40  

Zadržana dobit - 69  40  

Preneseni gubitak - - - 

DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (498) (225) 30  

Dobit poslovne godine - - 30  

Gubitak poslovne godine (498) (225) - 

MANJINSKI INTERES - - - 

REZERVIRANJA - - - 

DUGOROČNE OBVEZE - - - 

KRATKOROČNE OBVEZE 2.040  1.543  1.479  

Obveze prema povezanim poduzetnicima 1.113  919  722  

Obveze za zajmove, depozite i slično - - - 

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama - - - 

Obveze za predujmove - - - 
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Obveze prema dobavljačima 696  421  542  

Obveze po vrijednosnim papirima - - - 

Obveze prema zaposlenicima 90  104  104  

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 103  89  88  

Obveze s osnove udjela u rezultatu - - - 

Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji - - - 

Ostale kratkoročne obveze 38  10  23  

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 60.874  55.921  58.047  

UKUPNO PASIVA 88.689  83.738  86.024  

 

Struktura aktive komunalnog društva Ivkom-Vode d.o.o. Ivanec te dominacija dugotrajne materijalne imovine 

s udjelom u ukupnoj aktivi od 93,54% u 2018. godini, uobičajeni su za ovakav tip gospodarskog subjekta. U 

2018. godini, dugotrajna imovina ostvaruje rast od 4,32% u odnosu na prethodno razdoblje. 
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 Specifikacija cijena i prihoda vodoopskrbe i odvodnje 

Tablica u nastavku prikazuju kretanje cijene vodnih usluga za kućanstva izražene u kunama za 2020. godinu. 

Tablica 189: Cijene vodnih usluga društva Ivkom Vode za kućanstva 

IZRAČUN CIJENE ZA KUĆANSTVA Jedinica IVKOM VODE 

  2020 

Ukupno fiksni dio  25,99 

Fiksni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe HRK 15,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda HRK 8,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda HRK 0,00 

PDV na fiksni dio (13%)  2,99 

Ukupno varijabilni dio  11,82 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe1 HRK/m3 4,19 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda HRK/m3 1,00 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda HRK/m3 0,00 

PDV na varijabilni dio  0,67 

Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) HRK/m3 2,85 

Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) HRK/m3 1,35 

Naknade za razvoj JIVU (voda) HRK/m3 1,60 

Naknade za razvoj JIVU (odvodnja) HRK/m3 0,15 

Izvor: Odluka o cijeni vodnih usluga Ivkom-vode d.o.o. 

U prijašnjim godinama cijene usluga određivane su sukladno važećim zakonskim propisima (Zakon o 

komunalnom gospodarstvu i Zakon o financiranju komunalnog gospodarstva), odnosno većinski je vlasnik 

imao i najveću ulogu u određivanju visine cijena usluga. Donošenjem novog Zakona o vodama, Vijeće za 

vodne usluge može obustaviti primjenu cjenika vodnih usluga ukoliko nisu usklađeni sa zakonskim 

propisima i načelom „punog povrata troškova“.  

Isporučitelj vodnih usluga izrađuje cjenik sukladno Uredbi Vlade RH, dostavlja JLS-ima, odnosno 

gradonačelnicima/načelnicima na prethodnu suglasnost te ukoliko je prihvaćena cijena istu u roku od pet 

dana u obliku Odluke treba dostaviti Vijeću za vodne usluge (JLS-i su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača 

trebali imati savjetodavno tijelo potrošača koje je trebalo dati suglasnost na predložene cijene). 

Naknade za razvoj vodoopskrbe u strukturi cijene određuju se temeljem odluka JLS-a. Isporučitelj donosi 

plan radova na izgradnji vodoopskrbnih objekata i objekata odvodnje za pojedine JLS-e sukladno 

prikupljenom iznosu naknade za razvoj za svaku JLS. Prijašnjih godina ta su sredstva bila prihod proračuna 

JLS-a, a sada se vode na posebnoj stavci kod isporučitelja javne usluge (u ovom slučaju Ivkom-vode d.o.o.). 

                                                            

1 Za analizu izračuna prihoda društva IVKOM d.d. za djelatnosti vodoopskrbe, u CBA modelu, uzeta je ponderirana prosječna jedinična cijena od 4,19 

HRK/m3 za sva 3 vodoopskrbna područja (Sustav Ivančica 3,11 HRK/m3, Sustav Ravna Gora 6,24 HRK/m3 i Sustav Sutinska-Šumi 4,85 HRK/m3) 
na kojima se naplaćuje različita cijena vode s kojom se množi potrošnja vode na uslužnom području. Budući se u predmetnoj CBA ne obrađuje 
investicija u vodoopskrbi, opravdano je koristiti pojednostavljen pristup spomenutom izračunu koji ostaje jednak u situaciji bez i sa projektom; 
odnosno nema utjecaj na inkrementalni rezultat. 
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Slika 123 Struktura varijabilnog dijela cijene vodnih usluga, 2020. g. 

Tablica u nastavku prikazuju kretanje cijene vodnih usluga za gospodarstvo izražene u kunama za 2018. 

godinu. 

Tablica 190: Cijene usluge za gospodarstvo 

IZRAČUN CIJENE ZA GOSPODARSTVO 
Jedinica IVKOM 

VODE 

  2020 

Ukupno fiksni dio  45,20 

Fiksni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe HRK 25,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda HRK 15,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda HRK 0,00 

PDV na fiksni dio  5,20 

Ukupno varijabilni dio  13,24 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe HRK/m3 4,19 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda HRK/m3 1,90 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda HRK/m3 0,00 

PDV na varijabilni dio  0,79 

Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) HRK/m3 2,85 

Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) HRK/m3 1,35 

Naknade za razvoj JIVU (voda) HRK/m3 1,86 

Naknade za razvoj JIVU (odvodnja) HRK/m3 0,30 

Izvor: Odluka o cijeni vodnih usluga Ivkom-vode d.o.o. 

Kao što je razvidno iz gore prikazanih Tablica, konačna se cijena koju potrošači plaćaju za usluge 

vodoopskrbe i odvodnje sastoji iz nekoliko sljedećih komponenata: 

 cijena se usluge vodoopskrbe sastoji od osnovnih varijabilnih i fiksnih iznosa, PDV – a te dodatnih 

naknada namijenjenih razvoju, odnosno naknada za korištenje koje su namijenjene lokalnoj 

samoupravi (Gradu Ivanec) i Hrvatskim vodama; 

35%

9%
0%6%

24%

11%

14%
1%

Varijabilni dio osnovne cijene usluge
vodoopskrbe

Varijabilni dio osnovne cijene usluge
sakupljanja otpadnih voda
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 isto tako, cijena usluge odvodnje se sastoji od osnovnih varijabilnih i fiksnih iznosa za odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda, PDV-a te dodatnih naknada namijenjenih razvoju, odnosno naknada 

za zaštitu voda koje su namijenjene lokalnoj samoupravi (Gradu Ivanec) i Hrvatskim vodama. 

Primici iz osnovne cijene vodoopskrbe i odvodnje predstavljaju izravni prihod za Ivkom Vode d.o.o. Isključiva 

svrha osnovne cijene je pokrivanje troškova poslovanja i troškova redovnog održavanja koji nastaju uslijed 

pružanja vodnih usluga. Prihodi od osnovne cijene dosad nisu bili namijenjeni za financiranje investicijskih 

aktivnosti. Iako osnovnu cijenu formalno utvrđuje društva, za svaku promjenu potrebna je suglasnost 

gradskog ili općinskog poglavarstva. 

Primici od naknade za razvoj kao jedne od komponenti cijene, predstavljaju prihod komunalnog društva u 

punom iznosu.  

Primici od naknada za korištenje i zaštitu voda predstavljaju isključivo prihod Hrvatskih voda – institucije 

ustrojene za gospodarenje vodama Republike Hrvatske. Visina tih naknada određuje se temeljem odluke 

Vlade Republike Hrvatske i jednaka je u cijeloj zemlji. Primici od tih komponenti cijene pritječu u razvojni 

fond kojim upravljaju Hrvatske vode, a sve u svrhu potpore sektoru vodoopskrbe i odvodnje diljem zemlje. 

Sva se poduzeća koja pružaju uslugu vodoopskrbe i odvodnje u Republici Hrvatskoj mogu prijaviti za dodjelu 

sredstava za financiranje prihvatljivih ulaganja. Međutim, ne postoji izravna povezanost novca koji se 

uplaćuje u taj fond i novca koji se dodjeljuje za potporu ulaganjima. 
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 Pokazatelji uspješnosti poslovanja 

Temeljem Bilance društva i Računa dobiti i gubitka za godine 2016., 2017. i 2018. mogu se iskazati 

pokazatelji u sljedećim kategorijama: 

1. Pokazatelji uspješnosti 

2. Pokazatelji sigurnosti – likvidnosti 

3. Pokazatelji aktivnosti 

4. Pokazatelji zaduženosti 

Svaka od navedenih kategorija sadrži nekoliko osnovnih pokazatelja koji su detaljnije predstavljeni i opisani 

u nastavku. 

Pokazatelj uspješnosti 

Pokazatelji uspješnosti poslovanja odnose se na ekonomičnost i rentabilnost. Budući da vodoprivredna 

komunalna društva nemaju za cilj stjecanje dobiti nego ostvarenje prihoda koji omogućuju pokriće rashoda, 

pokazatelj rentabilnosti ima manju važnost od pokazatelja ekonomičnosti i sigurnosti. Pokazateljima 

ekonomičnosti se utvrđuje stupanj ostvarenih prihoda društva po jedinici rashoda. Iz kretanja koeficijenata 

ekonomičnosti poslovanja također možemo vidjeti stabilnost ekonomičnosti ukupnog poslovanja u 

promatranom razdoblju. 

Tablica 191: Financijski pokazatelj ekonomičnosti društva Ivkom Vode d.o.o. 

Pokazatelji ekonomičnosti 2018 2017 2016 

Ukupni prihod  7.092  7.208  7.439  

Ukupni rashod  7.590  7.433  7.409  

Ekonomičnost ukupnog poslovanja  0,93  0,97  1,00  

Prihod od prodaje   7.052  7.184  7.406  

Rashodi od prodaje  7.590  7.433  7.409  

Ekonomičnost poslovanja prodaje  0,93  0,97  1,00  

Financijski prihodi   40  24  32  

Financijski rashodi   - - - 

Ekonomičnost financiranja  - - - 

Izvanredni prihodi   - - - 

Izvanredni rashodi   - - - 

Ekonomičnost izvanrednih aktivnosti  - - - 
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Pokazatelj sigurnosti 

Pokazatelji sigurnosti poslovanja odnose se na likvidnost i stupanj financijske sigurnosti.  

Koeficijent ubrzane likvidnosti društva u 2018. g. odstupa od poželjne vrijednosti koeficijenta približno 

jednake omjeru 1:1, i iznosi 2,80. Uzrok zaostataka u plaćanju dobavljačima je najčešće vezan uz naplatu 

potraživanja. Iz njih se može iščitati kako su u prošloj godini ukupne kratkoročne obveze prema dobavljačima 

veće od potraživanja, što predstavlja negativan neto radni kapital i ukazuje na nepovoljnu likvidnost u 

društvu.  

Indikator kratkoročne (tekuće) likvidnosti je izračunat kao odnos između prosječnih kratkoročnih sredstava 

i prosječnih kratkoročnih obveza . Pokazuje mogućnost podmirenja kratkoročnih obveza. Uzimajući u obzir 

činjenicu da će se određeni dio kratkoročnih sredstava financirati iz dugoročnih izvora, ovaj indikator bi 

trebao biti veći od 2. Što je veći indikator, to je i likvidnost bolja. U ovom slučaju, indikator je na 

zadovoljavajućoj razini. Za održavanje tekuće likvidnosti važna je veličina neto radnog kapitala koji ukazuje 

na to koji dio se (u apsolutnim vrijednostima) kratkotrajne imovine financira iz kratkoročnih izvora. Obzirom 

da neto radni kapital s godinama pada, znači da se sve manji dio kratkotrajne imovine financira iz 

dugoročnih izvora, što ne pridonosi održavanju likvidnosti i stabilnosti u poslovanju. 

Koeficijent financijske stabilnosti odražava zahtjev prema kojem se dugotrajna imovina financira iz 

dugoročnih izvora, pa bi vrijednost trebala biti manja od jedan ili jednaka jedan, i on ovdje ukazuje na to da 

društvo postaje sve manje financijski stabilno. Po zlatnom bilančnom pravilu poželjno je da se kratkotrajna 

imovina financira iz kratkoročnih izvora, a dugotrajna iz dugoročnih. Koeficijent financijske stabilnosti 

Društva u svim godinama je veći od jedan.  

Tablica 192: Financijski pokazatelj likvidnosti društva Ivkom Vode d.o.o. 

Pokazatelji likvidnosti  2018 2017 2016 

Kratkotrajna imovina  5.715  4.196  6.614  

Kratkoročne obveze  2.040  1.543  1.479  

Pokazatelj tekuće likvidnosti  2,80  2,72  4,47  

Novac + potraživanja  5.443  3.886  6.325  

Kratkoročne obveze  2.040  1.543  1.479  

Pokazatelj ubrzane likvidnosti  2,67  2,52  4,28  

Novac + potraživanja  1.349  1.485  1.205  

Kratkoročne obveze  2.040  1.543  1.479  

Pokazatelj ubrzane likvidnosti  0,66  0,96  0,81  

Dugotrajna imovina  82.970  79.537  79.404  

Kapital i dugoročne obveze  25.775  26.274  26.498  

Pokazatelj financijske stabilnosti  3,22  3,03  3,00  
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Pokazatelj aktivnosti 

Pokazatelji aktivnosti upućuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu, a odnose se na koeficijent 

obrtaja imovine i potraživanja od kupaca. Nizak koeficijent obrtaja ukupne imovine za 2018. godinu ima 

gotovo jednaku vrijednost kao prošlogodišnji. Rezultat tome je relativno mali udio kratkotrajne imovine u 

odnosu na dugotrajnu što onemogućava veći obrtaj imovine. Pokazuje da 1 HRK imovine stvara 0,08 HRK 

prihoda. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je nešto viši. Posljedica je to relativno brže cirkulacije 

kratkotrajne imovine u poslovnom procesu i povećanja potraživanja od kupaca.  

Pokazatelji također ukazuju na dugo trajanje naplate potraživanja od kupaca. Naime, karakteristika 

poslovanja u Hrvatskoj je dugo vrijeme naplate potraživanja, što uvećava vrijednost kratkotrajne imovine, a 

smanjuje koeficijent obrtaja ukupne imovine, kratkotrajne imovine ili samih potraživanja. Općenito je bolje 

da koeficijent obrta potraživanja bude što veći, tj. da je vrijeme vezivanja imovine što manje. Ovdje je taj 

koeficijent dosta mali, ali vidi se blagi rast kao posljedica smanjenja potraživanja od kupaca. No situacija je 

dosta složena ako pogledamo prosječno vrijeme vezivanja imovine u danima, koje u 2018. iznosila čak 211 

dana. 

Tablica 193: Financijski pokazatelj aktivnosti društva Ivkom Vode d.o.o. 

Pokazatelji aktivnosti 2018 2017 2016 

Ukupni prihod  7.092  7.208  7.439  

Ukupna imovina  88.689  83.738  86.024  

Koeficijent obrtaja ukupne imovine  0,08  0,09  0,09  

Ukupni prihod  7.092  7.208  7.439  

Kratkotrajna imovina  5.715  4.196  6.614  

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine  1,24  1,72  1,12  

Ukupni prihod  7.092  7.208  7.439  

Potraživanja  4.094  2.401  5.120  

Koeficijent obrtaja potraživanja  1,73  3,00  1,45  

Broj dana u godini  366  366  366  

Koeficijent obrtaja potraživanja  2  3  1  

Trajanje naplate potraživanja u danima  211,28  121,92  251,90  
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Pokazatelj zaduženosti 

Pokazatelji zaduženosti pokazuju koliko je imovine financirano iz vlastitih, a koliko iz tuđih izvora sredstava. 

Koeficijent zaduženosti izražen odnosom ukupnih obveza prema ukupnoj imovini pokazuje da su na 1 HRK 

aktive stvorene ukupne obveze u iznosu od 0,71 HRK u 2018. godini. Koeficijent vlastitog financiranja iznosi 

0,29 što bi značilo da na 1 HRK imovine (aktive) dolazi 0,29 HRK vlastitog kapitala. 

Tablica 194: Financijski pokazatelj zaduženosti društva Ivkom Vode d.o.o. 

Pokazateljii zaduženosti  2018 2017 2016 

Ukupne obveze  62.914  57.464  59.526  

Ukupna imovina  88.689  83.738  86.024  

Pokazatelj zaduženosti  0,71  0,69  0,69  

Kapital  25.775  26.274  26.498  

Ukupna imovina  88.689  83.738  86.024  

Pokazatelj vlastitog financiranja  0,29  0,31  0,31  

Ukupne obveze  62.914  57.464  59.526  

Kapital  25.775  26.274  26.498  

Pokazatelj financiranja  2,44  2,19  2,25  

Dobit prije poreza i kamata  (538) (249) (3) 

Kamate  - - - 

Pokriće troškova kamata  - - - 

Ukupne obveze  62.914  57.464  59.526  

Neto dobit + amortizacija  2.093  2.362  2.419  

Pokazatelj financiranja  30,06  24,33  24,61  

Kapital  25.775  26.274  26.498  

Dugotrajna imovina  82.970  79.537  79.404  

Stupanj pokrića I  0,31  0,33  0,33  

Kapital + dugoročne obveze  25.775  26.274  26.498  

Dugotrajna imovina  82.970  79.537  79.404  

Stupanj pokrića II  0,31  0,33  0,33  
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 Vjerovnici i dužnici Društva 

U sljedećoj tablici naveden je popis najvećih vjerovnika društva Ivkom Vode d.o.o. Ivanec za 2018. g. 

Tablica 195: Najveći vjerovnici Društva za 2018. g. 

NAZIV UKUPNI SALDO DOSPJELI SALDO 

GRADEX&CO d.o.o. ZABOK 129.777,65 108.145,65 

HIS DONJA VIŠNJICA 116.781,75 41.263,38 

PRONING DHI ZAGREB 94.040,00 50.040,00 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.VAR.ŽUP. 84.862,15 72.273,73 

AEC AUTOMEHANIKA 42.805,63 1.000,00 

UKUPNO 468.267,18 272.722,76 

U sljedećoj tablici naveden je popis najvećih dužnika društva Ivkom Vode d.o.o. Ivanec za 2018. g. 

Tablica 196: Najveći dužnici Društva za 2018. g. 

NAZIV UKUPNI SALDO DOSPJELI SALDO 

ADRIATIC TOURIST RESORTS ZAGREB 65.978,22 54.057,78 

ŠPREM-AMARENA IVANEC 57.172,97 50.030,47 

KAZNIONICA U LEPOGLAVI 53.089,24 0,00 

ITAS PRVOMAJSKA IVANEC 23.239,33 20.487,14 

ŠPREM GABRO VL.AMARENA OBRT 12.725,89 12.025,23 

UKUPNO 212.205,65 136.600,62 
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7.4 Analiza kapaciteta tijela za sufinanciranje Projekta 

Izvori sredstava za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina su vodne naknade, cijena vodne usluge, 

naknada za razvoj, državni proračun i proračuni jedinica lokalnih samouprava. Imatelji poslovnih udjela Ivkom 

vode d.o.o., investiraju u strateške prioritete za razvoj vodoopskrbe i odvodnje infrastrukture na svom vodo 

uslužnom području koji su uključeni su sve lokalne razvojne i prostorne planove.  

Ivkom vode d.o.o. s Hrvatskim vodama, Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 

gospodarstva, županijom i Gradom Ivancem te drugim gradovima i općinama pripremaju plan ulaganja za 

tekuću godinu na godišnjoj razini, kao i plan investicija za nadolazeće godine prema dostupnim gradskim ili 

općinskog proračuna na području vodoopskrbnog sustava i za ispuštanje otpadnih voda.  

U tablici niže su prikazani provedena ulaganja u vodnu infrastrukturu u razdoblju 2014.-2016. g. Iznosi 

investicija u vodoopskrbu i odvodnju koje je komunalno društvo uložilo kroz posljednje 3 godine bilježio je 

konstantan trend što pokazuje da poduzeće kontinuirano uspješno investira u projekte slične predmetnom. 

Tablica 197: Razrada ulaganja Ivkom vode d.o.o. u sustav vodoopskrbe 2014.-2016. na uslužnom području 

 IZVOĐAČI RADOVA IZVORI FINANCIRANJA 

Godina Ugovoreno Fakturirano Plaćeno 
Naknada za 

korištenje vode 
Naknada za razvoj 

Vlastita 
sredstva 

2014. 78.000 84.300 84.300 - 84.300 - 

2015. 393.827 630.231 630.231 - 26.396 555.838 

2016. 1.778.143 1.866.129 1.696.476 913.044 494.201 358.397 

 

Tablica 198: Razrada ulaganja Ivkom vode d.o.o. u sustav odvodnje 2015.-2016. na uslužnom području 

 IZVOĐAČI RADOVA IZVORI FINANCIRANJA 

Godina Ugovoreno Fakturirano Plaćeno 
Naknada za 
zaštitu vode 

Gradski 
proračun 

Naknada 
za razvoj 

2015. 904.887 830.606 830.606 - 147.250 683.356 

2016. 532.302 1.547.804 1.250.816 884.981 - 416.085 

Kako bi se analizirao financijski položaj tijela nadležnog za sufinanciranje lokalne komponente projekta (JLS 

na području aglomeracije Ivanec) i dokazalo da može jamčiti likvidnost za odgovarajuće financiranje projekta 

radi osiguranja njegove uspješne provedbe i daljnjeg rada (uz ostale redovite aktivnosti koje obavljaju), u 

nastavku se prilaže pregled proračunskih prihoda JLS na području aglomeracije Ivanec za razdoblje 2018.-

2020. godine. 

Jedinica lokalne samouprave (JLS) na području aglomeracije Ivanec je Grad Ivanec.  

Tablica 199: Pregled godišnjih proračunskih prihoda JLS na području aglomeracije Ivanec 

Proračun korisnika (JLS) 2018 2019 2020 

Grad Ivanec (000) HRK 41.295 46.584 48.812 

Od ukupnog investicijskog iznosa (173,047 milijuna HRK) nacionalna komponenta iznosi oko 51,941 mil. HRK. 

Distribucija financiranja nacionalne komponente odvija se između Hrvatskih voda, Državnog proračuna i 

proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi projekt. U tom smislu, udio od 20% od 

nacionalne komponente će biti financiran od strane jedinice lokalne samouprave na području aglomeracije 

Ivanec (oko 10,388 mil. HRK). 
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 Tablica 200: Pregled udjela lokalnog financiranja JLS na području aglomeracije Ivanec (u tisućama) 

Proračun korisnika (JLS) 

Udio u 
investiciji 

Udio lokalnog 
financiranja 

GODINE INVESTIRANJA 
Prosječni udio 
sufinanciranja 

% HRK 2019 2020 2021 2022 

Grad Ivanec (000) HRK 100,00% 10.388 203 4.324 5.473 389 5,70% 

 

Analizom podataka o proračunu JLS slijedi da prosječni godišnji udio otplate investicije u četverogodišnjoj 

provedbi projekta u iznosu od 10,388 milijuna kuna iznosi oko 5,70% proračunskih prihoda JLS na području 

aglomeracije Ivanec. Pretpostavka je da će JLS (Grad Ivanec) biti u mogućnosti bez većih poteškoća izdvajati 

potrebne iznose sufinanciranja iz sredstva redovitog općinskog proračuna. 

U tom smislu, može se zaključiti kako Grad Ivanec ima adekvatnu financijsku sposobnost financiranja 

lokalne komponente projekta. 
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8 PLAN NABAVE I PROVEDBE PROJEKTA 

8.1 Plan nabave 

 Prijedlog vrste natječajne dokumentacije i ugovora za investicije 

Predviđa se da će za ugovore o izgradnji, nabavi opreme i pružanju Ivkom-vode d.o.o. kao Naručitelj 

provoditi postupke javne nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) Zakonima o te 

odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. (NN 13/2014).  

Svi radovi u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima EU moraju se izvoditi u skladu sa standardima 

Međunarodnog udruženja savjetodavnih inženjera, Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils 

(FIDIC).  

Među opcijama FIDIC-a, radovi na sustavima odvodnje obično su uređeni Uvjetima ugovora za izvođenje 

građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje koje projektira Naručitelj (FIDIC-ova Crvena knjiga), budući 

da je relativno jednostavno definirati vrstu i opseg radova koje je potrebno izvršiti.  

Izgradnja/rekonstrukcija cjevovoda za odvodnju otpadnih voda i crpnih stanica je projektirana na nivou 

glavnog projekta uključujući detaljne troškovnike te se predlaže korištenje FIDIC Uvjeta ugovora o građenju 

za građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja (Crvena knjiga, prvo izdanje, 1999.). Postupak 

nabave će biti proveden prema važećem Zakonu o javnoj nabavi. 

S druge strane, projekti koji su tehnološki sofisticiraniji, poput radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda (UPOV), obično su uređeni Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje za električna i/ili 

strojarska postrojenja i za projektiranje i izvođenje građevinskih radova visokogradnje ili niskogradnje, koje 

projektira Izvođač (FIDIC-ova Žuta knjiga), budući da je iskustvo pokazalo da je najbolje da Izvođač sam 

projektira, izgradi i pusti UPOV u rad kako bi na kraju bio u potpunosti odgovoran za ispravno funkcioniranje 

UPOV-a u skladu s zahtjevima definiranima u Natječajnoj dokumentaciji i konačnom Ugovoru. 

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je od strane naručitelja isprojektirano na nivou idejnog 

projekta te naručitelj želi angažirati Izvođača koji će dobaviti što je kvalitetniju tehnologiju te će odgovarati 

(jamčiti) za pravilno funkcioniranje uređaja. Time se nameće korištenje FIDIC Uvjeta ugovora za postrojenja 

i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima 

izvođača (Žuta knjiga, prvo izdanje, 1999.). Postupak nabave će biti proveden prema važećem Zakonu o 

javnoj nabavi. 

Nabava opreme će biti ugovorena sukladno važećem Zakonu o obveznim odnosima RH. Postupak nabave 

će biti proveden prema važećem Zakonu o javnoj nabavi. 

Pružanje usluga nadzora će biti ugovoreno sukladno važećem Zakonu o obveznim odnosima RH. Postupak 

nabave će biti proveden prema važećem Zakonu o javnoj nabavi. 
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Veličina ugovora 

Prednost kombinacije različitih projekta i radova u jednom ugovoru je da se smanji upravljanje i koordinacija 

od strane naručitelja, te da se privuku visoko kvalificirane tvrtke. Mana takvog ugovora je da se tehnički i 

financijski dio tendera podiže na višu razinu, te se tako smanjuje mogućnost da male, lokalne tvrtke budu 

konkurentne. Veći broj manjih ugovora mogu biti ekonomičniji na način da se poveća konkurencija manjih 

lokalnih tvrtki, te se tako smanji cijena ponude, ali te prednosti su amortizirane potrebom za većom 

koordinacijom i administracijom od stane naručitelja što rezultira višim administrativnim troškovima. 

Iz tog razloga je nužno da veličina ugovora bude realna da se omogući sudjelovanje u postupku nabave 

razumnom broju kvalificiranih tvrtki. 

Sličnost radova 

Kod kombinacije različitih radova mora se uzeti u obzir sličnosti radova. Na taj način se smanjuje potreba 

definiranja preširokog kvalifikacijskog kriterija koji bi obuhvatio dovoljan broj tipova radova u ugovoru. 

Kombinacija sličnih radova dopušta većem broju tvrtki da budu konkurentne. 

Složenost radova 

Složeni radovi i radovi za koje je potrebno posebno iskustvo izvođača je bolje odvojiti u posebne ugovore. 

To umanjuje premiju koju bi investitor svakako platio za radove manje složenosti. 

Ugovori 

S obzirom na gore opisane pretpostavke, obuhvat kratkoročnog investicijskog programa je podijeljen u 7 

natječajnih dokumentacija s 8 ugovora, kako je prikazano u tablici u nastavku.  
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Tablica 201 Plan nabave  

NATJEČAJ/KOMPONENTA 

PROCIJENJEN
A 

VRIJEDNOST 
INVESTICIJE 

VRSTA UGOVORA 

Natječaj 1 - Nabava radova  

FIDIC Crvena knjiga 

Ukupno Natječaj 1 - Nabava radova 106.282.200 

LOT 
1 

Komponenta A: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje 97.577.300 

Dogradnja sustava odvodnje 87.180.200 

Rekonstrukcija sustava odvodnje 10.397.100 

LOT 
2 Komponenta B: Sanacija sustava odvodnje 

8.704.900 

Natječaj 2 - Nabava radova i usluga  
FIDIC Žuta knjiga 

Komponenta C: Projektiranje i izgradnja i faze UPOV-a Ivanec 32.261.000 

Natječaj 3 - Nabava opreme  Ugovor o nabavi roba 
prema ZJN i ZOO Komponenta D: Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje 4.800.000 

Natječaj 4 - Nabava usluga (izrada baze podataka GIS)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta E: Izrada i poboljšanje baze podataka 975.000 

Natječaj 5 - Nabava usluga (Nadzor)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta G: Nadzor nad izvođenjem radova 5.241.200 

Natječaj 6 - Nabava usluga (Upravljanje projektom)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta H: Upravljanje projektom tijekom građenja 4.352.300 

NAtječaj 7 - Nabava usluga (Vidljivost)  Ugovor o pružanju 
usluga prema ZIN i ZOO Komponenta I: Informiranje i vidljivost tijekom građenja 604.900 

TROŠKOVI PROJEKTA PREMA NATJEČAJIMA 154.516.600   

Nepredviđeni troškovi 15.451.660   

UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA PREMA NATJEČAJIMA (uključujući 
nepredviđene troškove) 

169.968.260 
  

 

Uz troškove predviđene kroz nabavu ukupni troškovi projekta uključuju i troškove: 
 

 Zemljišta: 

Troškovi kupnje zemljišta, služnosti,  izvlaštenja i troškova postupka:    1.223.000 kn 

Nepredviđeni troškovi:              122.300 kn 

Ukupno troškovi zemljišta:          1.345.300 kn 
 

 Priključenje crpnih stanica i UPOV-a na energetsku mrežu: 

Troškovi priključenja crpnih stanica i UPOV-a na energetsku mrežu:    1.180.000 kn 

Nepredviđeni troškovi:               118.000 kn 

Ukupno troškovi priključenja crpnih stanica i UPOV-a na energetsku mrežu:      1.298.000 kn 
 

 Financiranja internog člana jedinice za provedbu projekta – zaposlenika IVKOM-a 

Troškovi BRUTO plaće zaposlenika      396.000 kn 

Nepredviđeni troškovi:         39.600 kn 

Ukupno troškovi BRUTO plaće zaposlenika:    435.600 kn 
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8.2 Provedba projekta 

 Nabava zemljišta 

Komunalno društvo Ivkom-vode d.o.o. je do sada, iz vlastitih sredstava kupilo/ugovorilo služnost za dio 

zemljišta na kojem će se graditi objekti vodnokomunalne infrastrukture definirani ovim projektom. Za svo 

zemljište kupljeno/ugovorenu služnost nakon 1.1.2014. godine, komunalno društvo ima pravo na naknadu 

sredstava te ti troškovi spadaju u prihvatljivi trošak. 

Tablica 202 Spremnost projekta u odnosu na imovinsko-pravne odnose prema komponentama 

 
  

AGLOMERACIJA IVANEC Broj čestica Postotak riješenosti

Kupnja: 1

Realizirano 1 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ugovaranje služnosti: 96

Ukupno realizirano 96 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ukupno: 97

Ukupno realizirano 97 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ugovaranje služnosti: 125

Ukupno realizirano 125 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ugovaranje služnosti: 55

Ukupno realizirano 55 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ugovaranje služnosti: 3

Ukupno realizirano 3 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ugovaranje služnosti: 9

Ukupno realizirano 9 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ugovaranje služnosti: 62

Ukupno realizirano 62 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

Komponenta A-1 Transport

Komponenta A-2 Podsustav naselja zapadno od Ivanca

Komponenta A-3 Podsustav Ivanec - sanitarna odvodnja

Komponente A-3.1 Ivanec Jug i A-3.2 Ivanec Istok

Komponenta A-3.4 Ivanuševec

Komponenta A-3.3 Rajterova

Komponenta A-4 Podsustav istočno zapadno od Ivanca
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Tablica 203 Ukupna spremnost projekta u odnosu na imovinsko-pravne 

 
Ukupno je kupljeno/ugovorena služnost na 99,86% potrebnih čestica. Očekuje se da će komunalno društvo 

do provedbe projekta kupiti/ugovoriti služnost za svo potrebno zemljište. Svi troškovi kupnje/ugovaranja 

služnosti prikazani su u poglavlju 4.3.10 Komponenta F - Zemljište 

 Pitanja planiranja, projektiranja i dozvola 

Zahvati planirani u okviru ovog projekta u potpunosti su u skladu s važećom planskom dokumentacijom. 

Projektna dokumentacije je izrađena, te su ishođene sve lokacijske dozvole i građevinske dozvole 

 Planiranje gradnje i ugovorno određivanje vremenskog rasporeda 

Svi ugovori u sklopu projekta provest će se između 2020-2023. 

AGLOMERACIJA IVANEC Broj čestica Postotak riješenosti

Kupnja: 1

Realizirano 1 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ugovaranje služnosti : 176

Ukupno realizirano 176 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ukupno: 177

Ukupno realizirano 177 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Kupnja: 2

Realizirano 1 50%

Preostalo za otkup 1 50%

Ugovaranje služnosti : 179

Ukupno realizirano 179 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Ukupno: 181

Ukupno realizirano 180 99%

Preostalo za otkup 1 1%

Kupnja 24

Ukupno realizirano 24 100%

Preostalo za otkup 0 0%

Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

Komponente A-5: Podsustav Jerovec

Komponente A-6: Podsustav Ivanec - mješovita odvodnja i rekonstrukcija

B - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Ivanec

AGLOMERACIJA IVANEC Broj čestica Postotak riješenosti

Kupnja/ugovaranje služnosti 733

Ukupno realizirano 732 99,86%

Preostalo za otkup 1 0,14%

Aglomeracija Ivanec 

Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje
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8.3 Plan Provedbe 

 Dinamika provedbe glavnih aktivnosti 

U nastavku je dat prikaz glavnih aktivnosti. 

Tablica 204 Dinamika provedbe glavnih aktivnosti 

       2020 2021 2022 2023 
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Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje                                                                                       

Ugovor 1.1 - Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje                                                                                               
Vremenski period od objave DZN do dovršetka 
Ugovora 

1.5.2020 33 31.1.2023                                                                                             

Otvoreni postupak nabave 1.5.2020 7 30.11.2020                                                                                             

Dostava ponuda 1.5.2020 2 30.6.2020                                                                                             
Ocjena ponuda 1.7.2020 2 31.8.2020                                                                                             
Mirovanje/žalba 1.9.2020 2 31.10.2020                                                                                             

Sklapanje ugovora 1.11.2020 1 30.11.2020                                                                                             

Ugovori o radovima 1.12.2020 26 31.1.2023                                                                                             

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020                                                                                
Građenje 1.1.2021 24 31.12.2022                                                                                             

Završne aktivnosti  (ZA) 1.1.2023 1 31.1.2023                                                                                             
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Natječaj 1 - Nabava radova - Dogradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje                                                                                       
Ugovor 1.2 - Sanacija sustava odvodnje                                                                                                
Vremenski period od objave DZN do dovršetka 
Ugovora 

1.5.2020 15 31.7.2021                                                                                             

Otvoreni postupak nabave 1.5.2020 7 30.11.2020                                                                                             

Dostava ponuda 1.5.2020 2 30.6.2020                                                                                             
Ocjena ponuda 1.7.2020 2 31.8.2020                                                                                             
Mirovanje/žalba 1.9.2020 2 31.10.2020                                                                                             
Sklapanje ugovora 1.11.2020 1 30.11.2020                                                                                             

Ugovori o radovima 1.12.2020 8 31.7.2021                                                                                             

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020                                                                                
Građenje 1.1.2021 6 30.6.2021                                                                                             
Završne aktivnosti (ZA) 1.7.2021 1 31.7.2021                                                                                             
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Natječaj 2 - Nabava radova i usluga -Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec                                                                                       

Ugovor 2 - Projektiranje i izgradnja I. faze UPOV-a Ivanec                                                                                              
Vremenski period od objave DZN do dovršetka 
Ugovora 

1.6.2020 39 31.8.2023                                                                                            

Otvoreni postupak nabave 1.6.2020 9 28.2.2021                                                                                            

Dostava ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020                                                                                            
Ocjena ponuda 1.8.2020 2 30.9.2020                                                                                            
Mirovanje/žalba 1.10.2020 3 31.12.2020                                                                                            

Sklapanje ugovora 1.1.2021 2 28.2.2021                                                                                     

Ugovor o radovima i uslugama 1.3.2021 30 31.8.2023                                                                                            

Uvodne aktivnosti 1.3.2021 1 31.3.2021                                                                                          
Projektiranje 1.4.2021 6 30.9.2021                                                                                           
Građenje (G) 1.10.2021 16 31.1.2023                                                                                            
Probni rad 1.2.2023 6 31.7.2023                                                                                            

Završne aktivnosti (ZA) 1.8.2023 1 31.8.2023                                                                                        
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Natječaj 3 - Nabava opreme - Nabava komunalne opreme za održavanje sustava                                                                                       

Ugovor 3 - Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje                                                                                            
Vremenski period od objave DZN do 
dovršetka Ugovora 

1.4.2020 19 31.10.2021                                                                                            

Otvoreni postupak nabave 1.4.2020 7 31.10.2020                                                                                            

Dostava ponuda 1.4.2020 2 31.5.2020                                                                                            
Ocjena ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020                                                                                            
Mirovanje/žalba 1.8.2020 2 30.9.2020                                                                                            

Sklapanje ugovora 1.10.2020 1 31.10.2020                                                                                            

Ugovor o nabavi opreme 1.11.2020 12 31.10.2021                                                                                            

Dobava opreme 1.11.2020 9 31.7.2021                                                                                            
Obuka korisnika 1.8.2021 2 30.9.2021                                                                                            
Završne aktivnosti (ZA) 1.10.2021 1 31.10.2021                                                                                            
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Natječaj 4 - Nabava usluga - Izrada i poboljšanje baze podataka                                                                                            

Ugovor 4 - Izrada i poboljšanje baze podataka                                                                                              
Vremenski period od objave DZN do 
dovršetka Ugovora 

1.7.2020 15 30.9.2021                                                                                            

Otvoreni postupak nabave 1.7.2020 7 31.1.2021                                                                                           

Dostava ponuda 1.7.2020 2 31.8.2020                                                                                            
Ocjena ponuda 1.9.2020 2 31.10.2020                                                                                            

Mirovanje/žalba 
1.11.202

0 
2 31.12.2020                                                                                            

Sklapanje ugovora 1.1.2021 1 31.1.2021                                                                                         

Ugovor o nabavi usluga 1.2.2021 8 30.9.2021                                                                                            

Izrada i poboljšanje baze podataka 1.2.2021 5 30.6.2021                                                                                            
Obuka korisnika 1.7.2021 2 31.8.2021                                                                                            
Završne aktivnosti (ZA) 1.9.2021 1 30.9.2021                                                                                            
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Natječaj 5 - Nabava usluga - Nadzor nad izvođenjem radova                                                                                            

Ugovor 5 - Nadzor nad izvođenjem radova                                                                                                
Vremenski period od objave DZN do 
dovršetka Ugovora 

1.4.2020 42 30.9.2023                                                                                            

Otvoreni postupak nabave 1.4.2020 8 30.11.2020                                                                                            

Dostava ponuda 1.4.2020 2 31.5.2020                                                                                            
Ocjena ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020                                                                                            
Mirovanje/žalba 1.8.2020 2 30.9.2020                                                                                            

Sklapanje ugovora 1.10.2020 2 30.11.2020                                                                                            

Ugovor o nabavi usluga 1.12.2020 34 30.9.2023                                                                                            

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020                                                                                   
Nadzor tijekom građenja 1.1.2021 31 31.7.2023                                                                                            
Završne aktivnosti  (ZA) 1.8.2023 2 30.9.2023                                                                                        
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Natječaj 6 - Nabava usluga - Upravljanje projektom                                                                                             

Ugovor 6 - Upravljanje projektom tijekom građenja                                                                                             
Vremenski period od objave 
DZN do dovršetka Ugovora 

1.12.2019 45 31.8.2023                                                                                             

Otvoreni postupak nabave 1.12.2019 12 30.11.2020                                                                                             

Dostava ponuda 1.12.2019 2 31.1.2020                                                                                             
Ocjena ponuda 1.2.2020 2 31.3.2020                                                                                             
Mirovanje/žalba 1.4.2020 2 31.5.2020                                                                                             

Sklapanje ugovora 1.6.2020 6 30.11.2020                                                                                             

Ugovor o nabavi usluga 1.12.2020 33 31.8.2023                                                                                             

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 31.12.2020                                                                                    
Upravljanje projektom tijekom 
građenja 

1.1.2021 31 31.7.2023                                                                                             

Završne aktivnosti (ZA) 1.8.2023 1 31.8.2023                                                                                         
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Natječaj 7 - Nabava usluga - Inofmiranje i vidljivost                                                                                            

Ugovor 7 - Informiranje i vidljivost tijekom građenja                                                                                            
Vremenski period od objave DZN 
do dovršetka Ugovora 

1.4.2020 41 31.8.2023                                                                                            

Otvoreni postupak nabave 1.4.2020 8 
30.11.202

0                                                                                            

Dostava ponuda 1.4.2020 2 31.5.2020                                                                                            
Ocjena ponuda 1.6.2020 2 31.7.2020                                                                                            
Mirovanje/žalba 1.8.2020 2 30.9.2020                                                                                            

Sklapanje ugovora 1.10.2020 2 
30.11.202

0                                                                                            

Ugovor o nabavi usluga 1.12.2020 33 31.8.2023                                                                                            

Uvodne aktivnosti 1.12.2020 1 
31.12.202

0                                                                                   
Informiranje i vidljivost tijekom 
građenja 

1.1.2021 31 31.7.2023                                                                                            
Završne aktivnosti  (ZA) 1.8.2023 1 31.8.2023                                                                                            
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9 FINANCIJSKA ANALIZA 

9.1 Uvod 

Financijska analiza opisana u ovome poglavlju, kao i Ekonomska analiza koja slijedi u poglavlju 10., 

pripremljena je u skladu s metodološkim smjernicama sadržanima u nacionalnom Vodiču za izradu analize 

koristi i troškova za projekte u vodoopskrbi i odvodnji, te Vodiču za investicijske projekte EU (EK DG Regio, 

prosinac 2014.), kao i Radnim dokumentom Europske komisije br. 4, Smjernice za metodologiju izrade analize 

koristi i troškova. 

U tekstu su jasno naznačena i objašnjena i područja koja metodološki i/ili u smislu pretpostavki odstupaju od 

gore navedenih dokumenata.  

Polazište financijske i ekonomske analize su trenutne poslovne okolnosti u kojim se nalazi komunalno 

društvo. Stoga je, prije opširnog iznošenja financijskih/ekonomskih predviđanja, nužno sveobuhvatno 

razumijevanje postojeće financijske situacije i tržišnih kvaliteta komunalnog društva. Podaci o poslovanju 

društva „Ivkom vode d.o.o.“ za razdoblje između 2016. i 2018. godine analizirani i prikazani u poglavlju 7.  

Poglavlje 9. je strukturirano na sljedeći način:  

 Odjeljak 9.2 donosi temeljne financijske pretpostavke; 

 Odjeljak 9.3-9.6 opisuju pretpostavke nastale temeljem financijske analize; definiraju investicijski 

program i financijski plan, te donose procjene osnovnih financijskih pokazatelja povezanih s 

predloženim investicijskim programom (FRR (C), FRR (K), FNPV (C) i FNPV (K). 

Poglavlje 10. se bavi metodologijom i rezultatima ekonomske analize. 

9.2 Temeljne pretpostavke za financijsku analizu 

Financijska analiza se temelji na analizi financijskog poslovanja komunalnog društva za razdoblju između 

2016. i 2018. godine za poslovanje komunalnog društva u pružanju usluge vodoopskrbe i odvodnje. Što se 

djelatnosti odvodnje tiče, financijskom su analizom ispitane posljedice predloženog investicijskog programa 

tijekom referentnog razdoblja. 

Cilj financijske analize je utvrditi stupanj financijske održivosti investicijskog programa i financijske povrate 

vezane za investiciju, te razmotriti prikladnu razinu financijske pomoći. 

U sljedećim poglavljima dane su ključne pretpostavke koje su korištene u financijskoj analizi. Bitno je 

napomenuti da neke pretpostavke nisu samodostatne, te će zahtijevati promjene politike i upravljanja unutar 

komunalnog društva. Primjeri takvih pretpostavki uključuju strukturu cjenovnog razreda, postotak naplate 

potraživanja, te broj dana potrebnih za naplatu potraživanja. Osim toga neke pretpostavke mogu biti 

tretirane kao željeni cilj za koji se očekuje da će se realizirati, kao na primjer troškovi godišnjeg održavanja. 

Opći ciljevi financijske analize 

Sukladno Smjernicama EU-a za izradu analize troškova i koristi, zadaci su financijske analiza sljedeći: 

- Procijeniti rashode i prihode, te utjecaja novčanog toka vezanog uz visinu investicije na 

inkrementalnoj osnovi 

- Izračunati iznos sredstva financiranja iz EU (odnosno u kojoj mjeri vlastita sredstva ne mogu pokriti 

troškove investicije) 
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- Izračunati prihvatljive izdatke koji se mogu sufinancirati sredstvima EU-a 

- Utvrditi strukturu financiranja projekta i njegovu profitabilnost 

- Provjeriti primjerenost projiciranog novčanog toka radi osiguranja održivog poslovanja projekta 

tijekom cijelog planskog razdoblja. 

Definicija održivosti 

Analiza financijske održivosti kao referentnu točku uzima priuštivu visinu cijena na konkretnom uslužnom 

području. Procjena prihvatljive razine cijena usluge će u nekim godinama premašiti definirani prag priuštivosti 

za prosječni prihod kućanstava tijekom planskog razdoblja (2,5% do 3,0% od prosječnog raspoloživog dohotka 

kućanstava). 

Financijska održivost definira se kao sposobnost komunalnog poduzeća da pokrije troškove poslovanja i 

održavanja, kao i troškove vezane za otplatu dugova tijekom projektnog razdoblja. 

Analizom se ocjenjuje financijska održivost u kontekstu provedbe predloženog investicijskog programa, kao i 

u vezi s nužnim, tekućim zamjenama dotrajale imovine i godišnjim ulaganjima u materijalnu imovinu i 

održavanje potrebno da se održi standard sustava vodoopskrbe i odvodnje tijekom projektnog razdoblja.  

Održivost nije analizirana samo isključivim uzimanjem u obzir financiranja pri punim tržišnim uvjetima; 

financijske će prognoze uključivati novčane tokove iz izvora financiranja bespovratnim sredstvima, uključujući 

razvojnu potporu od strane Hrvatskih voda, sredstva lokalne samouprave namijenjena za razvoj, kao i 

bespovratna sredstva EU-a. 

Inkrementalni pristup 

Predložena investicija se treba promatrati u kontekstu postojeće infrastrukture, odnosno imovine koja se 

odnosi na vodoopskrbu i odvodnju, a s kojom trenutno upravlja komunalno društvo. Stoga se u skladu s 

Vodičem za izradu analize koristi i troškova za investicijske projekte predlaže inkrementalni pristup koji se 

koristi tako da se uspoređuju novčani tokovi u situaciji "s projektom" s novčanim tokovima u situaciji "bez 

projekta". Inkrementalni se pristup primjenjuje na sljedeći način: 

 Projekcije novčanog toka za komunalno društvo su razrađene u situaciji „bez projekta“ 

 Projekcije novčanog toka za komunalno društvo su razrađene u situaciji „s projektom“ 

 Projekcija inkrementalnog novčanog toka je razrađena, uzimajući u obzir iz godine u godinu razliku 

između situacije s projektom i bez projekta; 

 Financijski pokazatelji povrata ulaganja (FRR, FNPV) su izračunati temeljem inkrementalnih novčanih 

tokova, svaki taj pokazatelj predstavlja inkrementalni učinak predloženog investicijskog programa. 

Vrijeme trajanja projekta /referentni period 

Vrijeme trajanja projekta primijenjeno u analizi je 30 godina, što je sukladno nacionalnom Vodiču za izradu 

analize koristi i troškova za projekte u vodoopskrbi i odvodnji. Vrijeme trajanja projekta uključuje investicijsko 

razdoblje od 4 godine, te 26 slijednih godina korištenja nove imovine.  

Realna financijska diskontna stopa 

Primijenjena je realna financijska diskontna stopa od 4%, sukladno Vodiču za izradu CBA. 

Razine cijena 

Sve cijene primijenjene u analizi iskazane su na realnim razinama 2018. godine. Financijske su prognoze 

izražene u kunama, s mogućnošću jednostavne pretvorbe i prikaza u eurima. 
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Makroekonomski pokazatelji  

Ministarstvo financija Republike Hrvatske svake godine objavljuje Smjernice ekonomske i fiskalne politike s 

trogodišnjim prognozama (trenutna verzija obuhvaća razdoblje od 2010. do 2012. godine). Ne postoji 

službena dugoročnija prognoza koja bi se u tom smislu mogla upotrijebiti. Makroekonomske prognoze 

iznesene u Okviru strateškog razvoja za razdoblje do 2006. do 2013. godine su djelomično zastarjele, dok je 

Nacionalni strateški referentni okvir još u izradi. 

Tablica u nastavku donosi sažet pregled makroekonomskih pretpostavki na kojima se temeljila financijska 

analiza. Podatke je dostavila EIU, no u pojedinim su slučajevima prilagođeni kako bi odražavali podatke iz 

Smjernica ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske. 

Tablica 205 Makroekonomske pretpostavke 

OPĆI PODACI 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2049 

Tečaj (kuna/EUR) 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 

Stopa rasta BDP-a 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Stopa rasta plaća 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Stopa PDV-a 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Stopa poreza na dobit 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 

PDV 

Opća stopa PDV-a iznosi 25%, dok stopa PDV-a koja se primjenjuje na cijene usluge vodoopskrbe i odvodnje 

iznosi 13%, te se mora uzeti u obzir kao čimbenik pri utvrđivanju priuštive visine cijene. 

Amortizacija 

Amortizacija ne predstavlja novčani rashod i stoga nije uključena u inkrementalnu analizu novčanog toka kako 

bi se odredili diskontirani neto prihodi potrebni za izračun sredstava (financial gap) Europske Unije. Međutim, 

amortizacija je relevantna stavka prilikom razmatranja financijske održivosti društva. 

Za potrebe izračuna poreza na dobit komunalnog društva, kod izračuna troškova, račun dobiti i gubitka 

uključuje amortizaciju. Međutim, amortizacija ne predstavlja operativni rashod stoga nije niti prikazana kao 

takva. Na temelju navoda iz Vodiča za izradu CBA-a u svezi s postojećom imovinom, kako je nadalje opisano 

pod poslovnim rashodima, napravljen je plan investicijskog održavanja postojeće imovine. Amortizacija se 

izračunava na linearnoj osnovi u skladu s vremenom korištenja materijalne i nematerijalne imovine. Kod 

analize osnovnog slučaja, ovaj će se izračun amortizacije koristiti kako za potrebe financijske održivosti, tako 

i za potrebe izračuna poreza.  

Vremenski raspored/raspodjela investicija 

Investicija je raspodijeljena kroz prioritetno investicijsko razdoblje 2020.-2023. godine. Uzeta je u obzir i 

raspodjela nacionalnih i stranih komponenata investicijskih troškova. 

Stanovništvo 

U financijskoj analizi u obzir je uzeto očekivana promjena broja stanovnika unutar uslužnog područja. Kao što 

je već opisano u drugom poglavlju, na uslužnom se području očekuju manje promjene kretanja stanovništva. 

Financijska prognoza odražava kretanje stanovništva u svakom pojedinačnom naselju koje svojom 

djelatnošću pokriva komunalno društvo. 

Prilagodbe scenarija s provedbom i bez provedbe projekta 
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Pri izradi inkrementalne analize, vodilo se računa o tome da se obuhvate svi inkrementalni novčani tokovi 

koji su posljedica investicijskog programa. Ti inkrementalni novčani tokovi uključuju: investicijske troškove, 

troškove rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, razlike u troškovima održavanja nastale 

uslijed projekta (izbjegavanje kvarova/potreba za većim sanacijama); razlike u broju priključaka, razlike u 

potrošnji vode i u protoku te opterećenju otpadnih voda.  

Potrošnja vode i stopa priključenosti na vodoopskrbni sustav 

Predviđeno da će investicijski program imati izravnog utjecaja na stope priključenosti na vodoopskrbni sustav, 

budući su predviđene investicijske komponente za spajanje novih korisnika. Potrošnja vode je tijekom 

planskog razdoblja usklađena kako bi odrazila predviđene promjene u broju stanovništva kao i promjene u 

potrošnji vode po stanovniku.  

Stopa priključenosti na sustav odvodnje 

U financijskoj analizi je uvažena i pretpostavljena stopa priključenosti na kanalizacijski sustav unutar uslužnog 

područja, kako je podrobno navedeno u tehničkom opisu projekta. 

Naglašena je razlika između pokrivenosti kanalizacijskom mrežom i priključenosti na kanalizacijsku mrežu. 

Tako u područjima koja su 100% pokrivena lokalnom kanalizacijskom mrežom, uslijed određenog otpora 

stanovništva ne mora nužno biti i 100% priključenosti. Valja napomenuti da su u financijskoj analizi korištene 

realne procjene priključenosti. 

Prikaz podataka u tablicama 

Kako bi podaci (brojevi) iz tablica koji se odnose na cjelokupno referentno razdoblje (2020.-2049.) bili što 

razumljiviji, u glavnom dijelu FS-a i CBA su prikazani za prve četiri godine (vrijeme investiranja i prva godina 

projekta), a potom za svaku petu godinu, te zadnju godinu projekta. Detaljne su tablice prikazane u prilogu 

FS-u i CBA-u, dok se najopširniji pregled podataka nalazi u financijskom modelu koji je napravljen u MS Excelu. 

Iznosi u zagradama predstavljaju odljev novčanih sredstava, a odnose se na operativne i troškove ulaganja. 
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9.3 Investicijski troškovi 

Troškovi investicije koji prikazani u sljedećoj tablici su preuzeti iz tehničke dokumentacije koja je pripremljena 

pri izradi glavnog projekta. Troškovi ulaganja su iskazani bez poreza na dodanu vrijednost, a sažeti prikaz 

investicijskih troškova nalazi se u tablici u nastavku. 

Tablica 206 Sažetak troškova investicije(u tisućama kuna) 

PREGLED INVESTICIJSKIH TROŠKOVA 2020 2021 2022 2023 2034 2039 2044 2049 UKUPNO 

Zemljište (1.223) - - - - - - - (1.223) 

Građevinski objekti (780) (55.754) (62.593) (2.066) - - - - (121.192) 

Oprema (1.067) (3.733) (16.188) (1.431) - - - - (22.419) 

Ukupno materijalna imovina (A) (3.070) (59.487) (78.781) (3.496) - - - - (144.834) 

Izrada projekta i studije izvedivosti - (1.887) - - - - - - (1.887) 

Nadzor - (2.029) (2.029) (1.183) - - - - (5.241) 

Upravljanje projektom - (1.838) (1.838) (1.072) - - - - (4.748) 

Vidljivost - (234) (234) (137) - - - - (605) 

Ukupni troškovi pripreme projekta (B) - (5.988) (4.101) (2.392) - - - - (12.481) 

Nepredviđeni troškovi (307) (6.548) (8.288) (589) - - - - (15.732) 

Troškovi investicije (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - - - - (173.047) 

Troškovi zamjene - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - (27.219) 

Ostatak vrijednosti        24.131  24.131  

Ostali troškovi investicije - - - - (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  (3.088) 

Ukupni investicijski troškovi (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  (176.135) 

 

Investicijski troškovi, uključujući nepredviđene troškove i nadzor, iznose 173,047 milijuna kuna, a plaćanje 

je predviđeno tijekom četiri godine, od 2020. do 2023. godine.  

 
Troškovi zamjene  

Troškovi zamjene se odnose na zamjenu specijalizirane elektromehaničke opreme. Zamjena elektro - opreme 

u iznosu od 17,619 milijuna kuna obavit će se u 2039. godini, a zamjena vozila i opreme u dva navrata tijekom 

2034. i 2044. u iznosu od 4,800 milijuna kuna. 

Zamjena opreme je izračunat primjenom sljedećeg amortizacijskog pristupa na osnovnu investiciju, 

isključujući nepredviđene izdatke: 

- građevinski objekti – 50 godina 

- elektromehanički radovi – 15 godina 

- specijalna vozila i opremu – 10 godina 
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Ostatak vrijednosti projekta 

Diskontiranu vrijednost neto budućih prihoda bilo nakon završetka analize projekta potrebno je iskazati kao 

ostatak vrijednost. Što je duži rok analize projekta rezultat će biti bliže nuli ili zanemariv. Međutim, iz 

pojednostavljenih razloga ostatak vrijednosti se može definirati kao virtualna likvidacijska vrijednost. 

Ostatak vrijednosti će se sukladno CBA metodologiji identificirati izračunom neto sadašnje vrijednosti 

novčanih tokova u preostalim godinama projekta, a koji je izračunat sukladno sljedećoj tablici. 

Tablica 207 Izračun preostalog vijeka trajanja nove imovine 

New Assets/Nova imovina 

Financial 
life of Asset 
/ Financijski 

vijek 
imovine 
projekta  

Starting 
date/Datum 

početka 
amortizacije 

Depreciation 
rate/amortizacijska 

stopa (&) 

Project costs in 
each depreciation 
group/Troškovi i 

nvesticije u 
pojedinoj 

amortizacijskoj 
grupi 

Calculation 
of the 

remaining 
life/izračun 
preostalog 

vijeka 
trajanja 

  
godine / 

years 
date / 
datum 

% mil HRK mil HRK 

Građevine 50,00 1.1.2024 2,0% 117.781 5.889.060 

Trajna oprema po komponentama (30 g) 30,00 1.1.2024 3,3% 0 0 

Oprema po komponentama (15 g) 15,00 1.1.2024 6,7% 17.619 264.285 

Specijalna Oprema po komponentama (10 g) 10,00 1.1.2024 10,0% 4.800 48.000 

UKUPNO / SUM:       140.200 6.201.345 

Weighted average lifetime/ Vagani prosjek godina    44 

Remaining life / Preostali vijek trajanja     14 
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9.4 Operativni troškovi i prihodi 

U sljedećim su pododjeljcima opširno prikazani troškovi, prihodi, cijene vodnih usluga, priuštivost usluga te 

ukupni operativni troškovi i prihodi za razdoblje trajanja projekta. 

 Operativni troškovi 

U sljedećoj tablici prikazani su inkrementalni operativni troškovi za razdoblje projekta. Svi troškovi su detaljno 

objašnjeni u stavcima u nastavku. 

Tablica 208 Operativni troškovi / inkrementalno (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (529) (556) (584) (614) (645) (685) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - - - - - - - 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) 

Troškovi struje (200) (201) (201) (209) (209) (209) (209) (209) (209) 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.153) (2.262) (2.379) (2.498) (2.626) (2.789) 

Ostali poslovni rashodi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni poslovni rashodi (5.184) (5.210) (5.239) (5.273) (5.409) (5.554) (5.703) (5.862) (6.065) 

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (651) (678) (706) (736) (767) (807) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) 

Troškovi struje (200) (201) (201) (891) (927) (964) (1.003) (1.045) (1.097) 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.483) (2.609) (2.743) (2.882) (3.029) (3.217) 

Ostali poslovni rashodi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni poslovni rashodi (5.184) (5.210) (5.239) (8.440) (8.629) (8.828) (9.036) (9.256) (9.536) 

Inkrementalno 2020  2021  2022  2023  2028  2033  2038  2043  2044  

Materijalni troškovi - - - (122) (122) (122) (122) (122) (122) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja - - - (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) 

Troškovi struje - - - (682) (718) (755) (794) (836) (888) 

Troškovi osoblja - - - (330) (347) (364) (384) (403) (428) 

Ostali poslovni rashodi - - - - - - - - - 

Ukupni poslovni rashodi - - - (3.167) (3.220) (3.274) (3.333) (3.394) (3.471) 

 

Troškovi zbrinjavanja mulja 

Procjena troškova zbrinjavanja mulja napravljena je u skladu s procjenom koju je načinio projektant. 

Tablica 209 Troškovi zbrinjavanja mulja (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - - - - - - - 

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 

Inkrementalno - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 
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Troškovi materijala 

Procjena troškova materijala napravljena je u skladu s izračunom iz glavnog projekta. 

Tablica 210  Troškovi materijala (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (529) (556) (584) (614) (645) (685) 

Troškovi filtracije - - - - - - - - - 

Troškovi materijala UPOV - - - - - - - - - 

Ostali troškovi materijala (513) (518) (523) (529) (556) (584) (614) (645) (685) 

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (651) (678) (706) (736) (767) (807) 

Troškovi filtracije - - - - - - - - - 

Troškovi materijala UPOV - - - (122) (122) (122) (122) (122) (122) 

Ostali troškovi materijala (513) (518) (523) (529) (556) (584) (614) (645) (685) 

Inkrementalno - 0  0  (122) (122) (122) (122) (122) (122) 

Cijene korištene u izračunima glavnog projekta odnose na prvu godinu rada uređaja, a to je 2023. godina. 

Osnovica za izračun jediničnog troška pročišćene vode po m3 su jedinični troškovi uređaja, a koji se 

primjenjuju linearno tijekom cijelog referentnog razdoblja, te su izravno povezani s promjenama isporučene 

vode. 

 

Troškovi redovitog održavanja 

U tablici u nastavku prikazana je procjena troškova redovnog održavanja, u skladu s procjenom koju je načinio 

projektant. 

Tablica 211 Troškovi održavanja (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi održavanja (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) 

Održavanje postojećeg sustava (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) 

Građevinski objekti i mreža / postojeća imovina (286) (286) (286) (286) (286) (286) (286) (286) (286) 

Oprema i uređaji / postojeća imovina (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi održavanja (287) (287) (287) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) 

Troškovi održavanja nove imovine - - - (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) 

Troškovi održavanja / građevinski objekti - - - (917) (917) (917) (917) (917) (917) 

Troškovi održavanja / oprema - - - (577) (577) (577) (577) (577) (577) 

Održavanje postojećeg sustava (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) 

Građevinski objekti i mreža / postojeća imovina (286) (286) (286) (286) (286) (286) (286) (286) (286) 

Oprema i uređaji / postojeća imovina (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Inkrementalno - - - (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) 

Troškovi redovitog održavanja osnovnih sredstava iznose oko 1,494 milijuna kuna u svakoj godini projekta. 

Troškovi su održavanja ostale imovine isti u oba scenarija (sa i bez projekta), a odnose se na redovno 

održavanje postojeće imovine. 
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Troškovi električne energije 

Procjena troškova električne energije napravljena je u skladu s izračunom projektanta, a prikazana je u tablici 

u nastavku. 

Tablica 212  Troškovi električne energije (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi električne energije (200) (201) (201) (209) (209) (209) (209) (209) (209) 

Cijena električne energije po kWh 0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  

Ukupna potrošnja električne energije u (000) kWh 250  251  251  261  261  261  261  261  261  

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi električne energije (200) (201) (201) (891) (927) (964) (1.003) (1.045) (1.097) 

Cijena električne energije po kWh 0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  

Ukupna potrošnja električne energije u (000) kWh 250  251  251  1.114  1.158  1.205  1.254  1.306  1.371  

Inkrementalno - - - (682) (718) (755) (794) (836) (888) 

U predviđanjima su u obzir uzete promjene u potrošnji električne energije na temelju izravnih utjecaja 

različitih investicija. 

Potrošnja je električne energije za druge aktivnosti ista u oba scenarija (sa i bez projekta), a odnosi se 

uglavnom na korištenje postojećih crpnih stanica i na potrošnju u administraciji. 

 

Troškovi zaposlenika 

U sljedećoj tablici nalazi se sažetak troškova rada za referentno razdoblje: 

Tablica 213 Troškovi zaposlenika (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.153) (2.262) (2.379) (2.498) (2.626) (2.789) 

Ukupni broj zaposlenih 20  20  20  20  20  20  20  20  20  

Prosječni mjesečni trošak plaća (8.704) (8.788) (8.888) (8.971) (9.425) (9.913) (10.408) (10.942) (11.621) 

Troškovi uprave (visoko obrazovani kadar) (141) (142) (144) (145) (152) (160) (168) (177) (188) 

Troškovi zaposlenika - vodoopskrba (805) (813) (822) (830) (872) (917) (963) (1.012) (1.075) 

Troškovi zaposlenika - odvodnja (805) (813) (822) (830) (872) (917) (963) (1.012) (1.075) 

Troškovi zaposlenika - opći i upravni poslovi - - - - - - - - - 

Troškovi zaposlenika - investicije i razvoj (338) (341) (345) (348) (366) (385) (404) (425) (451) 

Ostali troškovi osoblja - - - - - - - - - 

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.483) (2.609) (2.743) (2.882) (3.029) (3.217) 

Ukupni broj zaposlenih 21  21  21  25  24  24  24  24  24  

Prosječni mjesečni trošak rada po zaposleniku (8.290) (8.369) (8.464) (8.277) (9.059) (9.524) (10.007) (10.517) (11.170) 

Troškovi uprave (visoko obrazovani kadar) (141) (142) (144) (145) (152) (160) (168) (177) (188) 

Troškovi zaposlenika - vodoopskrba (805) (813) (822) (830) (872) (917) (963) (1.012) (1.075) 

Troškovi zaposlenika - odvodnja (805) (813) (822) (1.160) (1.219) (1.281) (1.347) (1.415) (1.503) 

Troškovi zaposlenika - opći i upravni poslovi - - - - - - - - - 

Troškovi zaposlenika - investicije i razvoj (338) (341) (345) (348) (366) (385) (404) (425) (451) 

Ostali troškovi osoblja - - - - - - - - - 

Inkrementalno - - - (330) (347) (364) (384) (403) (428) 

Pretpostavlja se da će u situaciji s projektom biti otvorena nova radna mjesta u 2023. g. sukladno 

obrazloženjima u tehničkom dijelu studije. Pretpostavlja se da će se i kroz postojeće ljudske resurse 

komunalno poduzeće Ivkom vode d.o.o. osigurati optimalnu funkciju i održavanje budućeg sustava odvodnje. 

Prosječne su plaće svake godine prilagođene očekivanom realnom rastu plaća. 
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Ostali troškovi 

Ostali se troškovi uglavnom odnose na manje administrativne troškove, troškove osiguranja i poreza, te 

ostalih troškova nefinancijske prirode koji se ne mogu odbiti. U sklopu provedbe projekta pretpostavlja se da 

će navedeni troškovi ostati isti te da u tom smislu neće biti ostvarene manje uštede u ovoj kategoriji.  

Tablica 214  Ostali troškovi (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ostali poslovni rashodi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ostali poslovni rashodi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Inkrementalno - - - - - - - - - 
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 Operativni prihodi 

Prema cjenovnim razinama, kupci su grupirani u dvije kategorije. Jedna se grupa odnosi na kućanstva, a druga 

na gospodarstvo. Gospodarstvo u aglomeraciji Ivanec se uglavnom odnosi na manja trgovačka društva i obrte. 

Stopa naplate primijenjena za kućanstva i gospodarstvo je 95% u razdoblju trajanja projekta. 

Osnova za izračunavanje prihoda kućanstva je broj stanovnika i godišnja potrošnja vode po stanovniku. U 

tablicama u nastavku je prikazano kretanje stanovništva na vodouslužnom području koje pokriva komunalno 

društvo Ivkom Vode d.o.o. za cijelo referentno razdoblje. Detaljni se pregled pretpostavki vezanih za 

stanovništvo nalazi u drugom poglavlju. 

Broj stanovnika i stopa priključenosti te godišnja potrošnja vode po stanovniku na vodouslužnom području 

društva Ivkom Vode je pregledno prikazana u sljedećim tablicama. 

Tablica 215 Stanovništvo i priključenost na vodouslužnom području Ivkom vode d.o.o. 

STANOVNIŠTVO BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Promjene 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ukupni broj stanovnika 26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  

STANOVNIŠTVO S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Promjene 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ukupni broj stanovnika 26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  

           

PRIKLJUČENOST BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Broj stanovnika priključen na vodovodnu mrežu 18.253  18.253  18.253  18.961  18.961  18.961  18.961  18.961  18.961  

Broj stanovnika priključen na odvodnu mrežu 4.274  4.674  4.674  4.674  4.674  4.674  4.674  4.674  4.674  

Stopa priključka na vodovod 68% 68% 68% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Stopa priključka na odvodnju 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

PRIKLJUČENOST S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Broj stanovnika priključen na vodovodnu mrežu 18.253  18.253  18.253  18.961  18.961  18.961  18.961  18.961  18.961  

Broj stanovnika priključen na odvodnu mrežu 4.274  4.674  4.674  7.714  7.714  7.714  7.714  7.714  7.714  

Stopa priključka na vodovod 68% 68% 68% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

Stopa priključka na odvodnju 16% 17% 17% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Inkrementalno 2020  2021  2022  2023  2028  2033  2038  2043  2049  

Broj stanovnika priključen na vodovodnu mrežu - - - - - - - - - 

Broj stanovnika priključen na odvodnu mrežu - - - 3.040  3.040  3.040  3.040  3.040  3.040  

Stopa priključka na vodovod 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Stopa priključka na odvodnju 0% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 

 

Tablica 216 Potrošnja po stanovniku na vodouslužnom području 

POTROŠNJA BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Potrošnja vode po stanovniku u m3 za određeno razdoblje 44,8 44,8 44,8 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 

Dnevna potrošnja vode po stanovniku u litrama  123 123 123 125 125 125 125 125 125 

POTROŠNJA S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Potrošnja vode po stanovniku u m3 za određeno razdoblje 44,8 44,8 44,8 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 

Dnevna potrošnja vode po stanovniku u litrama  123 123 123 125 125 125 125 125 125 
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Isporučena voda u (000) m3 (osnova za formiranje prihoda od kućanstava za uslugu odvodnje). 

Tablica 217  Ukupna potrošnja za domaćinstva i gospodarstvo 

POTROŠNJA BEZ PROJEKTA DOMAĆINSTVA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ukupna voda u (000) m3 696  696  696  735  735  735  735  735  735  

Ukupna odvodnja u (000) m3 172  187  187  187  187  187  187  187  187  

POTROŠNJA S PROJEKTOM / DOMAĆINSTVO 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ukupna voda u (000) m3 696  696  696  735  735  735  735  735  735  

Ukupna odvodnja u (000) m3 172  187  187  352  352  352  352  352  352  

           

POTROŠNJA BEZ PROJEKTA / GOSPODARSTVO 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ukupna voda u (000) m3 208  208  208  209  209  209  209  209  209  

Ukupna odvodnja u (000) m3 80  80  80  80  80  80  80  80  80  

POTROŠNJA S PROJEKTOM u (000) m3 - GOSPODARSTVO 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ukupna voda u (000) m3 208  208  208  209  209  209  209  209  209  

Ukupna odvodnja u (000) m3 80  80  80  104  104  104  104  104  104  

 

Prihodi od naknade za razvoj lokalne samouprave 

Prihod od komponente namijenjene razvoju lokalne samouprave predstavlja neoporezivi prihod komunalnog 

društva. To su sredstva koje prikuplja društvo koje obavlja uslugu isporuke vode i odvodnje. Osnovica za 

prihod od naknada za razvoj lokalne samouprave jest količina isporučene vode.  

 

Prihod od domaćinstva i gospodarstva  

Tablica 218 Prihodi (u tisućama kuna) 

BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ukupno naplaćeni prihodi 7.049  7.077  7.077  7.140  7.140  7.140  7.140  7.140  7.140  

Ukupno fakturirani prihodi 7.420  7.450  7.450  7.516  7.516  7.516  7.516  7.516  7.516  

Naplaćeni prihodi od domaćinstva i vikendaša 5.540  5.568  5.568  5.628  5.628  5.628  5.628  5.628  5.628  

Fakturirani prihodi od domaćinstva i vikendaša 5.831  5.861  5.861  5.924  5.924  5.924  5.924  5.924  5.924  

Stopa naplate potraživanja za domaćinstvo i vikendaše 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Naplaćeni prihodi od gospodarstva 1.510  1.510  1.510  1.512  1.512  1.512  1.512  1.512  1.512  

Fakturirani prihodi od gospodarstva 1.589  1.589  1.589  1.592  1.592  1.592  1.592  1.592  1.592  

Stopa naplate potraživanja za gospodarstvo 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 2043 2049 

Ukupno naplaćeni prihodi 7.818  7.868  7.868  11.093  11.168  11.707  12.543  13.082  14.642  

Ukupno fakturirani prihodi 8.229  8.282  8.282  11.677  11.755  12.323  13.203  13.770  15.412  

Naplaćeni prihodi od domaćinstva i vikendaša 5.786  5.836  5.836  7.946  8.020  8.560  9.396  9.935  11.495  

Fakturirani prihodi od domaćinstva i vikendaša 6.090  6.143  6.143  8.365  8.443  9.011  9.891  10.458  12.100  

Stopa naplate potraživanja za domaćinstvo i vikendaše 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Naplaćeni prihodi od gospodarstva 2.032  2.032  2.032  3.147  3.147  3.147  3.147  3.147  3.147  

Fakturirani prihodi od gospodarstva 2.139  2.139  2.139  3.313  3.313  3.313  3.313  3.313  3.313  

Stopa naplate potraživanja za gospodarstvo 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Inkrementalno 769  790  790  3.954  4.028  4.567  5.403  5.942  7.502  
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9.5 Razvoj cijene vodnih usluga i priuštivost 

Predviđeno je da potrebno stvarno povećanje cijena usluga odvodnje prate investicijski program. 

Načelo 'onečišćivač plaća' se primjenjuje kod predviđanja cijena usluga, sukladno članku 9. Okvirne direktive 

o vodama 2000/60/EZ, koji navodi: 

"Države članice uzimaju u obzir načelo povrata troškova vodnih usluga, uključujući i zaštitu okoliša i 

troškova resursa, uzimajući u obzir ekonomske analize načinjene sukladno Prilogu III, te osobito u 

skladu s načelom da onečišćivač plaća " 

Cijena vodnih usluga određuje se prema načelima punog povrata troškova kako je to uređeno Zakonom o 

financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 

127/17), socijalne prihvatljivosti cijene vode i zaštite od monopola. 

Tarifni su prihodi strukturirani tako da u potpunosti pokrivaju troškove poslovanja i održavanja. Razlika 

između cijene usluga za domaćinstva i gospodarstva se s vremenom smanjuje kako bi taj uvjet imao učinka. 

Cijene su u ovom scenariju povećane samo gdje je to potrebno kako bi se osigurala financijska održivost 

tijekom referentnog razdoblja. Kao što je prikazano u nastavku to povlači za sobom manja razdoblja 

povećanja kako bi se osiguralo da prihodi drže korak s povećanjem stvarnih operativnih troškova (uglavnom 

zbog realnog rasta plaća).  
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Slika 124 Kretanje ukupnog varijabilnog dijela cijene svih vodxnih usluga – vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje, s 
uključenim PDV-om i svim naknadama. 

Tablica u nastavku prikazuje kretanje ukupne cijene vodnih usluga. 
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Tablica 219  Usporedba cijena vodnih usluga bez projekta i s projektom 

IZRAČUN CIJENE BEZ PROJEKTA 2018 2019 2020 2023 2027 2032 2037 2041 2042 2045 2049 

IZRAČUN CIJENE ZA KUĆANSTVA 

Ukupna cijena 16,81 18,77 18,77 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 18,65 

Uprosječeni fiksni dio naknade po m3 4,99 6,96 6,96 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 

Minimalna mjesečna potrošnja po mjerilu 3,74 3,74 3,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

Ukupno fiksni dio 18,65 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 

Fiksni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 11,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 5,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PDV na fiksni dio 2,15 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 

Ukupno varijabilni dio 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PDV na varijabilni dio 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Naknade za razvoj JIVU (voda) 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Naknade za razvoj JIVU (odvodnja) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

IZRAČUN CIJENE ZA GOSPODARSTVO 

Ukupna cijena 14,10 14,29 14,26 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 

Uprosječeni fiksni dio naknade po m3 0,86 1,05 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Minimalna mjesečna potrošnja po mjerilu 43,16 43,16 44,36 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 

Ukupno fiksni dio 37,29 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20 

Fiksni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 22,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 11,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PDV na fiksni dio 4,29 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

Ukupno varijabilni dio 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PDV na varijabilni dio 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Naknade za razvoj JIVU (voda) 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
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Naknade za razvoj JIVU (odvodnja) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

IZRAČUN CIJENE S PROJEKTOM 2018 2019 2020 2023 2027 2032 2037 2041 2042 2045 2049 

IZRAČUN CIJENE ZA KUĆANSTVA 

Ukupna cijena 16,81 18,87 20,46 25,12 25,56 27,56 30,38 32,37 32,37 37,64 37,64 

Uprosječeni fiksni dio naknade po m3 4,99 7,05 6,95 8,17 8,61 8,91 8,91 9,21 9,21 9,21 9,21 

Minimalna mjesečna potrošnja po mjerilu 3,74 3,69 3,74 3,74 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

Ukupno fiksni dio 18,65 25,99 25,99 30,51 32,77 33,90 33,90 35,03 35,03 35,03 35,03 

Fiksni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 11,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 5,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

PDV na fiksni dio 2,15 2,99 2,99 3,51 3,77 3,90 3,90 4,03 4,03 4,03 4,03 

Ukupno varijabilni dio 11,82 11,82 13,51 16,95 16,95 18,65 21,47 23,17 23,17 28,43 28,43 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 1,00 1,00 2,50 3,50 3,50 4,00 5,50 6,00 6,00 8,33 8,33 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 8,33 8,33 

PDV na varijabilni dio 0,67 0,67 0,87 1,39 1,39 1,58 1,91 2,10 2,10 2,71 2,71 

Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) 1,35 1,35 1,35 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Naknade za razvoj JIVU (voda) 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Naknade za razvoj JIVU (odvodnja) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

IZRAČUN CIJENE ZA GOSPODARSTVO 

Ukupna cijena 14,10 14,32 21,93 30,74 30,76 30,76 30,76 30,77 30,77 30,77 30,77 

Uprosječeni fiksni dio naknade po m3 0,86 1,08 1,43 1,90 1,92 1,92 1,92 1,93 1,93 1,93 1,93 

Minimalna mjesečna potrošnja po mjerilu 43,16 41,81 41,94 44,36 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11 

Ukupno fiksni dio 37,29 45,20 59,89 84,51 84,77 84,90 84,90 85,03 85,03 85,03 85,03 

Fiksni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 22,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 11,00 15,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

PDV na varijabilni dio 4,29 5,20 6,89 3,51 3,77 3,90 3,90 4,03 4,03 4,03 4,03 

Ukupno varijabilni dio 13,24 13,24 20,51 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 1,90 1,90 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

PDV na varijabilni dio 0,79 0,79 1,63 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) 1,35 1,35 1,35 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Naknade za razvoj JIVU (voda) 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

Naknade za razvoj JIVU (odvodnja) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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Priuštivost 

Priuštivost (dostupnost usluge) je funkcija (i) opsega korištenih usluga (ii) cijena usluga, i (iii) raspoloživog 

prihoda, odnosno to je sposobnost kućanstva da plati ovu uslugu. 

Za projekte koje sufinancira EU, priuštivost se smatra osiguranom ukoliko kućanstvo s prosječnim prihodom 

u aglomeraciji koju pokriva projekt ne plaća više od 2,5 do 3% raspoloživog prihoda kućanstva za vodnu uslugu 

vodoopskrbe i odvodnje.  

U skladu s nacionalnom politikom i ciljem postizanja najviše stope naplate, konzultant je načinio analizu 

priuštivosti za kućanstva s prosječnim prihodom, a temelji na sljedećim pretpostavkama: 

- broju članova kućanstva od 2,92 

- dnevnoj potrošnji od 100 litara po stanovniku 

- prosječnom neto prihodu kućanstva od 8.142 kuna/ mjesečno u 2017. g. 

- cijeni usluge vodoopskrbe/odvodnje utvrđene za 2020. godinu (u situaciji s projektom) 

- razini priuštivosti od 2,5 do 3,0% raspoloživog prihoda kućanstva. 

Neto raspoloživi dohodak kućanstva za 2017. godinu je izračunat iz podataka o isplati plaća, mirovina i ostalih 

isplata na vodouslužnom području i elaboriran u prethodnom poglavlju.  

U analizi priuštivosti, računi za uslugu vodoopskrbe i odvodnje se sastoje od neto iznosa za usluge, plus 13% 

PDV-a te naknade (Hrvatske vode) i namjene (lokalna samouprava) za korištenje i zaštitu voda u ukupnom 

iznosu od 4,2 kuna po m3 vode. Sukladno propisu Republike Hrvatske (Uredba o visini naknade za zaštitu voda 

(NN 82/10, 83/12)), naknada za zaštitu voda u slučaju tercijarnog stupnja pročišćavanja otpadne vode 

trebala bi se smanjiti na 0,27 kuna po m3 (0,27=1,35 HRK*koeficijent 0,2).  

Po provedenoj investiciji, Konzultant je računao s ostavljanjem naknade za razvoj u aglomeraciji Ivanec 

nakon 2023. g. zbog potrebe provedbe drugih projekata iz dugoročnog plana razvoja vodnokomunalne 

infrastrukture. Ukupni porast varijabilnog dijela cijene koji se odnosi na odvodnju i pročišćavanje prema 

prijedlogu Konzultanta trebao bi se projektirati na otprilike svakih 5 godina. 

Iz analize priuštivosti proizlazi da prosječni mjesečni račun za uslugu vodoopskrbe i odvodnje koga treba 

podmiriti kućanstvo s prosječnim prihodom iznosi oko 1,97% neto prihoda istoga kućanstva u 2023., a 

2049. godine stopa priuštivosti iznosi 2,42%. 
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Sljedeća tablica prikazuje priuštivost s cijenama u situaciji sa i bez projekta. Kao što je bio slučaj u situaciji bez projekta, cijene se u situaciji s projektom 

povećavaju kako bi se postigla financijska održivost. 

Tablica 220  Priuštivost cijena  

  2018 2019 2020 2023 2027 2032 2037 2041 2042 2045 2049 

PRIUŠTIVOST BEZ PROJEKTA                       

Priuštivost (voda i odvodnja) 1,46% 1,49% 1,47% 1,48% 1,44% 1,38% 1,32% 1,28% 1,26% 1,23% 1,18% 

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva 8.468 8.806 8.894 9.164 9.536 10.022 10.534 10.961 11.071 11.406 11.870 

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva (u kunama) 8.468  8.806  8.894  9.164  9.536  10.022  10.534  10.961  11.071  11.406  11.870  

Mjesečni trošak kućanstva za vodu 123,53 130,87 130,87 135,39 137,65 138,78 138,78 139,91 139,91 139,91 139,91 

Prosječni broj dana 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (stvarno) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (NORMA) 123 123 123 125 125 125 125 125 125 125 125 

Prosječna veličina kućanstva 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Cijena po m3 (uključujući PDV i sve naknade/namjene) 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 

  2018 2019 2020 2023 2027 2032 2037 2041 2042 2045 2049 

PRIUŠTIVOST S PROJEKTOM                       

Priuštivost (voda i odvodnja) 1,46% 1,49% 1,64% 1,97% 1,92% 1,99% 2,13% 2,20% 2,17% 2,52% 2,42% 

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva 8.468  8.806  8.894  9.164  9.536  10.022  10.534  10.961  11.071  11.406  11.870  

Prosječni mjesečni prihodi kućanstva (u kunama) 8.468  8.806  8.894  9.164  9.536  10.022  10.534  10.961  11.071  11.406  11.870  

Mjesečni trošak kućanstva za vodu 123,53 130,87 145,92 180,97 183,23 199,40 224,48 240,65 240,65 287,39 287,39 

Prosječni broj dana 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (stvarno) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Prosječna potrošnja po članu domaćinstva u litrama (NORMA) 123 123 123 125 125 125 125 125 125 125 125 

Prosječna veličina kućanstva 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

Cijena po m3 (uključujući PDV i sve naknade/namjene) 11,82 11,82 13,51 16,95 16,95 18,65 21,47 23,17 23,17 28,43 28,43 

 

Kao što se može vidjeti iz tablice, cijene vodnih usluga u situaciji s projektom su više od cijena bez projekta u ukupnom iznosu usprkos činjenici da se smanjuje 

naknada za zaštitu voda prema prethodnom obrazloženju. To će se na priuštivost odraziti tako da će mjesečni račun s projektom biti za najviše 147 HRK od 

2045.do 2049. g. (uključivo jedinstvenu cijenu na cijelom vodouslužnom području s izvedenim investicijama prema ostalim programima investiranja Ivkom 

vode), u usporedbi s dosadašnjim računom za sve vodne usluge.  
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Slika 125 Kretanje mjesečnog računa za vodne usluge u kunama 

U tom smislu razvidno je da su cijene vodnih usluga postavljene u situaciji s projektom ispod 3% prosječnog 

neto rashoda kućanstva postavljenog kao referentno mjerilo.  

Grafički je prikazano na sljedećem prikazu. 

 

Slika 126 Kretanje stare i nove cijene vodnih usluga u kunama po m3 u odnosu na priuštivost 
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9.6 Operativni prihodi i troškovi (inkrementalno) 

Operativni troškovi i prihodi su sažeti u tablici u nastavku. Kao što je prikazano postoje postupna povećanja 

prihoda od prodaje usluga, prvenstveno zbog povećanja cijene i povećanja potrošnje po stanovniku. Cilj je 

postizanje kako financijske održivosti, tako i pozitivnog operativnog rezultata svake godine. 

Tablica 221 Račun dobiti i gubitka / inkrementalno (u tisućama kuna) 

RAČUN DOBITI I GUBITKA INKREMENTALNO 2020  2021  2022  2027  2032  2037  2042  2049  

Prihodi od prodaje 769  790  790  4.028  4.567  5.403  5.942  7.502  

Ostali poslovni prihodi - - - - - - - - 

Prihodi od ukidanja odgođenih prihoda - - - - - - - - 

Ukupni poslovni prihodi 769  790  790  4.028  4.567  5.403  5.942  7.502  

Materijalni troškovi - - - (122) (122) (122) (122) (122) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja - - - (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) 

Troškovi struje - - - (710) (747) (786) (827) (888) 

Troškovi osoblja - - - (344) (361) (379) (399) (428) 

Ostali poslovni rashodi - - - - - - - - 

Ukupni poslovni rashodi - - - (3.209) (3.263) (3.320) (3.381) (3.471) 

Neto poslovni rezultat 769  790  790  819  1.304  2.083  2.561  4.031  

Financijski prihodi - - - - - - - - 

Financijski rashodi - - - - - - - - 

Ukupni financijski rezultat - - - - - - - - 

Dobit (gubitak) prije amortizacije 769  790  790  819  1.304  2.083  2.561  4.031  

Amortizacija - - - (4.010) (4.010) (4.011) (4.011) (4.011) 

Dobit (gubitak) nakon amortizacije 769  790  790  (3.191) (2.706) (1.928) (1.450) 20  

Porez na dobit (154) (158) (158) - - - - (4) 

Neto poslovni prihod 615  632  632  (3.191) (2.706) (1.928) (1.450) 16  

OPERATIVNI REZULTAT POZITIVAN ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES 

Tablica 222  Bilanca / inkrementalno (u tisućama kuna) 

BILANCA INKREMENTALNO 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Aktiva                   

Nematerijalna imovina - - - - - - - - - 

Materijalna imovina - - - - 124.160  100.098  84.847  82.414  67.163  

Dugotrajna financijska imovina - - - - - - - - - 

Ukupno dugotrajna imovina 0 0 0 0 124.160 100.098 84.847 82.414 67.163 

Kratkotrajna imovina          

Zalihe - - - 3  2  3  2  2  3  

Potraživanja 64  66  66  330  336  381  451  496  625  

Kratkotrajna financijska imovina - - - - - - - - - 

Novac u banci i blagajni 665  1.372  2.086  2.799  6.721  8.121  15  7.978  28.108  

Ukupno kratkotrajna imovina 729 1.438 2.152 3.132 7.059 8.505 468 8.476 28.736 

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja 
 i obračunati prihodi 

         

Ukupno aktiva 729  1.438  2.152  3.132  131.219  108.603  85.315  90.890  95.899  

Pasiva                   

Kapital i rezerve          

Upisani kapital 24  24  24  24  144.235  139.434  126.619  139.437  144.238  

Zadržana dobit (preneseni gubitak) - 705  1.414  2.128  (10.081) (28.376) (39.631) (47.358) (48.644) 

Dobit (gubitak) tekuće godine 705  709  714  716  (3.202) (2.730) (1.952) (1.473) 16  

Ukupno kapital i rezerve 729 1.438 2.152 2.868 130.951 108.329 85.036 90.606 95.609 

Dugoročna rezerviranja - - - - - - - - - 

Dugoročne financijske obveze - - - - - - - - - 

Kratkoročne obveze          

Kratkoročne obveze - - - 264  268  274  279  284  290  

Odgođeno plaćanje troškova  
i prihod budućega razdoblja 

- - - - - - - - - 

Ukupno pasiva 729  1.438  2.152  3.132  131.219  108.603  85.315  90.890  95.899  
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9.7 Novčani tijek 

Tablica 223  Novčani tijek (u tisućama kuna) 

NOVČANI TIJEK BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Neto poslovni rezultat (449) (386) (408) (431) (153) (291) (439) (260) 635  

Ispravak za nenovčane stavke          

Amortizacija i odgođeni prihodi 2.595  2.534  2.527  2.578  2.164  2.128  2.124  1.783  561  

Promjene obrtnog kapitala 14  - 3  (3) 1  2  3  1  3  

Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti 2.160  2.148  2.122  2.144  2.012  1.839  1.688  1.524  1.199  

Neto novčani tijek korišten za investicijske aktivnosti - - - - - - - - - 

Neto novčani tijek generiran iz financijskih aktivnosti - - - - - - - - - 

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava 2.160  2.148  2.122  2.144  2.012  1.839  1.688  1.524  1.199  

Novčana sredstva na početku razdoblja 4.317  6.476  8.624  10.745  21.222  32.867  41.765  49.887  57.036  

Novčana sredstva na kraju razdoblja 6.476  8.624  10.745  12.889  23.234  34.706  43.453  51.411  58.235  

Novčana sredstva na kraju razdoblja POZITIVNA ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

NOVČANI TIJEK S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Neto poslovni rezultat 255  323  306  285  (3.355) (3.021) (2.391) (1.733) 651  

Ispravak za nenovčane stavke          

Amortizacija i odgođeni prihodi 2.595  2.534  2.527  2.578  6.174  6.139  6.135  5.792  4.572  

Promjene obrtnog kapitala (50) (2) 3  (6) 3  3  4  4  5  

Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti 2.800  2.855  2.836  2.857  2.822  3.121  3.748  4.063  5.228  

Investicijske aktivnosti          

Nabavka imovine (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Neto novčani tijek korišten za investicijske aktivnosti (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Financijske aktivnosti          

EU Fond 2.363  50.405  63.805  4.533  - - - - - 

Lokalna razina 203  4.324  5.473  389  - - - - - 

Regionalna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Državna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Povrat zajma - - - - - - - - - 

Neto novčani tijek generiran iz financijskih aktivnosti 3.377  72.023  91.170  6.478  - - - - - 

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava 2.800  2.855  2.836  2.857  2.822  (1.679) (13.871) (737) 5.228  

Novčana sredstva na početku razdoblja 4.341  7.141  9.996  12.832  27.133  44.505  57.338  60.126  81.116  

Novčana sredstva na kraju razdoblja 7.141  9.996  12.832  15.688  29.955  42.827  43.468  59.389  86.344  

Novčana sredstva na kraju razdoblja POZITIVNA ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

NOVČANI TIJEK INKREMENTALNO 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 
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Neto poslovni rezultat 705  709  714  716  (3.202) (2.730) (1.952) (1.473) 16  

Ispravak za nenovčane stavke          

Amortizacija i odgođeni prihodi - - - - 4.010  4.011  4.011  4.009  4.011  

Promjene obrtnog kapitala (64) (2) - (3) 2  1  1  3  2  

Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti 641  707  714  713  810  1.282  2.060  2.539  4.029  

Investicijske aktivnosti          

Nabavka imovine (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Neto novčani tijek korišten za investicijske aktivnosti (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Financijske aktivnosti          

EU Fond 2.363  50.405  63.805  4.533  - - - - - 

Lokalna razina 203  4.324  5.473  389  - - - - - 

Regionalna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Državna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Neto novčani tijek generiran iz financijskih aktivnosti 3.377  72.023  91.170  6.478  - - - - - 

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava 641  707  714  713  810  (3.518) (15.559) (2.261) 4.029  

Novčana sredstva na početku razdoblja 24  665  1.372  2.086  5.912  11.638  15.574  10.239  24.080  

Novčana sredstva na kraju razdoblja 665  1.372  2.086  2.799  6.721  8.121  15  7.978  28.108  

Novčana sredstva na kraju razdoblja POZITIVNA ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

Kao što je prikazano gore, rezultat primijenjene strategije je postizanje financijske stabilnosti komunalnog društva. Pozitivan neto novčani tok postiže se u 

svim godinama u svim scenarijima. 
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9.8 Plan financiranja te izračun bespovratnih sredstava EU 

 Izračun bespovratnih sredstava EU 

Članak 150. Uredbe Komisije (EZ) Br. 718/2007 navodi: 

"Javni rashodi za projekte koji ostvaruju prihode, a koji se koriste za izračun sredstava financiranja 

Europske Unije u skladu s člankom 149., jednaki su diskontiranoj vrijednosti troškova ulaganja u 

predloženi projekt umanjenoj za diskontiranu vrijednost neto prihoda koja se izračunava 

oduzimanjem operativnih troškova od ukupnih prihoda od ulaganja tijekom odgovarajućeg 

referentnog razdoblja, ovisno o financijskim obilježjima projekta." 

Infrastruktura koja se odnosi na vodoopskrbu i odvodnju pripada komunalnom društvu koje stvara prihod, a 

investicijski projekt u okviru istoga komunalnog društva jest projekt koji stvara prihod sukladno Uredbi 

Komisije (EZ) Br. 718/2007 koja u članku 150. propisuje: 

"U smislu ove komponente, projekt koji ostvaruje prihode je svaka operacija predložena za pred-

pristupnu pomoć koja uključuje ulaganje u infrastrukturu čija uporaba podliježe naknadama koje 

plaćaju izravno korisnici i koja ostvaruje prihode ili svaka operacija koja uključuje prodaju ili 

iznajmljivanje zemljišta ili zgrada." 

Vodič za izradu analize koristi i troškova za investicijske projekte iz 2008. godine (stranica 242) i Radni 

dokument br. 4 Europske komisije sadržavaju upute za izračunavanje nedostajućih financijskih sredstava i 

iznos nepovratnih sredstava EU-a temeljem Uredbe 1083/2006 za ERDF i Kohezijski fond.  

Ove su upute objašnjene su tablici u nastavku. 

 

KORACI ZA IZRAČUN BESPOVRATNIH SREDSTAVA EU-a 

 

Korak 1 Treba izračunati nedostajući iznos sredstava (R): 

 

R = Max EE/DIC 

Gdje je: 

Max EE je maksimalni iznos prihvatljivih troškova = DIC-DNR 

DIC su diskontirani investicijski troškovi 

DNR je diskontirani neto prihod = diskontirani prihodi - diskontirani troškovi poslovanja + 

diskontirani ostatak vrijednosti 

 

Korak 2 Izračunati ”decision amount” (DA), odnosno iznos na koji se stopa sufinanciranja primjenjuje: 

DA= EC*R 

 

Gdje je: EC je prihvatljivi trošak 

 

Korak 3 Izračunati maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava (EU Grant): 

EU Grant = DA * Max CRpa 

 

Gdje je: Max CRpa maksimalna fiksna stopa sufinanciranja u odluci Komisije prilikom usvajanja operativnog 

programa * 

Izvor: Radni dokument br. 4 Europske komisije 
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Nedostajuća se financijska sredstva i prihvatljivi iznos potpore u svezi s ovim projektom izračunavaju na 

sljedeći način: 

Tablica 224 Izračun EU Granta (u tisućama kuna) 

Koraci za utvrđivanje količine bespovratnih sredstava EU-a - metoda utvrđivanja financijskog raskoraka Abbreviation  

Ima li projekt uvjete za EU sredstva?   YES 

Korak 1- utvrditi stopu financijskog raskoraka (R) R= Max EE/DIC R 82,33% 

Diskontirani troškovi ulaganja (DIC) DIC 142.203 

Diskontirani neto prihod DNR (diskontirani prihodi - diskontirani troškovi rada) DNR 25.121 

Maksimalni prihvatljivi rashodi (maxEE = DIC - DIR) EE 117.082 

Korak 2 - utvrditi 'iznos odluke (DA)', to jest iznos koji se odnosi na stopu sufinanciranja za prioritetnu os DA 
= EC*R   

DA 142.478 

Ukupni investicijski troškovi  173.047 

Neprihvatljivi trošak  0 

Kratica 'EC' podrazumijeva prihvatljive troškove EC 173.047 

Korak 3 - utvrditi maksimalni iznos bespovratnih sredstava EU-a EU grant 121.106 

Max Crpa' znači maksimalnu fiksnu stopu sufinanciranja za prioritetnu os sukladno Odluci Komisije o usvajanju 
operativnih programa 

 85,00% 

Iznos granta u %  69,98% 

Domaća komponenta u %   30,02% 

 

Prema izračunu bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, od ukupnog troška ulaganja u Projekt odvodnje i 

pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec koja iznose 173,047 milijuna kuna, 69,98% će se financirati 

putem bespovratnih sredstava EU-a, a preostali će se dio od 30,02% sufinancirati nacionalnim sredstvima.  

Predloženo je da 121,106 milijuna kuna bude osigurano putem bespovratnih sredstava EU-a, dok se 51,941 

milijuna kuna financira putem ukupne nacionalne potpore. 
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 Izračun nacionalnog dijela sufinanciranja 

Određivanje nacionalnog dijela sufinanciranja vodno-komunalnih projekata sufinanciranih bespovratnim 

sredstvima EU, odnosno udjela državnog proračuna, Hrvatskih voda i Jedinica lokalne samouprave u 

zajedničkom financiranju nacionalne komponente trebalo bi se vršiti prema Indeksima razvijenosti JLS 

odnosno područne (regionalne) samouprave. Prema članku 27. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/2009), jedinice lokalne i područne samouprave prema 

stupnju razvijenosti razvrstavaju se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, br.158/2013; dalje u tekstu: odluka o 

razvrstavanju JLP(R)S). U nastavku je prikazan model načina raspodjele sveukupnog nacionalnog 

sufinanciranja.  

Ukupan iznos nacionalnog dijela sufinanciranja projekta iznosi 51,941 milijuna kuna. Na razini projekta 

najprije se određuje lokalno sudjelovanje prema indeksu razvijenosti, dok ostatak nacionalnog sufinanciranja 

ravnomjerno dijele Državni proračun i Hrvatske vode.  

Kod određivanja udjela sufinanciranja prema indeksu razvijenosti na vodoopskrbnim područjima uzima se u 

obzir vrijednosti indeksa razvijenosti većine jedinica lokalne samouprave na području obuhvata projekta, dok 

se kod određivanja indeksa razvijenosti aglomeracija uzima u obzir indeks razvijenosti vodeće JLS na području 

aglomeracije. Vodećom JLS se smatra ona JLS na kojoj će se izvesti glavnina radova.  

U konkretnom slučaju određivanja indeksa razvijenosti aglomeracije Ivanec, vodećom JLS smatra se Grad 

Ivanec budući se na njegovom administrativnom području izvodi glavnina radova. Sukladno Odluci o 

razvrstavanju JLP(R)S Grad Ivanec je razvrstan u III. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost 

indeksa razvijenosti 75-100% prosjeka Republike Hrvatske. 

Model raspodjele sveukupnog iznosa nacionalnog sufinanciranja sudionika u odnosu na indekse razvijenosti 

jedinica lokalne samouprave može se vidjeti u sljedećoj tablici: 

Tablica 225  Model raspodjele sveukupnog iznosa nacionalnog sufinanciranja sudionika (u %) 

Indeks razvijenosti JLS u 

odnosu na nacionalni prosjek 

Postotak sudjelovanja u sufinanciranju nacionalne komponente (100%) 

JLS DRŽAVNI PRORAČUN RH HRVATSKE VODE 

<50% 6,67% 46,67% 46,67% 

50-75% 13,33% 43,33% 43,33% 

75-100% 20,00% 40,00% 40,00% 

100-125% 26,67% 36,67% 36,67% 

>125% 33,33% 33,33% 33,33% 

 

Slijedom navedenog, vidljivo je da udio sufinanciranja lokalne komponente u EU projektu iznosi 20% 

nacionalne komponente, te u periodu građenja od 2020. do 2023. godine iznosi ukupno 10,388 milijuna 

kuna. Udio sufinanciranja Državnog proračuna i Hrvatskih voda je jednak i iznosi ukupno 40% odnosno 

41,553 milijuna kuna (svaki po 20,776 milijuna kuna) u periodu građenja od 2020. do 2023. godine.  

Detaljan plan sufinanciranja cjelokupnog projekta prikazan je u sljedećem poglavlju. 
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 Plan financiranja 

Plan korištenja sredstava napravit će se po zaključenom sporazumu o financiranju, ovisno o dinamici 

investiranja u pojedinim godinama projekta kako je predloženo u tehničkom dijelu Studije. 

Tablica 226 Izvori financiranja (u tisućama kuna) 

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM UKUPNO 2020 2021 2022 2023 

Pomoć Zajednice 121.106 2.363 50.405 63.805 4.533 

EU Fond 121.106 2.363 50.405 63.805 4.533 

Doprinos domaćeg javnog sektora 51.941 1.014 21.618 27.365 1.944 

Lokalna razina 10.388 203 4.324 5.473 389 

Hrvatske vode 20.776 405 8.647 10.946 778 

Državna razina 20.776 405 8.647 10.946 778 

Doprinos domaćeg privatnog sektora  - - - - 

Ostala sredstva  - - - - 

Ukupna financijska sredstva 173.047 3.377 72.023 91.170 6.478 

 

Prema izračunu bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, od ukupnog troška ulaganja u Projekt odvodnje i 

pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec koja iznose 173,047 milijuna kuna, 69,98% će se financirati 

putem bespovratnih sredstava EU-a, a preostali će se dio od 30,02% sufinancirati nacionalnim sredstvima.  

Predloženo je da 121,106 milijuna kuna bude osigurano putem bespovratnih sredstava EU-a, dok se 51,941 

milijuna kuna financira putem ukupne nacionalne potpore. 
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9.9 Analiza financijske održivosti 

Analiza financijske održivosti provedena je radi provjere jesu li financijska sredstva dostatna da pokriju 

financijski odljev, iz godine u godinu, u cjelokupnom razdoblju trajanja projekta. Financijske održivost se 

smatra osiguranom ukoliko se utvrdi da kumulativni neto novčani tijek tijekom svih godina trajanja projekta 

nije negativan. Financijske priljeve i odljeve koji pokazuju financijsku održivost u situaciji sa i bez projekta 

donosi tablica u nastavku. 

Tablica 227 Financijska održivost (u tisućama kuna) 
FINANCIJSKA ODRŽIVOST BEZ PROJEKTA 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupna financijska sredstva          

Ukupni poslovni prihodi 7.330  7.358  7.358  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  

Prihodi od prodaje 7.049  7.077  7.077  7.140  7.140  7.140  7.140  7.140  7.140  

Ostali poslovni prihodi 280  280  280  280  280  280  280  280  280  

Ukupni priljev 7.330  7.358  7.358  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  7.420  

Ukupni poslovni rashodi (5.184) (5.210) (5.239) (5.273) (5.409) (5.583) (5.735) (5.897) (6.065) 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (529) (556) (590) (620) (652) (685) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - - - - - - - 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) 

Troškovi struje (200) (201) (201) (209) (209) (209) (209) (209) (209) 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.153) (2.262) (2.402) (2.524) (2.654) (2.789) 

Ostali troškovi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni investicijski troškovi          

Kamate - - - - - - - - - 

Povrat zajma - - - - - - - - - 

Promjene obrtnog kapitala 14  - 3  (3) 1  2  3  1  3  

Porezi - - - - - - - - (159) 

Ukupni odljev (5.170) (5.210) (5.236) (5.276) (5.408) (5.581) (5.732) (5.896) (6.221) 

Ukupni novčani tijek 2.160  2.148  2.122  2.144  2.012  1.839  1.688  1.524  1.199  

Kumulativni neto novčani tijek 6.476  8.624  10.745  12.889  23.234  34.706  43.453  51.411  58.235  

ODRŽIV ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

FINANCIJSKA ODRŽIVOST S PROJEKTOM 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupna financijska sredstva 3.377  72.023  91.170  6.478  - - - - - 

EU Fond 2.363  50.405  63.805  4.533  - - - - - 

Lokalna razina 203  4.324  5.473  389  - - - - - 

Regionalna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Državna razina 405  8.647  10.946  778  - - - - - 

Ukupni poslovni prihodi 8.098  8.148  8.148  11.374  11.448  11.987  12.823  13.362  14.922  

Prihodi od prodaje 7.818  7.868  7.868  11.093  11.168  11.707  12.543  13.082  14.642  

Ostali poslovni prihodi 280  280  280  280  280  280  280  280  280  

Ukupni priljev 11.475  80.171  99.318  17.851  11.448  11.987  12.823  13.362  14.922  

Ukupni poslovni rashodi (5.184) (5.210) (5.239) (8.440) (8.629) (8.869) (9.079) (9.303) (9.536) 

Materijalni troškovi (513) (518) (523) (651) (678) (712) (742) (774) (807) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) 

Troškovi struje (200) (201) (201) (891) (927) (972) (1.011) (1.053) (1.097) 

Troškovi osoblja (2.089) (2.109) (2.133) (2.483) (2.609) (2.770) (2.911) (3.061) (3.217) 

Ostali troškovi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni investicijski troškovi (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Troškovi investicije (3.377) (72.023) (91.170) (6.478) - - - - - 

Zemljište (1.223) - - - - - - - - 

Građevinski objekti (780) (55.754) (62.593) (2.066) - - - - - 

Oprema (1.067) (3.733) (16.188) (1.431) - - - - - 

Nepredviđeni troškovi (307) (6.548) (8.288) (589) - - - - - 

Izrada projekta i studije izvedivosti - (1.887) - - - - - - - 

Obuka/stručno usavršavanje - - - - - - - - - 

Nadzor - (2.029) (2.029) (1.183) - - - - - 

Upravljanje projektom - (1.838) (1.838) (1.072) - - - - - 

Administrativni troškovi - (234) (234) (137) - - - - - 

Ostali troškovi investicije - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Troškovi zamjene - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - 



 
 

 

 

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec 

Studija izvodljivosti          str 383/418 

Ostatak vrijednosti - - - - - - - - - 

Kamate - - - - - - - - - 

Povrat zajma - - - - - - - - - 

Promjene obrtnog kapitala (50) (2) 3  (6) 3  3  4  4  5  

Porezi (64) (81) (76) (71) - - - - (163) 

Ukupni odljev (8.675) (77.316) (96.482) (14.995) (8.626) (13.666) (26.694) (14.099) (9.694) 

Ukupni novčani tijek 2.800  2.855  2.836  2.857  2.822  (1.679) (13.871) (737) 5.228  

Kumulativni neto novčani tijek 7.141  9.996  12.832  15.688  29.955  42.827  43.468  59.389  86.344  

ODRŽIV ILI NE YES YES YES YES YES YES YES YES YES 

Kao što je prikazano u prethodnoj tablici, rezultat primijenjene cjenovne strategije je postizanje financijske 

održivosti komunalnog društva. Pozitivni kumulativni neto novčani tok postiže se u svim godinama što se 

smatra u granicama onoga što se realno može očekivati s obzirom na "neprofitno" ustrojstvo društva. Svaki 

će se pozitivni neto tok novca morati uzeti u obzir prilikom budućih prilagodbi cijena usluga radi uračunavanja 

dodatnih poslovnih rashoda koji proizlaze iz tih dodatnih ulaganja radi usklađenosti. 

Konzultant procjenjuje financijski kapacitet izuzetno povoljnim s obzirom na sposobnost komunalnog društva 

Ivkom Vode d.o.o. da podrži aktivnosti i financira planirane investicije. Na temelju podataka o sadašnjem 

stanju društva, pretpostavka je da će poslovanje društva i nakon uspostave projekta biti financijski održivo 

tijekom cijelog ekonomskog vijeka projekta te da ono može jamčiti likvidnost za odgovarajuće financiranje 

projekta radi osiguranja njegove uspješne provedbe i daljnjeg rada uz ostale aktivnosti tijela. 

 

 Određivanje neto novčanog tijeka 

Kao što je gore naglašeno, inkrementalni je pristup poduzet kako bi se utvrdili neto novčani tokovi prema 

kojima se izračunava povrat na investiciju. Novčani tijek u situaciji "s projektom" uspoređeni s novčanim 

tijekom u situaciji "bez projekta". 

Tablica 228 Financijski povrat investicije / inkrementalno (u tisućama kuna) 
IZRAČUN FINANCIJSKOG POVRATA 
 INVESTICIJE INKREMENTALNA ANALIZA 

2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupni priljev 809  832  832  4.162  4.240  4.808  5.688  6.255  7.897  

Ukupno fakturirani prihodi 809  832  832  4.162  4.240  4.808  5.688  6.255  7.897  

Ostali poslovni prihodi - - - - - - - - - 

Ukupni odljev (3.070) (65.475) (82.882) (9.056) (3.220) (8.086) (20.963) (8.206) 20.660  

Ukupni poslovni rashodi - - - (3.167) (3.220) (3.286) (3.344) (3.406) (3.471) 

Ukupni investicijski troškovi (3.070) (65.475) (82.882) (5.889) - (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  

Troškovi investicije (3.070) (65.475) (82.882) (5.889) - - - - - 

Neto novčani tijekovi (2.261) (64.643) (82.050) (4.894) 1.020  (3.278) (15.275) (1.951) 28.557  
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 Izračun financijskog povrata na investiciju 

Jedan od ključnih ciljeva financijske analize je utvrditi povrat na ulaganje i procijeniti treba li projekt dobiti 

sufinanciranje iz fondova EU-a. Ako je financijska vrijednost investicije (prihodi projekta minus troškovi 

projekta) ne uključujući doprinos fondova negativna, tada je projekt prikladan za financiranje iz sredstava EU-

a. U tom slučaju, iznos bespovratnih sredstava EU-a ne smije prelaziti točku pokrića kako se ne bi dogodilo 

prekomjerno financiranje. 

Isti je inkrementalni novčani tijek primijenjen kod utvrđivanja nedostajućih financijskih sredstava, a koristi se 

i za izračun pokazatelja financijske učinkovitosti projekta (tj. financijske neto sadašnje vrijednosti FNPV/C i 

sukladnog financijskog povrata od investicije ili FRR/C) u nedostatku sufinanciranja iz fondova EU-a. 

Sufinanciranje je potrebno samo ukoliko predloženi projekt ne donosi financijsku dobit. U tom je smislu 

projekt prihvatljiv za sufinanciranje ukoliko je, prije uključivanja EU-a, njegova FNPV/C niža od 0, odnosno 

FRR/C je niža od primijenjene diskontne stope (4% je korišteno u analizi, sukladno uputama Vodiča za izradu 

CBA). 

U slučaju projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima, koristi se analiza profitabilnosti kako bi se 

osigurala odgovarajuća razina potpore, a ne prijenos većeg iznosa sredstava nositelju projekta nego što je 

potrebno za postizanje financijske održivosti prema priuštivom cjenovnom sustavu. 

Financijska stopa povrata na investiciju (FRR/C) mjeri sposobnost projekta da donese odgovarajući povrat na 

investiciju, bez obzira na način na koji se financira. FRR/C se izračunava iz projekcije novčanog toka koji 

pokriva utvrđeno plansko razdoblje projekta, a uključuje početno ulaganje, troškove zamjene imovine, 

troškove pogona i održavanja kao odljeve, te prihod projekta, kao i ostatak vrijednost projekta na kraju 

ekonomskog životnog vijeka kao priljev.  

Rezultati izračuna su sažeti u slijedećoj tablici: 

Tablica 229 Sažetak izračuna povrata na investiciju FRR/C i FNPV/C (000) kuna 

Glavni parametri   

Financijska interna stopa povrata (FRR/C) investicije (4,04%) 

Diskontna stopa 4,0% 

Financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV/C) investicije (117.082) 

Kao što je vidljivo iz prethodnog izračuna, projekt ostvaruje negativnu stopu povrata i negativnu neto 

sadašnju vrijednost, i kao takav treba potporu. 
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 Izračun financijskog povrata na kapital 

Financijska stopa povrata na vlasnički kapital (FRR/K) mjeri sposobnost projekta da osigura odgovarajući 

povrat na kapital koji je nositelj projekta uložio u projekt. FRR/K izračunava se iz iste projekcije novčanog toka 

za izračunavanje FRR/C, ali uzima u obzir cjelokupnu potporu (doprinos EU-a, nacionalnu potporu, kredite i 

sl.) dobivenu za provedbu ulaganja. FRR/K ne smije prelaziti potrebni povrat na kapital za trgovačka društva 

iz istog sektora, jer bi to značilo ostvarenje profita nositelju projekta na račun poreznih obveznika EU-a. 

Tablica 230 Sažetak izračuna povrata na kapital FRR/K i FNPV/K (u tisućama kuna) 
FINANCIJSKI POVRAT NA DOMAĆI 
KAPITAL  

2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupno fakturirani prihodi 809  832  832  4.162  4.240  4.808  5.688  6.255  7.897  

Ostatak vrijednosti         24.131  

Ukupni priljev 809  832  832  4.162  4.240  4.808  5.688  6.255  32.028  

Ukupni poslovni rashodi - - - (3.167) (3.220) (3.286) (3.344) (3.406) (3.471) 

Kamate - - - - - - - - - 

Povrat zajma - - - - - - - - - 

Ukupno učešće domaćeg privatnog sektora - - - - - - - - - 

Ukupno učešće domaćeg javnog sektora (1.014) (21.618) (27.365) (1.944) - - - - - 

Ukupni odljev (1.014) (21.618) (27.365) (5.111) (3.220) (3.286) (3.344) (3.406) (3.471) 

Neto novčani tijek (205) (20.786) (26.533) (949) 1.020  1.522  2.344  2.849  28.557  

 

Tablica 231 Sažetak izračuna povrata na kapital FRR/K i FNPV/K (000) kuna 

Glavni parametri   

Financijska interna stopa povrata (FRR/K) kapitala 2,73% 

Diskontna stopa 4% 

Financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV/K) kapitala (9.324) 

 

Financijska interna stopa povrata na nacionalni kapital je niža od trenutne cijene kapitala na tržištu novca. 

Prema metodologiji, Financijska interna stopa povrata na nacionalni kapital obično ne bi trebala značajnije 

premašiti realnu stopu od 4%. Za projekte koji imaju veću realnu stopu od 4%, propisi EU-a zahtijevaju da 

nacionalni doprinos bude veći, a FRR/C ponovno izračunat. 
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10 EKONOMSKA ANALIZA 

Ekonomska je analiza provedena kako bi se pokazalo da projekt pozitivno doprinosi društvu u cjelini te je 

stoga dostojan financijske potpore EU-a. Sadašnja vrijednost ekonomske koristi projekta mora pokazati da 

prelazi sadašnju vrijednost ekonomskih troškova projekta u točno određenom planskom razdoblju. 

Pozitivne neto koristi se izražavaju kroz pozitivnu ekonomski neto sadašnju vrijednost (ENPV), omjer koristi i 

troškova (B/C) treba biti veći od 1, odnosno ekonomska stopa povrata projekta (ERR) je iznad diskontne stope 

za izračun ENPV (u slučaju vodnog sektora, koristi se ekonomska diskontna stopa od 5%). 

Dok financijska analiza mjeri povrat vlasniku infrastrukture, ekonomska analiza procjenjuje doprinos projekta 

gospodarskom blagostanju lokalne samouprave, regije ili države. Ona se oslanja na činjenicu da promatrane 

tržišne cijene utrošenih inputa te konačnog ishoda ne odražavaju u potpunosti njihove društvene vrijednosti 

(tj. njihov socijalni oportunitetni trošak). Ekonomska analiza, isto tako, pokušava dokučiti potencijalne 

utjecaje projekta koji nemaju izravnu tržišnu vrijednost, na primjer utjecaj na okoliš ili na zdravlje ljudi. 

 

10.1 Uvod u ekonomsku analizu 

Kao referentnu točku, ekonomska analiza uzima troškove dobivene financijskom analizom. Napravljene su 

prilagodbe financijskih troškova kako bi se uračunali i socijalni poremećaji te ekonomski troškovi i koristi. EU 

Vodič za izradu analize koristi i troškova za investicijske projekte iz 2014. godine predlaže sljedećih pet koraka 

u provedbi analize troškova i koristi: 

- promatrane cijene ili cijene javnih usluga se pretvaraju u cijene 'u sjeni', koje bolje odražavaju 

društveni oportunitetni trošak robe; 

- izvan-tržišni utjecaji su prikazani u novčanom obliku, kada je to izvedivo; 

- neizravni su učinci uključeni, gdje je to bitno; 

- troškovi i koristi se diskontiraju sa stvarnom socijalnom diskontnom stopom, i; 

- izračunavaju se ekonomski pokazatelji. 

Pri izračunu ENPV-a, novčani tijek se diskontira po stvarnoj ekonomskoj diskontnoj stopi od 5%, kao što je 

definirano u Vodiču za izradu CBA. 
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10.2 Metodologija 

 Iskrivljenost cijena i porezni aspekti 

Standardni konverzijski faktor (SCF) primijenjen u ekonomskoj analizi je izveden iz onih koji su preporučeni u 

Vodiču za izradu CBA, kao što je opisano u nastavku. Za pretvaranje cijena iz financijske analize u ekonomske 

troškove korišten je standardan konverzijski faktor za Republiku Hrvatsku u iznosu od 1:1. 

Oprema, materijali i usluge: Budući Republika Hrvatska ima otvoreno gospodarstvo, nema specifičnih 

pretvorbi za razmjenjiva dobra jer se pretpostavlja da tržišne cijene odražavaju ekonomske. Nadalje, nabava 

opreme i materijala povezanog s investicijskim programom će se odvijati putem međunarodnog javnog 

natječaja, a cijene će biti odraz stvarne potražnje tih roba na tržištu. 

Za dobra odnosno robe i usluge koje se moraju nabaviti lokalno kao što je domaći prijevoz, sirovine ili vode i 

energija pretvorba iz financijskih u ekonomske cijene nije nužna putem konverzijskih faktora.  

Zemljište: Korekcija troškova zemljišta ima zadatak prilagodbu za oportunitetni trošak koji nastaje kada 

zemljište nije dostupno za druge svrhe. Ako je zemljište stečeno po tržišnoj vrijednosti, zadani faktor 

pretvorbe je 1 – a pokazuje da tržišna vrijednost odražava sadašnju vrijednost budućeg rezultata. 

Plaće: kvalificirana se radna snaga smatra nedovoljno zastupljenom na tržištu rada te stoga postiže 

odgovarajuću cijenu na tržištu u smislu oportunitetnog troška. Specifična konverzija nije potrebna. U 

kontekstu visoke nezaposlenosti, s ekonomskog gledišta, nekvalificirana radna snaga neće imati 

odgovarajuću cijenu. Radi prikaza oportunitetnog troška rada načinjen je ispravak umnažanjem financijskog 

troška nekvalificirane radne snage s takozvanim faktorom stope plaće u sjeni (SWRF), i to kao (1-u) * (1-t), 

gdje je u regionalna stopa nezaposlenosti, a t je stopa socijalnog osiguranja uz dodatak relevantnih poreza 

uključenih u troškove rada. To je sukladno plaći 'u sjeni' od SW = FW * (1-u) * (1-t), s FW kao financijskom (ili 

tržišnom) plaćom. 

Fiskalni poremećaji: analiza podešava fiskalni poremećaj u skladu s Vodičem za izradu CBA osiguravajući 

sljedeće: 

- sve su cijene inputa i outputa bez PDV-a i ostalih neizravnih poreza; 

- ulazni troškovi, uključujući i rad, su izraženi bez direktnih poreza; 

- subvencije koje projektu dodjeljuje javno tijelo su samo transferi te, prema ekonomskoj analizi su 

izostavljen iz prihoda. 

 Porezni aspekti 

Porezi i transferi su isključeni iz financijske analize te tako nisu uključeni ni ovdje. 
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 Vanjske koristi 

Treba napomenuti da se u skladu s pristupom koji preporuča Vodič za izradu CBA iz izračuna koristi isključeni 

financijski primitci društva. Što se vodnog sektora tiče, CBA Vodič navodi: 

Za procjenu ekonomskih koristi, prihodi od usluga koje je prikupila/naplatila lokalna samouprava i 

pružatelj usluge (komunalno društvo), čak i ako su ispravljeni pomoću odgovarajućih faktora 

konverzije, ne predstavljaju društvene koristi od projekta na odgovarajući način. Dakle, u ovoj analizi, 

financijski priljev uopće nije uzet u obzir, kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje. 

I u bilješci: 

Usluga je vodoopskrbe klasičan slučaj prirodnog monopola. Tržišne cijene općenito pate od značajnih 

poremećaja. Kao primjer, cijene se unutar sektora gotovo uvijek temelje na upravljanoj tarifi, što je, 

iz više razloga, daleko od uravnoteženih vrijednosti. 

Jasno je da je i ovdje takav slučaj, a time se i prednosti usluga koje pruža tvrtka procjenjuju kroz naknade koje 

je utvrdila za tu uslugu. 

Investicijski programi u zaštiti okoliša, uključujući i ulaganja u objekte za pročišćavanje otpadnih voda, 

stvaraju širok raspon koristi koje se ne mogu izravno vrednovati budući da za to ne postoje tržišno definirane 

cijene. Takve koristi mogu uključivati koristi po zdravlje proizašle iz poboljšane kakvoće pitke vode, očuvanje 

vodnih staništa u prirodnim prijamnicima, gospodarski razvoj potaknut poboljšanjem komunalnih usluga, kao 

i koristi od izravnog uživanja vodnih dobara (kupanje, ribolov) uslijed poboljšane kakvoće vode općenito. 

Nužno je stoga u ekonomskoj analizi, procijeniti cjelokupne ekonomske koristi pridruživanjem vrijednosti ili 

cijena 'u sjeni' koristima kojima se obično ne trguje na tržištu. Koristi za koje je vrlo teško ili nemoguće 

dodijeliti vrijednost trebalo bi prikazati opisno. Ekonomske koristi od investicije u projekt pročišćivaća 

otpadnih voda su podijeljene u slijedeće kategorije: 

Koristi od poboljšanog pristupa pitkoj vodi, koji znači više vode odgovarajuće kvalitete isporučene 

potrošačima, bilo kroz povećanje pokrivenosti uslugom vodoopskrbe ili povećanjem pojedinačne potrošnje 

zbog poboljšanja kvalitete usluge (npr. porast tlaka i smanjenje broja obustava usluge). 

Koristi od poboljšane kvalitete vode za kupanje i kvalitete drugih površinskih voda, što znači poboljšanje 

općih uvjeta vodnih tijela u području projekta, kao rezultat sprečavanja onečišćenja. 

Uštede troškova resursa: 

Za korisnike: (i) kada se kupac više ne mora oslanjati na privatne bunare, privatne crpke, septičke jame, ili 

više ne mora kupovati vodu u bocama. 

Za pružatelja usluge, putem optimizacije sustava koji omogućava smanjene osiromašenja resursa kroz 

zahvaćanje vode, kao i smanjenje emisije uslijed uštede energije. 

I. Prednosti za direktne korisnike - stanovništvo: Bolja kvaliteta površinskih voda 

Poboljšanje uvjeta za korištenje vode u rijeci ili jezeru u smislu poboljšanja općih uvjeta vodnih tijela u 

području projekta, kao rezultat sprečavanja onečišćenja. Procijenjena korist za svakog korisnika iznosi 32 eura 

prilagođena pretpostavljenom godišnjem rastu BDP-a RH. Pretpostavka je da 100% od ukupnog stanovništva 

uslužnog područja pod upravom Ivkom vode d.o.o. (a taj dio se odnosi na predmetne aglomeracije) je 

zainteresirano za poboljšanu kvalitetu površinskih voda. Ovaj izračun daje nam korist od oko 8,45 milijuna 

kuna godišnje. 
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II. Prednosti za indirektne korisnike: Bolja kvaliteta površinskih voda 

Poboljšanje uvjeta za korištenje vode u rijeci ili jezeru u smislu poboljšanja općih uvjeta vodnih tijela u 

području projekta, kao rezultat sprečavanja onečišćenja. Procijenjena korist za svakog korisnika iznosi 0,001 

eura po stanovniku na uslužnom području prilagođena pretpostavljenom godišnjem rastu BDP-a RH. 

Pretpostavka je da je 100% od ukupnog stanovništva uslužnog područja pod upravom Ivkom vode d.o.o. je 

zainteresirano za poboljšanu kvalitetu površinskih voda. Ovaj izračun daje nam korist od oko 4,31 milijuna 

kuna godišnje.  

III. Uštede vezane uz problematiku septičkih jama 

U vezi s povećanjem broja priključaka na mrežu odvodnje u aglomeraciji, kućanstva više neće imati troškove 

održavanja septičkih jama. 

Koristi od projekta vezane uz rješavanja problema septičkih jama preuzeta je iz nacionalne metodologije. 

Vrijednost uštede koja se primjenjuje u CBA je 517 eura (oko 4 tisuće kuna) po domaćinstvu godišnje 

prilagođena pretpostavljenom rastu BDP-a RH. Broj novih priključaka na mrežu odvodnje zbog projekta je 

oko 1.634.  

Korist je izračunata na temelju broja domaćinstva spojenih na sustav odvodnje pomnoženog s ovom 

godišnjom uštedom. Ovaj izračun nam daje koristi od oko 8,35 milijuna kuna godišnje. 

Treba napomenuti da je ovo čista ušteda troškova resursa u smislu uklanjanja otpadnih voda, i ne uzima u 

obzir troškove pročišćavanja jer bi to podrazumijevalo dvostruko računanje s obzirom na gore navedeni 

izračun smanjenja onečišćenja. Treba također napomenuti da ovdje nisu uvrštene koristi po okoliš, ljudsko 

zdravlje i 'smanjenje gnjavaže' povezane s nestankom septičkih jama. 
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 Vanjski troškovi 

Temeljem nalaza zasebnog Elaborata procjene utjecaja zahvata na okoliš, tijekom građenja sustava odvodnje 

i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije očekuje se onečišćenje zraka zbog:  

 nastajanja ispušnih plinova vozila i mehanizacije koja će se koristiti na gradilištu, 

 povećanih količina prašine koja će nastajati tijekom izvođenja građevinskih radova, kretanja 

kamiona, radnih strojeva i sl. 

Tijekom korištenja u komunalnim otpadnim voda prisutne su razne organske i anorganske tvari, koje se 
razgrađuju te posljedično mogu izazvati neugodne mirise. Tvari neugodnih mirisa koje nastaju mogu se 
svrstati u sljedeće grupe: 

 dušični spojevi (amonijak, amini), 

 sumporni spojevi (sumporovodik, merkaptani), 

 ugljikovodici (otapala), 

 organske kiseline. 

Navedene tvari nastaju u sustavima odvodnje i na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Mjesta moguće 

emisije mirisa u sustavima odvodnje su (revizijska) okna i precrpne stanice, a na UPOV-u pri mehaničkoj 

obradi otpadnih voda i obradi viška mulja.  

Za procjenu količine stakleničkih plinova i doprinosu globalnom zatopljavanju korišteni su faktori emisije za 

pojedine procese i postupke koji se prvenstveno odnose na UPOV-a, a procjena je dana prema razmatranih 

tehnologijama obrade otpadnih voda i viška mulja i dana je za nastajanje CO2, N2O i CH4. 

Procjena količine staklenih plinova izraženih kao CO2-ekvivalent iznosi 1.872 t CO2-e/god u situaciji bez 

projekta, dok se u situaciji s projektom smanjuje na 867 t CO2-e/god. Procijenjeni trošak po t CO2-e/god se 

kreće od 30 EUR/t na početku projekta te se povećava na 44 EUR/t nakon 2031. godine.  
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 Izračun ekonomske interne stope rentabilnosti i neto sadašnje vrijednosti 

Glavni alati za vrednovanje ekonomske analize su izračuni neto sadašnje vrijednosti, izračun interne stope rentabilnosti i omjer troškova i koristi projekta. 

Rezultati su ovih izračuna sažeti u nastavku. 

Tablica 232 Ekonomska analiza (u tisućama kuna) 

IZRAČUN EKONOMSKE INTERNE STOPE BEZ PROJEKTA 2018 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupno ekonomske koristi - - - - - - - - - - 

Ukupni ekonomski troškovi (5.000) (5.609) (5.658) (5.708) (5.762) (5.979) (6.230) (6.415) (6.611) (6.816) 

Vanjski troškovi - (425) (448) (469) (489) (570) (647) (680) (714) (751) 

Obračun nastalih stakleničkih plinova - (425) (448) (469) (489) (570) (647) (680) (714) (751) 

Ukupno t CO2 0,000 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 

Jedinični trošak CO2 Eq u t (200) (227) (239) (251) (261) (305) (345) (363) (382) (401) 

CO2 Eq u EUR/t 26  30  31  33  34  40  45  48  50  53  

Troškovi poslovanja (5.000) (5.184) (5.210) (5.239) (5.273) (5.409) (5.583) (5.735) (5.897) (6.065) 

Materijalni troškovi (503) (513) (518) (523) (529) (556) (590) (620) (652) (685) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - - - - - - - - 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) (287) 

Troškovi struje (204) (200) (201) (201) (209) (209) (209) (209) (209) (209) 

Visoko obrazovani kadar - (141) (142) (144) (145) (152) (162) (170) (179) (188) 

Nisko obrazovani kadar (1.911) (1.948) (1.967) (1.989) (2.008) (2.110) (2.240) (2.354) (2.475) (2.601) 

Ostali troškovi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni investicijski troškovi - - - - - - - - - - 

Neto ekonomske koristi (5.000) (5.609) (5.658) (5.708) (5.762) (5.979) (6.230) (6.415) (6.611) (6.816) 

IZRAČUN EKONOMSKE INTERNE STOPE S PROJEKTOM 2018 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 

Ukupno ekonomske koristi - - - - 17.927  19.793  22.291  24.611  27.172  30.000  

Financijski ispravak - - - - - - - - - - 

Vanjske koristi - - - - 17.927  19.793  22.291  24.611  27.172  30.000  

Koristi korisnika: Poboljšana kvaliteta vode za kupanje i ostalih vodenih površina - - - - 7.179  7.926  8.926  9.856  10.881  12.014  

Broj stanovnika 26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  

Poboljšanje u odnosu na broj stanovnika     0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Udio broja stanovnika     0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Korist po stanovniku godišnje 243  253  258  263  269  296  334  369  407  449  

Euro po stanovniku godišnje 32  33  34  35  35  39  44  49  54  59  

Koristi ne korisnika: Poboljšana kvaliteta vode za kupanje i ostalih vodenih površina - - - - 3.660  4.041  4.550  5.024  5.547  6.124  

Broj stanovnika 26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  26.737  

Poboljšanje u odnosu na broj stanovnika     0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Udio broja stanovnika     25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ukupna korist od produženja mreže po korisniku     0,53  0,54  0,55  0,60  0,68  0,75  0,83  0,92  
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Poboljšanje mjereno u dužini mreže km     45 45  45  45  45  45  45  45  

Korist po stanovniku po km     0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,02  0,02  0,02  

Euro po stanovniku po km 0,001 0,002  0,002  0,002  0,002  0,002  0,002  0,002  0,002  0,003  

Koristi od smanjenje broja septičkih jama - - - - 7.089  7.826  8.814  9.731  10.744  11.862  

Ukupna ušteda - - - - 7.089  7.826  8.814  9.731  10.744  11.862  

Broj novih priključaka otpadnih voda (domaćinstva) - - - - 1.634  1.634  1.634  1.634  1.634  1.634  

Uštede po vezi 3.929  4.088  4.170  4.253  4.338  4.790  5.394  5.955  6.575  7.260  

Uštede EUR 517 538  549  560  571  630  710  784  865  955  

Prihodi od prodaje - - - - - - - - - - 

Ukupni ekonomski troškovi (5.000) (8.679) (71.133) (88.590) (14.555) (8.893) (13.968) (27.013) (14.434) 14.247  

Vanjski troškovi - (425) (448) (469) (226) (264) (299) (315) (331) (348) 

Obračun nastalih stakleničkih plinova - (425) (448) (469) (226) (264) (299) (315) (331) (348) 

Ukupno t CO2 0,000 1,872 1,872 1,872 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 

Jedinični trošak CO2 Eq u t (200) (227) (239) (251) (261) (305) (345) (363) (382) (401) 

CO2 Eq u EUR/t 26  30  31  33  34  40  45  48  50  53  

Troškovi poslovanja (5.000) (5.184) (5.210) (5.239) (8.440) (8.629) (8.869) (9.079) (9.303) (9.536) 

Materijalni troškovi (503) (513) (518) (523) (651) (678) (712) (742) (774) (807) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja (287) (287) (287) (287) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) (1.781) 

Troškovi struje (204) (200) (201) (201) (891) (927) (972) (1.011) (1.053) (1.097) 

Visoko obrazovani kadar - (141) (142) (144) (145) (152) (162) (170) (179) (188) 

Nisko obrazovani kadar (1.911) (1.948) (1.967) (1.989) (2.338) (2.457) (2.608) (2.741) (2.882) (3.029) 

Ostali troškovi (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) (2.095) 

Ukupni troškovi investicije - (3.070) (65.475) (82.882) (5.889) - (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  

Troškovi investicije - (3.070) (65.475) (82.882) (5.889) - - - - - 

Zemljište - (1.223) - - - - - - - - 

Građevinski objekti - (780) (55.754) (62.593) (2.066) - - - - - 

Oprema - (1.067) (3.733) (16.188) (1.431) - - - - - 

Nepredviđeni troškovi - - - - - - - - - - 

Izrada projekta i studije izvedivosti - - (1.887) - - - - - - - 

Obuka/stručno usavršavanje - - - - - - - - - - 

Nadzor - - (2.029) (2.029) (1.183) - - - - - 

Upravljanje projektom - - (1.838) (1.838) (1.072) - - - - - 

Administrativni troškovi - - (234) (234) (137) - - - - - 

Ostali troškovi investicije - - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  

Troškovi zamjene - - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Ostatak vrijednosti - - - - - - - - - 24.131  

Neto ekonomske koristi (5.000) (8.679) (71.133) (88.590) 3.372  10.900  8.322  (2.402) 12.738  44.247  

IZRAČUN EKONOMSKE INTERNE STOPE INKREMENTALNA ANALIZA 2018 2020 2021 2022 2023 2028 2034 2039 2044 2049 
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Ukupno ekonomske koristi - - - - 17.927  19.793  22.291  24.611  27.172  30.000  

Financijski ispravak - - - - - - - - - - 

Vanjske koristi - - - - 17.927  19.793  22.291  24.611  27.172  30.000  

Koristi korisnika: Poboljšana kvaliteta vode za kupanje i ostalih vodenih površina - - - - 7.179  7.926  8.926  9.856  10.881  12.014  

Koristi ne korisnika: Poboljšana kvaliteta vode za kupanje i ostalih vodenih površina - - - - 3.660  4.041  4.550  5.024  5.547  6.124  

Turisti: Poboljšana kvaliteta vode za kupanje i ostalih vodenih površina - - - - - - - - - - 

Koristi od smanjenje broja septičkih jama - - - - 7.089  7.826  8.814  9.731  10.744  11.862  

Smanjenja potrošnja kupnje vode za piće u bocama  - - - - - - - - - - 

Integriteta sustava koristi - - - - - - - - - - 

Prihodi od prodaje - - - - - - - - - - 

Ukupni poslovni prihodi            

Ukupni ekonomski troškovi - (3.070) (65.475) (82.882) (8.793) (2.914) (7.739) (20.598) (7.822) 21.063  

Vanjski troškovi - - - - 263  306  347  365  384  403  

Obračun nastalih stakleničkih plinova - - - - 263  306  347  365  384  403  

Troškovi poslovanja - - - - (3.167) (3.220) (3.286) (3.344) (3.406) (3.471) 

Materijalni troškovi - - - - (122) (122) (122) (122) (122) (122) 

Troškovi zbrinjavanja mulja - - - - (539) (539) (539) (539) (539) (539) 

Troškovi redovitog održavanja - - - - (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) (1.494) 

Troškovi struje - - - - (682) (718) (763) (802) (844) (888) 

Visoko obrazovani kadar - - - - - - - - - - 

Nisko obrazovani kadar - - - - (330) (347) (368) (387) (407) (428) 

Ostali troškovi - - - - - - - - - - 

Ukupni troškovi investicije - (3.070) (65.475) (82.882) (5.889) - (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  

Troškovi investicije - (3.070) (65.475) (82.882) (5.889) - - - - - 

Zemljište - (1.223) - - - - - - - - 

Građevinski objekti - (780) (55.754) (62.593) (2.066) - - - - - 

Oprema - (1.067) (3.733) (16.188) (1.431) - - - - - 

Nepredviđeni troškovi - - - - - - - - - - 

Izrada projekta i studije izvedivosti - - (1.887) - - - - - - - 

Obuka/stručno usavršavanje - - - - - - - - - - 

Nadzor - - (2.029) (2.029) (1.183) - - - - - 

Upravljanje projektom - - (1.838) (1.838) (1.072) - - - - - 

Administrativni troškovi - - (234) (234) (137) - - - - - 

Ostali troškovi investicije - - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) 24.131  

Troškovi zamjene - - - - - - (4.800) (17.619) (4.800) - 

Ostatak vrijednosti - - - - - - - - - 24.131  

Neto ekonomske koristi - (3.070) (65.475) (82.882) 9.134  16.880  14.552  4.013  19.350  51.063  
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Ukupni rezultat ekonomske analize troškova i koristi pokazuje pozitivan rezultat za projekt u kojem je 

postignuta ekonomska stopa povrata viša od diskontne stope, zatim pozitivna neto sadašnja vrijednost, a 

omjer koristi i troškova je veći od 1. 

Treba napomenuti da je ovaj rezultat dobiven na temelju relativno konzervativnih pretpostavki za izračunate 

koristi, te da osim toga postoje i neke koristi koje proizlaze iz projekta a koje nisu kvantitativno procijenjene. 

Tablica u nastavku prikazuje neto novčani tok ekonomske analize, koji se koristi za izračun neto sadašnje 

vrijednosti, interne stopu rentabilnosti, te omjer troškova i koristi na inkrementalnoj osnovi. 

Tablica 233 Sažetak rezultata ekonomske analize ERR i ENPV (000) Kuna 

Glavni parametri   

Ekonomska interna stopa povrata (ERR) investicije 10,01% 

Diskontna stopa 5,0% 

Neto sadašnja vrijednost (NPV) ukupnog priljeva 280.208  

Neto sadašnja vrijednost (NPV) ukupnog odljeva 180.826  

Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) investicije 99.382  

Omjer koristi i troškova (B/C) 1,55  
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11 ANALIZA OSJETLJIVOSTI I RIZIKA 

U prethodnim poglavljima je prikazana osnovna financijska i ekonomska analiza. Međutim, Vodič za izradu 

CBA navodi: 

"Procjena projekta je više predviđanje /planiranje nego oblikovanje mišljenja. Međutim, nijedna 

prognoza nije bez problema. Na primjer, znamo da zbog ograničenosti podataka na prognoze 

potražnje pitke vode utječu procjene koje su naklonjene pogreškama. Inženjeri mogu objasniti da su 

podaci o djelotvornosti opreme koje predlažu za primjenu samo djelomično važeći. Mogu se pojaviti i 

sumnje u parametre koji su ključni za izračun povrata, kao što je plaća iz sjene. " 

Ukratko, osnova analize je "najbolja procjena" no, potrebno je kvantitativno razumjeti sljedeće: 

- "Koliko je procjena ispravna?" – prihvaćanje inherentnih nesigurnosti u osnovnoj analizi 

- "Koji je raspon mogućih varijacija?" - kvantificiranje nesigurnosti 

- "Koji je raspon mogućih rezultata?" - izvođenje mogućeg utjecaja različitih varijacija na pretpostavke 

i ulaznih parametara na ključne pokazatelje izlaznih parametara 

Kako smanjiti rizik kako bi ključni pokazatelji izlaznih parametara bili izvan raspona prihvatljivosti. 

U skladu s tim razmatranjima, te u interesu predstavljanja jasne analize, načinjena je procjena rizika prema 

preporukama Vodiča za izradu CBA. Kao što je ondje navedeno, koraci preporučeni za procjenu rizika projekta 

obuhvaćaju: 

- analizu osjetljivosti 

- distribucije vjerojatnosti za kritične varijable 

- analizu rizika 

- procjenu prihvatljive razine rizika 

- sprečavanje rizika. 
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11.1 Definiranje varijabli za analizu osjetljivosti 

Kao i u svakom značajnom poslovanju, usluge su vodoopskrbe i odvodnje podložne nizu utjecaja koji bi mogli 

imati učinak na poslovanje i projekt. Međutim, mnogi su od tih utjecaja međusobno ovisni i kao takvi mogu 

dovesti do povećanog broja pogrešaka u određivanju osjetljivosti, ukoliko ih se sve koristi. Stoga je ovdje 

primijenjen pojednostavljen i sažeti pristup pri kom je procijenjena osjetljivost četiriju izlaznih pokazatelja 

prema pet ulazno /izlaznih pokazatelja, temeljem varijacije ulaznih varijabli od 1% (i gore i dolje). U obzir 

uzete varijable uključuju: 

Izlazne varijable: 

- financijska neto sadašnja vrijednost 

- financijska unutarnja stopa povrata 

- ekonomska neto sadašnja vrijednost 

- ekonomska stopa povrata 

Ulazne varijable: 

- cijene usluga 

- investicijski troškovi 

- troškovi materijala 

- troškovi obrade mulja 

- troškovi redovnog održavanja 

- troškovi električne energije 

- troškovi zaposlenika 

- ostali troškovi. 

Rezultati analize s razlikama u izlaznim varijablama prikazani u nastavku. 
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11.2 Analiza osjetljivosti 

Rezultati analize osjetljivosti za FIRR/C i EIRR, prikazani u sljedećoj tablici. 

Tablica 234 Analiza osjetljivosti 

 ANALIZA OSJETLJIVOSTI S PROJEKTOM 

Promjena parametara 
% of 

change 
FNPV/C FNPV/K ENPV FNPV/C FNPV/K ENPV 

Broj stanovnika ± 1% 0,00% 0,00% 1,70% Ne-kritična Ne-kritična Kritična 

  1,00% (117.082) (9.324) 101.076  0,00% 0,00% 1,70% 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (117.082) (9.324) 97.688  0,00% 0,00% (1,70%) 

Cijena ± 1% 2,11% 1,72% 0,29% Kritična Kritična Ne-kritična 

  1,00% (114.608) (9.163) 99.672  2,11% 1,72% 0,29% 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (119.553) (9.484) 99.096  (2,11%) (1,72%) (0,29%) 

Potrošnja ± 1% 0,09% 0,07% 0,09% Ne-kritična Ne-kritična Ne-kritična 

  1,00% (116.982) (9.317) 99.467  0,09% 0,07% 0,09% 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (117.171) (9.329) 99.306  (0,08%) (0,06%) (0,08%) 

Investicijski troškovi ± 1% 1,12% 2,32% 1,29% Kritična Kritična Kritična 

  1,00% (118.392) (9.540) 98.104  (1,12%) (2,32%) (1,29%) 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (115.772) (9.108) 100.660  1,12% 2,32% 1,29% 

Materijalni troškovi ± 1% 0,12% 0,10% 0,12% Ne-kritična Ne-kritična Ne-kritična 

  1,00% (117.223) (9.333) 99.261  (0,12%) (0,10%) (0,12%) 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (116.945) (9.315) 99.500  0,12% 0,10% 0,12% 

Troškovi zbrinjavanja mulja ± 1% 0,08% 0,07% 0,08% Ne-kritična Ne-kritična Ne-kritična 

  1,00% (117.178) (9.330) 99.300  (0,08%) (0,07%) (0,08%) 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (116.993) (9.318) 99.458  0,08% 0,06% 0,08% 

Troškovi redovitog održavanja ± 1% 0,27% 0,22% 0,27% Ne-kritična Ne-kritična Ne-kritična 

  1,00% (117.397) (9.344) 99.112  (0,27%) (0,22%) (0,27%) 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (116.771) (9.303) 99.649  0,27% 0,22% 0,27% 

Troškovi električne energije ± 1% 0,15% 0,12% 0,15% Ne-kritična Ne-kritična Ne-kritična 

  1,00% (117.261) (9.335) 99.230  (0,15%) (0,12%) (0,15%) 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (116.906) (9.312) 99.531  0,15% 0,12% 0,15% 

Troškovi osoblja ± 1% 0,46% 0,38% 0,06% Ne-kritična Ne-kritična Ne-kritična 

  1,00% (117.625) (9.359) 99.320  (0,46%) (0,38%) (0,06%) 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (116.540) (9.288) 99.443  0,46% 0,38% 0,06% 

Ostali troškovi ± 1% 0,36% 0,29% 0,37% Ne-kritična Ne-kritična Ne-kritična 

  1,00% (117.503) (9.351) 99.016  (0,36%) (0,29%) (0,37%) 

  0,00% (117.082) (9.324) 99.382  0,00% 0,00% 0,00% 

  (1,00%) (116.668) (9.297) 99.743  0,35% 0,29% 0,36% 

 

Grafički rezultati analize osjetljivosti za financijsku neto sadašnju vrijednost prikazane su u obliku grafikona u 

nastavku. 
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Slika 127 Analiza osjetljivosti – FNPV (C) 

Rezultati su analize osjetljivosti za ekonomsku stopu povrata prikazani u sljedećem grafikonu. 

 

Slika 128 Analiza osjetljivosti - ENPV 
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Financijska osjetljivosti 

Kao što je prethodnom grafikonima i izračunima prikazano, financijska neto sadašnja vrijednost je: 

- pod umjerenim utjecajem promjena su cijena usluga, broj stanovnika, investicijski troškovi, te 

potrošnja (na slično pozitivan način i sličnog stupnja osjetljivosti) 

Ovi su rezultati sukladni a priori očekivanjima. Varijacije neto sadašnje vrijednosti su značajne, ali projekt niti 

u jednom trenutku ne postiže pozitivnu NPV. 

Ekonomska Osjetljivost 

Ekonomska stopa povrata pokazuje umjerenu osjetljivost na varijacije ulaznih varijabli. 

- U svim je slučajevima postignuta ekonomska stopa povrata veća od diskontne stope. 

- Prisutan je umjereni stupanj osjetljivosti na broj stanovnika, investicijske, te materijalne troškove. 

- Postoji niska do umjerena osjetljivost ERR-a na potrošnju, te ostale operativne troškove. 

- Postoji nulta osjetljivost na promjene u cijeni usluga budući da je ekonomska korist izvedena bez 

pozivanja na prihod pružatelja usluga 
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11.3 Analiza rizika 

Procjena rizika je provedena uz sudjelovanje komunalnog društva i jedinice lokalne samouprave. 

Vjerojatnost (V) pojave se dodjeljuje svakom događaju zasebno, prema slijedećoj klasifikaciji: 

1. Jako malo vjerojatno (0-10% vjerojatnost) 

2. Nije vjerojatno (10-33 % vjerojatnost) 

3. Srednja vjerojatnost (33-66 % vjerojatnost) 

4. Vjerojatno (66-90 % vjerojatnost) 

5. Vrlo vjerojatno (90-100 % vjerojatnost) 

Svakoj se pojavi dodjeljuje i Ozbiljnost (O) ugroze bazirana prvenstveno na troškovima, ali i društvenom 

blagostanju stupnjevana od I (bez učinka) do VI (katastrofalno): 

1. Bez učinka, čak i ako izostanu korektivne radnje. 

2. Minimalni učinak na projekt. Ipak, potrebne su korektivne radnje za sprečavanje negativnog 

djelovanja. 

3. Umjeren učinak, prvenstveno u obliku štetnog financijskog učinka. Korektivnim radnjama moguće 

je ispraviti problem. 

4. Kritični učinak. Pojava uzrokuje visoku razina gubitka društvenog blagostanja, čak i gubitak 

primarne funkcije projekta. Korektivne radnje, čak i u značajnom obimu, nisu dovoljne da se 

potpuno izbjegne šteta. 

5. Katastrofalni učinak. Neuspjeh projekta koji može rezultirati ozbiljnim ili potpunim gubitkom 

funkcije projekta. 

Definirane su tri razine rizika prema slijedećoj tabeli. 

Razina rizika vrijednost 

NIZAK RIZIK 1 - 8 

UMJEREN RIZIK 9 - 16 

VISOKI RIZIK 17 - 25 

Nastavno se prikazuje matrica rizika koja uključuje detaljna pojašnjenja za svaki događaj zasebno. 
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# Stavka rizika 
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ax
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Obrazloženje Ublažavanje 
Rizik nakon 

provedbe mjere 
Odgovornost 

A Rizici vezani za potrebe projekta      

A.1 Potrošnja vode manja od predviđene 

(Risk I) 

3 4 12 

Do smanjenja u 

potrošnji vode može 

doći zbog smanjenja 

broja stanovnika i 

povećanja svijesti 

stanovništva o potrošnji 

vode. 

Smanjenje potrošnje je 

kritičan faktor za FNPV. 

Otežano 

ublažavanje rizika 

jer na rizik utječu 

vanjski faktori i ne 

ovisi o direktno 

uključenim 

stranama. 

Posljedice se mogu 

ublažiti 

smanjenjem 

operativne 

efikasnosti i 

povećanjem cijene 

vode. 

 Nizak rizik Vanjski utjecaj. 

Korisnik i JLS 
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A.2 Stopa povezivanja na javni kanalizacijski sustav 

niža od predviđene  

(Risk II) 

4 4 16 

Sporije priključenje će 

uzrokovati nelegalno 

izgrađeni objekti, otpor 

dijela stanovništva da se 

spoji na javni sustav 

odvodnje. 

Sporije priključenje 

korisnika je kritičan 

faktor za FNPV. 

Korisnik će 

poduzeti sve radnje 

za provedbu 

zakonske obaveze 

da se korisnici spoje 

na sustav u roku od 

6 mjeseci nakon 

izgradnje sustava 

odvodnje. Nije 

moguće 

priključenje ukoliko 

se radi o ilegalno 

izgrađenom objektu 

(vanjski faktor). 

 Rizik ostaje isti 

zbog vanjskih 

utjecaja poput 

legalizacije 

objekata. 

Korisnik 

B Rizici povezani sa projektiranjem 
   

     

B.1 Neodgovarajuća ispitivanja i istraživanja, npr. 

netočne hidrološke prognoze 

(Risk III) 

2 2 4 

Netočni hidraulički 

proračuni mogu dovesti 

do problema u 

dimenzioniranju sustava 

odvodnje i 

nefunkcionalnošću u 

radu. 

U okviru pripreme 

projekta formiran 

matematički model 

sustava. Glavni 

objekti sustava 

dimenzionirani su s 

razumnom 

rezervom. Moguće 

je i neoptimalno 

funkcioniranje 

sustava. 

 -- Korisnik 
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B.2 Neodgovarajuća procjena troškova projekta 

(Risk IV) 

3 4 12 

Prekoračenje troškova 

projekta i sukladno 

tome potencijalno 

kašnjenje izvođača u fazi 

izgradnje, uključivo 

pravni postupci u 

predmetnom procesu. 

Procjena troškova 

se temelji na 

iskustvima sa 

prošlih natječaja 

provedenih u 

Društvu, ali i širem 

području projekta. 

Prilagodba cijena 

da troškovi projekta 

ne budu premali, ali 

niti preveliki. 

 Procjena 

troškova može 

odstupati od 

vrijednosti 

ponuditelja. 

Korisnik 

C Rizici vezani za kupnju zemljišta 
   

     

C.1 Kašnjenje postupka 

(Risk V) 

3 3 9 

Vlasništvo nad 

zemljištem je jedan od 

uvjeta za ishođenje 

Građevinske dozvole. 

Postupci dobivanja 

vlasništva i prava 

građenja na 

zemljištu su već u 

tijeku i dio 

imovinsko-pravnih 

odnosa je već 

riješen. 

 Postupak 

prisilnog 

izvlaštenja ili 

služnosti mogu 

trajati duži 

vremenski 

period. 

Korisnik 

C.2. Troškovi zemljišta viši od predviđenih 

(Risk VI) 

3 3 9 

Troškovi zemljišta mogu 

biti viši od procijenjenih. 

Imovinsko pravni 

postupci su već započeti 

da bi se smanjio 

nedostatak vremena i 

izbjegle visoke cijene 

zemljišta. 

Rano započeta 

procedura nabave 

zemljišta. Procjena 

troškova zemljišta 

na temelju nalaza 

stručnih vještaka. 

 -- Korisnik 

D Rizici u pogledu administracije i nabave         
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D.1 Kašnjenje postupka 

(Risk VII) 

4 3 12 

Kašnjenja su moguća u 

razdoblju projekta 

nakon potpisanih 

ugovora o 

sufinanciranju. 

Kašnjenja zbog žalbi 

ponuditelja tijekom 

postupka natječaja. 

Visoka kvaliteta 

projekta i 

pripadajuća 

dokumentacija. 

Adekvatne i 

profesionalne 

akcije na 

nacionalnoj i EU 

razini. 

 Trajanje 

žalbenog 

postupka ovise 

o nadležnom 

tijelu za žalbe. 

Korisnik i Izvođač,  

treća strana(žalbeni 

postupak, …) 

D.2 Dozvole za gradnju i druge dozvole 

(Risk VIII) 

2 2 4 

Rizik postoji ako se 

prijava i financiranje 

projekata temelje na 

djelomično spremnim 

projektima. 

Hrvatski postupak 

za pripremu 

projekata usmjeren 

je na punu 

spremnost na 

projekt 

(neposredno 

započeti natječaj) 

nakon odobrenja 

projekta. Stoga su 

projekti uglavnom 

spremni za 

provedbu. 

 

 -- Korisnik 

D.3 Odobrenja za spajanje na javnu mrežu 

(Risk IX) 

2 2 4 

Rizik je zanemariv Dozvole su 

osigurane samo uz 

sudjelovanje svih 

relevantnih 

komunalnih 

poduzeća i 

povezanih 

institucija (Snaga, 

voda, vatrogasci 

itd.) 

 -- Korisnik 
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D.4 Pravni postupci 

(Risk X) 
1 2 2 

Pravni postupci mogući 

su u ranim fazama 

pripreme projekata i 

zahtjeva nakon 

izdavanja dozvola. 

Stručna priprema 

zahtjeva za projekt i 

dozvola. 

 -- Korisnik 

E Provedba projekta         

E.1 Probijanje budžeta izgradnje 

(Risk XI) 

3 4 12 

Probijanje budžeta 

izgradnje može se 

pojaviti uslijed grešaka u 

projektima, te situacija 

na tržištu i 

nepredviđene okolnosti.  

Probijanje budžeta 

izgradnje je kritični 

faktor za FNPV/C, 

FNPV/K. 

Većina slučajeva 

probijanja budžeta 

su vezani za projekt 

i mogu se izbjeći u 

fazi izrade 

projekata. 

Neizbježne 

nepredviđene 

okolnosti su 

pokrivene u vidu 

planiranja 10% 

iznosa ugovora za 

tu namjenu. 

 Probijanje 

budžeta je 

moguće zbog 

niza faktora. 

Korisnik 

E.2 Kašnjenja pri izgradnji 

(Risk XI) 

3 4 12 

Kašnjenja pri izgradnji, 

ukoliko se pojave uslijed 

vanjskih okolnosti ili 

greške korisnika mogu 

dovesti do probijanja 

budžeta.  

Kašnjenja pri izgradnji 

zbog greške izvođača 

imaju direktan utjecaj 

na korisnika obzirom na 

troškove i gubitke u 

poslovanju. 

Odabir 

profesionalnog 

izvođača.  

Striktno vođenje 

ugovora putem 

angažmana 

profesionalnog 

nadzora i JPP. 

Projekt predviđa 

angažman 

nadzornog 

inženjera te 

angažman JPP-a. 

 Kašnjenja su 

moguća zbog 

niza faktora. 

Korisnik putem 

nadzornog 

inženjera i JPP 
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E.3 Neispunjenje ugovornih obveza 

(Risk XII) 

3 3 9 

Neispunjenje ugovornih 

obveza zbog 

potencijalno loše 

financijske situacije 

izvođača. 

Nemogućnost tehničkog 

ispunjenja obveza. 

Striktni zahtjevi za 

ponude i evaluaciju 

ponuda. 

Dobra kontrola 

radova izvođača u 

svim fazama. 

 Kroz projekt je 

osigurana 

pomoć 

korisniku 

preko JPP i 

nadzornog 

inženjera. 

Korisnik putem 

nadzornog 

inženjera i JPP 

F Eksploatacija projekta         

F.1. Nedostatak vodnih resursa 

(Risk XIII) 

1 3 3 

Nedostatak vode na 

izvorištima, slaba 

prihvatna moć 

recipijenta 

Dovoljna količina 

vode na postojećim 

izvorištima, dobra 

stanje recipijenta 

velike prihvatne 

moći 

 -- Korisnik 

F.2 Prekoračenje operativnih troškova 

(Risk XIV) 

2 2 4 

Prekoračenje 

operativnih troškova se 

ne očekuje. Tvrtka je 

pokazala efikasno 

upravljanje radom 

sustava i razvijenu 

svijest o troškovima. 

Operativni troškovi nisu 

kritični za izračun FNPV-

a.  

Konstantan proces 

razvijanja svijesti o 

troškovima i 

operativnoj 

efikasnosti. 

 -- Korisnik 

G Financijski rizici         
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G.1 Pritisak povećanja naknada 

(Risk XV) 

3 3 9 

Postavljanje realističnih 

naknada za pokrivanje 

troškova može biti pod 

političkim utjecajem ili 

se pojaviti kada se 

pređe razina 

priuštivosti. 

Naknade su kritičan 

faktor to FNPV/K i 

FNPV/C.2 

Potpuna 

transparentnost o 

troškovima prema 

osnivačima i 

javnosti. 

 Naknade se 

donose na 

državnoj 

razini. Cijenu 

određuje 

Vijeće za vod. 

JLS, Korisnik 

G.2 Cijena vode manje od predviđene 

(Risk XVI) 

1 4 4 

Naplata tarifa ima 

izravan utjecaj na 

pokrivanje troškova 

Stopa naplate tarifa 

trenutno nije pod 

pritiskom i ne 

očekuje se da će se 

promijeniti. 

Održavati 

metodologije 

prikupljanja. 

 -- Korisnik 

H Regulatorni rizici         

H.1 Neočekivani politički ili regulatorni čimbenici koji 

utječu na cijene vode 

(Risk XVII) 

  9 

Vidi G.1.     

I Ostali rizici         

                                                            
2 Za izlazne parametre potražnje za vodom I pritiska na smanjenje cijene učinjena je dodatna ocjena rizika putem analize vjerojatnosti nastupanja putem Monte Carlo metode. Rezultati 

distribucije vjerojatnosti prikazuju utjecaj promjena ulaznih varijabli na FIRR/c i FIRR/k ovog projekta. Financijska stopa povrata projekta (FIRR/C) te financijska neto sadašnja vrijednost 
(FNPV) pokazuju gotovo 100% vjerojatnosti (kako se i može očekivati s obzirom na distribucije ulaznih varijabli), da će normalna distribucija ostati unutar granica minimuma i maksimuma 
oko standardnog rezultata. Devijacije prikazane kao rezultat analize ostaju unutar raspona povezanog s ovom vrstom projekta i ne upućuju na ikakve „neuobičajene“ rizike povezane s 

projektom. Varijacije neto sadašnje vrijednosti su značajne, ali niti u jednom trenutku projekt ne postiže pozitivnu NPV. Kako je FNPV već lagano ispod nule (što je moguće tolerirati 
za velike projekte vodne infrastrukture), izrada takve procjene znači da nema nikakvih „neuobičajenih“ rizika povezanih s projektom. Vjerojatnost pojave „neuobičajenih 
rizika“ ocijenjena je minimalnom zbog stabilnih cijena, visoko razvijenog tržišnog gospodarstva u Hrvatskoj i optimističnih projekcija rasta prihoda. 
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I.1 Protivljenje javnosti 

(Risk XVIII) 

2 3 6 

Nakon izdavanja 

dozvola, prigoda za 

javnu opoziciju smatra 

se malom. 

Otpor bi se mogao 

pojaviti zbog ometanja 

tijekom graditeljskih 

aktivnosti i utjecaja na 

neposrednu okolinu i 

promet. 

Javne informacije 

od samog početka 

projekta smanjit će 

oporbu javnosti 

tijekom provedbe 

projekta. 

Izvođač mora 

smanjiti moguće 

ometanje na 

mogući minimum. 

 -- Korisnik 

Izvođač 

J Klimatske promjene         

J.1 Promjene godišnje količine oborina 

2 3 6 

Povećanje ukupne 

godišnje količine 

oborina može povećati 

troškove unutar sustava 

i uređaja za 

pročišćavanja s poljima 

za sušenje mulja. 

Praćenje uvjeta 

rada kanalizacijskog 

sustava i UPOV-a i 

periodična 

novelacija 

koncepcije s novim 

ulaznim podacima. 

 -- Korisnik 

J.2 Povećanje ekstremnih oborina 

3 3 9 

Povećanje ekstremnih 

kišnih događaja može 

dovesti do 

preopterećenja dijelova 

mješovitog dijela 

sustava odvodnje. 

Rezultati praćenja 

klimatskih promjena ne 

ukazuju na pojavu 

povećanja intenziteta i 

učestalosti pojava 

ekstremnih oborina. 

Trajni nadzor i 

obrada podataka o 

uvjetima pogona 

sustava i 

eventualna 

prilagodba sustava 

 -- Korisnik 
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J.3 Promjene u protoku i kakvoći recipjenta 

3 3 9 

Smanjenje protoka i 

rezultirajuće pogoršanje 

kakvoće recipijenta 

može rezultirati 

postroženjem uvjeta 

pročišćavanja otpadnih 

voda i troškova koji se 

uz to vežu - od potrebe 

prilagodbe UPOV-a do 

povećanih troškova 

pogona. 

Prema potrebi, 

nadogradnja 

procesa 

pročišćavanja. 

 -- Korisnik 
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DODATAK 1 DETALJNA ANALIZA TROŠKOVA 

Cijene radova na sustavu odvodnje 

Osnovna cijena izgradnje cjevovoda uzeta je s uvjetima zemljanog iskopa (C ktg), u lokalnim prometnicama. 

Cijene su prilagođene trenutnom stanju na tržištu. 

Tablica 235 Investicijski troškovi izgradnje i rekonstrukcije cjevovoda; troškovi održavanja  

CJENIK ODVODNIH GRAVITACIJSKIH CIJEVI 

DN [mm] Jedinična cijena cjevovoda [kn/m'] Godišnji troškovi održavanja [kn/m'] 

<300 2.000,00 15,00 

400 2.200,00 15,00 

500 2.500,00 15,00 

600 2.800,00 15,00 

700 3.600,00 15,00 

800 4.400,00 15,00 

900 4.400,00 15,00 

1000 4.400,00 22,00 

1100 4.400,00 22,00 

1200 6.000,00 30,00 

1400 7.000,00 35,00 

1500 8.000,00 40,00 

1600 8.000,00 40,00 

1800 10.000,00 50,00 

2000 13.000,00 65,00 

2400 22.000,00 110,00 

 

Tablica 236 Investicijski troškovi izgradnje tlačnih cjevovoda; troškovi oodržavanja 

CJENIK TLAČNIH CJEVOVODA 

DN [mm] Jedinična cijena cjevovoda [kn/m'] Godišnji troškovi održavanja [kn/m'] 

<200 1.500 15,00 

≥200 1.800 15,00 
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Tablica 237 Investicijski troškovi sanacije cjevovoda 

SANACIJA CJEVOVODA 

DN [mm] Jedinična cijena cjevovoda [kn/m'] 

200 1.000 

300 1.300 

400 1.700 

500 1.900 

600 2.100 

700 2.300 

800 2.800 

1000 3.300 

 
Tablica 238 Investicijski troškovi izgradnje kišnih preljeva; troškovi održavanja 

KIŠNI PRELJEVI 

  Jedinična cijena cjevovoda [kn/kom] Godišnji troškovi održavanja [kn] 

mali 15.000 150 

veliki 25.000 250 

 

Tablica 239 Investicijski troškovi izgradnje crpnih stanica; troškovi održavanja i pogona 

ODVODNJA 

CJENIK CRPNIH STANICA 

Q [l/s] 
Jedinična cijena crpne 

stanice [kn/kom] 
Građevinska 
oprema [kn] 

Strojarska 
oprema [kn] 

Građevinsko 
održavanje [kn/god] 

Elektrostrojarsko 
održavanje [kn/god] 

≤5 300.000 120.000 180.000 1.200 5.400 

6 - 10 350.000 140.000 210.000 1.400 6.300 

11 - 25 500.000 200.000 300.000 2.000 9.000 

26 – 
50 700.000 350.000 350.000 3.500 10.500 

> 50 1.000.000 500.000 500.000 5.000 15.000 
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Cijene izgradnje UPOV-a 

Načelno, analiza cijene izgradnje uređaja za pročišćavanje međusobnom usporedbom cijena postignutih na 

tržištu, kroz postupke javne nabave je izrazito kompleksna sama po sebi. Tome pridonosi niz otežavajućih 

faktora uslijed kojih izravna komparacija različitih uređaja za pročišćavanje po kriteriju cijena nije izravno 

usporediva (npr. različita tehnologija, lokalni uvjeti izgradnje, geološki, geomehanički uvjeti, posebni zahtjevi 

u pogledu dodatne opreme na lokaciji i sl.) 

Nadalje, u periodu turbulentnih kretanja tržišnih cijena ne raspolaže se niti dovoljnom bazom podataka o 

provedenim nabavama na temelju koje bi ta komparacija u većem obimu bila provediva. 

Kao ilustracija se ipak daje kratka usporedba ponuđenih cijena na javnim nabavama u protekloj godini za 

UPOV-e raznih kapaciteta u odnosu na procijenjenu investicijsku vrijednost UPOV-a Ivanec. 

 

 

 

 

Slika 129 Analiza jediničnih cijena UPOV-a iz javne nabave 
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DODATAK 2 DETALJNI INVESTICIJSKI TROŠKOVI ANALIZE PRIKLJUČENJA 

AGLOMERACIJA  

ANALIZA SPOJA AGLOMERACIJE LEPOGLAVA 

Pri izradi prve Studije izvodljivosti aglomeracije Ivanec procijenjena je veličina aglomeracije Lepoglava u 

iznosu od 7.000 ES.  Cijena izgradnje sustava odvodnje unutar navedene aglomeracije nije utjecala na rezultat 

analize, stoga nije uzeta  u obzir. Obrada mulja sa svih uređaja je predviđena na UPOV-u Varaždin. 

Kroz izradu studijske dokumentacije aglomeracije Lepoglava korigirana je veličina aglomeracije i iznosi 6.000 

ES. Navedena promjena ne utječe na rezultate analize. 

Kroz ovu studijsku dokumentaciju korigirane su jedinične cijene izgradnje kanalizacijskih cjevovoda i crpnih 

stanica. Navedena promjena također ne utječe na rezultate analize te se stoga ne prikazuje. 

Varijanta 1 – spajanje sustava odvodnje aglomeracije Lepoglava na UPOV Ivanec;  

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće: 

 troškovi izgradnje i pogona transportnog cjevovoda i crpnih stranica za spoj aglomeracije Lepoglava 

na sustav Ivanec; 

 investicijske troškove kao i godišnje troškove pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u 

Ivancu  3. stupanja pročišćavanja, kapaciteta 18 000 ES i obrade otpadnih voda iz aglomeracije 

Lepoglava.  

Varijanta 2 – zbrinjavanje otpadnih voda aglomeracije Lepoglava na svom UPOV-u; 

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće: 

 investicijske troškove kao i godišnje troškove pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u 

Ivancu  3. stupanja pročišćavanja, kapaciteta 11 000; 

 investicijske troškove kao i godišnje troškove pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u 

Lepoglavi 2. stupanja pročišćavanja, kapaciteta 7 000. 

Tablica 240  Varijanta 1 – troškovi transportnih cjevovoda i crpnih stanica 

Crpne stanice 

QCRPKE HMAN 
Investicijska 
vrijednost 

Ukupni godišnji troškovi pogona i 
održavanja 

l/s m kn 
energija održavanje 

kn 

Lepoglava 1 24 7,2 450 000 6 700 9 900 

Lepoglava 2 24 15,1 450 000 15 300 9 900 

  
Ukupno crpne 

stanice 
900 000 22 000 19 800 

      

Cjevovodi 
Profil L Jedinična cijena 

Investicijska 
vrijednost 

Ukupni godišnji 
troškovi pogona i 

održavanja 

Ø mm m kn/m kn kn 

Gravitacijski 250 700 1 300 910 000 10 500 

Tlačni 200 900 1 000 900 000 13 500 

      

   Ukupno cjevovodi 1 810 000 24 000 

 

Tablica 241  Troškovi UPOV-a 
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UPOV 

2. stupanj pročišćavanja 
7000 ES 

3. stupanj pročišćavanja 
 11000 ES 

3. stupanj pročišćavanja  
18000ES 

kn kn kn 

građevinski radovi 8 097 000 13 442 000 18 174 600 

strojarski radovi 8 443 600 12 298 800 18 335 000 

elektro radovi 1 645 400 2 409 200 3 207 200 

Ukupno investicija 18 186 000 28 150 000 39 716 800 

pogonski troškovi 938 509 1 229 000 1 709 427 

Održavanje 383 600 575 660 828 000 

Ukupno pogonski troškovi i 
održavanje 

1 322 109 1 804 660 2 537 427 

 

ANALIZA SPOJA NA AGLOMERACIJU VARAŽDIN 

Kroz izradu studijske dokumentacije aglomeracije Lepoglava korigirana je veličina aglomeracije i iznosi 6.000 

ES. Navedena promjena ne utječe na rezultate analize. 

Kroz ovu studijsku dokumentaciju korigirane su jedinične cijene izgradnje kanalizacijskih cjevovoda i crpnih 

stanica. Navedena promjena također ne utječe na rezultate analize te se stoga ne prikazuje. 

Varijanta 1 – zbrinjavanje otpadnih voda aglomeracija Ivanec i Lepoglava na UPOV-u Ivanec; 

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće: 

 investicijski troškovi kao i godišnji troškovi pogona i održavanja koji nastaju izgradnjom UPOV-u 

Ivancu  3. stupanja pročišćavanja, kapaciteta 18 000 ES i obrade otpadnih voda iz aglomeracije 

Lepoglava (troškovi UPOV-a 18 000 ES u tablici prije).  

Varijanta 2 – spajanje sustava odvodnje aglomeracija Ivanec i Lepoglava na UPOV Varaždin;  

U ovoj varijanti u obzir je uzeto slijedeće: 

 troškovi izgradnje, te pogona i održavanja nove transportne mreže (zelena boja) za spoj aglomeracija 

Ivanec i Lepoglava na sustav Varaždin; 

 razlika u troškovima investicije, kao i pogona i održavanja koja nastaje povećanjem kapaciteta nakon 

priključenja aglomeracija Ivanec i Lepoglava (plava boja) na sustav Varaždin (inkrementalni trošak 

priključenja); 

 troškovi potrebni za rekonstrukciju postojećeg mješovitog sustava Varaždin da može primiti količine 

otpadnih voda iz aglomeracija Ivanec i Lepoglava; 

 dio investicijskih troškova, kao i godišnjih troškova pogona i održavanja koji nastaju na UPOV 

Varaždin priključenjem 18 000 ES aglomeracija Ivanec i Lepoglava (inkrementalni trošak priključenja). 

 izračun specifičnog troška po ES temeljen na investicijskom trošku od 162.448.000 HRK predviđenom 

za rekonstrukciju i nadogradnju UPOV-a Varaždin na III. stupanj 
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Tablica 242 Troškovi crpnih stanica u transportnoj mreži – Varijanta 2 

CRPNA 
STANICA 

QCRPKE HMAN 
Investicijska 
vrijednost 

Godišnji troškovi održavanja i pogona 

l/s m kn 
energija održavanje 

kn 

CS 1* 130 15 400 000 15 100 8 000 

CS 2 130 30 1 200 000 89 100 24 000 

CS 3 130 25 1 200 000 74 200 24 000 

CS 4 130 25 1 200 000 74 200 24 000 

CS 5 130 25 1 200 000 74 200 24 000 

CS 6 130 25 1 200 000 11 400 24 000 

      

  Ivanec 6 400 000 338 200 128 000 
      

CRPNA 
STANICA 

QCRPKE HMAN 
Investicijska 
vrijednost 

Godišnji troškovi održavanja i pogona 

l/s m kn 
energija održavanje 

kn 

CS 7* 130 4 950 000 11 400 18 500 

CS 8* 155 4 600 000 11 900 12 000 

CS 9* 155 4 600 000 11 900 12 000 

CS 10* 155 25 600 000 74 200 12 000 

CS 11* 155 25 600 000 11 900 12 000 

CS 12* 155 4 600 000 11 900 12 000 

CS 13* 155 4 600 000 11 900 12 000 

CS 14* 155 20 600 000 59 400 12 000 

postojeće PS mješovite, adaptacija** 4 800 000 0 0 

      

  Varaždin 9 950 000 204 500 102 500 
 

*Kod projektiranih crpnih stanica (prema projektima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Ivanec i Varaždin), 
uzeti su troškovi potrebni za dogradnju  na potrebnu veličinu, i to kako slijedi: CS 1 dogradnja sa 66 l/s na 130 l/s; CS 7 dogradnja 
sa 4 l/s na 130 l/s; crpne stanice od CS 8 do CS 14 dogradnja sa 25 l/s na 155 l/s. 
**Kod adaptacije postojećih izgrađenih crpnih stanica pretpostavka je da su troškovi potrebni za adaptaciju jednaki onima koji bi 
bili potrebni za izgradnju novih stanica   
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Tablica 243 Troškovi cjevovoda u transportnoj mreži – Varijanta 2 

CJEVOVODI 
L Jedinična cijena 

Investicijska 
vrijednost 

Godišnji troškovi 
održavanja i pogona 

m kn/m kn kn 

gravitacija Ivanec 3 500 1 400 4 900 000 52 500 

tlak Ivanec 3 700 1 200 4 440 000 55 500 

     

  Ivanec 9 340 000 108 000 

     

gravitacija Varaždin 2 330 1 400 3 262 000 34 950 

tlak Varaždin 3 230 1 200 3 876 000 48 450 

dogradnja gravitacije Varaždin* 14 370 100 1 437 000 0 

dogradnja tlaka_Varaždin* 880 200 176 000 0 

     

  Varaždin 8 751 000 83 400 

     
*Kod projektiranih cjevovoda (prema projektima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Varaždin), uzeta je razlika u 
cijeni do potrebnog profila. 

Tablica 244 Rekapitulacija potrebnih troškova za izgradnju transportne mreže do UPOV-a Varaždin 

AGLOMERACIJA 
Investicijska vrijednost 

Godišnji troškovi održavanja i 
pogona 

kn kn 

Ivanec 15 740 000 574 200 

Varaždin 18 701 000 390 400 

   

 34 441 000 964 600 

Tablica 245 Jedinične cijene UPOV Varaždin (korišteni podaci sa http://www.varazdinska-zupanija.hr)  

PREMA  
Compliance costs of UWWTD (EC, COWI) 

Spec. po ES 
(HRK/ES) 

Udio za 18.000 
ES (HRK) 

Investicijski troškovi 1 279,1 23 024 126 

Građevinski radovi 639,6 11 512 063 

Elektro-strojarska oprema 639,6 11 512 063 

Troškovi pogona i održavanja 68,8 1 237 924 

Trošak el. energije 30,4 547 200 

PiO bez troška energije 38,4 690 724 
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DODATAK 3  USPOREDBA VARIJANTI TEHNOLOGIJE UPOV-A 

Tablica 246  Usporedba varijanti  tehnologije UPOV-a  

   Varijanta 1 EXTAER Varijanta 2 SBR Varijanta 3 MBR 

      EUR HRK EUR HRK EUR HRK 

  Investicijski trošak               

(1) Građevinski trošak izgradnja UPOV   1.401.711 10.653.000 1.427.763 10.851.000 844.618 6.418.750 

(2) Zgrade   520.789 3.958.000 520.789 3.958.000 520.789 3.958.000 

(3) Građevinski trošak ukupno (1)+(2) 1.922.500 14.611.000 1.948.553 14.809.000 1.365.408 10.376.750 

(4) Elektro strojarska oprema ukupno   1.893.421 14.390.000 1.882.763 14.309.000 2.084.243 15.840.250 

(5) Početni trošak u 1. godini investicije   413.553 3.143.000 413.553 3.143.000 413.553 3.143.000 

(7) 
Investicijski trošak ukupno 

(3)+(4)+(5)+(6) 4.229.474 32.144.000 4.244.868 32.261.000 3.863.204 29.360.000 

    109%   110%   100%   

  POGONSKI TROŠKOVI               

(8) Zamjena opreme svakih 8 godina           476.053   

(9) Zamjena opreme svakih 15 godina   1.893.421 14.390.000 1.882.763 14.309.000 2.084.243 15.840.250 

(10) Pogonski trošak upov   181.859 1.382.127 200.148 1.521.127 208.043 1.581.127 

                  

(12) 
Pogonski trošak ukupno 

(10) 181.859 1.382.127 200.148 1.521.127 208.043 1.581.127 

    100,0%   110,1%   114,4%   

  ODRŽAVANJE               

(13) Održavanje građevinsko   19.225 146.110 19.486 148.090 13.654 103.771 

(14) Održavanje Strojarsko   56.803 431.700 56.483 429.270 62.527 475.208 

(15) 
Održavanje ukupno 

(13)+(14) 76.028 577.810 75.968 577.360 76.181 578.979 

    100%   100%   100%   

(16) 
GODIŠNJI TROŠAK (Pogon i održavanje) 

(12)+(15) 257.886 1.959.937 276.117 2.098.487 284.224 2.160.105 

    100%   107%   110%   

(17) NPV 5%,30   8.614.209  65.467.986  8.886.869  67.540.208  9.202.413  69.938.341  

      100,0%   103,2%   106,8%   
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DODATAK 4  PREGLEDNA SITUACIJA POSTOJEĆEG I PLANIRANOG STANJA 
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