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1 Cilj, svrha i očekivani rezultati 
 

1.1 Uvod 
 

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ sufinancira se sredstvima EU 
u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. 

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih 
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u 
sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i 
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15 i 
15/17, 18/17), određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, 
Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta: 

 Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

 Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 
financija,  

 Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za 
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 

 Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

 Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

 Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje 
vodama 

 Korisnik projekta i Naručitelj je Ivkom-vode d.o.o. 

 
Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda aglomeracije Ivanec“ i s tog osnova pristupa svim informacijama.  

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole projekta „Sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ i s tog osnova pristup svim informacijama. 

Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak 
kontrole Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“, te sukladno Zakonu o 
uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici 
Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i 
kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi 
s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15 i 15/17, 18/17) imaju obvezu 
obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporučeni, jesu li izdatci koje je 
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom 
cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate 
istih prema korisniku projekta. Ove provjere naročito se odnose na: 

 provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera 

na terenu, 

 nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome 

 dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima, 

 provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera, 

 osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta, 
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 provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe 

ovih mjera od strane korisnika i ostalo. 

1.2 Opći cilj Projekta 
 

1.2.1 Ciljevi sukladno Operativnom programu 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ će doprinijeti ostvarivanju 
Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa“, Investicijski prioritet 6ii 
„Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području 
okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koji nadilazi te zahtjeve“, posebno 
specifičnog cilja 6ii2 „Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju 
stanja voda“, provedbom slijedećih mjera: 

 Povećanje priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave odvodnje 
izgradnjom/dogradnjom tih javnih sustava odvodnje; 

 Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključujući uređaje za obradu mulja; 

1.2.2 Ciljevi sukladno EU regulativi 
Mjere predviđene Projektom „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ 
proizlaze iz obaveze usklađivanja sa slijedećim ključnim Direktivama vezano na sektor zaštite voda: 

 Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EEZ) izmijenjena i dopunjena odlukom 2455/2001/EEZ 
Europskog parlamenta, 

 Direktiva o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EEZ komisijom izmijenjena i dopunjena 
Direktiva 98/15/EEZ, 

 Direktiva o podzemnoj vodi 2006/118/EZ i 
 Direktiva o pitkoj vodi 98/83/EC.  

  

 Jedan od ključnih zahtjeva Okvirne direktive o vodama je provoditi sustav upravljanja uređenja 
sliva rijeke kojom se identificiraju i provode potrebne mjere kako bi se osiguralo dobro stanje 
voda u svim vodama. Projekt osigurava tretman jednog od izvora onečišćenja u slivu rijeke Drave, 
odnosno Dunava i važan je korak u razvoju upravljanja riječnim slivom, kako je navedeno u 
Okvirnoj direktivi o vodama.  

 Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda nameće obaveze na države članice da 
osiguraju prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda nastalih u urbanim aglomeracijama većim od 
2.000 ES. Zahtjevi za stupnjem pročišćavanja razlikuju se u ovisnosti o veličini aglomeracije i 
osjetljivosti područja. Aglomeracija Ivanec (11.000 ES) pripada kategoriji > 10.000 ES, a recipijent 
je u „osjetljivom području“. Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ) se 
zahtijeva: dovršenje sustava prikupljanja otpadnih voda, mehaničko pročišćavanje otpadne vode, 
biološko pročišćavanje, tercijarno pročišćavanje (uklanjanje N i P). Granične vrijednosti biti će u 
skladu sa zahtjevima za ispuštene vode iz uređaja za pročišćavanje voda u osjetljiva područja koje 
su podložne eutrofikaciji kako je navedeno u aneksu II. A direktive 91/271/EEZ o tretmanu 
komunalnih otpadnih voda te u izmjenama i dopunama 98/15/EEZ za uređaje > 10.000 ES. 
Povećanje priključenosti na sustav odvodnje te pročišćavanje otpadne vode trećim stupnjem 
pročišćavanja osigurati će potpunu usklađenost s Direktivom 

 Direktiva o podzemnoj vodi je uglavnom usmjerena na zaštitu podzemnih vodnih resursa od 
zagađenja i smanjenja kvalitete, a posebno uspostavlja posebne mjere kao što je navedeno u 
članku 17. (1) i (2) Direktive 2000/60/EZ kako bi se spriječilo i kontroliralo onečišćenje podzemnih 
voda. Projekt će doprinijeti smanjenju infiltracije kanalizacijskih voda u podzemlje kroz 
unapređenje i proširenje kanalizacijske mreže i izgradnju UPOV-a odgovarajućeg stupnja 
pročišćavanja. Mjera pridonosi usklađivanju s člankom 6. Direktive ograničavajući ulaz 
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onečišćujućih tvari navedenih u Okvirnoj direktivi o vodama Dodatka VIII, posebice onih koji su 
navedeni u točkama 10, 11 i 12. 

1.2.3 Strateški ciljevi 
 Strateški cilj zaštite voda jest intenzivno građenje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda čime bi se do 2020. godine u potpunosti riješila navedena 
problematika na: oko 70 % sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika, oko 77 % 
sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika, oko 100 % sustava kojima gravitira više 
od 15.000 stanovnika. 

1.2.4 Socio-ekonomski ciljevi 
Opći strateški pristup vodno-komunalnih infrastrukturnih projekata usmjeren je na provedbu politika koje 
za cilj imaju konvergenciju s EU, podizanje životnog standarda građana i promicanje održivog i 
ravnomjernog razvitka.  

Postizanje općeg cilja OP-a doprinijet će poboljšanom stanju okoliša i unaprijediti zaštitu okoliša u ovim 
pod-sektorima, čime će se podržati održivi model razvitka koji prepoznaje okoliš kao jedan od tri stupa 
razvoja.  

Izgradnja i proširenje okolišne infrastrukture na teritoriju Republike Hrvatske će povećati društveni i 
gospodarski potencijal regija, stvoriti bolje životne uvijete za građane, te pomoći podizanju životnog 
standarda i poboljšanju javnog zdravlja.  

Kao opći socio-ekonomski ciljevi mogu se navesti:  

 Obveza koju u ovom slučaju imaju jedinice lokalne samouprave a koja proizlazi iz zakonodavstva iz 
područja upravljanja vodama implementacijom ovog projekta omogućiti će investiciju u okolišnu 
infrastrukturu značajno sufinanciranu iz EU Kohezijskog fonda, koju sa druge strane ne bi bilo 
moguće provesti u ovakvom obimu  

 Pružanjem osnovnih okolišnih usluga doprinosi se većoj atraktivnosti područja i poboljšanju uvjeta 
za poslovanje i investicije  

 Omogućiti će se učinkovitije korištenje resursa i tako pridonijeti smanjenju emisija u okoliš  

Tako se ovim projektom:  

 Doprinosi smanjenju lokalnih razlika u stupnju razvoja povećanjem kvalitete života,  

 Doprinosi ispunjenju međunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stečevine EU 
i obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU;  

 Povećava izravna i neizravna gospodarske korist od investicija;  

 Postiže učinkovita apsorpcija dostupnih EU fondova.  

 Smanjuju se troškovi zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju 
septičke jame.  

 Poboljšati će se kakvoća vodnih cjelina koji su trenutno ugroženi nekontroliranim zbrinjavanjem 
otpadnih voda.  

 Smanjiti će se zdravstveni rizici na području aglomeracije.  

 Uz bitnu naznaku da je projekt potrebno pripremiti i na način da cijena vodnih usluga mora biti 
prihvatljiva za stanovništvo (ispod 3% primanja prosječnog kućanstva).  

 
Zaključno, osnovni socio – ekonomski ciljevi su osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje uz prihvatljive cijene 
vodnih usluga, te poboljšanje i zaštita kakvoća vodnih cjelina su:  
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A. Povećati pokrivenost područja uslugama odvodnje otpadnih voda na cca 95% (2019. godina):  
o Znatno više stanovništva u aglomeraciji imati će mogućnost priključenja na sustav odvodnje 
otpadnih voda  

o Smanjiti će se troškovi zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju 
septičke jame  

o Poboljšati će se kakvoća vodnih cjelina koji su trenutno ugroženi nekontroliranim zbrinjavanjem 
otpadnih voda  

o Smanjiti će se zdravstveni rizici na području aglomeracije 
  

B. Cijena vodnih usluga mora biti prihvatljiva za stanovništvo (ispod 3% primanja prosječnog kućanstva).  
 

1.3 Svrha Ugovora 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ obuhvaća potrebna ulaganja u 
sustave javne odvodnje na području Varaždinske županije u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ). 
Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Varaždinske 
županije.  
Projektom je predviđeno priključenje 7314 stanovnika na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda te podizanje 
razine pokrivenosti mrežom na području projekta na 86 %. 
Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje na području 
projekta, te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na novi sustav odvodnje.  

Svrha Ugovora o uslugama nadzora nad provedbom Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda aglomeracije Ivanec“ je kako slijedi: 

 Osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu investicija predviđenih projektom kroz 
nadzor nad provedbom projekta, a za: 

- Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Ivanec, III. stupnja 
pročišćavanja, kapaciteta cca 11000 ES, 

- Izgradnju kanalizacijske mreže ukupne duljine 32,6  km: 
o Gravitacijski kolektori – ukupna duljina 30,6 km  

o Tlačni cjevovodi - ukupna duljina 1,9 km  

- Izgradnju objekata na sustavu odvodnje  
o 12 crpnih stanica 

o 3  retencijskih bazena volumena 774 m
3 

o 10  kišnih preljeva
 

 

1.4 Rezultati koje treba postići Izvršitelj 
 

 Nadzor nad gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda proveden u potpunoj sukladnosti s 
FIDIC Žutom knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU, 

 Nadzor nad gradnjom sustava odvodnje proveden u potpunoj sukladnosti s FIDIC Crvenom 
knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU. 

 

2 Rizici 
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U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Prije svega se to 
odnosi na troškove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim jamstvenim rokovima. Troškove 
proizašle iz potrebe nadzora nad otklanjanjem nedostataka u ugovornim jamstvenim rokovima Izvršitelj 
snosi o svom trošku. U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, rizici na koje se odnosi ova točka: 

 Kašnjenja u sufinanciranju; 

 Kašnjenja i druge poteškoće s nadmetanjem te postupkom vrednovanja nadmetanja te zakašnjelo 
potpisivanje ugovora o radovima; 

 Kašnjenje uslijed neizvršavanja Izvođača; 

 Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na 
gradilištu; 

 Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja; 

 Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 
razmotriti prioritete; 

 Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja i Izvođača; 

 Nadzor nad utvrđivanjem i otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim 
rokovima. 

Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje 
Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene. 

 

3 Opseg radova 
 

3.1 Općenito 
 

3.1.1 Opis dijela projekta koji je predmet usluga nadzora 

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ obuhvaća radove na 
izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te proširenju i dogradnji sustava javne odvodnje, što u 
osnovi sadrži:  

 Aktivnost 1 - Usluge nadzora tijekom izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Ivanec;  

 Aktivnost 2 – Usluge nadzora tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Ivanec; 

 

Nadzor će se provoditi u skladu s uvjetima ovog Ugovora, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i 
Zakonom o poslovima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), i drugim relevantnim 
zakonodavnim aktima važećim za ovu vrstu građevina. Pri provedbi stručnog nadzora, Izvršitelj je dužan u 
svemu se pridržavati odredbi Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i 
načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 
107/15,  20/17 i 98/2019). 
 

Ugovor o radovima:  Ugovor o građenju „SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE IVANEC“ – FIDIC 

CRVENA KNJIGA postupka nabave uključuje: 
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A: -     Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje: 

 Izgradnju 30,589 m gravitacijske odvodnje 

 Izgradnju 1976 m tlačnih cjevovoda 

 Izgradnju 12 CS 

 Izgradnja 10 kišnih preljeva 

 Izgradnja 3 retencijskih bazena (744m3)  

 Rekonstrukkcija 3186 m gravitacijskih kolektora 

 Rekonstrukcija 3 kišna preljeva 
 

B: - Sanacije postojećeg sustava odvodnje: 

Sanacija 4240 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje 

te izradu izvedbenih projekata, projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, 
uključivo s provedbom tehničkog pregleda. Cjelokupni Projekt se sastoji od 7 podkomponenti (zasebnih 
cjelina) sukladno kojima će se organizirati i provoditi radovi.   

 

Ugovor o radovima:  Ugovor o projektiranju i građenju „UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
AGLOMERACIJE IVANEC” – FIDIC ŽUTA KNJIGA postupka nabave uključuje: 

- Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Ivanec, III. stupnja 
pročišćavanja, kapaciteta cca 11000 ES. 

Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, 
glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja 
postrojenja, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) pokusnog rada i 
dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe 
tehničkog pregleda. 

 

 

3.1.2 Područje obuhvata projekta 
 
Mjesto izvršenja usluge je područje Grada Ivanca (na području grada Ivanca, naselja Gečkovec, Ivanečki 
Vrhovec, Ivanečko naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, Prigorec, Punikve, Salinovec, Vuglovec), uz 
moguće sastanke u uredu Ivkom-vode d.o.o. u Ivancu. 

3.2 Detaljan opis obveza Izvršitelja 
 
Svi zadaci nadzora izvodit će se poštujući zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva. U okviru ovog 
Ugovora, Izvršitelj je dužan ispuniti sljedeće: 

 obveze Inženjera definirane Uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta 
knjiga) i Uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga), 

 obveze nadzornih inženjera kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 39/19) i 
Zakonom o poslovima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), 

 nadzor nad izradom projektne dokumentacije od strane Izvođača u ugovorima koji su predmet 
usluga nadzora te 

 sve ostale obveze definirane ovim Projektnim zadatkom. 
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Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,  
39/19) i Zakonu o poslovima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) te od kontrole izvršavanja 
ugovornih obveza Izvođača prema Naručitelju i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza. 
Također, Izvršitelj je dužan nadzirati i odobravati izradu projektne dokumentacije od strane Izvođača i to: 

 za ugovore za izvođenje radova temeljem FIDIC žute knjige: 

o izmjene i dopune idejnih projekata (ukoliko je primjenjivo), i 

o izradu glavnih i izvedbenih projekata, i 

o izradu projekta izvedenog stanja te 

 za ugovore za izvođenje radova temeljem FIDIC crvene knjige: 

o izradu izvedbenih projekata, i 

o izradu projekata izvedenog stanja. 

Sadržaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvaća uz zakonske obveze i slijedeću provjeru: 

 trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, 
proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane 
dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, 
režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do 
prekoračenja investicijskog iznosa), 

 održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema 
operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište 
raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom 
prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.), 

 kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje 
kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, 
prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i 
podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., 
preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih i tekućih ispitivanja, po potrebi organiziranje 
pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.), 

 izgradnje prema građevinskoj dozvoli/potvrdi glavnog projekta i izvedbenom projektu (kontrola 
visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, 
provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje 
pojedinih detalja i sl.), 

 ostalo (kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i 
analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih 
sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje 
drugih poslova ako je za to ovlašten od Naručitelja. 

Izvršitelj će provoditi svoje dužnosti i djelovati: 

 Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod Izvršitelja u upravljanju Ugovorom; 

 Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve Izvođača ili Naručitelja; 

 Pasivno, u poštivanju zahtjeva Ugovora. 

Izvršitelj je dužan vršiti obveze i nadležnosti Inženjera te nadzornog inženjera kako je to navedeno, ili se 
može protumačiti iz Ugovora, kao i provoditi odredbe Ugovora, rješavajući situacije u skladu s Ugovorom, 
uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.  
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Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja 
ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama. 

 

3.2.1 Faza pripreme 
 
Tijekom faze pripreme, Izvršitelj će, između ostaloga: 

 Postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju nadzora te poduzeti sve pripremne radove koji 
omogućuju brz i učinkovit početak svakodnevnih aktivnosti nadzora, između ostalog: 

o Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s Izvođačima ili s Naručiteljem ukoliko ugovor za 
radove tek treba biti potpisan; 

o Pripremiti kratki priručnik o procedurama nadzora, te za isti dobiti odobrenje od Naručitelja.. 
Priručnik će između ostalog sadržavati i sljedeće: 

 Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvještavanje, 
alternativna rješenja, itd.; 

 Plan izvještavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.; 

 Odobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvještavanje u skladu sa svom 
relevantnom važećom zakonskom regulativom; 

 Formulare za procedure i zahtjevi za izvještavanje u skladu s FIDIC Uvjetima ugovora; 

 Izvještavanje za financijsku kontrolu i upravljanje programima u skladu i u dogovoru 
s Ugovornim tijelom; 

 Komunikacijski kanali s glavnim dionicima; 

 Upravljanje dokumentima i distribucija; 
 Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti nadzora i upravljanje 

ugovorima; 

 Pripremiti detaljan vremenski plan aktivnosti (plan nadzora) za cjelokupni projekt sa precizno 
definiranim sudjelovanjima pojedinih stručnjaka na gradilištu, koji će biti adekvatan za mjesečno 
ažuriranje tijekom trajanja ugovora o uslugama, te s poveznicama na zahtjeve za izvještavanje; 

 Procijeniti uvjete na gradilištu, vezane tehničke standarde i zakone; 

 Pomoći Naručitelju oko pregleda i odobrenja svih potrebnih potvrda, jamstava, polica osiguranja itd. 
za početak građevinskih radova; 

 Pregledati i odobriti police osiguranja Izvođača te provedbu programa Izvođača u vezi sa: 
o Mobilizacijom na lokacije, građevinske opreme, upravljanje prometom do lokacije, 

zdravstvene i sigurnosne procedure, upravljanje lokacijom i sigurnosnim mjerama; 
o Provjerom, testiranjem, programima i procedurama puštanja u rad; 
o Priručnicima za rad i održavanje na hrvatskom jeziku, regrutiranje i planovi obuke djelatnika 

krajnjeg korisnika za rad i održavanja pojedinih postrojenja; 

 Potvrditi Plan utroška novčanih sredstava radova s Naručiteljem i Izvođačima; 

 Dogovoriti vrijeme i početak radova; 

 Voditi inicijalne sastanke za sve ugovore o radovima; 

 Pomoći Naručitelju u promoviranju Projekta kako bi se ispunili zahtjevi EU o komunikaciji i vidljivosti. 

 Definirati sve elemente u vezi s izvođenjem aktivnosti s Voditeljem projekta Naručitelja. 

 Izraditi Početno izvješće sukladno zahtjevima u poglavlju 6.1. 
 

3.2.2 Faza građenja 
 
Tijekom faze građenja Izvršitelj će, između ostaloga, provoditi i sljedeće: 
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 Vršiti nadzor nad općom provedbom aktivnosti Izvođača, te osiguranje njihove usklađenosti s 
uvjetima Ugovora, uključujući i Posebne uvjete, koji se primjenjuju uz Opće uvjete FIDIC Crvene 
knjige i Žute knjige, zahtjevima kvalitete, te općim opsegom projekta, od zaključivanja ugovora do 
uključujući Testove prije i pri puštanju u rad, Testovi po dovršetku, pokusni rad, Preuzimanje, 
uključujući pripremu zapisnika o preuzimanju, i izdavanje potvrde o izvršenju ugovora; 

 Kontrolirati izradu projektne dokumentacije svih Izvođača, što se posebice odnosi na kontrolu izrade 

glavnog i izvedbenog projekta. 

 Provoditi stručni nadzor nad svim aktivnostima Izvođača sukladno važećoj regulativi RH, 
svakodnevno i ažurno; 

 Provoditi nadzor na licu mjesta, koordinaciju i administraciju ugovora, kako bi se osigurala 
usklađenost radova i opskrbe s ciljevima, projektima, vremenskim planom, te izvješćivanjem, 
troškovima, kvalitetom, testiranjem, ekološkim, sigurnosnim i svim ostalim zahtjevima ugovora te 
postigla svrha projekta; 

 Provjeravati projekte Izvođača, nacrte s popisom podataka i podacima o instalacijama kako bi se 
osiguralo da Izvođač slijedi namjere projekta te specifikacije; 

 Tijekom cijelog razdoblja gradnje pratiti pravodobnu pripremu projektne dokumentacije i svih 
ostalih dokumenata potrebnih za dovršetak projekta; 

 Provjeravati i komentirati podneske Izvođača i o tome pravodobno informirati Naručitelja; 

 Nadzirati, usmjeravati, odnosno koordinirati sve ugovore o radovima, dostavi materijala, dobavi i 
instaliranju elektro, strojarske i računalne opreme, uslugama i ostalim obvezama nužnim za 
dovršetak svakog dijela Projekta; 

 Inicirati, voditi i koordinirati sastanke na lokaciji te sastanke vezanim uz mjesečni napredak 
radova; pravovremeno pripremati i izdavati zapisnike s tih sastanaka te osiguravati da se sva 
nastala pitanja brzo rješavaju.  Zapisnici sa sastanaka vode se na hrvatskom jeziku latiničnim 
pismom. 

 Pružati pomoć na zahtjev Naručitelja telefonom/faksom/elektroničkom poštom o bilo kojem 
pitanju u vezi s provedbom ugovora, uključujući ad hoc izvješća; 

 Provjeravati i izvještavati Naručitelja o sukladnosti i točnosti svih certifikata, polica osiguranja, 
vrijednosnica, jamstava, obeštećenja za koje je Izvođač odgovoran prema Uvjetima Ugovora; 

 Pregledavati pristiglu projektnu dokumentaciju Izvođača te posljedično, nakon dobivanja odobrenja od 

Naručitelja, odobravati ili davati korektivne upute kako bi se osigurala potpuna usuglašenost s 

Ugovorom (posebice sa zahtjevima Naručitelja i tehničkim specifikacijama); 

 Inženjer ili Predstavnik Izvođača može od drugog zahtijevati da sudjeluje na sastancima 
rukovodstva u cilju razmatranja budućeg rada. Inženjer i Predstavnik Izvođača mogu pozvati i 
druge osobe da prisustvuju. Inženjer će voditi zapisnik o sastanku. Inženjer i Predstavnik Izvođača 
dužni su na sastanke rukovodstva pozvati Voditelja projekta. Inženjer i Predstavnik Izvođača 
potpisat će zapisnike kao vjerodostojne zapise dan nakon sastanka. Inženjer će dostaviti kopije 
zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju navedenu u 
zapisniku koju treba poduzeti bit će u skladu s Ugovorom. Dnevni red takvih sastanaka će 
pokrivati pregled napredovanja, pregled programa i planova budućih aktivnosti, stanje osoblja, 
tehničke poslove, sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, plaćanja, sadašnje i predviđene 
poteškoće, suradnju s ostalim izvođačima, i ostale prikladne teme. Prije mobilizacije na gradilište 
redoviti sastanci će se održavati mjesečno, a nakon početka radova na gradilištu sastanci će se 
održavati tjedno. Ostali sastanci održavat će se po potrebi; 

 Pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati Voditelja projekta i Naručitelja o svim 
mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta; 
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 Za svako povećanje Ugovorne cijene ugovora o izvođenju radova, Inženjer će pisano zahtijevati od 
Izvođača u ime investitora da poveća vrijednost bankarske garancije Izvođača za odgovarajući 
postotak; 

 Potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati 
jednu od potpisanih kopija; 

 Kontrolirati i potpisivati listove građevinske knjige Izvođača za radove;  

 Odobravati testiranja svih proizvoda i materijala koje je potrebno ugraditi u skladu s ugovorima o 
radovima te nacionalnim i međunarodnim standardima i procedurama. 

 Sudjelovati prilikom testiranja i kontrola svih važnih ugrađenih elemenata. Testove i kontrole za 
strojarske i elektro radove u kojima će Izvršitelj biti uključen su, između ostalog, sljedeći: 

o Provjera lokacije; 

o Suhe i mokre probe sve procesne opreme; 

o Mjerenje razine buke i kvalitete zraka unutar i izvan zgrada; 

 Provoditi svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerio kvalitetu izvođenja radova te uvjete 
zaštite na radu; 

 Predlagati Izvođaču radova moguće prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, 
koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvođenja radova; 

 Savjetovati Naručitelja preko Voditelja projekta o mogućim načinima smanjenja troškova 
projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova; 

 Izdavati naloge za promjenama provođenja pojedinih elemenata ugovora, ako je potrebno, te 
analizirati eventualne prijedloge Izvođača za promjenama. Izvršitelj će Naručitelju predati na 
odobrenje kratko izvješće o eventualnim promjenama za koje je potrebno navesti: 

o Potrebu za promjenom; 

o Utjecaj promjene s obzirom na kvalitetu, troškove i vrijeme; 

o Preporuke Izvršitelja. 

 Pisanim izvješćem informirati Naručitelja o potrebi izrade Dopune Ugovora, vezano uz provođenje 
značajnih modifikacija; 

 Pregovarati s Izvođačem o varijacijama i prilagodbama te o tome davati pisane preporuke 
Naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove; 

 Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje 
zahtijeva hrvatsko zakonodavstvo, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, 
popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također pratiti isporuku svih izvješća, atesta, 
zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući 
da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani; 

 Odobravati program pokusnog rada, puštanje u pokusni rad i faze pokusnog rada; 

 Sudjelovati u pripremi elaborata za prijavu pokusnog rada i kontrolirati dovršenje izgradnje 
kolektorske mreže kojom se otpadna voda iz sustava doprema na postrojene za pročišćavanje 
otpadnih voda te definirati uvjete pod kojim se otpadna voda priključuje na postrojenje (nakon 
provođenja mokrih proba); 

 Definirati progres pokusnog rada u smislu uhodavanja procesa i uzimanja uzoraka za 
laboratorijska kontrolna ispitivanja; 

 Nadzirati i odobravati rezultate testiranja prema potrebi; 
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 Nadzirati i bilježiti tehnološka testiranja izvedena od strane Izvođača te potvrđivati usuglašenost 
funkcionalnih testova; 

 Odgovoran je i osigurava da Izvođač poštuje zahtjeve ugovora te posebice zahtjeve pokusnog 
rada, puštanja u rad i postizanje traženih parametara testiranja te da se poštuju jamstva prema 
ugovoru; 

 Kontrolirati i potvrđivati izrađeni program obuke i provedbu obuke osoblja Naručitelja koju 
provodi Izvođač; 

 Zajedno s Naručiteljem pratiti tijek obuke osoblja Naručitelja i pokusnog rada; 

 Kontrolirati i odobravati Upute za rad i održavanje pripremljene od strane Izvođača u uskoj 
suradnji s Naručiteljem; 

 Pomagati Naručitelju u praćenju poštivanja provedbe ugovora o projektu u smislu ciljeva, fizičkih 
indikatora, vremena i troškova. Kad god je potrebna promjena/prilagodba ugovora o projektu, 
Izvršitelj će obavijestiti Naručitelja preko Voditelja projekta te nadalje pružati argumente potpore 
i dokumente o takvoj odluci; 

 Nadzirati izradu i pažljivo kontrolirati dokumentaciju izvedenog stanja i inzistirati na stvaranju 
fotodokumentacije po svim fazama tijekom izgradnje svih objekata koji su predmet nadzora; 

 Organizirati i održavati sustav arhiviranja (digitalni i na papiru) za svu dokumentaciju i 
komunikaciju u vezi s provedbom radova. Sustav arhiviranja vodit će se u skladu i sa zahtjevima 
institucija financiranja i sukladno hrvatskom zakonodavstvu. Po dovršetku projekta, Izvršitelj će 
predati preko Voditelja projekta Naručitelju sav arhivski materijal; 

 Za vrijeme izvođenja radova u suradnji s Naručiteljem: 

o nadzirati Izvođače u provođenju svih potrebnih privremenih mjera kojima se osigurava 
da se tijekom izvođenja radova ni u jednom trenutku ne ugrozi funkcionalnost sustava 
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda; 

o dogovarati pogodna mjesta i termine za eventualna rezanja i spajanja/prespajanja na 
postojeće sustave; 

o nadzirati Izvođača te osiguravati poštivanje svih mjera zaštite na radu. 

 Posebnu pažnju pružati koordinaciji radova između ugovora za radove; 

 Provoditi potrebne inspekcije o preuzimanju roba i radova zajedno s predstavnicima Naručitelja; 
priprema potvrde o preuzimanju, popisa kvarova i ostalih dokumenata koje zahtijevaju uvjeti 
Ugovora; 

 Primati, kontrolirati i ovjeravati privremene situacije koje su osnova za isplatu Izvođačima, 
utvrđivati vrijednost izvedenih radova Izvođača u skladu s ugovorima o radovima. Izvršitelj treba 
provjeriti i ovjeriti privremene situacije u roku definiranom općim uvjetima ugovora uz prateću 
dokumentaciju ili će odbiti privremenu situaciju uz pisano obrazloženje. Ovjerene situacije 
Izvođača će zatim predati Naručitelju na odobrenje i isplatu. Ovjere će se provoditi uzimajući u 
obzir opće uvjete ugovora o izvođenju radova i napredak radova; 

 Primati i ovjeravati Okončane situacije Izvođača, potvrđivati vrijednost radova u skladu s 
Ugovorom, te posljedično, sljedeći proceduru iznijetu u općim uvjetima ugovora, verificirati 
Okončane situacije. Ovjere će se provoditi uzimajući u obzir opće uvjete ugovora o izvođenju 
radova i napredak radova; 

 Potvrdu završne uplate provjerit će Izvršitelj u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva Izvođača te 
njegove s tim povezane izjave. Potvrda će zatim biti predana Naručitelju na odobrenje i konačnu 
isplatu. 
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 Pripremati izvješća kako j eto definirano poglavljem 6. ovog projektnog zadatka; pripremati sva 
izvješća potrebna sukladno važećoj regulativi RH i pripremati sva propisana izvješća za tehnički 
pregled i sudjelovati u postupku tehničkog pregleda; 

 Prikupiti dokumentaciju potrebnu za provedbu tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole 
te koordinirati iste; 

 Prikupljati rezultate ispitivanja tijekom testova po dovršetku i pokusnog rada i testova nakon 
dovršetka; 

 Provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevinskim dozvolama/potvrdama glavnih projekata i 
važećim propisima, 

 Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja 
nedostataka, a radi sprječavanja težih posljedica koje bi nastupili neizvođenjem tih radova, 

 Provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova tijekom građenja. 

 

3.2.3 Faza nakon građenja 
 
Faza nakon građenja odgovora periodu unutar jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova (zakonske 
obveze Izvođača), u trajanju od 2 godine od izdavanja Potvrde o preuzimanju (koja ima značenje Potvrde o 
ispunjenju ugovora) po pojedinom ugovoru o građenju.  

Tijekom prethodno navedenog perioda od godinu dana unutar jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih 
radova (zakonske obveze Izvođača), Izvršitelj će pružati usluge nadzora i stručne pomoći Naručitelju u 
slučaju pojave ili sumnje u pojavu nedostataka u izvršenju obveza izvođača iz ugovora sa izvođačima po 
pojedinim ugovorima o građenju, a sve po pozivu i nalogu Naručitelja. 

 

3.2.4 Ograničenja u ovlastima Izvršitelja 
 
Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Žute knjige, Inženjer (Stručnjak 1) će imati slijedeća ograničenja u 
ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u nastavku 
(brojevi članaka se odnose na članke uvjeta Ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje – tzv. FIDIC 
žuta knjiga): 

 Članci 4.4 [Podizvođači] i 4.5 [Imenovani podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače 
nenavedene u Ugovoru; 

 Članak 5.2 [Dokumentacija Izvođača]: odobrenje Izvođačeve izmjene i/ili dopune Idejnog projekta 
(ako je primjenjivo) i Izvođačevog Glavnog projekta Radova; 

 Članak 8.8. [Privremena obustava radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela 
Radova; 

 Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva 
promjenu tehničkih specifikacija; 

 Članak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvođač sukladno 
Članku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Povećanje vrijednosti].  

Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Crvene knjige, Inženjer (Stručnjak 1) će imati sljedeća ograničenja u 
ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Naručitelja prije poduzimanja radnji navedenih u nastavku: 

 Članci 4.4 [Podizvođači] i 5.1 [Definicija "imenovanog Podizvođača"]: davanje odobrenja za 
Podizvođače nenavedene u Ugovoru; 
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 Članak 8.8. [Privremena obustava radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela 
Radova; 

 Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva 
promjenu Zahtjeva Naručitelja; 

 Članak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio Izvođač sukladno 

članku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poboljšanja]. 

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera 
pojavi opasnost koja ugrožava sigurnost života ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobađa 
Izvođača bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču da izvede radove ili uradi stvari 
koje su po mišljenju Inženjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik. 

3.2.5 Zadaci nadzornih inženjera 
 
Stručnjaci koji obavljaju poslove nadzornih inženjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 
39/19), dužni su u provedbi stručnog nadzora građenja: 

 Nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, 
Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke; 

 Utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 
propisane posebnim zakonom; 

 Utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 
katastra nekretnina prema posebnom zakonu; 

 Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno 
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta 
predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u 
pogledu građevnih proizvoda; 

 Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostatcima, odnosno nepravilnostima koje uoči u 
glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o 
poduzetim mjerama; 

 Sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 

Nadzorni inženjeri su dužni u svemu se pridržavati odredbi Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora 
građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća 
nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15 i 20/17). 

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti 
način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine ako dokumentacijom o 
ispitivanjima određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o 
obavljenoj kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu građevnih proizvoda nije 
dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, njihovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili 
postrojenja. 

Također, obveze nadzornih inženjera u provedbi stručnog nadzora u okviru ovog Ugovora su kako slijedi: 

 nadziranje izgradnje u skladu s glavnim projektom i potvrdom glavnog projekta/građevinskom 
dozvolom; 

 obavljanje stručnog nadzora u skladu s ovim Projektnim zadatkom i obavljanje poslova 
koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); 

 svakodnevna prisutnost i praćenje izvođenja radova; 
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 kontrola dinamičkog plana izvođenja radova; 

 provedba kontrole dobave materijala - isprave o sukladnosti, atesti, certifikati o stalnosti 
svojstava; 

 pregled i ovjera građevinskih dnevnika – svakodnevno; 

 pregled i ovjera građevinskih knjiga – mjesečno; 

 ovjera privremenih situacija u skladu s građevinskim knjigama; 

 prethodna kontrola i ovjera analize cijena za naknadne i nepredviđene radove 

 vođenje zapisnika s koordinacijskih sastanaka – zapisnik dostaviti na ovjeru Izvođaču i Naručitelju 
najkasnije u roku od 3 dana od sastanka; 

 sudjelovanje pri izradi okončanog obračuna, primopredaje radove, tehničkog pregleda i u 
postupku ishođenja uporabnih dozvola; 

 izrada fotodokumentacije napretka izgradnje. 
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3.3 Upravljanje projektom 
 

3.3.1 Odgovorno tijelo 
 
Naručitelj za provedbu Projekta te za upravljanje ovim Ugovorom su Ivkom-vode d.o.o. Ivanec. 

Naručitelj će imenovati Voditelja projekta u svoje ime i o tome pravodobno obavijestiti Izvršitelja. 

Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posredničkog tijela razine 2. 
Hrvatske vode obavljati će provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere dokumentacije o 
nabavi, na provjere odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere 
provedbe projekta u smislu provjera napretka projekta, rezultata projekta, troškova projekta i da li su isti 
stvarno nastali na projektu te da li navedeni elementi provjere udovoljavaju europskim pravilima i 
nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih 
nepravilnosti na provedbi projekata i izvještavanje o istima ostalim odgovornim tijelima, i izvještavanje o 
projektu ostalim nadležnim tijelima. 

Institucionalno okruženje u kojem se Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture provodi je dano u 
poglavlju 1.1. 

 

3.3.2 Sadržaji koje pruža Naručitelj i / ili ostale strane 
 
Naručitelj će: 

 Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuće dozvole (lokacijske, građevinske) 
vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta; 

 Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za 
osoblje i opremu Izvršitelja te Izvođača. 

 

4 Trajanje Ugovora 
 

Izvršenje usluga počinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu Ugovora, unutar 

kojih će se izdati Nalog za početak izvršenja usluge.  

Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova koji su predmet nadzora je 33 mjeseca. Odabrani 

gospodarski subjekt će biti odgovoran za podršku Naručitelju u okončanju pojedinih ugovora u 

trajanju do najviše 1 mjesec od dana izdavanja Potvrde o Preuzimanju. 

Količina aktivnosti Izvršitelja varirati će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir 

prilikom izrade ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog osoblja Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati 

dodjelu aktivnosti nadzora svom osoblju na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta. 

Krajnji rok završetka je indikativan i ovisi o izvođačima radova te se očekuje od Izvršitelja usluge da 

poslove u ovom zadatku izvrši u cijelosti bez obzira na gore naveden indikativan datum završetka 

izvršenja usluga. 

 

U nastavku se navodi približno trajanje faza projekta. Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored 
indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora. 
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 Aktivnost 1 - Usluge nadzora tijekom izgradnje sustava odvodnje – CRVENA KNJIGA FIDIC-a;  

Faza projekta  Trajanje (mjeseci) 

Uvodne aktivnosti 1 (jedan mjesec) 

Projektiranje, izvođenje radova, građenje 24 (dvadesetčetiri) mjeseca 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 (jedan) mjesec 

 

 Aktivnost 2 - Usluge nadzora tijekom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ŽUTA KNJIGA 

FIDIC-a: 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Projektiranje i ishođenje dozvola 6 (pet) mjeseci 

Izvođenje radova, građenje, testovi prije i pri puštanju 
u rad 

16 (šesnaest) mjeseci 

Pokusni rad i puštanje u pogon, primopredaja 6 (šest) mjeseci 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 (jedan) mjesec 

 
 

5 Ostali zahtjevi 
 

5.1 Stručno osoblje 
 
Zahtijeva se da stručno osoblje Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji 
na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz realizaciju ovog ugovora kao i FIDIC 
ugovorne uvjete relevantne za izvršenje ovog Ugovora. 

Tijekom faze građenja, Izvršitelj mora biti stalno prisutan na lokaciji projekta s dovoljnim brojem osoblja u 
svako doba, kako bi se osiguralo da se projekti učinkovito provode i nadziru.  

Izvršitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvođača radova te nema pravo na naknadu s 
tog naslova. 

Stručno osoblje mora biti angažirano za cijelo vrijeme trajanje projekta. Izvršitelj mora voditi evidencije 

prisutnosti stručnjaka na gradilištima, a koje ovjerava Ovlaštenik Naručitelja, te ih Izvršitelj ovjerene obvezno 

treba priložiti uz situacije koje izdaje Naručitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost 

stručnjaka sukladno zahtjevima ovog Projektnog zadatka. 

Ukoliko Izvršitelj ne izvrši navedene obveze glede prisustvovanja na gradilištu i nakon upozorenja kojeg mu je 

dao Ovlaštenik Naručitelja, Naručitelj ima pravo uskratiti dostavljenu privremenu situaciju za 10% od vrijednosti 

izvršenih usluga od podnošenja upozorenja, i to sa svakom sljedećom privremenom situacijom dok Izvršitelj u 

potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Naručitelja.  U slučaju da to ozbiljno utječe na pravilno i 

pravodobno izvođenje Usluga može doći i do raskida Ugovora sukladno članku 13. Ugovora. 

Nakon izdavanja pojedinih potvrda o izvršenju, možda više neće biti potrebno da Izvršitelj bude kontinuirano 

prisutan tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova. Međutim, Izvršitelj treba biti dostupan kako bi 

se rješavali kvarovi te radi provjere rada i održavanja pojedinih elemenata ugovornih radova koji to zahtijevaju, 

te također kako bi pružio podršku Naručitelju u vezi s mogućim ugovornim, tehničkim ili operativnim pitanjima 

koja se mogu pojaviti u tom razdoblju. 
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Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz angažman navedenih 
stručnjaka, te njihove osnovne zadatke. 

Ne ključno stručno osoblje- stručnjaci koje odabrani ponuditelj mora imati na raspolaganju za izvršenje Ugovora. 

Popis stručnog kadra koje Izvršitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima je dan u nastavku. 

 

5.2 Glavno stručno osoblje 
 Naručitelj je odredio GLAVNO STRUČNO OSOBLJE. Za sve stručnjake naručitelj definira potrebno iskustvo i 
specifična znanja koja moraju imati kako bi osigurali kvalitetno pružanje usluga koja su predmet nabave. 
 

5.2.1 Stručnjak 1: Voditelj tima (Glavni nadzorni inženjer)   
Stručnjak 1 će biti zadužen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora o nadzoru te za njegov 
pravovremeni dovršetak. On će općenito biti odgovoran za stalnu provedbu nadzora projektiranja i građenja od 
strane nadzornih inženjera, izvođenje radova sukladno ugovoru, provjeru i verifikaciju privremenih i okončanih 
situacija Izvođača, izdavanje potvrda o pokusnom radu, izdavanja potvrda o testovima po i nakon dovršetka, 
izdavanje potvrda o preuzimanju, te koordinacije tehničkih pregleda i ishođenja uporabnih dozvola. Stručnjak 1 
će za cjelokupni projekt obavljati ulogu Inženjera kako je to definirano u FIDIC Žutoj i Crvenoj knjizi te ulogu 
glavnog nadzornog inženjera sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17. 39/19) za sve ugovore o građenju 
koji su predmet usluga nadzora. Također, Stručnjak 1 će obavljati ulogu savjetovanja Naručitelja i izravnu ulogu 
u rješavanju pritužbi Izvođača radova (tzv. „claimova“).  

 

5.2.2 Stručnjak 2: Građevinski nadzorni inženjer za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju 

sustava odvodnje 
Stručnjak 2 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad građevinskim radovima na izgradnji sustava odvodnje za 
ugovor o radovima Ugovor o građenju „SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE IVANEC“ – FIDIC CRVENA KNJIGA 
(Aktivnost 1).  
 

5.2.3 Stručnjak 3: Građevinski nadzorni inženjer za izgradnju uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda 
Stručnjak 3 će obavljati ulogu nadzornog inženjera nad građevinskim radovima pri projektiranju, izgradnji, 
puštanju u pogon i pokusnom radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za ugovor o radovima Ugovor o 
projektiranju i građenju „UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC” – FIDIC ŽUTA 
KNJIGA (Aktivnost 2.).  
 
 

5.2.4 Stručnjak 4: Tehnološki inženjer za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda 
Stručnjak 4 će obavljati tehnološki nadzor pri projektiranju, izgradnji, puštanju u pogon i pokusnom radu 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za ugovor o radovima Ugovor o projektiranju i građenju „UREĐAJA ZA 

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANEC” – FIDIC ŽUTA KNJIGA (Aktivnost 2.). Minimalno  

 

 

5.2.5 Stručnjak 5: Nadzorni inženjer za strojarske radove – 
 

Stručnjak 5 će obavljat  ulogu nadzornog inženjera za strojarske radove na izgradnji sustava odvodnje, 
kao i na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
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5.2.6 Stručnjak 6-Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove-obavljat će ulogu nadzornog 

inženjera za elektrotehničke radove na izgradnji sustava odvodnje kao i na projektiranju i 

izgradnji uređaja/postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. 
 

5.2.7.  Stručnjak 7-   Inženjer za nadzor geotehničkih radova na izgradnji sustava odvodnje te na 

izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda –  obavljat će nadzor geotehničkih radova 

(nasipavanje teretna, zaštita građevinskih jama i temeljenje objekata) na izgradnji, 

rekonstrukciji i sanaciji sustava odvodnje te na  izgradnji uređaja/postrojenja za pročišćavanje 

otpadnih voda. 

5.2.8.  Stručnjak  8- Geodetski nadzorni inženjer- obavljat će ulogu geodetskog nadzornog inženjera na svim 

gradilištima u okviru svih ugovora o izvođenju radova 

5.2.9. Koordinator zaštite na radu 

Ponuditelj mora voditi računa da će u izvršenju ugovora poslove Koordinatora zaštite na radu 

obavljati stručnjak, koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 

118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 

br. 48/18) i Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN br. 

112/14). 

 

5.3 Prateće osoblje i podrška 
 
Prateće osoblje i podrška (kratkoročni stručnjaci, administracija, prevođenje i sl.) koji su nužni za realizaciju 
ugovora, a koje angažira Ponuditelj moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. Nadzorni inženjer/Ponuditelj 
koji u svom radu koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost (članak 2. stavak 3. „Pravilnika o 
načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te 
o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ( NN broj 111/14., 107/15., 20/17)). 

 

5.4 Uredi za rad na terenu 
 
Izvođač će postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvođenja Radova (na Gradilištu ili drugom području koje Izvođač 
osigura i dogovori s Inženjerom sukladno Uvjetima ugovora). To će biti mjesto na kojem će Izvođač primati 
instrukcije, upute ili elektroničku poštu od Inženjera. Izvođač je dužan osigurati poštanski pretinac gradilišta u 
najbližem poštanskom uredu, te o tome obavijestiti Inženjera i Naručitelja. 
Urede za rad na terenu za potrebe Inženjera, razumnog standarda, osiguravaju Izvođači. U slučaju da uredi za 
rad na terenu nisu postavljeni na vrijeme, privremeno će ih osigurati Naručitelj na lokaciji svog sjedišta.  
Nakon zaključenja ugovora o građenju sustava odvodnje, Izvođač će osigurati i održavati ured za Inženjera, na 
lokaciji koju će zajedno dogovoriti Izvođač i Inženjer, temeljem prethodnog prijedloga Izvođača. Nakon 
zaključenja ugovora o projektiranju, izgradnji, puštanju u pogon i pokusnom radu uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda, Izvođač će osigurati i održavati ured za Inženjera, na lokaciji gradilišta uređaja za pročišćavanje 
(ili u neposrednoj blizini).   
Prethodno navedeni uredi za Inženjera trebaju odgovarati potrebama za smještaj cca. 5 osoba, uključivo 
sredstva potrebna za sastanke i pohranu dokumentacije. Uredi će sadržavati slijedeće: 
• Prostor za prijam i tajnicu (15 m2 površine poda) 

• Ured zastupnika Inženjera (16 m2 površine poda) 
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• 2 ureda za 2 Eksperta/nadzorna inženjera (15 m2 površine poda svaki) 

• Prostoriju za sastanke (25m2 površine poda) 

• Kuhinju–potpuno opremljenu mikrovalnom pećnicom, čajnikom, hladnjakom, keramičkim 
posuđem i priborom za jelo. 

• WC i kupaonicu  

• Spremište i ulazni prostor za izuvanje/obuvanje 

Pogodnosti Ureda Inženjera trebaju ispuniti slijedeće minimalne zahtjeve: 

• Ured treba biti vodonepropustan, zvučno izoliran, s odgovarajućom oblogom, osunčan i 
dekoriran. 

• Treba biti opskrbljen sa grijanjem, ventilacijom i klimatizacijom, strujom, rasvjetom, vodom i 
odvodnjom.  

• Treba biti opskrbljen namještajem, uključivo stolove, stolice, stolice za goste, ormare. 

Za urede Inženjera Izvođači će osigurati fiksnu telefonsku liniju sa dva paralelna telefonska priključka te fiksni 

spoj na Internet. Troškovi spajanja ureda na javnu telekomunikacijsku mrežu idu na teret Izvođača. Telefonska 

linija i Internet trebaju biti spojeni direktno na javnu telekomunikacijsku mrežu, odnosno ne smiju biti dio 

telefonske linije i internetskog priključka Izvođača. 

Izvođači će osigurati jedan set kompletne sigurnosne opreme za korištenje isključivo inženjerskog osoblja. 
Oprema treba uključivati, ali nije ograničena na: reflektirajuću vodootpornu odjeću, sigurnosne kacige i 
obuću te štitnike za uši. 

Troškovi opskrbe električnom energijom, vodom, dnevnog čišćenja, održavanja i sanitarne opreme za ured 

Inženjera idu na teret Izvođača.  

Naknade za korištenje telefonske i internetske linije te uredsku opremu (uključivo računala, printere, telefaks 

uređaje i uredski potrošni materijal) platiti će Inženjer. 

Urede Inženjera potrebno je održavati sve do izdavanja Potvrde o preuzimanju. 

 

5.5 Sadržaji koje osigurava Izvršitelj 
 
Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. Posebice treba 
osigurati dovoljne administrativne, tajničke i po potrebi prevodilačke kapacitete kako bi se Stručnjacima 
omogućilo da se koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. Izvršitelj također mora osigurati da njegovi 
zaposlenici budu plaćeni redovito i pravodobno. 

Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku osoblja bit će u nadležnosti Izvršitelja 
uključujući: 

 sve troškove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, uključujući 
smještaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.; 

 automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti 
funkcionalan; 

 sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd.; 

 sve troškove pisanog i usmenog prijevoda te javnobilježničke troškove; 
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 svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve 
troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.; 

 tehničku opremu na lokaciji nadzora; 

 ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora; 

Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao i sve 
druge elemente potrebne za rad svog stručnog osoblja koji on angažira o svom trošku za izvršenje ovog 
Ugovora. 

 

5.6 Oprema 
 
Nikakva se oprema neće kupovati u ime Naručitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti na 
Naručitelja po završetku ovog ugovora. 

6 Izvještavanje 
 

6.1 Zahtjevi izvještavanja 
 
Izvršitelj će pripremiti i predati sljedeća izvješća Naručitelju: 

 

Izvješće Sadržaj Vrijeme predaje 

Početno izvješće 

Analiza postojećeg stanja te 
plan rada za projekt 

uključujući Priručnik za 
nadzor kao što je definirano 

u točki 3.2.1 

Ne kasnije od 1 mjeseca 
nakon početka provedbe 

Mjesečna izvješća (za svaki ugovor 
o izvođenju radova posebno i 

kumulativno) 
 

Kratak opis napretka 
(tehničkog i financijskog) 

uključujući probleme na koje 
se naišlo s prijedlogom 

rješavanja istih; planirani 
radovi za sljedeći mjesec, 

evidencija o prisustvu 
nadzornih stručnjaka na 

lokaciji projekta (prethodno 
ovjerena od ovlaštenika 

Naručitelja). 

Ne kasnije od 14 dana 
nakon završetka svakog 

mjeseca provedbe. 

Izvješće o dovršetku ugovora o 
radovima  

(za svaki ugovor o izvođenju 
radova posebno) 

Kratak opis postignuća 
uključujući probleme na koje 
se naišlo s opisom načina na 

koji su riješeni; okončana 
situacija. 

4 tjedna nakon ovjere 
okončane situacije, 
odnosno zahtjeva 

Izvođača za izdavanjem 
Potvrde o preuzimanju  
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Nacrt završnog izvješća ugovora o 
nadzoru 

Kratak opis postignuća 
uključujući probleme na koje 
se naišlo s opisom načina na 

koji su riješeni. 

Ne kasnije od 1 mjeseca 
prije završetka razdoblja 

provedbe 

Završno izvješće o ugovoru o 
nadzoru  

Kratak opis postignuća 
uključujući probleme na koje 
se naišlo s opisom načina na 

koji su riješeni; okončana 
situacija. 

U roku od 1 mjeseca od 
primitka komentara o 

nacrtu završnog izvješća 
od Voditelja projekta 
utvrđenog ugovorom. 

Izvješća na zahtjev  
Prema zahtjevima  

Naručitelja 

 

Izvršitelj mora sastaviti izvješća sukladno tablici gore. Izvješća se šalju Naručitelju na odobrenje.   

 

6.1.1 Početno izvješće 
Unutar prvog mjeseca projekta, Izvršitelj će podnijeti sažeto početno izvješće; uključujući, između ostalog, 

ključna pitanja o Izvođačevu planu rada, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troškova te strategijama 

kontrole kvalitete, programima, te ostalom što je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog trajanja 

projekta kojim će upravljati Izvršitelj.  

Vrlo je važno da se Izvršitelj složi s Naručiteljem o zahtjevima i sadržaju redovnih izvješća kako bi se informacije 

ujednačile s informacijama o projektu te administracijom kao što to traži Naručitelj. 

Izvješća se šalju Naručitelju na odobrenje. 

Izvršitelj će dostavljati redovna mjesečna izvješća te će sukladno napredovanju radova uz izvješća dostaviti i 

privremene situacije za usluge nadzora. 

Na kraju razdoblja provedbe, Izvršitelj će pripremiti završno izvješće i okončanu situaciju. Nacrt završnog 

izvješća mora biti predan barem jedan mjesec prije završetka razdoblja provedbe ugovora. 

Izvršitelj će Naručitelju predložiti izgled izvješća na odobrenje. 

6.1.2 Mjesečna izvješća o ugovorima o radovima 
 
Izvršitelj će podnositi izvješća mjesečno u formatu i sadržaju koji će biti sukladni Naručiteljevom računalnom 
programu za upravljanje projektima. Mjesečna će izvješća biti predana ne kasnije od četrnaestog dana mjeseca 
koji slijedi predmetno razdoblje izvješćivanja i tako tijekom cijelog razdoblja provedbe. Kraj provedbe se smatra 
izdavanje Potvrde o preuzimanju radova. Izvođač će pripremiti mjesečna izvješća za svaki ugovor o radovima 
zasebno.  
 
Ključna pitanja kojima će se baviti u mjesečnim izvješćima bit će zaštita na radu, kvaliteta radova, napredak 
radova prema dinamici, program rada, resursi, problemi i način rješavanja, neriješena pitanja, upravljanje 
ugovorom te kontrola i priznavanje troškova Izvođača kao i opis radova i adekvatne privremene situacije 
Izvršitelja. 
 
Mjesečna izvješća će između ostalog uključivati: 

 Kratke i sažete informacije o događajima i okolnostima koje, prema mišljenju Izvršitelja, mogu stvoriti 
dostatne razloge za prekoračenje u vremenu ili troškovima prema Ugovoru te preporuku Izvršitelja za 
mjere koje se usvajaju (ili koje će se usvojiti) kako bi se eliminirali takvi događaji ili okolnosti te stoga i 
ugovorna osnova; 
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 Usporedba u obliku tablice koja prikazuje originalnu procjenu kumulativnog tijeka novca, realizacije 
ugovora i naplate u mjesečnim razdobljima, svih uplata na koje Izvođač ima pravo prema Ugovoru te 
stvarne uplate potvrđene od strane Izvršitelja sve do kraja razdoblja o kojem se izvješćuje. U slučaju da 
kumulativan iznos stvarne mjesečne uplate bude niži od procjene Izvršitelja, Izvršitelj će tablicu 
prilagoditi s izvješćem Izvođača te dati: 

o Podatke o događajima i okolnostima koji su prouzročili taj raskorak; 
o Procjenu značaja takvih događaja i okolnosti, uključujući mišljenje Izvršitelja, o tome da li one 

ugrožavaju završetak u skladu s Ugovorom; 
o Izvješće o mjerama koje se prihvaćaju (ili koje će se prihvatiti) kako bi se anulirala kašnjenja. 

 Informacije o nepredviđenim troškovima te za to prikladno opravdanje; 
 Usporedba stvarnog postotka dovršetka Ugovora u usporedbi s planiranim za svaku veću stavku; 
 Pregled problema na koje se naišlo tijekom provedbe aktivnosti projekta te poduzetih korektivnih 

mjera; 
 Kopije svih obavijesti, pristanaka, odobrenja, potvrda i odluka danih ili izdanih od strane Izvršitelja u 

izvješćivanom razdoblju; 
 Kopije svih zapisnika sastanka na terenu u izvještajnom razdoblju; 
 Kopije zapisnika mjesečnih sastanaka o napretku; 
 Evidencije o prisustvu nadzornih stručnjaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerene od ovlaštenika  

Naručitelja). 
 Ostale informacije, kao što to može zatražiti Naručitelj. 

 

6.1.3 Izvješća o dovršetku ugovora o radovima 
Završno izvješće o ugovoru o radovima Izvršitelj će predati za svaki od ugovora o radovima, ne kasnije od 4 
tjedna nakon ovjere okončane situacije, odnosno zahtijeva Izvođača za izdavanjem Potvrde o preuzimanju. 
Sukladno FIDIC općim i posebnim uvjetima ugovora, okončana situacija mora biti dostavljena u roku od 56 
dana od izdavanja Potvrde o preuzimanju, a ovjerena 15 dana od tog primitka). 

 Izvješće će minimalno sadržavati: 

 Kopije zahtjeva za izdavanjem potvrde o preuzimanju; 

 Potvrdu o preuzimanju 

 Popis verificiranih projekata izvedenog stanja predanih od strane Izvođača prikazujući sve izmjene 
u odnosu na projektirane elemente ili snimke izvedenog stanja; 

 Verificirane rezultate pokusnog rada za Aktivnost 2; 

 Verificirane rezultate testova po dovršetku; 

 Kompletnu analizu troškova radova, uzimajući u obzir ona pitanja i troškove koji mogu postati 
predmet spora; 

 Pregled stvarnog napretka radova u odnosu na početni program provedbe, navodeći pojedinosti 
kašnjenja i/ili produljenja rokova; 

 Izvješća o puštanju u rad različitih strojarskih i elektro komponenti radova; 

 Pojedinosti svih dozvola potrebnih za izgradnju i suglasnosti tijekom izgradnje; 

 Pregled sigurnosnih postupaka na lokaciji, općeniti problemi s tim u vezi, incidenti i preporuke za 
poboljšanje; 

 Ocjena kvalitete materijala i izrade radova; 

 Podaci o tehničkim poteškoćama na koje se nailazilo i kako su riješene; 
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 Procjena prednosti i mana realizacije izvođenja radova i pristigle projektne dokumentacije 
(uključujući uvjete određenog zahtjeva, tehničke i materijalne specifikacije, plan cijena, podaci o 
projektima i nacrti) s preporukama kako se budući ugovori mogu poboljšati; 

 Zahtjevi za dodatnim ispitivanjima, odobrenjima i rezultatima ispitivanja za: 

o Zemljane radove (klasifikacija, indikatori, zbijanje itd.); 

o Beton (agregati, projekti betona, uzorkovanja, oplata, pojačanje itd.); 

o Cjevovodi (cijevi, podloga, zatrpavanje, zaštitne prevlake, testovi itd.) i 

o slično. 

6.1.4 Izvješća na zahtjev 
 
Naručitelj može od Izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom radova. 
Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u razumnom roku. 

Izvršitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvješća o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana 
u točki 6. – Izvještavanje, a zahtijevati će ih nadležna stručna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta       
(PT1, PT2, EK i dr.). 

 

6.2 Predaja i odobrenje izvješća 
 
Sva službena komunikacija u vezi s provedbom projekta ići će preko Naručitelja. 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Izvršitelja može se obavljati 
poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkom poštom (uz obaveznu potvrdu primitka svake službene 
poruke) ili kombinacijom istih što će se smatrati službenom komunikacijom. 

Sva izvješća moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana: 

 U 6 tiskanih kopija, uključujući i elektronsku verziju (CD) Naručitelju. 


